

ANNEX núm. 4 - CRONOGRAMA DE TRAMITACIÓ

		2022											
		MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES	GEN	FEBR
PLANEJAMENT I GESTIÓ	ÀMBIT: MP 3- COPA D'OR												
	FASE 1 MODIFICACIÓ PGL- UA3	Redacció Text Refós MP UA3	Aprovació Provisional		Aprovació Definitiva			Publicació					
	FASE 2 CONVENI		Aprovació INICIAL	Exposició Pública	Aprovació DEFINITIVA	ACORD I SIGNATURA							
	FASE 3 PROJECTE REPARCEL·LACIÓ	Redacció Projecte de Reparcel·lació	Aprovació Inicial	Exp. pública + Sol·licitud Informes		Redacció Text refós (*)	Aprovació Definitiva	firmesa administrativa	Inscripció Cadastre i Registre de la Propietat				
	PROJECTE URBANITZACIÓ	Redacció Projecte Executiu d'Urbanització	Aprovació Inicial	Exp. pública + Sol·licitud Informes			Aprovació Definitiva						
	FASE 4 EXECUCIÓ URBANITZACIÓ							Execució obres URBANITZACIÓ					Recepció obres urbanització per l'Ajuntament de Lleida
	FASE 5 CESSIÓ ANTICIPADA			Aprovació INICIAL CONVENI CESSIÓ	Exposició Pública	Aprovació DEFINITIVA CONVENI CESSIÓ	Signatura de document de CESSIÓ						

(*) En cas de ser necessari.