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1.1. Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres

 

Objecte del
projecte

Terciari residencial - allotjament temporal

 

Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
 

1.2. Agents

1.2.1. Promotor.

Promotor Ajuntament de Lleida
Plaça Paeria nº 1 - 25007 Lleida (Lleida)
Telèfon: 973700350   
www.paeria.cat
 

1.2.2. Projectista.

Projectista 1 Francesc Coit Bonet
Arquitecte
Col·legi: COAC - Nº col·legiat: 28494/7
Plaça Paeria nº 1 - 25007 Lleida (Lleida)
Telèfon: 973700350   
www.paeria.cat
 
 

Projectista 2 Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
Col·legi: CAATLleida - 
Plaça Paeria - edifici Pal.las - 25007 Lleida (Lleida)
Telèfon: 973700326   
oaubets@paeria.cat
 
 

Projectista parcial Francesc Coit Bonet
Arquitecte
Col·legi: COAC - Nº col·legiat: 28494/7
Plaça Paeria nº 1 - 25007 Lleida (Lleida)
Telèfon: 973700350   
www.paeria.cat
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1.2.3. Altres tècnics.

Autor de l'estudi
de seguretat i
salut

Francesc Coit Bonet
Arquitecte
Col·legi: COAC - Nº col·legiat: 28494/7
Plaça Paeria nº 1 - 25007 Lleida (Lleida)
Telèfon: 973700350   
www.paeria.cat
 

1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Emplaçament Projecte per al desenvolupament d’un Centre d’Atenció a Temporers en la zona

assignada per a equipaments dins el polígon ‘La Creu der Batlle’ de Lleida.

 

Dades del solar Disposem d’un solar qualificat com a equipament amb una superfície aproximada
de 3.000 m2 amb forma de trapezi regular i amb accés principal des del carrer de
la Creu del Batlle.
Presenta un relleu a mode d’altiplà amb vegetació espontània on la part del
darrera queda parcialment ocupada per un talús que acompanya la Sèquia Major.
La urbanització dels vials i les xarxes de serveis a l’entorn del solar estan
finalitzades.
 

Dades de
l'edificació
existent

No es procedent.

 

Antecedents de
projecte

No hi han antecedents.

 

1.4. Descripció del projecte
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1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres
usos previstos, relació amb l'entorn.

Descripció
general de l'edifici

Es pren de referència un producte modulat amb les característiques bàsiques d’un
alberg per a usuaris eventuals
Aquest mòdul permet una distribució de fins a 24 llits i inclou tots els requisits per
al seu ús com a edificació on poden residir persones amb necessitat d’allotjament
temporal.
La implantació en mòduls facilita la preparació del lloc on s’han d’ubicar, només
cal garantir la connexió amb els serveis bàsics de sanejament, aigua potable i
electricitat.
El disseny dels mòduls inclou tots els paràmetres d’una construcció integral. La
seva estructura autoportant simplifica la distribució i muntatge dels elements
modulars.
L’envolupant exterior queda continguda en el mateix mòdul prefabricat amb
necessitat de retocs mínims a peu d’obra.
Aquesta simplificació del procés constructiu redueix els terminis d’entrega del
producte acabat i un millor control de la despesa global de l’actuació.
La proposta presentada planteja dos alineacions perpendiculars a l’accés principal
del centre, amb els accessos a cada mòdul orientats cap al pati central a mode de
plaça pública. Això permet mantenir les obertures de les zones dels dormitoris
allunyades dels recorreguts d’accés i dels indrets on és més fàcil la concurrència
de persones.
L’accés de vehicles quedarà restringit a les tasques dels serveis de neteja i
manteniment. No s’admet la circulació i aparcament de vehicles privats.
Es preten delimitar l'espai d'us amb tanques.
La idea inicial concreta 2 dels moduls que poden esser encabits a tot el solar si
existeix mes demanda, amb un total màxim de 7 mòduls de 16 persones per
mòdul. 

 

Programa de
necessitats

El programa de necessitats per a cada mòdul es de:
4 dormitoris amb capacitat per a 4 persones cadscun, amb equipament minim de
mobiliari, banys compartits amb capacitat per a 6 persones (1 bany adaptat) i
zona d'estar-menjador cuina compartida. en total doncs moduls per a 16 persones
amb 4 habitacions en total.
 

Ús característic
de l'edifici

Terciari residencial per allotjament temporal.

 
Altres usos
prevists

No es previst cap altre ús mes enllà d'acollir persones temporeres o persones amb
necessitats puntuals d'allotjament.
 

Relació amb
l'entorn

Disposa d'espai exterior d'accés i relació amb d'altres espais conecttat pels mòduls
previstos.
 

Espais exteriors
adscrits

Zona amb terreny no pavimentat i vegetació.
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1.4.2. Marc legal aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i local.
El present projecte compleix el Codi Tècnic de l'Edificació, satisfent les exigències bàsiques per a
cadascun dels requisits bàsics de 'Seguretat estructural', 'Seguretat en cas d'incendi', 'Seguretat
d'utilització i accessibilitat', 'Higiene, salut i protecció del medi ambient', 'Protecció front al soroll' i
'Estalvi d'energia i aïllament tèrmic', establerts en l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'Ordenació de l'Edificació.

En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions tècniques i els procediments proposats en els
Documents Bàsics del CTE, la utilització dels quals és suficient per a acreditar el compliment de les
exigències bàsiques imposades en el CTE.

Exigències bàsiques del CTE no aplicables en el present projecte

Exigències bàsiques SUA: Seguretat d'utilització i accessibilitat

Exigència bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius,
centres de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus.
Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació.

Exigència bàsica SUA 6: Seguretat davant el risc de ofegament

Per a aquest projecte, no es d'aplicació.

Exigència bàsica SUA 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment

Per a aquest projecte, no es d'aplicació.

Exigències bàsiques HE: Estalvi d'energia

Exigència bàsica HE 3: Condicions de les instal·lacions d'il·luminació

No es d'aplicació en residencial per usos menors a 2 anys. 

Exigència bàsica HE 5: Generació mínima d'energia elèctrica procedent de fonts renovables

L'edifici és d'ús residencial pel que, segons el punt 1.1 (àmbit d'aplicació) de l'Exigència Bàsica HE 5, no
necessita instal·lació solar fotovoltaica.
Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació.

Exigència bàsica HE 6: Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Per a aquest projecte, no es d'aplicació.

Compliment d'altres normatives específiques:

Estatals

ICT Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a
l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions

RITE Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)

REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries (ITC) BT 01 a BT 52
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RIGLO Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a ICG 11

RIPCI Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)

RCD Producció i gestió de residus de construcció i demolició

R.D. 390/21 Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

Locals

PGL Pla General de Lleida

1.4.3. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres
normatives.
Normes de disciplina urbanística

Categorització, classificació i règim del sòl

- Classificació del sòl

Urbà

- Planejament d'aplicació

PGL - Pla General de Lleida
Dins UA31. Classificació equipaments. Qualificació DSB.
Zona equipaments comunitaris.

Normativa Bàsica i Sectorial d'aplicació

- Altres plans d'aplicació

No és d'aplicació

Paràmetres tipològics (condicions de les parcel·les per a les obres de nova planta)
Paràmetre Referència a: Planejament Projecte

Superfície mínima de parcel·la ND 2.914
Façana mínima ND 48.34

Paràmetres volumètrics (condicions d'ocupació i edificabilitat)
Paràmetre Referència a: Planejament Projecte

Ocupació 60 % 13.45 %
Coeficient d'edificabilitat
Volum computable
Superfície total computable
Condicions d'alçària
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Paràmetres volumètrics (condicions d'ocupació i edificabilitat)
Paràmetre Referència a: Planejament Projecte

Regulació d'edificació
Regulació d'edificació en cantonada
Reculades vies/llindes
Fons màxim
Reculades d'àtics

1.4.4. Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i
evacuació.

Descripció de la
geometria de
l'edifici

Edifici industrialitzat terciari per a allotjament temporal. Amb característiques
d'habitatge dotacional. 
Edifici modular format per 4 volums de 11.20 x 3.90 metres en planta i 3.10
metres d'alçada que conformen un total de 196 m2 en planta. 
En aquest projecte es planteja l'ubicació de 2 mòduls a la part baixa de
l'emplaçament, separats per espai exterior de pas i zona lliure.
 

Altura útil L'alcada general dels mòduls exteriors es de 3.10 metres.
 

Superfícies útils i construïdes
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Accessos Cada mòdul disposa d'un únic accés a peu pla.
 

Evacuació Sortida de cada mòdul a espai lliure segur i des d'aquest espai exterior a via
pública a través de porta d'accés.
 

1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar
en el projecte.

1.4.5.1. Sistema estructural

1.4.5.1.1. Fonamentació
Per al càlcul de les sabates es tenen en compte les accions degudes a les càrregues transmeses pels
elements portants verticals, la pressió de contacte amb el terreny i el pes propi de les mateixes. Sota
aquestes accions i en cada combinació de càlcul, es realitzen les següents comprovacions sobre cadascuna
de les direccions principals de les sabates: flexió, tallant, bolcada, lliscament, quanties mínimes, longituds
d'ancoratge, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes d'armadures. A més, es comproven les
dimensions geomètriques mínimes, seguretat enfront al lliscament, tensions mitges i màximes, compressió
obliqua i l'espai necessari per a ancorar les arrencades o perns d'ancoratges.

Per al càlcul de tensions en el pla de suport d'una sabata es considera una llei de deformació plana sense
admetre tensions de tracció.

1.4.5.1.2. Contenció de terres

1.4.5.1.3. Estructura portant
Els elements portants verticals es dimensionen amb els esforços originats per les bigues i forjats que
suporten. Es consideren les excentricitats mínimes de la norma i es dimensionen les seccions transversals
(amb la seva armadura, si escau) de tal manera que en cap combinació se superin les exigències derivades
de les comprovacions enfront dels estats límits últims i de servei.

Als pilars (metàl·lics) es comproven les resistències enfront d'esforços axials, tallants, moments i
interaccions entre esforços, de manera que en totes les combinacions es compleix que l'aprofitament pèssim
és menor o igual a la unitat.

1.4.5.1.4. Estructura portant horitzontal
Els forjats unidireccionals es consideren com panys carregats per les accions gravitatòries degudes al pes
propi dels mateixos, càrregues permanents i sobrecàrregues d'ús. Els esforços (tallants i moments flectors)
són resistits pels elements de tipus barra amb els quals es crea el model per a cada nervi resistent del pany.
En cada forjat es compleixen els límits de fletxes absolutes, actives i totals a termini infinit que exigeix el
corresponent Document Bàsic segons el material.

Les condicions de continuïtat entre nervis es reflecteixen en els plànols d'estructura del projecte.

En cada nervi es verifiquen les armadures necessàries, quanties mínimes, separacions mínimes i màximes i
longituds d'ancoratge.

1.4.5.1.5. Bases de càlcul i mètodes emprats
En el càlcul de l'estructura corresponent al projecte s'usen mètodes de càlcul acceptats per la normativa
vigent. El procediment de càlcul consisteix a establir les accions actuants sobre l'obra, definir els elements
estructurals (dimensions transversals, alçades, llums, disposicions, etc.) necessaris per a suportar aquestes
accions, fixar les hipòtesis de càlcul i elaborar un o diversos models de càlcul prou ajustats al comportament
real de l'obra i finalment, l'obtenció dels esforços, tensions i desplaçaments necessaris per a la posterior
comprovació dels corresponents estats límits últims i de servei.

Les hipòtesis de càlcul contemplades en el projecte són:
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Diafragma rígid en cada planta de forjats.
En les seccions transversals dels elements se suposa que es compleix la hipòtesi de Bernouilli, és a dir,
que romanen planes després de la deformació.
Es menysprea la resistència a tracció del formigó.
Per a les armadures es considera un diagrama tensió-deformació del tipus elasto-plàstic tant en tracció
com en compressió.
Per al formigó es considera un diagrama tensió-deformació del tipus paràbola-rectangle.

1.4.5.1.6. Materials
En el present projecte s'empraran els següents materials:

Formigons

Posició Tipificació fck
(N/mm²) C TM

(mm) CE C. mín.
(kg) a/c

Formigo per a pous HM-20 20 Plàstica 20 XC 150 0.45-0.55
Notació:

fck: Resistència característica
C: Consistència
TM: Grandària màxima de l'àrid
CE: Classe d'exposició ambiental (general + específica)
C. mín.: Contingut mínim de ciment
a/c: Màxima relació aigua/ ciment

Acers per a armadures

Posició Tipus d'acer Límit elàstic característic
(N/mm²)

Acer armat S275 275

Perfils d'acer

Posició Tipus d'acer Límit elàstic característic
(N/mm²)

Perfileria acer per a entramat metal.lic S275 275

1.4.5.2. Sistema de compartimentació

1. Introducció
L'envà interior de Pladur o equivalent és una solució constructiva utilitzada per a la creació de particions
no estructurals dins dels edificis. Es compon principalment de plaques de guix laminat (Pladur o material
equivalent) i una estructura metàl·lica, generalment perfils d'acer galvanitzat. Aquests envans són
comunament utilitzats per dividir espais dins d'habitatges, oficines, locals comercials i altres tipus de
construccions, a causa dels seus avantatges en quant a rapidesa, lleugeresa i aïllament.

2. Objectiu
L'objectiu d'aquest projecte és la instal·lació d'un envà interior de Pladur o equivalent a les instal·lacions
de l'edifici per dividir espais de manera eficient, econòmica i amb un acabat estètic adequat.

3. Característiques Tècniques del Material

- Placa de Guix Laminat (Pladur o Equivalent):
  - Les plaques de guix laminat (Pladur o equivalent) estan formades per una capa central de guix i dues
capes exteriors de cartró. Són lleugeres, resistents i tenen una excel·lent capacitat d'aïllament tèrmic i
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acústic.
  - El gruix estàndard de les plaques de guix laminat és de 12,5 mm, tot i que també existeixen altres
variacions com 9,5 mm i 15 mm, depenent de les necessitats del projecte.

- Perfil Metàl·lic: 
  - L'envà s'estructura amb perfils metàl·lics d'acer galvanitzat, que es fixen al sòl i al sostre,
proporcionant rigidesa i estabilitat al sistema.
  - Els perfils més comuns són els perfils omega (U) o perfil en C, que es disposen verticalment en
intervals d'aproximadament 40-60 cm entre cadascun.

- Fixació i Subjecció: 
  - Les plaques es fixen als perfils mitjançant cargols per a plaques de guix (cargols autoroscants) que
permeten un muntatge ràpid i segur.
  - Les juntes entre les plaques es segellen amb masilla especial per a juntes, que es lija un cop seca, per
aconseguir un acabat uniforme i estèticament agradable.

4. Descripció de la Feina a Realitzar

- Preparació del suport:
  Abans de començar la instal·lació, s'ha de verificar l'alineació del sòl i del sostre on es fixaran els perfils.
A més, es comprovarà que no hi hagi obstacles com canonades, cables o altres elements que puguin
interferir en el muntatge dels envans.

- Col·locació dels perfils:
  Es col·loquen els perfils horitzontals al sostre i al sòl, a la mesura indicada als plànols. Els perfils
verticals es col·loquen segons la separació indicada (habitualment entre 40 i 60 cm) i es fixen als perfils
horitzontals mitjançant cargols.

- Instal·lació de les plaques de Guix Laminat (Pladur o Equivalent):
  Les plaques de guix laminat es col·loquen sobre l'estructura metàl·lica i es fixen amb cargols. S'ha de
deixar un petit espai entre les plaques i el sòl per evitar que la humitat d'aquest es transfereixi a les
plaques.

- Acabat de les juntes:
  Les juntes entre les plaques es segellen amb masilla per a juntes. Posteriorment, s'aplica cinta de reforç
sobre la masilla per evitar esquerdes. Es llisa un cop sec per obtenir una superfície llisa i uniforme.

- Revestiment final:
  En alguns casos, els envans de Pladur o equivalent poden rebre un acabat amb pintura o revestiment
decoratiu, segons marquin els plànols.

5. Tipus d'Envans de Pladur o Equivalent
L'envà de Pladur o equivalent pot variar segons les seves característiques i el tipus d'aplicació. Els més
comuns són:

- Envà senzill: Compost per una sola capa de plaques de Pladur o equivalent sobre l'estructura metàl·lica.
- Envà doble: Consisteix en dues capes de plaques de Pladur o equivalent (una a cada costat de
l'estructura metàl·lica), millorant l'aïllament acústic i tèrmic.
- Envà amb aïllament: En aquest cas, entre les dues capes de Pladur o equivalent es col·loca un material
aïllant (com llana de roca o poliestirè extruït) per millorar l'aïllament tèrmic i acústic.

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

I. Memòria
1. Memòria descriptiva

MD

Pàgina 11 - 19



6. Avantatges de l'Envà de Pladur o Equivalent
- Rapidesa en l'execució: La instal·lació dels envans de Pladur o equivalent és ràpida i senzilla, la qual
cosa redueix els terminis de construcció.
- Lleugeresa: Són molt lleugers, la qual cosa facilita el seu transport i muntatge.
- Aïllament acústic i tèrmic: Ofereixen una bona capacitat d'aïllament davant el soroll i la temperatura.
- Acabat estètic: L'acabat final és net, suau i apte per pintar o revestir segons es requereixi.
- Flexibilitat: Es poden realitzar modificacions o reparacions fàcilment.

7. Consideracions
- Condicions d'humitat: El Pladur estàndard no és resistent a ambients amb alta humitat, per la qual
cosa, en aquests casos, es recomana l'ús de plaques de Pladur resistent a la humitat (Pladur HR) o
equivalent.
- Càrrega: Els envans de Pladur o equivalent no estan dissenyats per suportar grans càrregues, per la
qual cosa no s'han d'utilitzar com a suport d'elements pesants, llevat que es facin reforços addicionals.
- Acabat de superfícies: És important un bon segellat de les juntes per evitar esquerdes i garantir un
acabat estètic òptim.

8. Materials i Productes Utilitzats

- Plaques de Pladur o Equivalent (12,5 mm o segons especificació)
- Perfils metàl·lics d'acer galvanitzat (en C o omega)
- Cargols autoroscants per a Pladur o equivalent
- Masilla per a juntes i cinta de reforç
- Aïllant (en cas de ser necessari: llana de roca, poliestirè extruït, etc.)

1.4.5.3. Sistema envolupant
Un sistema d’envolupant amb perfileria metàl·lica lleugera i panells sandvitx exterior format per un
sistema estructural robust basat en perfils IPE i tubs d’acer, que proporciona la rigidesa i estabilitat
necessàries per a construccions més exigents. A continuació, es detalla aquesta configuració ampliada:

1. Sistema estructural principal:
El sistema estructural serveix com a base de suport per a l’envolupant i altres càrregues.

Perfils IPE 120:
Material: Acer laminat de grau S275 o superior.
Funció:
S’utilitzen com a bigues o pilars principals per suportar càrregues verticals i horitzontals.
Proporcionen estabilitat estructural i distribució eficient de les càrregues.
Disposició:
Les bigues s'instal·len horitzontalment en les cobertes o forjats.
Els pilars connecten els nivells de la construcció, suportant l’estructura secundària de perfileria lleugera.
Tubs d’acer rectangulars de 80x50x6 mm (S275):
Material: Acer estructural S275, amb bona resistència mecànica i ductilitat.
Funció:
Serveixen com a pilars secundaris o reforços laterals en zones amb majors exigències de càrrega.
Es poden utilitzar com a elements de connexió entre perfils principals IPE.
Disposició:
Sovint s'integren dins dels tancaments o com a elements visibles, depenent del disseny arquitectònic.
2. Sistema d’envolupant:
Perfileria metàl·lica lleugera:
La perfileria lleugera s’uneix al sistema estructural principal (IPE i tubs d’acer) per formar l’esquelet del
tancament.
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Panells sandvitx amb aïllament interior:
Col·locats sobre la perfileria lleugera o directament fixats al sistema estructural en zones específiques.
Nucli interior amb aïllament de fibra de vidre de 80 mm:
Es manté en els buits de la perfileria lleugera, reforçant l’aïllament tèrmic del sistema.
Capa interior de cartró-guix de 15 mm:
Fixada a la perfileria lleugera, crea un acabat interior llis i funcional.
3. Connexions estructurals:
Unions dels perfils IPE i tubs d’acer:
Soldadura o cargolat amb plaques d’acer, segons els requeriments de càrrega i flexibilitat del projecte.
Fixació de l’envolupant al sistema estructural:
Utilització de cargols autoperforants o sistemes de fixació específica per garantir l’estanquitat i resistència
al vent.
Avantatges de la incorporació del sistema estructural:
Major capacitat de càrrega: Permet suportar estructures més grans, com cobertes pesades o elements
arquitectònics addicionals.
Estabilitat i seguretat: Garanteix una resistència òptima en condicions climàtiques extremes.
Flexibilitat de disseny: Compatible amb una àmplia varietat d’aplicacions arquitectòniques i industrials.
Aquest sistema combinat és especialment adequat per a edificis industrials, magatzems o projectes
arquitectònics que requereixen altes prestacions mecàniques i aïllament tèrmic.

1.4.5.4. Sistemes d'acabats
Exteriors

- Façana al carrer

1. Panell sandwitx

2. Aillament interior

3. Aplacat d'envà de cartrò-guix

Interiors

- Envans interiors

- Parets: Enva senzill cartro-guix

- Paviment

- Terra: Paviment vinilic

- Sostre cartró-guix

- Sostre: Sostre cartró-guix

- Entornpeu
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- Entornpeu: Entornpeu vinilic

- Envans zones humides

- Parets: Aplacat amb gres porcel.lanic

1.4.5.5. Sistema de condicionament ambiental

1. INTRODUCCIÓ

El present document descriu el projecte d’implementació d’un sistema de condicionament ambiental
basat en aerotèrmia per a un edifici residencial situat a Lleida. Aquest projecte té com a objectiu principal
garantir el confort tèrmic dels usuaris amb una solució sostenible i eficient energèticament, adaptada al
clima de la zona.

2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’AEROTÈRMIA

2.1. Principi de funcionament
La tecnologia d’aerotèrmia utilitza una bomba de calor que extreu energia de l’aire exterior per a
proporcionar calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS). Aquest sistema es basa en el cicle
termodinàmic i és altament eficient, amb coeficients de rendiment (COP) superiors als sistemes
tradicionals.

2.2. Components principals

Unitat exterior: Responsable d’extreure la calor de l’aire exterior.

Unitat interior: Inclou el compressor, l’intercanviador de calor i el tanc d’emmagatzematge d’ACS.

Distribució interna: Sistema de distribució amb radiadors de baixa temperatura o terra radiant, depenent
de l’elecció final.

2.3. Avantatges del sistema

Reducció de les emissions de CO2.

Elevada eficiència energètica.

Compatibilitat amb altres sistemes renovables com fotovoltaica.

Baix cost de manteniment.

3. DADES DE L’EDIFICI

3.1. Tipologia
Edifici residencial multifamiliar de 5 plantes amb 10 habitatges.

3.2. Superfície total construïda
196 m².

3.3. Característiques climàtiques de Lleida
Lleida té un clima mediterrani continentalitzat amb hiverns freds i estius calorosos. Això fa que sigui
necessari un sistema que proporcioni tant calefacció com refrigeració de manera eficient.
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4. DISSENY DEL SISTEMA

Segons annex d'instal.lacions.

4.3. Distribució tèrmica

Sistema de terra radiant per a calefacció.

Ventiloconvectors per a refrigeració.

4.4. Control i gestió
El sistema inclou un termostat intel·ligent amb sensors de temperatura i humitat per a optimitzar el
rendiment i el confort.

5. IMPACTE AMBIENTAL I ESTALVI ENERGÈTIC

5.1. Reducció d’emissions
Amb la substitució de sistemes convencionals per aerotèrmia, es preveu una reducció del 40% en les
emissions de CO2 associades al consum energètic.

5.2. Estalvi energètic
El sistema aerotèrmic proporciona un estalvi energètic estimat del 50% respecte als sistemes tradicionals
de calefacció i refrigeració.

6. CONCLUSIONS

Aquest projecte representa una solució moderna i sostenible per al condicionament ambiental d’un edifici
residencial a Lleida. La implementació de la tecnologia d’aerotèrmia garanteix eficiència energètica,
reducció d’emissions i un alt confort per als residents.

1.4.5.6. Sistema de serveis
Serveis externs a l'edifici necessaris pera al seu correcte funcionament:

Subministrament
d'aigua

Es disposa d'escomesa d'abasteixement d'aigua apta per al consum humà. La
companyia subministradora aporta les dades de pressió i cabal corresponents.
 

Evacuació
d'aigües

Existeix xarxa de clavegueram municipal disponible per al seu connexionat en les
inmediacions del solar.
 

Subministrament
elèctric

Es disposa de subministrament elèctric amb potència suficient per a la previsió de
càrrega total de l'edifici projectat.
 

Telefonia i TV Existeix accés al servei de telefonia disponible al públic, ofertat pels principals
operadors.
 

Telecomunicacions Es disposa infraestructura externa necessària per a l'accés als serveis de
telecomunicació regulats per la normativa vigent.
 

Recollida de
residus

El municipi disposa de sistema de recollida d'escombreries.

 
Altres
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1.5. Prestacions de l'edifici

1.5.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics del CTE
Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la seguretat:

- Seguretat estructural (DB SE)

- Resistir totes les accions i influències que puguin tenir lloc durant l'execució i ús, amb una durabilitat
apropiada en relació amb els costos de manteniment, per a un grau de seguretat adequat.

- Evitar deformacions inadmissibles, limitant a un nivell acceptable la probabilitat d'un comportament
dinàmic i degradacions o anomalies inadmissibles.

- Conservar en bones condicions per a l'ús al que es destina, tenint en compte la seva vida en servei i
el seu cost, per a una probabilitat acceptable.

- Seguretat en cas d'incendi (DB SI)

- S'han disposat els mitjans d'evacuació i els equips i instal·lacions adequats per a fer possible el
control i l'extinció de l'incendi, així com la transmissió de l'alarma als ocupants, perquè puguin
abandonar o arribar a un lloc segur dintre de l'edifici en condicions de seguretat.

- L'edifici té fàcil accés als serveis dels bombers. L'espai exterior immediatament pròxim a l'edifici
compleix les condicions suficients per a la intervenció dels serveis d'extinció.

- L'accés des de l'exterior està garantit, i els buits compleixen les condicions de separació per a
impedir la propagació del foc entre sectors.

- No es produeix incompatibilitat d'usos.

- L'estructura portant de l'edifici s'ha dimensionament perquè pugui mantenir la seva resistència al foc
durant el temps necessari, amb l'objecte que es puguin complir les anteriors prestacions. Tots els
elements estructurals són resistents al foc durant un temps igual o superior al del sector d'incendi de
major resistència.

- No s'ha projectat cap tipus de material que per la seva baixa resistència al foc, combustibilitat o
toxicitat pugui perjudicar la seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants.

- Seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA)

- Els sòls projectats són adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es
dificulti la mobilitat, limitant el risc que els usuaris pateixin caigudes.

- Els buits, canvis de nivell i nuclis de comunicació s'han dissenyat amb les característiques i
dimensions que limiten el risc de caigudes, al mateix temps que es facilita la neteja dels
envidriaments exteriors en condicions de seguretat.

- Els elements fixos o practicables de l'edifici s'han dissenyat per a limitar el risc que els usuaris
puguin patir impacte o agafament.
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- Els recintes amb el risc de quedar subjectats s'han projectat de manera que es redueixi la
probabilitat d'accident dels usuaris.

- En les zones de circulació interiors i exteriors s'ha dissenyat una il·luminació adequada, de manera
que es limita el risc de possibles danys als usuaris de l'edifici, fins i tot en el cas d'emergència o de
fallada de l'enllumenat normal.

- El dimensionament de les instal·lacions de protecció contra el llamp s'ha realitzat d'acord al
Document Bàsic SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp.

- L'accés a l'edifici i a les seves dependències s'ha dissenyat de manera que es permet a les persones
amb mobilitat i comunicació reduïdes la circulació per l'edifici en els termes previstos en el
Document Bàsic SUA 9 Accessibilitat i en la normativa específica.

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a l'habitabilitat:

- Salubritat (DB HS)

- En el present projecte s'han disposat els mitjans que impedeixen la penetració d'aigua o, si escau,
permeten la seva evacuació sense producció de danys, amb la finalitat de limitar el risc de presència
inadequada d'aigua o humitat en l'interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de
condensacions.

- L'edifici disposa d'espais i mitjans per a extreure els residus ordinaris generats en ells de forma
d'acord amb el sistema públic de recollida de tal forma que es faciliti l'adequada separació en origen
d'aquests residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.

- S'han previst els mitjans perquè els recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els
contaminants que es produeixin de forma habitual durant el seu ús normal, amb un cabal suficient
d'aire exterior i amb una extracció i expulsió suficient de l'aire viciat pels contaminants.

- S'ha disposat de mitjans adequats per a subministrar a l'equipament higiènic previst d'aigua apta
per al consum de forma sostenible, amb cabals suficients per al seu funcionament, sense l'alteració
de les propietats d'aptitud per al consum, que impedeixen les possibles tornades que puguin
contaminar la xarxa, disposant a més de mitjans que permeten l'estalvi i el control del consum
d'aigua.

- Els equips de producció d'aigua calenta dotats de sistemes d'acumulació i els punts terminals
d'utilització disposen d'unes característiques tals que eviten el desenvolupament de gèrmens
patògens.

- L'edifici projectat disposa dels mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells
de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els vessaments.

- L'edifici projectat disposa dels mitjans adequats per a limitar el risc previsible d'exposició
inadequada a radó procedent del terreny en els recintes tancats.

- Protecció front al soroll (DB HR)
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- Els elements constructius que defineixen els recintes en el present projecte, tenen unes
característiques acústiques adequades per a reduir la transmissió del soroll aeri, del soroll
d'impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l'edifici, així com per a limitar el
soroll reverberant.

- Estalvi d'energia i aïllament tèrmic (DB HE)

- El consum energètic dels edificis es limitarà en funció de la zona climàtica de la seva ubicació, l'ús de
l'edifici i, en el cas d'edificis existents, l'abast de la intervenció. El consum energètic se satisfarà, en
gran manera, mitjançant l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

- Els edificis disposaran d'una envolupant tèrmica de característiques tals que limiti les necessitats
d'energia primària per aconseguir el benestar tèrmic en funció de la zona climàtica de la seva
ubicació, del règim d'estiu i d'hivern, de l'ús de l'edifici i, en el cas d'edificis existents, de l'abast de
la intervenció.

- Les característiques dels elements de l'envolupant tèrmica en funció de la seva zona climàtica seran
tals que evitin les descompensacions en la qualitat tèrmica dels diferents espais habitables. Així
mateix, les característiques de les particions interiors limitaran la transferència de calor entre unitats
d'ús, i entre les unitats d'ús i les zones comunes de l'edifici.

- Es limitaran els riscos deguts a processos que produeixin una minva significativa de les prestacions
tèrmiques o de la vida útil dels elements que componen l'envolupant tèrmica, com ara les
condensacions.

- Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per aconseguir el
benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), i la seva aplicació quedarà definida en el
projecte de l'edifici.

- Els edificis satisfaran les seves necessitats d'ACS i de climatització de piscina coberta emprant en
gran manera energia procedent de fonts renovables o processos de cogeneració renovables; ben
generada en el propi edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.

1.5.2. Prestacions en relació als requisits funcionals de l'edifici
- Utilització

- En els habitatges s'ha prevalgut també la reducció de recorreguts de circulació, evitant els espais
residuals com passadissos, amb la finalitat de que la superfície sigui la necessària i adequada al
programa requerit.

- Les superfícies i les dimensions de les dependències s'ajusten als requisits del mercat, complint els
mínims establerts per les normes d'habitabilitat vigents.

- Accés als serveis

- S'ha projectat l'edifici de manera que es garanteixen els serveis de telecomunicació (conforme al Reial
decret-llei 1/1998, de 27 de Febrer, sobre Infraestructures Comunes de Telecomunicació), així com de
telefonia i audiovisuals.
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1.5.3. Prestacions que superen els llindars establerts en el CTE
No s'han inclòs en el present projecte prestacions que superin els llindars establerts en el CTE, en relació
als requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

1.5.4. Limitacions d'ús de l'edifici

- Limitacions d'us de l'edifici en el seu conjunt

- L'edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte.

- La dedicació d'alguna de les seves dependències a un us diferent del projectat requerirà d'un
projecte de reforma i canvi d'us que serà objecte de nova llicència.

- Aquest canvi d'ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la resta de
l'edifici ni menyscabi les prestacions inicials d'aquest en quan a estructura, instal·lacions, etc.

- Limitacions d'us de les dependències

- Aquelles que incompleixin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us referides a les
dependències de l'immoble, contingudes en el Manual d'Us i Manteniment de l'edifici.

- Limitacions d'us de les instal·lacions

- Aquelles que incompleixin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us de les seves
instal·lacions, contingudes en el Manual d'Us i Manteniment de l'edifici.

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic

Fi
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a
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC



2.1. Sustentació de l'edifici
El tipus de fonamentació previst es descriu en el capítol 1.4 Descripció del projecte de la Memòria
descriptiva.

Característiques del terreny de fonamentació:

La fonamentació de l'edifici es situa en un estrat descrit com: 'cohesiu'.
La profunditat de fonamentació respecte de la rasant és de 2.0 m.
La resistència per fust i per punta considerada per al dimensionament dels pilons és la indicada a
l'Estudi Geotècnic, obtinguda a partir de les característiques geotècniques dels estrats i de la longitud i
diàmetre dels pilons.

Per tant, l'Assaig Geotècnic reunirà les següents característiques:

Tipus de construcció C-0
Grup de terreny T-1
Distància màxima entre punts de reconeixement 35 m
Profunditat orientativa dels reconeixements 6 m
Nombre mínim de sondeigs mecànics -
Percentatge de substitució per proves contínues de penetració - %

Les tècniques de prospecció seran les indicades a l'Annex C del Document Bàsic SE-C.

L'Estudi Geotècnic inclourà un informe redactat i signat per un tècnic competent, visat pel Col·legi
Professional corresponent (segons l'Apartat 3.1.6 del Document Bàsic SE-C).

2.2. Sistema estructural

2.2.1. Fonamentació
La fonamentació és superficial i es resol mitjançant els següents elements: sabates de formigó en massa, les
tensions màximes del qual no superen les tensions admissibles del terreny de fonamentació en cap de les
situacions de projecte. 

2.2.2. Estructura de contenció
No són necessàries estructures de contenció de terres.

2.2.3. Estructura portant
L'estructura portant vertical es compon dels següents elements: Pilars metàl·lics. Els perfils utilitzats per als
pilars s'indiquen en els corresponents plànols de projecte.

2.2.4. Estructura horitzontal
L'estructura horitzontal està composta pels següents elements:
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forjats unidireccionals de biguetes, les característiques de les quals es resumeixen en la següent taula:

Forjat Bigueta Intereix
(cm)

Revoltó Capa de
compressió

(cm)

Cantell total
(cm)Material Altura

(cm)

Estructura del moduls

entramat
metal.lic
amb
perimetre
amb perfils
acer
conformat
en calent

60.00
entramat
lleuger i
panells

0.00 0.00 25.00

2.3. Sistema envolupant

Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus convencional, pendent del
1% al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7
mm d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats 260 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC:
panell rígid de llana mineral hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, fixada mecànicament,
formada per una làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura
de vel de fibra de vidre, i amb resistència a la intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant
soldadura termoplàstica; FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de
longitud, amb tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).

Façanes amb panell

Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor i 1150
mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 120
kg/m³, i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb
sistema de fixació oculta a una estructura portant o auxiliar.
Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell
flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques.
Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre
si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total
(una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació
de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.

Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. 
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Solera:

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat
a topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor,
preparat per a rebre una solera de formigó.
Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug,
sense recobriment, de 19 mm d'espessor.
Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat, subministrat en llosetes de
455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió
aquosa, sobre capa fina d'anivellació.

2.4. Sistema de compartimentació

Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de
xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm
entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en
total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús
banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics;
cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.

En zones humides: Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc,
acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411.
SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter
de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor.

2.5. Sistemes d'acabats
Exteriors

- Façana al carrer
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1. Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor i
1150 mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana
120 kg/m³, i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament
amb sistema de fixació oculta a una estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels
panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx.

Aquest és un desglossament tècnic d'un sistema de façana amb panells sandvitx que combina una
elevada eficiència tèrmica, resistència al foc i durabilitat, utilitzant materials d'alta qualitat i acabats
estètics. Aquí tens els elements clau del sistema:

Característiques tècniques
Model i dimensions:

Model: ACH Flat 2XRAS "ACH".
Espessor: 50 mm.
Amplada: 1150 mm.
Composició dels panells:

Cara exterior: Xapa llisa prelacada amb acabat Granite Standard, de 0,7 mm de gruix, amb
classificacions RC3 i RUV2 segons UNE-EN 10169.
Ànima aïllant: Llana de roca amb densitat mitjana de 120 kg/m³ i conductivitat tèrmica de 0,69
W/(m·K).
Cara interior: Xapa nervada prelacada amb acabat Granite Standard, de 0,6 mm de gruix.
Classificacions i resistències:

Reacció al foc: Euroclasse A2-s1, d0 segons UNE-EN 13501-1.
Resistència al foc: EI 30 segons UNE-EN 1366-1.
Sistema de muntatge:

Col·locació vertical amb fixació oculta.
Compatible amb estructures portants o auxiliars.
Accessoris inclosos:

Sistemes de fixació mecànica.
Cinta flexible de butil adhesiva per ambdues cares, per al segellat entre panells.
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2. Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb
panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un
complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb
fixacions mecàniques. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.

El sistema que descrius és una solució d'aïllament tèrmic per a façanes de doble full de fàbrica, on el
panell de llana de vidre proporciona una resistència tèrmica de 1,5 m²K/W. Aquesta configuració inclou
una barrera de vapor integrada per evitar la condensació interna, un aspecte clau per garantir
l'eficiència tèrmica i la durabilitat del sistema.

Aspectes clau del sistema:
Material d'aïllament: Llana de vidre amb revestiment de paper kraft amb polietilè, espessor de 60 mm.

Conductivitat tèrmica: 0,04 W/(mK), indicant una bona capacitat d'aïllament.
Resistència tèrmica: 1,5 m²K/W, adequada per aplicacions habituals en façanes.
Col·locació:

Panells instal·lats a topall per evitar ponts tèrmics.
Fixació mecànica per assegurar l'estabilitat del sistema.
Segellat amb cinta autoadhesiva per garantir la continuïtat de la barrera de vapor.
Aplicació:

En façanes de doble full: Ideal per revestir amb materials com morters, ceràmica, o altres acabats.
Barreres de vapor: Imprescindibles per evitar condensacions que puguin degradar l'aïllament.
Beneficis:
Eficiència energètica: Reducció de les pèrdues de calor a través de la façana.
Control de la humitat: Prevé problemes de condensació i floridura.
Facilitat d'instal·lació: L'ús de cintes i fixacions mecàniques simplifica el procés
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3. Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm
entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques
en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa)

Aquest envà senzill descrit correspon a una partició interior feta amb plaques de guix laminat i
estructura metàl·lica. El detall tècnic que presentes és típic per a envans interiors amb requisits
estàndards d'acabat i sense necessitats específiques d'aïllament acústic o tèrmic destacat. A
continuació, es detallen les seves característiques principals:

Estructura metàl·lica:

Perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada.
Muntants (verticals) separats 600 mm entre si.
Disposició normal ("N") amb canals horitzontals per fixar l'estructura.
Placa de guix laminat:

Tipus normal (2 normal), adequada per a aplicacions estàndard.
Espessor de 15 mm cada placa.
En total, es cargolen dues plaques, una a cada cara de l'estructura.
Gruix total:

Gruix resultant de 78 mm (15 mm + 48 mm + 15 mm).
Acabat de qualitat Q2:

Estàndard per a superfícies no exposades a un acabat d'alta exigència. Inclou:
Massillat de les juntes de les plaques.
Aplicació d’una segona capa per a l’allisat.

Interiors

- Envans interiors
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- Parets: Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm
de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa);
aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162,
en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Aquesta descripció especifica les característiques d'un envà senzill de construcció seca amb plaques de
guix laminat i aïllament acústic. A continuació, es fa un resum dels components i les especificacions
tècniques:

Característiques principals:
Tipologia d'envà:

Envà senzill de 100 mm de gruix total.
Acabat estàndard Q2 (nivell de qualitat del tractament de juntes).
Estructura metàl·lica:

Perfils de xapa d'acer galvanitzat:
Muntants de 70 mm d'amplada separats 600 mm entre si.
Disposició normal (N) dels muntants.
Canals horitzontals també de xapa galvanitzada.
Inclou banda acústica de dilatació autoadhesiva.
Revestiment:

Dues plaques de guix laminat (normal), de 15 mm d'espessor cadascuna (una a cada cara).
Aïllament acústic:

Panell semirígid de llana mineral de 65 mm de gruix.
Compliment de la norma UNE-EN 13162.
Accessoris:

Fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics.
Cargols per a fixar les plaques.
Cinta de paper amb reforç metàl·lic per al tractament de junts.
Pasta i cinta per al tractament de les juntes.
Observacions:
Aquest tipus d'envà és adequat per a separacions interiors, amb una bona capacitat d'aïllament acústic
gràcies al panell de llana mineral i a la banda acústica. L'acabat Q2 

- Paviment
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- Terra: Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat, subministrat en
llosetes de 455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats
en dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació.

El paviment vinílic heterogeni Classe 31 és una opció adequada per a aplicacions comercials amb ús
moderat. A continuació, detallo una especificació tècnica per al seu ús:

Especificació tècnica:
Tipus de paviment: Paviment vinílic heterogeni en llosetes.
Dimensions: 455 x 455 x 3 mm.
Classe d'ús: Classe 31 (adequat per a zones comercials amb trànsit moderat).
Color: A escollir segons el catàleg del fabricant.
Preparació del substrat:
Aplicar una capa fina d'anivellació per assegurar una superfície plana i neta.
Verificar que el substrat estigui sec, lliure de greix, pols i altres contaminants.
Adhesiu: Adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, adequat per a paviments
vinílics.
Procés de col·locació:
Estendre l'adhesiu de manera uniforme amb una llana dentada segons les instruccions del fabricant.
Col·locar les llosetes pressionant fermament per assegurar l'adhesió.
Verificar l'alineació durant la instal·lació per mantenir un patró consistent.
Cura i manteniment:
Netejar regularment amb una mopa humida i detergents neutres.
Evitar l'ús de productes abrasius que puguin danyar el revestiment superficial.

- Sostre cartró-guix
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- Sostre: Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície
suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500
mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades.

El fals sostre continu suspès descrit correspon a una solució constructiva habitual en edificacions,
especialment per a espais amb requeriments d'acabat i funcionalitat estàndards. Aquí tens un resum
dels aspectes clau:

Composició i característiques:
Estructura metàl·lica:

Material: Acer galvanitzat.
Mestres primàries: Perfil de 60/27 mm, disposades cada 1000 mm.
Fixació: Suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm.
Mestres secundàries: Fixades perpendicularment a les primàries, amb una modulació de 500 mm,
mitjançant connectors tipus cavalló.
Plaques de guix laminat:

Tipus: Plaques de guix laminat A, segons norma UNE-EN 520.
Dimensions: 1200 mm d'amplada, amb longitud estàndard, 12,5 mm de gruix.
Vores: Afinades longitudinalment, per facilitar l'acabat i l'emmascarament de les juntes.
Nivell d'acabat: Q2 (qualitat estàndard), adequat per a superfícies que posteriorment seran pintades o
decorades amb acabats senzills.

Altura: Situat a menys de 4 metres d'alçada, cosa que simplifica la instal·lació i el manteniment.

Avantatges del sistema:
Simplicitat de muntatge: Gràcies a la modulació estandarditzada i els elements preformats.
Durabilitat i resistència: L’acer galvanitzat garanteix resistència a la corrosió, mentre que les plaques
ofereixen estabilitat dimensional.
Flexibilitat d’ús: Compatible amb instal·lacions interiors com climatització, il·luminació i sistemes
elèctrics.
Acabat homogeni: L'acabat Q2 proporciona una superfície suficient per a acabats convencionals.
Recomanacions:
Control de suspensió: Assegura't que els penjats combinin correctament amb el tipus de sostre de
formigó.
Inspecció d’alineació: Verifica la correcta alineació i nivellació de les mestres primàries i secundàries
abans de fixar les plaques.
Juntes: Tractament adequat de les juntes per evitar fissures o imperfeccions visibles després de
l'acabat.

- Entornpeu

- Entornpeu: Mateix acabat que el paviment

- Envans zones humides
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- Parets: Característiques Tècniques del Gres Porcelànic:
Composició:

Materials: El gres porcelànic es fabrica a partir d'una barreja de materials ceràmics com argiles,
feldespats i sílice, cuita a temperatures molt altes, fet que li atorga una baixa porositat.
Acabat: El gres porcelànic pot tenir diversos acabats, com mat, brillant, rugós o esmaltat, depenent de
les preferències estètiques i l'ús.
Resistència:

Resistència mecànica: El gres porcelànic té una alta resistència a l'impacte i l'abrasió. És molt durador,
per la qual cosa és ideal per a espais de molt trànsit.
Resistència a la humitat: Té una baixa absorció d'aigua, la qual cosa el fa molt resistent a la humitat. És
apte per a banys, cuines i altres espais humits.
Resistència a les tancades: La seva superfície no porosa evita que s'absorbeixin taques, facilitant la
neteja.
Acabat:

Textura: Pot ser llis, rugós, antilliscant, poliment o esmaltat, depenent de l'ús previst.
Color: El gres porcelànic està disponible en una àmplia gamma de colors i dissenys, incloent imitacions
de fusta, pedra o marbre.
Dimensions:

Mides estàndard: Les mides més comunes són 60x60 cm, 45x45 cm, 30x30 cm, però també es poden
trobar altres formats segons les necessitats del projecte.
Espessor: El gres porcelànic sol tenir un espessor de 8 mm a 12 mm, depenent de la seva aplicació.
Aplicacions:

Interior: El gres porcelànic és ideal per a revestiments de sòls i parets en interiors de salons, cuines,
banys i passadissos.
Exterior: Pot utilitzar-se també en espais exteriors com terrasses, jardins i camins, gràcies a la seva
alta resistència a les condicions meteorològiques i la humitat.
Espais de gran trànsit: Com a conseqüència de la seva resistència, és una opció excel·lent per a
superfícies d'alta càrrega o trànsit, com comerços, oficines i zones públiques.
Manteniment:

Neteja fàcil: El gres porcelànic és fàcil de mantenir, ja que no requereix tractaments especials i només
necessita neteges regulars amb detergents suaus.
Durabilitat: És un material de llarga durada que manté la seva aparença durant anys, resistint el
desgast i mantenint els colors i acabats originals.
Altres consideracions:
Certificacions: Algunes rajoles de gres porcelànic poden comptar amb certificacions de seguretat o
qualitat, com les normatives ISO 13006 per a rajoles ceràmiques.
Antilliscant: Molts tipus de gres porcelànic tenen acabats antilliscants, especialment dissenyats per a
banys, cuines o espais exteriors.

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions

2.6.1. Sistemes de transport i ascensors

No es d'aplicació. 
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2.6.2. Protecció enfront de la humitat

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.3. Evacuació de residus sòlids

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.4. Fontaneria

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.5. Evacuació d'aigües

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.6. Protecció enfront de l'exposició al radó

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.7. Instal·lacions tèrmiques de l'edifici

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.8. Ventilació

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.9. Subministrament de combustibles
No s'ha previst una instal·lació receptora de gas a l'edifici.

2.6.10. Electricitat

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.11. Instal·lacions d'il·luminació

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).
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2.6.12. Telecomunicacions
S'ha previst la següent infraestructura de telecomunicacions a l'edifici:

- Un sistema de cable coaxial, per a l'accés al servei de radiodifusió sonora i televisió, compost per:

- Conjunt receptor de senyals de radiodifusió sonora i televisió;

- Xarxa de cable coaxial per a adaptació, distribució i transport dels senyals lliurats pel conjunt
receptor a cadascuna de les preses de client;

- Preses de client per a la connexió dels equips terminals d'usuari, necessaris per a accedir al servei.

- Un sistema de cable de parells de coure, per a l'accés al servei de telefonia disponible al públic i als
serveis que es puguin prestar a través de l'accés esmenat, compost per:

- Connexió a la xarxa d'un operador;

- Cablejat per al transport dels senyals lliurats per l'operador fins a cadascuna de les preses de
l'edifici;

- Preses de client per a la connexió dels equips terminals d'usuari, necessaris per a accedir al servei.

- Una xarxa de canalitzacions i registres per a la conducció i l'allotjament dels cables i dispositius dels
sistemes anteriors.

2.6.13. Protecció contra incendis

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.14. Parallamps

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.6.15. Instal·lacions de protecció i seguretat (antiintrusió)

Veure detalls en plànols i/o descripcions en memòria, fitxes tècniques i/o projectes annexos
(instal.lacions).

2.7. Equipament

Veure descripcions concretes dels elements al pressupost.

Cada mòdul disposa com a mobiliari fixe:

7 lavabos (1 mural i 6 sota taulell)
6 wc
6 dutxes
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2 cuines seguides (amb taullel, mobles baixos, campana estractora, pica amb escorridor i placa
vitroceràmica)	

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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3. COMPLIMENT DEL CTE



3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL

MNCTE SE



3.1.1. Seguretat estructural

La normativa més rellevant per a l'elaboració de la Memòria Tècnica de Seguretat Estructural en un edifici
residencial a Lleida, conforme al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), és la següent:

1. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
El CTE estableix els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat per als edificis a Espanya, i el seu
compliment és obligatori. Els documents bàsics (DB) més importants per a la seguretat estructural són:

DB-SE "Seguretat Estructural": Regula la seguretat estructural de l'edifici i cobreix les següents seccions:

DB-SE-A: Càrregues. Defineix les càrregues a considerar en els càlculs estructurals, com les càrregues
permanents (pes propi dels elements) i les càrregues variables (càrrega d'ocupació, vent, neu, etc.).
DB-SE-B: Resistència. Estableix els criteris de resistència i el comportament davant les sollicitacions
estructurals.
DB-SE-C: Estabilitat. Inclou l'estabilitat global i local de l'estructura, com l'estabilitat davant de volcadura
o desplaçament.
DB-SE-D: Deformacions. Limita les deformacions màximes permeses a l'estructura per garantir la seva
funcionalitat i estètica.
DB-SE-E: Durabilitat. Assegura que els materials i les solucions constructives siguin duradores, resistents
als efectes d'agents externs com la corrosió o l'atac de la humitat.
DB-HR "Protecció davant del Soroll": Tot i que no es refereix estrictament a la seguretat estructural,
regula aspectes relacionats amb la protecció acústica a l'edifici, important en el disseny i confort dels
usuaris.

DB-SI "Seguretat en Cas d'Incendi": Regula la resistència al foc de les estructures i materials, assegurant
que l'estructura pugui mantenir la seva integritat davant d'un incendi durant un temps determinat.

DB-SUA "Seguretat d'Utilització i Accessibilitat": Tot i que se centra més en l'accessibilitat, inclou
recomanacions sobre la seguretat dels usuaris i l'estabilitat de les parts de l'edifici utilitzades de manera
freqüent.

2. Normativa Europea
Eurocodi 1 (EN 1991): Especifica les càrregues que cal considerar en el disseny de l'estructura, com les
càrregues de vent, neu, temperatura, etc.

Eurocodi 2 (EN 1992): Tracta el disseny d'estructures de formigó, incloent el càlcul de les resistències,
les deformacions i els detalls de l'execució.

Eurocodi 3 (EN 1993): Regula el disseny d'estructures d'acer.

Eurocodi 7 (EN 1997): Regula el disseny geotècnic i la capacitat portanta del terreny, la qual cosa afecta
directament a la cimentació.

Eurocodi 8 (EN 1998): Regula el disseny d'estructures resistents als sismes, aplicable en zones amb risc
sísmic, com certes àrees de Lleida.

3. Normativa Local i Específica per a Lleida
Normativa Urbanística de Lleida: El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Lleida pot incloure
requisits addicionals per a la seguretat estructural, com les distàncies mínimes, l'altura màxima dels
edificis i requisits sobre l'estabilitat del terreny.

Reglament de Control de la Qualitat de l'Edificació: Requisits sobre la qualitat dels materials i les
tècniques constructives, per garantir que l'estructura compleixi amb les exigències de seguretat.

4. Normes UNE i Altres Normatives Tècniques
Normes UNE: Poden aplicar-se normes específiques com la UNE-EN 1991-1-4 (càrregues de vent) o la
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UNE-EN 1992-1-1 (disseny d'estructures de formigó).

Reglament de Cimentacions: Si aplica, en funció dels estudis geotècnics de la zona, és necessari
ajustar-se a les normatives sobre cimentació i capacitat portanta del terreny.

5. Altres Consideracions
Informe Geotècnic: L'estudi geotècnic local és clau per determinar el tipus de cimentació i les condicions
del terreny, la qual cosa s'ha d'integrar a la memòria tècnica.

Directives de Seguretat i Salut a la Construcció: El Reial decret 1627/1997, sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut a la construcció, regula les condicions laborals durant l'obra, amb implicacions
indirectes en la seguretat estructural.

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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3.2. SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
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3.2.1. SI 1 Propagació interior

3.2.1.1. Compartimentació en sectors d'incendi
Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que s'estableixen en la taula
1.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior), que es compartimenten mitjançant elements la resistència al foc dels
quals satisfà les condicions establertes en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior).
A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc especial, les
escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades com sector
d'incendis que estiguin continguts en aquest sector no formen part del mateix.
En sectors d'ús 'Residencial Públic', els elements que separen habitacions per a allotjament, així com oficis
de planta no considerats locals de risc especial, posseïxen una resistència al foc mínima EI 60.
Les portes de pas entre sectors d'incendi compleixen una resistència al foc EI2 t-C5, sent 't' la meitat del
temps de resistència al foc requerit a la paret en la que es troba, o bé la quarta part quan el pas es realitza
a través d'un vestíbul d'independència i dues portes.
L'ús principal de l'edifici és Residencial Públic i es desenvolupa en un únic sector.

Sectors d'incendi

Sector
Sup. construïda
(m²) Us previst (1)

Resistència al foc de l'element compartimentador (2)

Parets i sostres (3) Portes
Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte

Sector únic 2500 195.00 Residencial
Públic EI 60 EI 60 EI2 30-C5 EI2 30-C5

Notes:
(1) Segons es consideren en l'Annex A Terminologia (CTE DB SI). Per als usos no contemplats en aquest Document Bàsic, es procedeix
per assimilació en funció de la densitat d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc.
(2) Els valors mínims estan establerts en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior).
(3) Els sostres tenen una característica 'REI', al tractar-se d'elements portants i compartimentadors d'incendi.

3.2.1.2. Locals de risc especial
No existeixen zones de risc especial a l'edifici.

3.2.1.3. Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais ocults, tals com
muntants, cambres, fals sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests es compartimenten respecte
dels primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir-se a la meitat en els registres per a
manteniment.

La resistència al foc requerint en els elements de compartimentació d'incendi es manté en els punts en els
quals son travessats per elements de les instal·lacions, així com cables, canonades, conduccions, conductes
de ventilació, etc., excloses les penetracions la secció de pas de les quals no s'excedeixi de 50 cm².

Per això, s'optarà per una de les següents alternatives:

a) Mitjançant elements que, en cas d'incendi, obturen automàticament la secció de pas i garanteixen en
aquest punt una resistència al foc al menys igual a la de l'element travessat; per exemple, una comporta
tallafocs automàtica EI t(i↔o) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de
compartimentació travessat), o un dispositiu intumescent d'obturació.

b) Mitjançant elements passants que aporten una resistència almenys igual a la del element travessat, per
exemple, conductes de ventilació EI t(i↔o) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de
compartimentació travessat).
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3.2.1.4. Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari
Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que s'estableixen en la taula
4.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior).
Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates,
regletes, armaris, etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002).

Reacció al foc

Situació de l'element
Revestiment (1)

Sostres i parets (2)(3) Terres (2)

Espais amagats no estancs: muntants, fals sostres (4), terres elevats, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5)

Notes:
(1) Sempre que es superi el 5% de las superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del
recinte considerat.
(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracta
de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s'indiqui, però incorporant el subíndex 'L'.
(3) Inclou a aquells materials que constitueixen una capa, continguda en l'interior del sostre o paret, que no estigui protegida per una
altra que sigui EI 30 com a mínim.
(4) Excepte en fals sostres existents en l'interior dels habitatges.
(5) Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels fals sostres es refereix al material situat en la cara
superior de la membrana. En espais amb una clara configuració vertical (per exemple, muntants), així com quan el fals sostre estigui
constituït per una gelosia, retícula o entramat obert amb una funció acústica, decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.

3.2.2. SI 2 Propagació exterior

3.2.2.1. Mitgeres i façanes
No existeix risc de propagació de l'incendi per la façana de l'edifici, ni en sentit horitzontal ni en sentit
vertical de baix a dalt.

La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de façana que ocupin més del 10% de la seva
superfície serà, en funció de l'altura total de la façana:
- D-s3,d0 en façanes d'altura fins a 10 m.
Aquesta classificació ha de considerar la condició d'ús final del sistema constructiu incloent aquells materials
que constitueixin capes contingudes a l'interior de la solució de façana i que no estiguin protegides per una
capa que sigui EI30 com a mínim.
Els sistemes d'aïllament situats a l'interior de càmeres ventilades han de tenir al menys la següent
classificació de reacció a el foc en funció de l'alçada total de la façana:
- D-s3,d0 en façanes d'altura fins a 10 m.
S'ha de limitar el desenvolupament vertical de les cambres ventilades de façana en continuïtat amb els
forjats resistents al foc que separin sectors d'incendi. La inclusió de barreres E 30 es pot considerar un
procediment vàlid per a limitar aquest desenvolupament vertical.
En aquelles façanes d'altura igual o inferior a 18 m l'arrencada inferior de les quals sigui accessible al públic
des de la rasant exterior o des d'una coberta, la classe de reacció al foc, tant dels sistemes constructius
esmentats en el punt 4 com d'aquells situats a l'interior de cambres ventilades en el seu cas, ha de ser
almenys B-s3,d0 fins a una altura de 3.5 m com a mínim.

3.2.2.2. Cobertes
No existeix a l'edifici cap risc de propagació de l'incendi entre zones de coberta amb buits i buits disposats
en façanes superiors de l'edifici, pertanyents a sectors d'incendi o a edificis diferents, d'acord al punt 2.2 de
CTE DB SI 2.

3.2.3. SI 3 Evacuació d'ocupants
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3.2.3.1. Compatibilitat dels elements d'evacuació
Els elements d'evacuació de l'edifici no han de complir ninguna condició especial de les definides en l'apartat
1 (DB SI 3), al no estar previst en ell cap establiment d'ús 'Comercial' o 'Pública Concurrència', ni
establiments d'ús 'Docent', 'Hospitalari' o 'Administratiu', de superfície construïda major de 1500 m².

3.2.3.2. Càlcul d'ocupació, sortides i recorreguts d'evacuació
El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolts mitjançant l'aplicació dels valors de densitat d'ocupació indicats
en la taula 2.1 (DB SI 3), en funció de l'ús i superfície útil de cada zona d'incendi de l'edifici.
En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha tingut en comte el
caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i ús previst del
mateix, d'acord el punt 2.2 (DB SI 3).
El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació associats, es
determinen segons l'exposat en la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de l'ocupació calculada. En els cassos on es
necessiti o projecti més d'una sortida, s'apliquen les hipòtesis d'assignació d'ocupants del punt 4.1 (DB SI
3), tant per a la inutilització de sortides a efectes de càlcul de capacitat de les escales, com per a la
determinació de l'ample necessari de les sortides, establerts conforme a l'indicat en la taula 4.1 (DB SI 3).
En la planta de desembarcament de les escales, s'afegeix als recorreguts d'evacuació el flux de persones
que prové d'aquestes, amb un màxim de 160 A persones (sent 'A' l'amplada, en metres, del
desembarcament de l'escala), segons el punt 4.1.3 (DB SI 3); i considerant el possible caràcter alternatiu de
l'ocupació que desallotgen, si aquesta prové de zones de l'edifici no ocupables simultàniament, segons el
punt 2.2 (DB SI 3).

Ocupació, número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació

Planta
Sútil

(1) ρocup
(2)

Pcalc(3)

Nombre de sortides(4)
Longitud del

recorregut(5) (m) Itinerari
accessible(6)

Amplada de les
sortides(7) (m)

(m²) (m²/p) Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte
Sector únic (Ús Residencial Públic), ocupació: 9 persones
Planta baixa 172 19.1 9 1 1 50 12.0 Si 0.80 0.80
Notes:

(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, Sútil (m²). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d'ocupació no
nul·la, considerant també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i d'ús previst
de l'edifici, d'acord al punt 2.2 (DB SI 3).
(2) Densitat d'ocupació, ρocup (m²/p); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI
3).
(3) Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. Es mostren entre parèntesis les ocupacions totals de càlcul per als recorreguts
d'evacuació considerats, resultats de la suma d'ocupació en la planta considerada més aquella procedent de plantes sense origen
d'evacuació, o bé de l'aportació de flux de persones d'escales, en la planta de sortida de l'edifici, prenent els criteris d'assignació del
punt 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d'ocupació i altura d'evacuació establerts en la taula 3.1
(DB SI 3).
(5) Longitud màxima admissible i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada planta i sector, en funció de l'ús del
mateix i del nombre de sortides de planta disponibles, segons la taula 3.1 (DB SI 3).
(6) Recorregut d'evacuació que, considerant la seva utilització en tots dos sentits, compleix les condicions d'accessibilitat exposades a
l'Annex DB SUA A Terminologia per als 'itineraris accessibles'.
(7) Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de planta del
recorregut d'evacuació, en funció dels criteris d'assignació i dimensionament dels elements d'evacuació (punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3).
L'amplària de tota fulla de porta estarà compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (DB SI 3).

3.2.3.3. Senyalització dels mitjans d'evacuació
Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, definides en la norma UNE
23034:1988, disposades conforme als següents criteris:
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a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en edificis
d'ús 'Residencial Habitatge' o, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície dels
quals no excedeixi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tots els punts d'aquests recintes i els
ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici.

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús exclusiu en
cas d'emergència.

c) Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació des
del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, enfront
de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a un
passadís.

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a error,
també es disposaran els senyals abans citats, de forma tal que quedi clarament indicada l'alternativa
correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles
escales que, en la planta de sortida de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes, etc.

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en
l'evacuació, ha de disposar-se el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment visible però en
cap cas sobre les fulles de les portes.

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a cada
sortida de planta, conforme a l'establert en l'apartat 4 (DB SI 3).

g) Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat (definits a l'Annex A de CTE DB SUA) que
condueixin a una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones
amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici accessible, se senyalitzaran mitjançant els senyals
establerts en els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) acompanyades del SIA (Símbol Internacional
d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan aquests itineraris accessibles condueixin a una zona de refugi
o a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, aniran a més
acompanyades del rètol "ZONA DE REFUGI".

h) La superfície de les zones de refugi se senyalitzarà mitjançant diferent color en el paviment i el rètol
"ZONA DE REFUGI" acompanyat del SIA col·locat en una paret adjacent a la zona.

Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan
siguin fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa compliran l'establert en les normes
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a
l'establert en la norma UNE 23035-3:2003.

3.2.3.4. Control del fum d'incendi
No s'ha previst en l'edifici cap sistema de control del fum d'incendi, per no existir en ell cap zona
corresponent als usos recollits en l'apartat 8 (DB SI 3):

a) Zones d'ús Aparcament que no tinguin la consideració d'aparcament obert;

b) Establiments d'ús Comercial o Pública Concurrència l'ocupació dels quals excedeix de 1000 persones;

c) Atris, quan la seva ocupació, en el conjunt de les zones i plantes que constitueixin un mateix sector
d'incendi, excedeixi de 500 persones, o bé quan estigui prevista la seva utilització per a l'evacuació de
més de 500 persones.

3.2.3.5. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi
L'ús i les característiques de l'edifici no fan necessari disposar zones de refugi, ja que cada planta amb
orígens d'evacuació en zones accessibles disposa d'itineraris accessibles fins a sortides d'edifici accessibles o
fins a sortides de planta accessibles de pas a un sector alternatiu.
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Totes les plantes de sortida de l'edifici disposen d'algun itinerari accessible des de tot origen d'evacuació
situat en una zona accessible fins a alguna sortida de l'edifici accessible, o fins a una sortida d'emergència
accessible per a persones amb discapacitat diferent dels accessos principals de l'edifici.

3.2.4. SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis

3.2.4.1. Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis
L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la taula 1.1 de DB
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. El disseny, execució, posada en funcionament i manteniment
de les esmentades instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, compliran l'establert,
tant en l'article 3.1 del CTE, com en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD.
513/2017, de 22 de maig), en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació
específica que els sigui d'aplicació.

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d'incendi

Dotació Extintors portàtils(1)
Boques d'incendi

equipades Columna seca Sistema de
detecció i alarma

Instal·lació
automàtica d'extinció

Sector únic (Ús 'Residencial Públic')
Norma Si No No No No
Projecte Si (1) No No No No
Notes:

(1) S'indica el número d'extintors disposats en cada sector d'incendi. Amb aquesta disposició, els recorreguts d'evacuació queden
coberts, complint la distància màxima de 15 m des de tot origen d'evacuació, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4.
Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: Pols ABC (eficàcia mínima 21A - 113B).

3.2.4.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis
Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants exteriors,
polsadors manuals d'alarma i dispositius de disparament de sistemes d'extinció) estan senyalitzats
mitjançant les corresponents senyals definides en la norma UNE 23033-1. Les dimensions d'aquests senyals,
depenent de la distància d'observació, són les següents:

De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m.
De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m.
De 594 x 594 mm  quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m.

Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de l'enllumenat normal,
mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per als senyals fotoluminiscents, les seves
característiques d'emissió lluminosa compleixen l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma
UNE 23035-3:2003.

3.2.5. SI 5 Intervenció dels bombers

3.2.5.1. Condicions d'aproximació i entorn
Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és
necessari justificar les condicions del vial d'aproximació, ni de l'espai de maniobra per als bombers, a
disposar en les façanes on se situen els accessos a l'edifici.

3.2.5.2. Accessibilitat per façana
Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és
necessari justificar les condicions d'accessibilitat per façana per al personal del servei d'extinció d'incendi.

3.2.6. SI 6 Resistència al foc de l'estructura
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3.2.6.1. Elements estructurals principals
La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici és suficient si es complix alguna de les
següents condicions:

a) Arriben a la classe indicada en les taules 3.1 i 3.2 (CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura), que
representen el temps de resistència en minuts davant l'acció representada per la corba normalitzada
temps-temperatura en funció de l'ús del sector d'incendi o zona de risc especial, i de l'altura
d'evacuació de l'edifici.

b) Soporten aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'Annex B (CTE DB SI
Seguretat en cas d'incendi).

Resistència al foc de l'estructura

Sector o
local de risc
especial (1)

Us de la zona
inferior al
forjat
considerat

Planta
superior al
forjat
considerat

Material estructural considerat (2) Estabilitat al foc
mínima dels

elements
estructurals (3)Suports Bigues Forjats

Sector únic Residencial
Públic Coberta estructura

metàl·lica
estructura
metàl·lica

estructura
metàl·lica R 60

Notes:
(1) Sector d'incendi, zona de risc especial o zona protegida de major limitació quant al temps de resistència al foc requerit als seus
elements estructurals. Els elements estructurals interiors d'una escala protegida o d'un passadís protegit seran com a mínim R 30.
Quan es tracti d'escales especialment protegides no és necessari comprovar la resistència al foc dels elements estructurals.
(2) Es defineix el material estructural empleat en cadascun dels elements estructurals principals (suports, bigues, forjats, lloses,
tirants, etc.)
(3) La resistència al foc d'un element s'estableix comprovant les dimensions de la seva secció transversal, obtenint la seva resistència
pels mètodes simplificats de càlcul donats en els Annexes B a F (CTE DB SI Seguretat en cas d'incendi), aproximats per a la majoria
de les situacions habituals.

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic

Fi
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3.3. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

MNCTE
SUA



3.3.1.  Aplicació del DB SUA.
Edifici terciari per allotjament temporal. 

3.3.2. SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes

3.3.2.1. Relliscabilitat dels terres

NORMA PROJECTE
Zones interiors seques.
Superfícies amb pendent menor que el 6%. Classe 1 Classe 1
Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales. Classe 2  
Zones interiors humides, com ara les entrades als edificis des de l'espai exterior, terrasses cobertes,
vestuaris, banys, lavabos, cuines, etc.
Superfícies amb pendent menor que el 6%. Classe 2 Classe 2
Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales. Classe 3  
Zones exteriors.
Piscines. Dutxes. Classe 3 Classe 3

3.3.2.2. Discontinuïtats en el paviment

NORMA PROJECTE
Ressalts en junts ≤ 4 mm  
Elements sortints del nivell del paviment ≤ 12 mm  
Angle entre el paviment i els sortints que excedeixen de 6 mm en
les seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones ≤ 45°  

Pendent màxima per a desnivells de 50 mm com màxim, excepte
per a accé des de espai exterior ≤ 25%  

Perforacions o buits en sòls de zones de circulació Ø ≤ 15 mm 0 mm
Alçada de les barreres de protecció usades per a la delimitació de
les zones de circulació ≥ 0.8 m  

Nombre mínim d'esgraons en zones de circulació que no inclouen
un itinerari accessible 3  

Excepte en els casos següents:
  a) en zones d'ús restringit,
  b) en les zones comuns dels edificis d'ús Residencial Habitatge,
  c) en els accessos i en les sortides dels edificis,
  d) en l'accés a una tarima o escenari.

3.3.2.3. Desnivells

3.3.2.3.1. Protecció dels desnivells

Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant
horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb diferència
de cota 'h'

h ≥ 550 mm

Senyalització visual i tàctil en zones d'úso públic h ≤ 550 mm
Diferenciació a 250 mm del cantell

3.3.2.3.2. Característiques de les barreres de protecció
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3.3.2.3.2.1. Alçada

NORMA PROJECTE
Diferències de cota de fins 6 metres ≥ 900 mm  
Altres casos ≥ 1100 mm  
Forats d'escala d'ampla menor que 400 mm ≥ 900 mm  

Mesurament de l'alçada de la barrera de protecció (veure gràfic)

3.3.2.3.2.2. Resistència

Resistència i rigidesa de les barreres de protecció enfront a forces horitzontals
Veure taules 3.1 i 3.2 (Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació)

3.3.2.3.2.3. Característiques constructives

NORMA PROJECTE
No són escalables

No existiran punts de recolzament en l'alçada accessible (Ha) 300 ≤ Ha ≤ 500
mm  

No existiran sortints de superfície sensiblement horitzontal amb
més de 15 cm de fons en l'alçada accessible

500 ≤ Ha ≤ 800
mm  

Limitació de les obertures al pas d'una esfera Ø < 100 mm  
Alçada de la part inferior de la barana ≤ 50 mm  

3.3.2.4. Escales i rampes
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3.3.2.4.1. Escales d'ús restringit

Escala de traçat lineal
NORMA PROJECTE

Ample del tram ≥ 0.8 m  
Alçada de la contrapetja ≤ 20 cm  
Ample de l'estesa ≥ 22 cm  

Escala de traçat corb
NORMA PROJECTE

Ample mínim de l'estesa ≥ 5 cm  
Ample màxim de l'estesa ≤ 44 cm  

Esglaons sense contrapetja (dimensions segons gràfic) ≥ 2.5 cm  

3.3.2.4.2. Escales d'ús general

3.3.2.4.2.1. Graons

Trams rectes d'escala
NORMA PROJECTE

Estesa ≥ 280 mm  

Contrapetja 130 ≤ C ≤ 185
mm  

Contrapetja 540 ≤ 2C + H ≤
700 mm  

Escala de traçat corb
NORMA PROJECTE

Petjada en el costat més estret ≥ 170 mm  
Petjada en el costat més ample ≤ 440 mm  
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3.3.2.4.2.2. Trams

NORMA PROJECTE
Número mínim d'esglaons per tram 3  
Alçada màxima que salva cada tram ≤ 3,20 m  
En una mateixa escala tots els esglaons tenen la mateixa
contrapetja  

En trams rectes tots els esglaons tenen la mateixa petjada  
En trams corbs, tots els esglaons tenen la mateixa petjada
amidada al llarg de tota línia equidistant d'un dels costats de
l'escala

 

En trams mixts, la petjada amidada en el tram corb és major o
igual a la petjada en les parts rectes  

Amplada útil (lliure d'obstacles) del tram

NORMA PROJECTE
Ús Residencial Habitatge 1000 mm COMPLEIX

3.3.2.4.2.3. Replà

Entre trams d'una escala amb la mateixa direcció:
NORMA PROJECTE

Ample de la meseta ≥ Ample de la
escala  

Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix ≥ 1000 mm  

Entre trams d'una escala amb canvis de direcció (veure figura):

Ample de la meseta ≥ Ample de la
escala  

Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix ≥ 1000 mm  
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3.3.2.4.2.4. Passamans
Passamans continu:

NORMA PROJECTE

Obligatori en un costat de l'escala Desnivell salvat ≥
550 mm  

Obligatorio en ambdós costats de l'escala
Ample de la

escala ≥ 1200
mm 

COMPLEIX

Passamans intermig:

NORMA PROJECTE
Són necessaris quan l'ample del tram supera el límit de la norma ≥ 2400 mm COMPLEIX
Separació entre passamans intermedis ≤ 2400 mm COMPLEIX

Altura del passamans 900 ≤ H ≤ 1100
mm 900 mm

Configuració del passamans:

NORMA PROJECTE
Rígid i fàcil d'asir
Separació del parament vertical ≥ 40 mm 50 mm
El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà

3.3.2.4.3. Rampes
Pendent

NORMA PROJECTE
Rampa de uso general 6% < p < 12%  
 l < 3, p ≤ 10 %  
Per a usuaris en cadira de rodes l < 6, p ≤ 8 %

 Altres casos, p ≤
6 %  

Per a circulació de vehicles i persones en aparcaments p ≤ 16 %  

Trams:

Longitud del tram:

NORMA PROJECTE
Rampa de uso general l ≤ 15,00 m  
Per a usuaris en cadira de rodes l ≤ 9,00 m  

Ample del tram:

NORMA PROJECTE

Amplària mínima útil (lliure d'obstacles) Apartat 4, DB-SI
3  

Rampa de uso general a ≥ 1,00 m  

Per a usuaris en cadira de rodes a ≥ 1,20 m  
Altura de la protecció en vores lliures (usuaris en cadira de rodes) h = 100 mm  
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Plans d'escala:

Entre trams amb la mateixa direcció:

NORMA PROJECTE

Ample de la meseta ≥ Ample de la
rampa  

Longitud del replà l ≥ 1500 mm  

Entre trams amb canvi de direcció:

NORMA PROJECTE

Ample de la meseta ≥ Ample de la
rampa  

Ample de portes i passadissos a ≥ 1200 mm  
Restricció d'amplària a partir de l'arrencada d'un tram d ≥ 400 mm  
Per a usuaris en cadira de rodes d ≥ 1500 mm  

Passamans
NORMA PROJECTE

Passamans continu en un costat Desnivell salvat
> 550 mm  

Per a usuaris en cadira de rodes Desnivell salvat
> 150 mm COMPLEIX

Passamans continu en ambdós costats
Ample de la

rampa > 1200
mm

COMPLEIX

Altura del passamans en rampes d'ús general 900 ≤ h ≤ 1100
mm  

Per a usuaris en cadira de rodes 650 ≤ h ≤ 750
mm  

Separació del parament ≥ 40 mm  

Característiques del passamans:
NORMA PROJECTE

El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà. Rígid
i fàcil d'asir.  

3.3.2.5. Neteja dels envidriaments exteriors

Es compleixen les limitacions geomètriques per a l'accés des de
l'interior (veure figura).  

Dispositius de bloqueig en posició invertida en envidriaments
reversibles  
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3.3.3. SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'atrapament

3.3.3.1. Impacte

3.3.3.1.1. Impacte amb elements fixes:

NORMA PROJECTE
Alçada lliure en zones de circulació d'ús restringit ≥ 2.1 m  
Alçada lliure en zones de circulació no restringides ≥ 2.2 m 2.3 m
Alçada lliure en umbrals de portes ≥ 2 m 2.1 m
Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que
estiguin situats sobre zones de circulació ≥ 2.2 m  

Vol dels elements sortints en zones de circulació amb altura
compresa entre 0.15 m i 2.20 m, mesura a partir del sòl. ≤ .15 m  

Es disposen elements fixos que restringeixen l'accés a elements
volats amb altura inferior a 2 m.   

3.3.3.1.2. Impacte amb elements practicables:

Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no
siguin d'ocupació nul·la situades en el lateral dels passadissos
l'amplada dels quals sigui inferior a 2.50 m es disposaran de
manera que l'escombrada de la fulla no envaeixi el passadís.

  

3.3.3.1.3. Impacte amb elements fràgils:

Superfícies envidrades situades en les àrees amb el risc d'impacte
amb barrera de protecció  SUA 1, Apartat

3.2

Resistència a l'impacte en superfícies envidrades situades en àrees amb el risc d'impacte sense barrera de
protecció:
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Valor del paràmetre X

NORMA PROJECTE
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada
major que 12 m qualsevol  

Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada
entre 0.55 m i 12 m qualsevol  

Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada
menor que 0.55 m 1, 2 o 3 1

Valor del paràmetre Y

NORMA PROJECTE
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada
major que 12 m B o C  

Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada
entre 0.55 m i 12 m B o C  

Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada
menor que 0.55 m B o C B

Valor del paràmetre Z

NORMA PROJECTE
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada
major que 12 m 1  

Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada
entre 0.55 m i 12 m 1 o 2  

Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada
menor que 0.55 m qualsevol 1

3.3.3.1.4. Impacte amb elements insuficientement perceptibles:
Grands superfícies envidrades:

NORMA PROJECTE

Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m  

Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Separació de muntants ≤ 0.6 m  
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Portes de vidre que no disposen d'elements que permetin la seva identificació:

NORMA PROJECTE

Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m  

Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1
m  

Separació de muntants ≤ 0.6 m  

3.3.3.2. Atrapament

NORMA PROJECTE
Distància des de la porta corredissa (accionament manual) fins a
l'objecte fix més pròxim ≥ 0.2 m  

Es disposen dispositius de protecció adequats al tipus
d'accionament per a elements d'obertura i tancament automàtics.   

3.3.4. SUA 3 Seguretat enfront del risc d'empresonament en recintes
- Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueix des de l'interior i les persones puguin
quedar accidentalment atrapades dins d'aquest, existirà algún sistema de desbloqueix de les portes des
de l'interior del recinte. Excepte en el cas dels banys o els lavabos d'habitatges, aquests recintes tindran
il·luminació controlada des del seu interior.

- En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d'un
dispositiu a l'interior, fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència
perceptible des d'un punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva trucada ha estat rebuda,
o perceptible des d'un pas freqüent de persones.

- La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en
itineraris accessibles, en les que s'aplicarà l'establert en la definició dels mateixos a l'annex A
Terminologia (com a màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc).

- Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual
batients/pivotants i lliscants equipades amb pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per
vianants (excloses portes amb sistema de tancament automàtic i portes equipades amb ferramentes
especials, com per exemple els dispositius de sortida d'emergència) s'emprarà el mètode d'assaig
especificat en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

3.3.5. SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada

Per aquest projecte no es d'aplicació.	

3.3.6. SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació
Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius,
centres de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus.
Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació.
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3.3.7. SUA 6 Seguretat davant el risc de ofegament
Per a aquest projecte, no es d'aplicació.

3.3.8. SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment
Per a aquest projecte, no es d'aplicació.

3.3.9. SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp

3.3.9.1. Procediment de verificació
Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el raig quan la freqüència esperada
d'impactes (Ne) sigui major que el risc admissible (Na), excepte quan l'eficiència 'E' estigui compresa entre 0
i 0.8.

3.3.9.1.1. Càlcul de la freqüència esperada d'impactes (Ne)

sent
Ng: Densitat d'impactes sobre el terreny (impactes/any,km²).
Ae: Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m².
C1: Coeficient relacionat amb l'entorn.

Ng (Lleida) = 3.00 impactes/any,km²
Ae = 254.47 m²
C1 (proper a altres edificis o arbres de la mateixa altura o més alts) = 0.50
Ne = 0.0004 impactes/any

3.3.9.1.2. Càlcul del risc admissible (Na)

sent
C2: Coeficient en funció del tipus de construcció.
C3: Coeficient en funció del contingut de l'edifici.
C4: Coeficient en funció de l'ús de l'edifici.
C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es desenvolupen en l'edifici.

C2 (estructura metàl·lica/coberta metàl·lica) = 0.50
C3 (altres continguts) = 1.00
C4 (resta d'edificis) = 1.00
C5 (resta d'edificis) = 1.00
Na = 0.0110 impactes/any

3.3.9.1.3. Verificació

Altura de d'edifici = 3.1 m <= 43.0 m
Ne = 0.0004 <= Na = 0.0110 impactes/any
NO ÉS NECESSARI INSTAL·LAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP

3.3.10. SUA 9 Accessibilitat

3.3.10.1. Condicions d'accessibilitat
Amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les
persones amb discapacitat, es compleixen les condicions funcionals i de dotació d'elements accessibles que
s'estableixen a continuació.
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3.3.10.1.1. Condicions funcionals

3.3.10.1.1.1. Accessibilitat en l'exterior de l'edifici
La parcel·la disposa d'un itinerari accessible que comunica una entrada principal a l'edifici/establiment amb
la via pública i amb les zones comunes exteriors.

3.3.10.1.1.2. Accessibilitat entre plantes de l'edifici
Es tracta d'un edifici/establiment d'ús Residencial públic en el qual no cal salvar més de dues plantes des
d'alguna entrada principal accessible a l'edifici fins a alguna planta que no sigui d'ocupació nul·la, ni
existeixen més de 200 m² de superfície útil en plantes sense entrada principal accessible a l'edifici (exclosa
la superfície de zones d'ocupació nul·la), ni zones d'ús públic amb més de 100 m² de superfície útil ni
elements accessibles en plantes sense entrada principal accessible a l'edifici, per la qual cosa no és necessari
disposar d'ascensor accessible o rampa accessible.

3.3.10.1.2. Dotació dels elements accessibles

3.3.10.1.2.1. Allotjaments accessibles
Es disposen 1 allotjaments accessibles segons la taula 1.1, que compleixen les condicions que estableix
l'Annex A.

3.3.10.1.2.2. Places d'aparcament accessibles
No es disposen places d'aparcament accessibles doncs no són obligatòries segons l'apartat 1.2.3.

3.3.10.1.2.3. Serveis higiènics accessibles
Els serveis higiènics accessibles disposen de 1 lavabos accessibles segons l'apartat 1.2.6, complint cadascun
d'ells les condicions que estableix l'Annex A.

3.3.10.2. Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l'accessibilitat

3.3.10.2.1. Dotació
Amb la finalitat de facilitar l'accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura dels edificis, se
senyalitzaran els elements que s'indiquen en la taula 2.1, amb les característiques indicades en l'apartat 2.2
següent, en funció de la zona en la qual es trobin.

Entrades a l'edifici accessibles
Itineraris accessibles
Ascensors accessibles
Zones dotades amb bucle magnètic o altres sistemes adaptats per a persones amb discapacitat auditiva
Places d'aparcament accessibles

3.3.10.2.2. Característiques
Les entrades a l'edifici accessibles, els itineraris accessibles, les places d'aparcament accessibles i els serveis
higiènics accessibles (condícia, cabina de vestuari i dutxa accessible) se senyalitzen mitjançant SIA,
complementat, si escau, amb fletxa direccional.
Els serveis higiènics d'ús general se senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe en alt relleu i
contrast cromàtic, a una altura entre 0.80 i 1,20 m, al costat del marc, a la dreta de la porta i en el sentit de
l'entrada.
Les bandes senyalitzadores visuals i tàctils seran de color contrastat amb el paviment, amb relleu d'altura 3
± 1 mm en interiors i 5 ± 1 mm en exteriors. Les exigides en l'apartat 4.2.3 de la Secció SUA 1 per
senyalitzar l'arrencada d'escales, tindran 80 cm de longitud en el sentit de la marxa, amplada la de l'itinerari
i estries perpendiculars a l'eix de l'escala. Les exigides per senyalitzar l'itinerari accessible fins a un punt de
crida accessible o fins a un punt d'atenció accessible, seran d'estria paral·lela a la direcció de la marxa i
d'amplada 40 cm.
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Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat (SIA)
s'estableixen en la norma UNE 41501:2002.

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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3.4. SALUBRITAT

MNCTE HS



3.4.1. HS 1 Protecció enfront de la humitat
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  

Agost 2007          COAC · Oficina Consultora Tècnica               1/17    

ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau  5 B3+C1 

Grau  2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

Taula 5

Taula 6
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3.4.2. HS 2 Recollida i evacuació de residus
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

CAT



3.4.3. HS 3 Qualitat de l'aire interior

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

3. Compliment del CTE
3.4. Salubritat

MNCTE HS

Pàgina 7 - 16



OCT COAC  (A4.v0) setembre 2017      1/2

CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO

2 2 
(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

CAT
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

CAT
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

CAT
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA
 

Munic ip i ( * ) :     Zona: 

   (*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS 6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d’aplicació. 

 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

   

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

   o bé 

Sistema de despressurització del terreny 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES PREVISTES

Característiques de les solucions que s’adopten al projecte per limitar o mitigar el pas del radó provinent del terreny a l’interior 
dels espais habitables:

 Barrera de protecció 

- Està col·locada entre el terreny i els locals habitables de l’edifici. 

 - Té continuïtat: els junts i les trobades amb elements que l’interrompin estan segellats.

- No té fissures que permetin el pas del radó per convecció.  

 

- Té un gruix (d) i un coeficient de difusió al radó (D) tal que l’exhalació a través de la barrera (E)  

(1) és inferior al 
valor d’exhalació límit (E lim)  

(2).  

Justificació: La barrera no es calcula, ja que és una làmina amb D < 10-11 m2   

La barrera es calcula  

(3): D =       ·10 m2/s                  d =             mm 

 Espai  de contenció vent i lat *

 
Cambra d’aire ventilada horitzontal o vertical, connectada amb 
l’exterior i amb ventilació natural o mecànica. 

Local no habitable amb ventilació 
natural o mecànica (5) 

 perímetre de la cambra d’aire (4):                              m
 

 superfície de ventilació natural mínima:                    cm2  

 
El tancament de separació entre cambra i locals habitables no tindrà 
fissures ni discontinuïtats que puguin permetre el pas del radó. 

 

 S istema de despressuri tzació del  ter reny *  

 
- Està format per una xarxa d’elements de captació, instal·lats sobre un reblert granular, amb conductes i/o arquetes poroses.
- El sistema de captació està connectat a un conducte d’extracció i a un sistema d’extracció mecànica (6) 

 Observacions (7) 

  

(*) Caldrà comprovar l’eficàcia de la solució emprada mesurant la concentració de radó amb posterioritat a la intervenció.

Notes 

(1) El valor de l’exhalació al radó de la barrera (E) ve determinat pel gruix de la barrera (d), la constant de desintegració del rad

difusió del radó a la barrera (l), segons la fórmula   =
· · ·

( )
    (apartat 3.1.2.3. del DB HS 6). 

(2) El valor de l’exhalació límit (Elim) ve determinat per la concentració de disseny (Cd), que és un 10% del nivell de referència (300 Bq/m3), el cabal 
de ventilació del local a protegir (Q) i la superfície de la barrera (A), segons la fórmula Elim = Cd · Q/A (apartat 3.1.2.2. del DB HS 6). 

(3) El dimensionament de la barrera s’ha calculat seguint el procediment descrit a l’apartat 3.1.2. del DB HS6 (veure fitxa “Dimensionament de la 
barrera de protecció contra el radó”).  

(4) Tant si es tracta d’una cambra d’aire vertical com horitzontal, caldrà indicar el seu perímetre total. L’àrea mínima de ventilació natural serà de 10 
cm2/m de perímetre, i les obertures es disposaran a totes les façanes de forma homogènia, quan es tracti d’una cambra horitzontal (si Sup. > 100 
m2), o en la part superior, quan es tracti d’una cambra vertical. 

(5) Quan l’espai de contenció ventilat sigui un local no habitable, es considera suficient la ventilació mínima necessària establerta pel DB HS 3 
(Qualitat de l’aire interior) o pel RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis), segons correspongui.  

(6) Les boques d’expulsió es situaran segons l’especificat a l’apartat 3.2.1. del DB HS 3 (Qualitat de l’aire interior), excepte en el que fa referència a 
la disposició a la coberta, que es considera opcional. 

(7) En aquest apartat, es poden indicar les solucions complementàries de protecció contra el radó que s’adopten al projecte, sota el criteri i 
responsabilitat del tècnic projectista, i sempre que es justifiqui que es compleixen les exigències bàsiques. 



En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA

07/01/2025

Ajuntament de Lleida

E

npd

npd

36.6

npd

npd



Informe Acústic

  

DADES DE L'IMMOBLE
Identificació de l'edifici

Nom edifici ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA
Adreça CARRER DE LA CREU DEL BATLLE
Localitat Lérida
Codi Postal 25194
Província Lleida
Zona climàtica D3
Any de construcció 2024
Normativa Vigent CTE 2013
Referència cadastral 0084302CG0008C0001OO

DADES DEL TÈCNIC
Sol·licitant francesc coit bonet
Procediment de qualificació
acústica Procediment B

Avaluació teòrica projecte SÍ
Nº d'inspeccions visuals

Data emissió informe 07/01/2025
Entitat verificadora

Laboratori assajos sí

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

La normativa de referència per a la realització de la previsió de la Classificació Acústica de
l'edifici és la següent:

- UNEIX 74201:2021 Acústica. Esquema de classificació acústica d'edificis

La normativa de referència per a la comprovació del Codi Tècnic de l'Edificació. Document
Bàsic de Protecció Front al Soroll(DB HR) és:

- CTE DB HR. Opció Simplificada



  

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES A L'EDIFICI

Envans.

1x15+70MW+1x15. Placa de guix laminat 15 + estructura 70
reomplerta de llana mineral + placa de guix laminat 15 

RA:   47 dBA

Massa:   26 kg/m²

Envoltant acústica. Façana

Panell sàndwitx de xapa d'acer i ànima aïllament, cambra d'aire i
extradossat de maó perforat 15 cm 

RA:   52 dBA

Massa:   178 kg/m²

RATR:   47 dBA

Finestra senzilla lliscant de vidre aïllant (amb cambra d'aire de 6-20
mm) 6-(6...20)-6+6, sense capialt (caixa de persiana) o capialt per
l'exterior 

RA:   28 dBA

RATR:   27 dBA



  

Envoltant acústica. Coberta

Coberta plana no transitable amb acabar de grava sense cambra
d'aire amb aïllament sobre forjat unidireccional de revoltó EPS 

RA:   - dBA

Massa:   - kg/m²

RATR:   - dBA

Forjat unidireccional de revoltó d'EPS mecanitzades cantell 250 mm 

RA:   45 dBA

Massa:   200 kg/m²

RATR:   43 dBA

Envoltant acústica. Suelos

Solera flotant de poliestrirè expandit elastificat de 40 mm sobre forjat
de 200 kg/m2 amb dos plaques de guix laminat i acabat 

Δ RA:   6 dBA

Δ Ln,w:   23 dBA

Forjat unidireccional de revoltó d'EPS mecanitzades cantell 250 mm 

RA:   45 dBA

Massa:   200 kg/m²

RATR:   43 dBA



  

CONDICIONANTS ACÚSTICS DE L'EDIFICI PER AL COMPLIMENT DEL DB HR

Solucions constructives projecte
Los datos tomados para la verificación del cumplimiento del DB HR mediante la Opción
Simplificada han sido tomados del Catálogo de Elementos Constructivos, base de datos de
ensayos acústicos Saint-Gobain y elementos definidos por el técnico en la librería de
soluciones constructivas acústicas.

Façanes
Els valors d'aïllament acústic entre un recinte protegit i l'exterior indicats al programa són
els valors més restrictius, que corresponen a dormitoris en “Residencial i hospitalari” i
estades en “Cultural, sanitari, docent i administratiu”



  

QUALIFICACIÓ ACÚSTICA EDIFICIS

Els requeriments de la Qualificació Acústica s'han incrementat en 5 dBA en soroll aeri i
reduït en 5 dBA en soroll d'impacte, a causa de la realització de la comprovació als
diferents elements constructius utilitzant els seus mesuraments en laboratori (RA,RATR
YLW), mentre que els requeriments indicats a la norma de Qualificació Acústica d'Edificis
UNE 74201:2021 són de mesuraments "in situ". Cal tenir en compte que aquests 5 dBA
són orientatius, podent incrementar-se o disminuir després en els assaigs acústics que es
realitzin a l'edifici per tal d'aconseguir la Qualificació Acústica de l'immoble. En el nivell de
soroll de les instal·lacions s'ha dut a terme també una reducció de 5 dBA a la taula indicada
per la Norma. La taula de temps de reverberació s'ha mantingut tal com apareix a la
Norma.

El "Nivell de pressió sonora provinent d'instal·lacions" és el nivell de soroll existent en un
recinte a causa del funcionament normal de les instal·lacions de l'edifici, el resultat del qual
s'ha extret una mitja en el temps, LAeq i/o el nivell de pressió sonora màxim ponderat A
utilitzant la ponderació temporal Fast(F), LAFmàx, durant un cicle de treball d'instal·lació.

El tècnic sotasignat declara responsablement que ha realitzat el càlcul de la comprovació
dels aspectes recollits en aquest informe segons s'indica en el Document Bàsic de
Protecció Davant del Soroll DB HR a la seva Opció Simplificada i a la “Guia d'Aplicació del
DB HR”, en funció de les dades certes que ha definit de l'edifici o part del mateix objecte
d'aquesta anàlisi.

Data: 07/01/2025

Signatura del tècnic verificador



  

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información
contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ESPAÑA S.L., así como cualquiera de las
restantes empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de
fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es
responsabilidad exclusiva del usuario.



Informe Acústic

  

DADES DE L'IMMOBLE
Identificació de l'edifici

Nom edifici ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA
Adreça CARRER DE LA CREU DEL BATLLE
Localitat Lérida
Codi Postal 25194
Província Lleida
Zona climàtica D3
Any de construcció 2024
Normativa Vigent CTE 2013
Referència cadastral 0084302CG0008C0001OO

DADES DEL TÈCNIC
Sol·licitant francesc coit bonet
Procediment de qualificació
acústica Procediment B

Avaluació teòrica projecte SÍ
Nº d'inspeccions visuals

Data emissió informe 07/01/2025
Entitat verificadora

Laboratori assajos sí

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

La normativa de referència per a la realització de la previsió de la Classificació Acústica de
l'edifici és la següent:

- UNEIX 74201:2021 Acústica. Esquema de classificació acústica d'edificis

La normativa de referència per a la comprovació del Codi Tècnic de l'Edificació. Document
Bàsic de Protecció Front al Soroll(DB HR) és:

- CTE DB HR. Opció Simplificada
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CONDICIONANTS ACÚSTICS DE L'EDIFICI PER AL COMPLIMENT DEL DB HR

Solucions constructives projecte
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Els valors d'aïllament acústic entre un recinte protegit i l'exterior indicats al programa són
els valors més restrictius, que corresponen a dormitoris en “Residencial i hospitalari” i
estades en “Cultural, sanitari, docent i administratiu”
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soroll de les instal·lacions s'ha dut a terme també una reducció de 5 dBA a la taula indicada
per la Norma. La taula de temps de reverberació s'ha mantingut tal com apareix a la
Norma.

El "Nivell de pressió sonora provinent d'instal·lacions" és el nivell de soroll existent en un
recinte a causa del funcionament normal de les instal·lacions de l'edifici, el resultat del qual
s'ha extret una mitja en el temps, LAeq i/o el nivell de pressió sonora màxim ponderat A
utilitzant la ponderació temporal Fast(F), LAFmàx, durant un cicle de treball d'instal·lació.
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dels aspectes recollits en aquest informe segons s'indica en el Document Bàsic de
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Signatura del tècnic verificador
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El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información
contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ESPAÑA S.L., así como cualquiera de las
restantes empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de
fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es
responsabilidad exclusiva del usuario.
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Documento de Pre-calificación acústica

Pre-calificación acústica

Taula B.1 - Resum de la Classificació

Sol·licitant    francesc coit bonet Nº expedient

Identificació de l'edifici o habitatge: ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA

Procediment de classificació (A o B): B Avaluació teòrica en fase projecte (Si/No):Si Nº inspeccions visuals

Data emissió informe classificació

Entitat verificadora:

Laboratori que realitza els assaigs:

Cas Descripció
Núm.

mostres*
Valor

laboratori
Classe cas
estimada

Característica Acústica
Classe

estimada

C-01
Recintes protegits contigus horitzontalment amb
altres recintes que no siguin d'instal·lacions o
d'activitat

- npd

AER
Aislamiento a ruido aéreo

entre recintosAER
Aïllament acústic a soroll

aeri entre recintes

npd

C-02 Recintes protegits contigus horitzontalment amb
recintes d'instal·lacions o d'activitat

- npd

C-03 Recintes protegits que comparteixin porta
d'entrada amb zones comuns o àrees d'accés

- npd

C-04
Recintes protegits limítrofs verticalment amb
altres recintes que no siguin d'instal·lacions o
d'activitat

- npd

C-05 Recintes protegits limítrofs verticalment amb
recintes d'instal·lacions o d'activitat

- npd

C-06
Recintes protegits contigus horitzontals amb
altres recintes que no siguin d'instal·lacions o
d'activitat

- npd

IMP
Aïllament acústic a soroll

d’impacte
npd

C-07 Recintes protegits contigus horitzontalment amb
recintes d'instal·lacions o d'activitat

- npd

C-08
Recintes protegits limítrofs verticalment amb
altres recintes que no siguin d'instal·lacions o
d'activitat

- npd

C-09 Recintes protegits limítrofs verticalment amb
recintes d'instal·lació o d'activitat

- npd

C-10
Façanes, en contacte amb l'aire exterior a recintes
protegits; en un ambient específic amb fonts de
soroll caracteritzades per Ld

36.6 E
EXT

Aïllament acústic a soroll
aeri per soroll exterior

E

C-11
En recintes protegits dels edificis des
d'instal·lacions exteriors i interiors que
produeixen soroll continu des d'espais contigus.

- npd

INS
Nivells de pressió sonora

procedents
d’instal·lacions

npd

C-12 Àrees d'accés comuns que comparteixin portes
amb recintes

- npd

TR
Temps de reverberació npdC-13 Entre recintes protegits contigus, elements

horitzontals
- npd

C-14 Entre recintes protegits i recintes d'instal·lacions,
elements verticals

- npd

* A emplenar pel tècnic

El resultat de la classificació estimada per a l'edifici complet és
E

que és la menor classe per a les característiques acústiques individuals
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Documento de Pre-calificación acústica

Pre-calificación acústica

Lugar y fecha: 07/01/2025

Nom verificador i signatura francesc coit bonet
Entitat verificadora Ajuntament de Lleida

Aquest document té naturalesa merament informativa, el contingut que hi apareix, és conseqüència de les dades proporcionades per l'usuari, la informació continguda en aquest té caràcter merament
orientatiu i en cap cas és de naturalesa vinculant, per això SAINT- GOBAIN ISOVER IBÈRICA S.L. i SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A., així com qualsevol de les restants empreses que formin part del
mateix grup empresarial d'aquella, declinen qualsevol responsabilitat, en particular per danys indirectes, lucre cessant, excepte en casos de frau o dol imputable, i no garanteixen el contingut d'aquest
document pel que fa a la seva exactitud, fiabilitat, exhaustivitat. Qualsevol ús que es pugui fer d'aquesta informació és responsabilitat exclusiva de l'usuari.
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Document Bàsic HR - Protecció davant del soroll

HR K-1

APLICACIÓ DB HR "Protecció Front al Soroll"
Fitxes Justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic

IDENTIFICACIÓ EDIFICI

Nom edifici ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA

Adreça CARRER DE LA CREU DEL BATLLE

Localitat Lérida

Codi Postal 25194

Província Lleida

Zona climàtica D3

Any de construcció 2024

Normativa Vigent CTE 2013

Referència cadastral 0084302CG0008C0001OO
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Document Bàsic HR - Protecció davant del soroll

HR K-1

ENVANS

Envans Característiques

Tipus Projecte Exigides

1x15+70MW+1x15. Placa de guix laminat 15 + estructura 70 reomplerta de llana mineral

+ placa de guix laminat 15

m(kg/m ²)= 26 ≥ 25

R
A 

(dBA)= 47 ≥ 43
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Document Bàsic HR - Protecció davant del soroll

HR K-1

FAÇANES, COBERTES I SÒLS EXTERIORS

Façana
Solució d'elements constructius local receptor

Aïllament mínim exigible D2m;nTAtr

Element Tipus
% de
buits

Projecte Exigides

Part cega Panell sàndwitx de xapa d'acer i ànima aïllament, cambra d'aire i
extradossat de maó perforat 15 cm

10.0%

R
Atr

(dBA)= 47 ≥ 45

Buit
Finestra senzilla lliscant de vidre aïllant (amb cambra d'aire de 6-20
mm) 6-(6...20)-6+6, sense capialt (caixa de persiana) o capialt per
l'exterior

R
Atr

(dBA)= 27
≥

26

Coberta
Solució d'elements constructius local receptor

Aïllament mínim exigible D2m;nTAtr

Element Tipus
% de
buits

Projecte Exigides

Part cega Coberta plana no transitable amb acabar de grava sense cambra d'aire
amb aïllament sobre forjat unidireccional de revoltó EPS 0.0%

R
Atr

(dBA)= 43 ≥ 35

Buit - R
Atr

(dBA)= - ≥ -

Suelos
Solució d'elements constructius local receptor

Aïllament mínim exigible D2m;nTAtr

Element Tipus
% de
buits

Projecte Exigides

Part cega
Forjat unidireccional de revoltó d'EPS mecanitzades cantell 250 mm

0.0%
R

Atr
(dBA)=

43
49

≥

35
Solera flotant de poliestrirè expandit elastificat de 40 mm sobre forjat

de 200 kg/m2 amb dos plaques de guix laminat i acabat 6

Buit - R
Atr

(dBA)= - ≥ -
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Document Bàsic HR - Protecció davant del soroll

HR K-1

CONDICIONANTS ACÚSTICS DE L'EDIFICI PER AL COMPLIMENT DEL DB HR

No hi ha condicionants envers la configuració triada

Temps de reverberació Resultant Exigit
Aules i sales de conferència buides (volum < 350) ≤ 0,7s

Menjadors i restaurants buits ≤ 0,9s

Temps de reverberació Resultant Exigit
Zones comuns Almenys 0,2 m²

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el
mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ESPAÑA S.L., así como cualquiera de las restantes empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de
este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.

4 / 4



En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic

Fi
rm

a

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

3. Compliment del CTE
3.5. Protecció front al soroll

MNCTE HR

Pàgina 22 - 22



3.6. ESTALVI D'ENERGIA

MNCTE HE



3.6.1.  Aplicació del DB HE.
Edifici terciari per allotjament temporal. 

3.6.2. HE 0 Limitació de consum energètic

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

3. Compliment del CTE
3.6. Estalvi d'energia

MNCTE HE

Pàgina 2 - 26







































3.6.3. HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

Veure apartat anterior.

3.6.4. HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

3. Compliment del CTE
3.6. Estalvi d'energia

MNCTE HE

Pàgina 21 - 26



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 

RITE  
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 

Ús previst: (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 
concurrència 

 Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 

 
Piscina coberta climatitzada 
cliclimatitzada 

 
Espais oberts climatitzats   

     

Tipus d’intervenció en 
l ’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 

   Reforma 

    Canvi d’ús 

 

 

 

 

 

 

    

Tipus d’intervenció en 
les instal·lacions:  

Nova instal·lació 

Reforma de la instal·lació (3) 

  

 
Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

  La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 
 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 
 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables  

 El canvi d’ús previst de l’edifici 
 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

 
 

Instal · lac ions tèrmiques:  (4)   

Climatització (5)   Calefacció (6)    Refrigeració (7)    Ventilació (8)    Control de la humitat (9)    

Producció d’aigua calenta sanitària (10)    Escalfament de l’aigua de piscines cobertes (10) 

Contribució mínima amb energia renovable per  

cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 

≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 

Fonts d’energia  prev istes:  

Electricitat Energies renovables (10) Energies residuals (10) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

 
Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

  

Centrals de producció de calor i /o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars tèrmics  Bomba de calor (11)  

Xarxa urbana de calor i/o fred Altres (12)  

Acumulador elèctric   
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Tipus d’ instal · lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:            Captadors solars: Superfície total:               m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:                    kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal  a  instal · lar total  (P)  

(13) :  

      Calor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (14)
 :                  kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just i f icar el  compliment al  RITE (16) 

PROJECTE (15)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor i/o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred  70 kW 

 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada. 

No cal 
documentació                 

a)    P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  
Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 

individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)   Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)   Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

Genera l  En l’àmbit del CTE:  

 

CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.  

En l’àmbit del RITE:  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i      

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 

instal·lació projectada” (art.10) 
 

Benestar               
i  Higiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11) 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient   

                  RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)  

Qualitat de l’aire interior  

 

 

 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 

es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 

“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 

altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 

RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 

 

Qualitat de l’ambient 
acústic  

RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 

 
 

Eficiència 
energètica  

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12) 

Equips 

 
RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1) 

Distribució de fluids 

RITE IT 1.2.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2) 

Regulació i control  

 

RITE IT 1.2.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3) 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.2.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 

diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4) 

Emissors 

 

 

“Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.2.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)       

Contribució d’energies 
renovables i residuals 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)       

 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  

RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 

de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  

- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 
Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 

- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 
llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 

existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 

les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 

Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 

18 del RITE. 

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 

incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d’automatització i control, destinades a atendre la 

demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(5) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 

i les necessitats dels bens. 

(6) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(7) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 

(9) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 

(10) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines cobertes segons l’especifica 

el CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure només es 

podrà realitzar amb fonts renovables o residuals. 

(11) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 

l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 

considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 

estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant 

energia tèrmica. El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(12) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 
fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En el cas d’interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l’edifici serà la del corresponent sistema 
d’intercanvi de la instal·lació d’interconnexió.  Si l’edifici té demanda d’ACS haurà de disposar d’un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 

Equips d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 
un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Equips d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 
recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 
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http://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construccio_i_instal_lacions/03_instal_lacions/calefaccio_climatitzacio_i_fred_industrial/installacions_termiques_en_els_edificis/


3.6.5. HE 3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació
No es d'aplicació en residencial per usos menors a 2 anys. 

3.6.6. HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'aigua calenta
sanitària

Veure annex projecte instal.lacions. 

3.6.7. HE 5 Generació mínima d'energia elèctrica procedent de fonts renovables
L'edifici és d'ús residencial pel que, segons el punt 1.1 (àmbit d'aplicació) de l'Exigència Bàsica HE 5, no
necessita instal·lació solar fotovoltaica.
Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació.

3.6.8. HE 6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
Per a aquest projecte, no es d'aplicació.

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic

Fi
rm

a

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

3. Compliment del CTE
3.6. Estalvi d'energia

MNCTE HE

Pàgina 26 - 26



4. COMPLIMENT DE ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS



4.1. RITE - REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN
EDIFICIS



4.1.1. RITE - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

4. Compliment de altres reglaments i disposicions
4.1. RITE - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Pàgina 2 - 7
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 

Ús previst: (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 
concurrència 

 Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 

 
Piscina coberta climatitzada 
cliclimatitzada 

 
Espais oberts climatitzats   

     

Tipus d’intervenció en 
l ’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 

   Reforma 

    Canvi d’ús 

 

 

 

 

 

 

    

Tipus d’intervenció en 
les instal·lacions:  

Nova instal·lació 

Reforma de la instal·lació (3) 

  

 
Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

  La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 
 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 
 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables  

 El canvi d’ús previst de l’edifici 
 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

 
 

Instal · lac ions tèrmiques:  (4)   

Climatització (5)   Calefacció (6)    Refrigeració (7)    Ventilació (8)    Control de la humitat (9)    

Producció d’aigua calenta sanitària (10)    Escalfament de l’aigua de piscines cobertes (10) 

Contribució mínima amb energia renovable per  

cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 

≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 

Fonts d’energia  prev istes:  

Electricitat Energies renovables (10) Energies residuals (10) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

 
Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

  

Centrals de producció de calor i /o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars tèrmics  Bomba de calor (11)  

Xarxa urbana de calor i/o fred Altres (12)  

Acumulador elèctric   
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Tipus d’ instal · lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:            Captadors solars: Superfície total:               m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:                    kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal  a  instal · lar total  (P)  

(13) :  

      Calor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (14)
 :                  kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just i f icar el  compliment al  RITE (16) 

PROJECTE (15)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor i/o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor i/o fred  70 kW 

 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada. 

No cal 
documentació                 

a)    P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  
Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 

individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)   Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)   Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

Genera l  En l’àmbit del CTE:  

 

CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.  

En l’àmbit del RITE:  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i      

control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 

instal·lació projectada” (art.10) 
 

Benestar               
i  Higiene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11) 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient   

                  RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)  

Qualitat de l’aire interior  

 

 

 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 

es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 

“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 

altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 

RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 

 

Qualitat de l’ambient 
acústic  

RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 

 
 

Eficiència 
energètica  

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12) 

Equips 

 
RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1) 

Distribució de fluids 

RITE IT 1.2.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2) 

Regulació i control  

 

RITE IT 1.2.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3) 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.2.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 

diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4) 

Emissors 

 

 

“Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.2.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)       

Contribució d’energies 
renovables i residuals 

RITE IT 1.2.4.6 

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)       

 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  

RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 

de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  

- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 
Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 

- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 
llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 

existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 

les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 

Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 

18 del RITE. 

(4) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 

incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció i refrigeració i els sistemes d’automatització i control, destinades a atendre la 

demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(5) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 

i les necessitats dels bens. 

(6) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(7) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 

(9) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 

(10) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines cobertes segons l’especifica 

el CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure només es 

podrà realitzar amb fonts renovables o residuals. 

(11) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 

l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 

considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 

estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i igual o superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant 

energia tèrmica. El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(12) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(13) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 
fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En el cas d’interconnexió amb xarxes urbanes de calefacció o refrigeració, la potència de generació de calor o fred de l’edifici serà la del corresponent sistema 
d’intercanvi de la instal·lació d’interconnexió.  Si l’edifici té demanda d’ACS haurà de disposar d’un bescanviador específic per ACS diferent del de calefacció. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 

Equips d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 
un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Equips d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 
recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(16) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 
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http://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construccio_i_instal_lacions/03_instal_lacions/calefaccio_climatitzacio_i_fred_industrial/installacions_termiques_en_els_edificis/
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4.2. REBT - REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ



4.2.1. REBT - Reglament electrotècnic de baixa tensió
Veure annex instal.lacions.
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Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA "EDIFICI 1"
Dirección CARRER DE LA CREU DEL BATLLE
Municipio Lérida Código Postal 25194
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 2025
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 0084302CG0008C0001OO

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? Sí, de utilización manual en verano
Color persianas Blanco

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos JORDI CALVÍS ARNÓ NIF(NIE) 47679816B
Razón social KREUM S.A. NIF A25701244
Domicilio CARRER SUBBLE 11, PORTA 4D
Municipio LLEIDA Código Postal 25191
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: enginyeria@kreum.com Teléfono 973224515
Titulación habilitante según normativa vigente ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos
en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del
DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 30/12/2024

Firma del técnico verificador



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 30/12/2024 Ref. Catastral:
0084302CG0008C0001OO Página 2 de 18

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Cep,nren,lim = 139.4 kWh/m2año

Cep,nren = 104.8 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,lim                                      Cep,nren

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción,
refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

70 + 8 * CFI 55 + 8 * CFI 50 + 8 * CFI 35 + 8 * CFI 20 + 8 * CFI 10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en
su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 264.3 kWh/m2año

Cep,tot = 173.3 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

165 + 9 * CFI 155 + 9 * CFI 150 + 9 * CFI 140 + 9 * CFI 130 + 9 * CFI 120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad Lérida
Zona climática según el DB HE1 D3

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

Mur Façana NO Fachada 32.16 0.16 Conocidas
Mur Façana SE Fachada 46.08 0.16 Conocidas
Mur Façana SO Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Mur Façana NE Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Coberta Cubierta 173.64 0.13 Conocidas
Suelo con aire Suelo 173.64 0.18 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]

Factor
sombr

a

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra 2 Hueco 2.88 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra 1+R Hueco 5.04 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra 1 Hueco 5.04 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra B1 Hueco 14.91 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra B2 Hueco 1.89 1.76 1.00 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio Edificio completo
Perfil de uso Intensidad Alta - 16h
Ventilación 0.8

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)
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Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 39.64
Demanda de refrigeración 60.25
Demanda de ACS 44.73

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacció i refrigeració (3
multisplits) Bomba de Calor 380.0 Electricidad

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacció i refrigeració (3
multisplits) Bomba de Calor 710.0 Electricidad

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equip ACS Bomba de Calor 387.0 Electricidad

Instalación de iluminación

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media [lux]

Edificio Objeto 4.69 2.34 200.00

2.i. Rendimientos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 1.954
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Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085

2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 104.84

Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 139.42

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 173.31

Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 264.35

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable

3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Gas Natural 12.09 0.0 0.0 0.0
Electricidad 7.5 14.56 11.56 21.53

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalo de
tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los publicados oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.
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Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e
indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta por los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos
distintos al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de
la humedad e iluminación.

l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomasa
sólida, biogás o gases renovables.

4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos
en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía
de los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada
tipo de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se
recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.
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a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo C del CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil
de esta.

Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinadas
no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...)
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Mur Façana NO 0.16 0.41 Sí
Mur Façana SE 0.16 0.41 Sí
Mur Façana SO 0.16 0.41 Sí
Mur Façana NE 0.16 0.41 Sí
Coberta 0.13 0.35 Sí
Suelo con aire 0.18 0.41 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Finestra 2 1.76 1.8 Sí
Finestra 1+R 1.76 1.8 Sí
Finestra 1 1.76 1.8 Sí
Finestra B1 1.76 1.8 Sí
Finestra B2 1.76 1.8 Sí
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
distinto residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 0.82

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.47 W/m²K

K lim = 0.54 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

qsol;jul: 0.52 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 30/12/2024 Ref. Catastral:
0084302CG0008C0001OO Página 12 de 18

1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

Finestra 2 9.0 9.0 Sí
Finestra 1+R 9.0 9.0 Sí
Finestra 1 9.0 9.0 Sí
Finestra B1 9.0 9.0 Sí
Finestra B2 9.0 9.0 Sí
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1.6 Limitación de condensaciones intersticiales

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida
útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa
de material de un cerramiento es inferior a la presión de vapor de saturación.

Nombre Capas Cumple

Mur Façana NO Paret Cumple
Mur Façana SE Paret Cumple
Mur Façana SO Paret Cumple
Mur Façana NE Paret Cumple
Coberta Sostre Cumple
Suelo con aire Terra Cumple
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad Lérida
Zona climática según el DB HE1 D3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 173.64

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Mur Façana NO Fachada 54.0 0.16
Mur Façana SE Fachada 54.0 0.16
Mur Façana SO Fachada 38.34 0.16
Mur Façana NE Fachada 38.34 0.16
Coberta Cubierta 173.64 0.13
Suelo con aire Suelo 173.64 0.18

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Finestra 2 Conocido 2.88 1.4 0.63
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Finestra 1+R Conocido 5.04 1.4 0.63
Finestra 1 Conocido 5.04 1.4 0.63
Finestra B1 Conocido 14.91 1.4 0.63
Finestra B2 Conocido 1.89 1.4 0.63

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

173.64 Intensidad Alta - 16h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 39.64
Demanda de refrigeración 60.25
Demanda de ACS 44.73
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA "EDIFICI 1"
Dirección CARRER DE LA CREU DEL BATLLE
Municipio Lérida Código Postal 25194
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 2025
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)
Referencia/s catastral/es 0084302CG0008C0001OO

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JORDI CALVÍS ARNÓ NIF(NIE) 47679816B
Razón social KREUM S.A. NIF A25701244
Domicilio CARRER SUBBLE 11, PORTA 4D
Municipio LLEIDA Código Postal 25191
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: enginyeria@kreum.com Teléfono 973224515
Titulación habilitante según normativa vigente ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.7

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 122.1 AA< 189.0

B189.0-307.1

C307.1-472.5

D472.5-614.3

E614.3-756.0

F756.0-945.0

G≥ 945.0

 21.3 AA< 36.8

B36.8-59.8

C59.8-92.1

D92.1-119.7

E119.7-147.3

F147.3-184.1

G≥ 184.1

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/12/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 173.64

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Mur Façana NO Fachada 32.16 0.16 Conocidas
Mur Façana SE Fachada 46.08 0.16 Conocidas
Mur Façana SO Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Mur Façana NE Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Coberta Cubierta 173.64 0.13 Conocidas
Suelo con aire Suelo 173.64 0.18 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra 2 Hueco 2.88 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra 1+R Hueco 5.04 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra 1 Hueco 5.04 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra B1 Hueco 14.91 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra B2 Hueco 1.89 1.76 0.51 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i refrigeració
(3 multisplits) Bomba de Calor 380.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i refrigeració
(3 multisplits) Bomba de Calor 710.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 384.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equip ACS Bomba de Calor 387.0 Electricidad Conocido
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 4.69 2.34 200.00 Conocido
TOTALES 4.69

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 173.64 Intensidad Alta - 16h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Intensidad Alta - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 21.3 AA< 36.8

B36.8-59.8

C59.8-92.1

D92.1-119.7

E119.7-147.3

F147.3-184.1

G≥ 184.1

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] B

5.53 3.83

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
4.82 7.13

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 18.25 3169.49
Emisiones CO2 por otros combustibles 3.05 528.82

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 122.1 AA< 189.0

B189.0-307.1

C307.1-472.5

D472.5-614.3

E614.3-756.0

F756.0-945.0

G≥ 945.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] B

29.05 22.59

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
28.44 42.06

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 30.2

 39.6 BB30.2-49.1

C49.1-75.6

D75.6-98.3

E98.3-121.0

F121.0-151.2

G≥ 151.2

A< 30.3

B30.3-49.3

 60.2 CC49.3-75.9

D75.9-98.6

E98.6-121.4

F121.4-151.7

G≥ 151.7

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONJUNT DE MILLORES PER ALBERG PER A TEMPORERS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 92.6 AA< 149.9

B149.9-243.6

C243.6-374.8

D374.8-487.3

E487.3-599.7

F599.7-749.7

G≥ 749.7

 16.0 AA< 31.0

B31.0-50.4

C50.4-77.5

D77.5-100.7

E100.7-124.0

F124.0-155.0

G≥ 155.0

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
 22.4 AA< 35.2

B35.2-57.3

C57.3-88.1

D88.1-114.5

E114.5-140.9

F140.9-176.2

G≥ 176.2

A< 25.3

B25.3-41.2

C41.2-63.3

 70.0 DD63.3-82.3

E82.3-101.4

F101.4-126.7

G≥ 126.7

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 14.39 26.6% 18.54 -27.4% 11.56 0.0% 21.53 0.0% 50.07 25.5%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
22.88 A 21.2% 36.22 B -27.4% 22.59 B 0.0% 42.06 A 0.0% 92.61 A 24.2%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 4.22 A 23.7% 6.14 B -27.4% 3.83 B 0.0% 7.13 A 0.0% 16.03 A 24.7%

Demanda [kWh/m² año] 22.44 A 43.4% 70.02 D -16.2%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
- Instal·lació de 7 panells de 250Wp per a generació d'energia FV. - Aillament per a la façana per exterior. - Substitució dels
vidres per uns de mes aïllants. Valoración económica estimada: 25.000 € (IVA no incluido).
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 23/12/2024

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

IQUETA

Lleida

31/12/2034
P9LD6T3HJ

Catalunya0084302CG0008C0001OO

Terciari

21

25194

122

Polígon CREU DEL BATLLE S/N

CTE 2019

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon
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Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA "EDIFICI 2"
Dirección CARRER DE LA CREU DEL BATLLE
Municipio Lérida Código Postal 25194
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 2025
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 0084302CG0008C0001OO

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? Sí, de utilización manual en verano
Color persianas Blanco

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos JORDI CALVÍS ARNÓ NIF(NIE) 47679816B
Razón social KREUM S.A. NIF A25701244
Domicilio CARRER SUBBLE 11, PORTA 4D
Municipio LLEIDA Código Postal 25191
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: enginyeria@kreum.com Teléfono 973224515
Titulación habilitante según normativa vigente ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos
en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del
DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 30/12/2024

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Cep,nren,lim = 139.4 kWh/m2año

Cep,nren = 104.7 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,lim                                      Cep,nren

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción,
refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

70 + 8 * CFI 55 + 8 * CFI 50 + 8 * CFI 35 + 8 * CFI 20 + 8 * CFI 10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en
su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 264.3 kWh/m2año

Cep,tot = 174.1 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

165 + 9 * CFI 155 + 9 * CFI 150 + 9 * CFI 140 + 9 * CFI 130 + 9 * CFI 120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad Lérida
Zona climática según el DB HE1 D3

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

Mur Façana SE Fachada 32.16 0.16 Conocidas
Mur Façana NO Fachada 46.08 0.16 Conocidas
Mur Façana SO Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Mur Façana NE Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Coberta Cubierta 173.64 0.13 Conocidas
Suelo con aire Suelo 173.64 0.18 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]

Factor
sombr

a

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra 2 Hueco 2.88 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra 1+R Hueco 5.04 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra 1 Hueco 5.04 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra B1 Hueco 14.91 1.76 1.00 Conocido Conocido
Finestra B2 Hueco 1.89 1.76 1.00 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio Edificio completo
Perfil de uso Intensidad Alta - 16h
Ventilación 0.8

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)
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Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 39.73
Demanda de refrigeración 69.24
Demanda de ACS 44.73

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacció i refrigeració (3
multisplits) Bomba de Calor 380.0 Electricidad

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacció i refrigeració (3
multisplits) Bomba de Calor 710.0 Electricidad

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equip ACS Bomba de Calor 387.0 Electricidad

Instalación de iluminación

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media [lux]

Edificio Objeto 4.69 2.34 200.00

2.i. Rendimientos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 1.954
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Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085

2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 104.73

Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 139.42

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 174.07

Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 264.35

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable

3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Gas Natural 12.11 0.0 0.0 0.0
Electricidad 7.52 16.73 11.56 21.53

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalo de
tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los publicados oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.
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Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e
indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta por los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos
distintos al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de
la humedad e iluminación.

l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomasa
sólida, biogás o gases renovables.

4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos
en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía
de los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada
tipo de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se
recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.
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a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo C del CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil
de esta.

Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinadas
no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...)
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Mur Façana SE 0.16 0.41 Sí
Mur Façana NO 0.16 0.41 Sí
Mur Façana SO 0.16 0.41 Sí
Mur Façana NE 0.16 0.41 Sí
Coberta 0.13 0.35 Sí
Suelo con aire 0.18 0.41 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Finestra 2 1.76 1.8 Sí
Finestra 1+R 1.76 1.8 Sí
Finestra 1 1.76 1.8 Sí
Finestra B1 1.76 1.8 Sí
Finestra B2 1.76 1.8 Sí
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
distinto residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 0.82

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.47 W/m²K

K lim = 0.54 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

qsol;jul: 0.57 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

Finestra 2 9.0 9.0 Sí
Finestra 1+R 9.0 9.0 Sí
Finestra 1 9.0 9.0 Sí
Finestra B1 9.0 9.0 Sí
Finestra B2 9.0 9.0 Sí



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 30/12/2024 Ref. Catastral:
0084302CG0008C0001OO Página 13 de 18

1.6 Limitación de condensaciones intersticiales

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida
útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa
de material de un cerramiento es inferior a la presión de vapor de saturación.

Nombre Capas Cumple

Mur Façana SE Paret Cumple
Mur Façana NO Paret Cumple
Mur Façana SO Paret Cumple
Mur Façana NE Paret Cumple
Coberta Sostre Cumple
Suelo con aire Terra Cumple
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad Lérida
Zona climática según el DB HE1 D3

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 173.64

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Mur Façana SE Fachada 54.0 0.16
Mur Façana NO Fachada 54.0 0.16
Mur Façana SO Fachada 38.34 0.16
Mur Façana NE Fachada 38.34 0.16
Coberta Cubierta 173.64 0.13
Suelo con aire Suelo 173.64 0.18

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Finestra 2 Conocido 2.88 1.4 0.63
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Finestra 1+R Conocido 5.04 1.4 0.63
Finestra 1 Conocido 5.04 1.4 0.63
Finestra B1 Conocido 14.91 1.4 0.63
Finestra B2 Conocido 1.89 1.4 0.63

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

173.64 Intensidad Alta - 16h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 39.73
Demanda de refrigeración 69.24
Demanda de ACS 44.73
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio ALBERG PER A TEMPORERS LLEIDA "EDIFICI 2"
Dirección CARRER DE LA CREU DEL BATLLE
Municipio Lérida Código Postal 25194
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D3 Año construcción 2025
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2019

Referencia/s catastral/es 0084302CG0008C0001OO

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JORDI CALVÍS ARNÓ NIF(NIE) 47679816B
Razón social KREUM S.A. NIF A25701244
Domicilio CARRER SUBBLE 11, PORTA 4D
Municipio LLEIDA Código Postal 25191
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: enginyeria@kreum.com Teléfono 973224515
Titulación habilitante según normativa vigente ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.7

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 126.4 AA< 186.0

B186.0-302.3

C302.3-465.0

D465.0-604.5

E604.5-744.0

F744.0-930.1

G≥ 930.1

 22.0 AA< 36.3

B36.3-59.0

C59.0-90.7

D90.7-117.9

E117.9-145.1

F145.1-181.4

G≥ 181.4

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/12/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 173.64

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Mur Façana SE Fachada 32.16 0.16 Conocidas
Mur Façana NO Fachada 46.08 0.16 Conocidas
Mur Façana SO Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Mur Façana NE Fachada 38.34 0.16 Conocidas
Coberta Cubierta 173.64 0.13 Conocidas
Suelo con aire Suelo 173.64 0.18 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra 2 Hueco 2.88 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra 1+R Hueco 5.04 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra 1 Hueco 5.04 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra B1 Hueco 14.91 1.76 0.51 Conocido Conocido
Finestra B2 Hueco 1.89 1.76 0.51 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i refrigeració
(3 multisplits) Bomba de Calor 380.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacció i refrigeració
(3 multisplits) Bomba de Calor 710.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 384.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equip ACS Bomba de Calor 387.0 Electricidad Conocido
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 4.69 2.34 200.00 Conocido
TOTALES 4.69

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 173.64 Intensidad Alta - 16h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Intensidad Alta - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 22.0 AA< 36.3

B36.3-59.0

C59.0-90.7

D90.7-117.9

E117.9-145.1

F145.1-181.4

G≥ 181.4

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] B

5.54 3.83

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
5.54 7.13

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 18.98 3295.34
Emisiones CO2 por otros combustibles 3.05 530.05

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 126.4 AA< 186.0

B186.0-302.3

C302.3-465.0

D465.0-604.5

E604.5-744.0

F744.0-930.1

G≥ 930.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] B

29.11 22.59

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
32.69 42.06

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 30.1

 39.7 BB30.1-48.8

C48.8-75.1

D75.1-97.7

E97.7-120.2

F120.2-150.3

G≥ 150.3

A< 28.0

B28.0-45.5

 69.2 CC45.5-70.0

D70.0-91.0

E91.0-112.1

F112.1-140.1

G≥ 140.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONJUNT DE MILLORES PER ALBERG PER A TEMPORERS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 97.6 AA< 146.0

B146.0-237.2

C237.2-365.0

D365.0-474.5

E474.5-584.0

F584.0-730.0

G≥ 730.0

 16.9 AA< 30.2

B30.2-49.0

C49.0-75.4

D75.4-98.0

E98.0-120.7

F120.7-150.8

G≥ 150.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
 22.5 AA< 34.2

B34.2-55.6

C55.6-85.5

D85.5-111.2

E111.2-136.8

F136.8-171.0

G≥ 171.0

A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.5

D58.5-76.1

 79.6 EE76.1-93.6

F93.6-117.0

G≥ 117.0

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 14.41 26.6% 21.07 -25.9% 11.56 0.0% 21.53 0.0% 52.63 24.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
22.92 A 21.3% 41.16 B -25.9% 22.59 B 0.0% 42.06 A 0.0% 97.59 A 22.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 4.23 A 23.7% 6.97 B -25.9% 3.83 B 0.0% 7.13 A 0.0% 16.88 A 23.4%

Demanda [kWh/m² año] 22.48 A 43.4% 79.57 E -14.9%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
- Instal·lació de 7 panells de 250Wp per a generació d'energia FV. - Aillament per a la façana per exterior. - Substitució dels
vidres per uns de mes aïllants. Valoración económica estimada: 25.000 € (IVA no incluido).
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 23/12/2024

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

IQUETA

Lleida

31/12/2034
WQTDLLLN5

Catalunya0084302CG0008C0001OO

Terciari

22

25194

126

Polígon CREU DEL BATLLE S/N

CTE 2019

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon
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1. Introducció.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la construcció,
el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:

El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director de

l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.

2. Normativa i legislació aplicables.

2.1. Normativa de caràcter general

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada per:
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
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febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada per:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de
litigios fiscales
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020
Modificada per:
Ley de calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
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Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigó

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudis geotècnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. Control de recepció en obra: prescripcions sobre els materials.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i el
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.

4. Control de qualitat en l'execució: prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima de
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

ADL005 Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa
de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

1.375,00 m²

FASE 1 Replanteig en el terreny.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Profunditat. 1 cada 1000 m² i no

menys de 1 per zona
d'actuació

Inferior a 25 cm.
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ADD010 Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista,
fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.

663,60 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Exactitud del replanteig. 1 cada 50 m de

perímetre i no menys
de 1 per despunt

Errors superiors al 2,5‰.
Variacions superiors a ±100 mm.

1.2 Distàncies relatives a llindes
de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 en general Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Allisament de talussos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Angle de talussos. 1 cada 3 m d'altura i

no menys de 1 per
talús

Variacions en l'angle del talús superiors a
±2°.

ADE010 Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

12,48 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 per rasa Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.
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ADE010b Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

13,50 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 per pou Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per pou Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Longitud, amplària i cota del

fons de l'excavació.
1 per pou Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.
2.2 Anivellació de l'excavació. 1 per pou Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.3 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per pou Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.4 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per pou Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per pou Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.

ADE010c Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

1,80 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 per rasa Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a les

especificacions de projecte.

ADR010 Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5
mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

1,68 m³

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada Superior a 20 cm.
1.2 Materials de les diferents

capes.
1 per tongada No són de característiques uniformes.

1.3 Pendent transversal de la
superfície de les capes durant
l'execució del reomplert.

1 per tongada No permet assegurar l'evacuació de les
aigües sense perill d'erosió.

FASE 2 Humectació o dessecació de cada tongada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Compactació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Uniformitat de la superfície

d'acabat.
1 per tongada Existència d'assentaments.
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CSZ015 Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió.

19,62 m³

FASE 1 Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distàncies entre els eixos de

sabates i pilars.
1 per eix Fora de les toleràncies entre eixos reals i de

replanteig.
1.2 Dimensions en planta. 1 per sabata Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Neteja de l'excavació abans

de formigonar.
1 per sabata Existència de restes de brutícia.

2.2 Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de
superfície

Insuficient per a garantir la longitud
d'ancoratge de les barres en compressió que
constituïxen les esperes dels pilars.

2.3 Condicions d'abocament del
formigó.

1 cada 250 m² de
superfície

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada en
el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 3 Coronació i enrasament de fonaments.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Rasant de la cara superior. 1 cada 250 m² de

superfície
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de
superfície

Variacions superiors a ±16 mm, amidades
amb regla de 2 m.

FASE 4 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 cada 250 m² de
superfície

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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EAP020 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

13.293,50 kg

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 elements

estructurals
Variacions superiors a ±3 mm en distàncies a
eixos de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en distàncies a
eixos de fins a 6 m.
Variacions superiors a ±6 mm en distàncies a
eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Col·locació i fixació provisional de l'element estructural.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Longitud de l'element

estructural.
1 cada 10 elements
estructurals

Variacions superiors a ±3 mm en longituds
de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en longituds
superiors a 3 m.

FASE 3 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 elements

estructurals
Desplom superior a 1 mm/m.

FASE 4 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 elements

estructurals
Cordó discontinu.
Defectes aparents, mossegades o esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

FAV010b Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de
2600x1250 mm i 10 mm de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22
W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
acabat en brut; col·locació mitjançant el sistema d'ancoratge vist de grapa,
sobre subestructura de suport d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús
tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la
fixació de la subestructura suport.

20,00 m²

FASE 1 Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Separació entre perfils

verticals.
1 cada 50 m² Superior a 1200 mm.
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FBY010b Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix
laminat, de 100 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements
horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus
normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons
UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics;
cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i
pasta i cinta per al tractament de junts.

156,60 m²

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±20 mm.
1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 2 Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m² Separació superior a 60 cm.

Menys de 2 ancoratges.
Menys de 3 ancoratges per a canals de
longitud superior a 50 cm.
Distància de l'ancoratge d'inici i final del
canal a l'extrem del perfil superior a 5 cm.

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Separació entre muntants. 1 cada 50 m² Superior a 600 mm.
4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m² Inexistència de muntants de reforç.
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FASE 5 Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o

cantonades i no menys
de 1 per planta

Unió no solidària.

5.2 Trobada amb elements
estructurals verticals.

1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

Trobada no solidària.

5.3 Planitud. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

5.4 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m² Desplom superior a 0,5 cm en una planta.
5.5 Folgança entre les plaques i

el paviment.
1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.

Superior a 1,5 cm.
5.6 Acabament superior de

l'envà.
1 cada 50 m² No s'ha reomplert el junt.

5.7 Disposició de les plaques en
els buits.

1 cada 50 m² Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

5.8 Caps dels cargols que
subjecten les plaques.

1 cada 50 m² Existència de fragments de cel·lulosa aixecats
en excés, que dificultin el seu correcte
acabat.

5.9 Separació entre plaques
contigües.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 6 Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Gruix. 1 cada 50 m² Inferior a 65 mm.
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FASE 7 Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Instal·lacions situades a

l'interior de l'envà.
1 cada 50 m² No s'ha finalitzat la seva instal·lació.

7.2 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

Unió no solidària.

7.3 Trobada amb elements
estructurals verticals.

1 cada 10 trobades o
cantonades i no menys
de 1 per planta

Trobada no solidària.

7.4 Planitud. 1 cada 50 m² Variacions superiors a ±5 mm, amidades
amb regla de 1 m.
Variacions superiors a ±20 mm en 10 m.

7.5 Desplom de l'envà. 1 cada 50 m² Desplom superior a 0,5 cm en una planta.
7.6 Folgança entre les plaques i

el paviment.
1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.

Superior a 1,5 cm.
7.7 Acabament superior de

l'envà.
1 cada 50 m² No s'ha reomplert el junt.

7.8 Disposició de les plaques en
els buits.

1 cada 50 m² Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

7.9 Caps dels cargols que
subjecten les plaques.

1 cada 50 m² Existència de fragments de cel·lulosa
aixecats en excés, que dificultin el seu
correcte acabat.

7.10 Separació entre plaques
contigües.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 8 Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Perforacions. 1 cada 50 m² Coincidència en tots dos costats de l'envà.

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 9 Tractament de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
9.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m² Absència de cinta de junts.

Falta de continuïtat.
9.2 Arestes vives en les

cantonades de les plaques.
1 cada 50 m² Absència de tractament.

Tractament inadequat per al revestiment
posterior.
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FLA035 Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS
"ACH", de 50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, formats per cara
exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de
densitat mitjana 120 kg/m³, i cara interior de xapa nervada acabat prelacat,
Granite Standard, de 0,6 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència
al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1, col·locats en posició vertical i fixats
mecànicament amb sistema de fixació oculta a una estructura portant o
auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx.

376,62 m²

FASE 1 Tall, preparació i col·locació dels panells.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació i

disposició.
1 cada 100 m² i no
menys de 1

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.2 Alineació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per planta

Variacions superiors a ±2 mm.

1.3 Aplomat. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per planta

Variacions superiors a ±2 mm.

FASE 2 Fixació mecànica dels panells.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre i situació dels

elements de fixació.
1 cada 100 m² i no
menys de 1

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.2 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1

Manca d'estanquitat.
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LCL060 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
abatible, amb obertura cap a l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.

24,00 U

LCL060b Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles
corredisses, dimensions 2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i amb persiana.

8,00 U

FASE 1 Col·locació del bastiment de base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Nombre, característiques i

disposició de les fixacions.
1 cada 10 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
1.2 Aplomat del bastiment de

base.
1 cada 10 unitats Desplom superior a 2 mm en perfils de

longitud menor de 2 m.
Desplom superior a 3 mm en perfils de
longitud major de 2 m.

1.3 Segellat perimetral. 1 cada 10 unitats Discontinuïtat o buits en el segellat.

FASE 2 Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, característiques i

disposició de les fixacions.
1 cada 10 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.2 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Desplom superior a 0,2 cm/m.
2.3 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±2 mm.

FASE 3 Ajust final de les fulles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Nombre, fixació i col·locació

dels ferratges.
1 cada 25 unitats Ferratges insuficients per al correcte

funcionament de la fusteria.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicació NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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LCL060c Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles
corredisses, dimensions 3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN
12210, amb bastiment de base i amb persiana.

4,00 U

FASE 1 Col·locació del bastiment de base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Nombre, característiques i

disposició de les fixacions.
1 cada 10 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
1.2 Aplomat del bastiment de

base.
1 cada 10 unitats Desplom superior a 2 mm en perfils de

longitud menor de 2 m.
Desplom superior a 3 mm en perfils de
longitud major de 2 m.

1.3 Segellat perimetral. 1 cada 10 unitats Discontinuïtat o buits en el segellat.

FASE 2 Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, característiques i

disposició de les fixacions.
1 cada 10 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.2 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Desplom superior a 0,2 cm/m.
2.3 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±2 mm.

FASE 3 Ajust final de les fulles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Folgança entre la fulla i el

paviment.
1 cada 25 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Nombre, fixació i col·locació

dels ferratges.
1 cada 25 unitats Ferratges insuficients per al correcte

funcionament de la fusteria.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicació NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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LCL060d Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat
lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.

2,00 U

FASE 1 Col·locació del bastiment de base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Nombre, característiques i

disposició de les fixacions.
1 cada 10 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
1.2 Aplomat del bastiment de

base.
1 cada 10 unitats Desplom superior a 2 mm en perfils de

longitud menor de 2 m.
Desplom superior a 3 mm en perfils de
longitud major de 2 m.

1.3 Segellat perimetral. 1 cada 10 unitats Discontinuïtat o buits en el segellat.

FASE 2 Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, característiques i

disposició de les fixacions.
1 cada 10 unitats Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.2 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Desplom superior a 0,2 cm/m.
2.3 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±2 mm.

FASE 3 Ajust final de la fulla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Folgança entre la fulla i el

paviment.
1 cada 25 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Nombre, fixació i col·locació

dels ferratges.
1 cada 25 unitats Ferratges insuficients per al correcte

funcionament de la fusteria.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicació NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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LPM010d Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment
de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares.
Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie bàsica.

18,00 U

FASE 1 Col·locació dels ferraments de penjar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Nombre de pomel·les o

frontisses.
1 cada 10 unitats Menys de 3.

1.2 Col·locació de ferramentes. 1 cada 10 unitats Fixació deficient.

FASE 2 Col·locació de la fulla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Folgança entre la fulla i el

bastiment.
1 cada 10 unitats Superior a 0,3 cm.

2.2 Folgança entre la fulla i el
paviment.

1 cada 10 unitats Separació variable en el recorregut de la
fulla.

2.3 Unions dels tapajunts a les
cantonades.

1 cada 10 unitats Les peces no han estat tallades a 45°.

FASE 3 Col·locació dels ferraments de tancament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus de ferramentes i

col·locació de les mateixes.
1 cada 10 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Ajustament final.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Horitzontalitat. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±1 mm/m.
4.2 Aplomat i anivellació. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±3 mm.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de portes.
Normativa d'aplicació NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LPM021 Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat
de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de
pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color
blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color
color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de
tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.

2,00 U

FASE 1 Col·locació dels ferraments de penjar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació de ferramentes. 1 cada 10 unitats Fixació deficient.
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FASE 2 Col·locació de la fulla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Folgança entre la fulla i el

paviment.
1 cada 10 unitats Separació variable en el recorregut de la

fulla.
2.2 Unions dels tapajunts a les

cantonades.
1 cada 10 unitats Les peces no han estat tallades a 45°.

FASE 3 Col·locació dels ferraments de tancament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus de ferramentes i

col·locació de les mateixes.
1 cada 10 unitats Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 4 Ajustament final.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Horitzontalitat. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±1 mm/m.
4.2 Aplomat i anivellació. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±3 mm.

PROVES DE SERVEI

Funcionament de portes.
Normativa d'aplicació NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LVC011b Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt
format per vidre exterior Float de color blau de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de
16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor; 26
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil
continu de neoprè en la cara interior.

43,20 m²

FASE 1 Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació de falques. 1 cada 50

envidriaments i no
menys de 1 per planta

Absència de alguna falca.
Col·locació incorrecta.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Segellat final d'estanquitat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Col·locació de la silicona. 1 cada 50

envidriaments i no
menys de 1 per planta

Existència de discontinuïtats o esquerdes.
Falta d'adherència amb els elements de
l'envidriament.
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IFA010 Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm
de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada;
collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó
en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.

1,00 U

FASE 1 Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat La canonada no s'ha col·locat per sota de

qualsevol canalització o element que
contingui dispositius elèctrics o electrònics,
així com de qualsevol xarxa de
telecomunicacions.
Distància inferior a 30 cm a altres
instal·lacions paral·leles.

1.2 Dimensions i traçat de la
rasa.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Volums de protecció i
prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 per unitat No s'han respectat.

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Neteja i planitud. 1 per unitat Manca de planitud o presència d'irregularitats

en el pla de recolzament.

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 per solera Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada en
el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el
projecte.

3.2 Gruix. 1 per solera Inferior a 15 cm.
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FASE 4 Col·locació de l'arqueta prefabricada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Gruix. 1 per unitat Inferior a 15 cm.
5.2 Humitat i compacitat. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 6 Col·locació de la canonada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Tipus, situació i dimensió. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
6.2 Passos a través d'elements

constructius.
1 per unitat Absència de passamurs.

6.3 Alineació. 1 per unitat Desviacions superiors al 2‰.

FASE 7 Muntatge de la clau de tall.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
7.2 Connexions. 1 per unitat Entrega de tubs insuficient.

Collament insuficient.
Segellat defectuós.

FASE 8 Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
8.2 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per unitat Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.

PROVES DE SERVEI

Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
Pla de control de qualitat

MA7

Pàgina 24 - 40



IFB010 Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

1,00 U

FASE 1 Replanteig i traçat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 per unitat No s'han respectat.

FASE 2 Col·locació i fixació de tub i accessoris.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Diàmetres i materials. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Nombre i tipus de suports. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.3 Separació entre suports. 1 per unitat Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
2.4 Unions i junts. 1 per unitat Falta de resistència a la tracció.

PROVES DE SERVEI

Prova de resistència mecànica i estanquitat.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

IFC010 Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per
clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre
retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta
de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material
auxiliar.

1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat del

suport.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 per unitat No s'han respectat.
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FASE 2 Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus, situació i diàmetre. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Col·locació d'elements. 1 per unitat Posicionament deficient.

NAF020b Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de
fàbrica per revestir, amb panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN
13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de paper kraft
amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK).
Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.

374,30 m²

FASE 1 Col·locació de l'aïllament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació. 1 cada 100 m² No s'han col·locat començant per la superfície

de sostre inferior, unint els panells adjacents
sense deixar junt.

1.2 Acabat. 1 cada 100 m² No s'ha cobert completament la superfície.
No s'han adherit completament els panells.

QAF022 Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant,
tipus invertida, amb aïllant tèrmic addicional amb parament vertical;
mitjançant la realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm respecte
al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la
coberta, reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la
impermeabilització formada per: banda de terminació de 50 cm de
desenvolupament amb làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de
1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada solta
sobre la capa separadora, fixada en encavalcaments mitjançant soldadura
termoplàstica, i en les vores soldada a perfils colaminats de xapa i PVC-P.
Inclús, complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant
l'ús de peces especials per a la resolució d'angles interns i externs.

133,60 m

FASE 1 Execució de la reculada perimètrica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Profunditat mínima respecte

a la superfície externa del
parament vertical.

1 cada 20 m Inferior a 5 cm.

1.2 Altura per sobre de la
protecció de la coberta.

1 cada 20 m Inferior a 20 cm.

FASE 2 Neteja i preparació de la superfície.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Neteja. 1 cada 100 m² Presència d'humitat o fragments punxants.

FASE 3 Col·locació del perfil colaminat Col·locació de la banda de finalització.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Solapaments i entregues. 1 cada 20 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
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QDF032 Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
invertida amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb
paragravetes de polietilè, fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina
impermeabilitzant de PVC.

16,00 U

FASE 1 Neteja i preparació de la superfície.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Neteja. 1 per unitat Presència d'humitat o fragments punxants.

FASE 2 Col·locació de la peça de reforç.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Solapaments i entregues. 1 per unitat Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 3 Col·locació de la bonera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Vora superior de la bonera. 1 per unitat Situat per sobre del nivell d'escorrentia de la

coberta.
3.2 Col·locació de la bonera. 1 per unitat No s'ha col·locat en el nivell més baix de la

coberta.
S'ha cobert amb substrat o grava.

3.3 Distància de la bonera a les
cantonades.

1 per unitat Inferior a 1 m.

3.4 Distància de la bonera als
paraments verticals.

1 per unitat Inferior a 0,5 m.

QCA020 Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria
compresa entre 20 i 40 mm, amb un espessor medi de 6 cm, en coberta
plana, amb un pendent del 1% al 5%.

365,12 m²

FASE 1 Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Gruix. 1 cada 100 m² Inferior a 6 cm en algun punt.
1.2 Espessor mig. 1 cada 100 m² Inferior a 6 cm.

RAG110 Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%,
grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical,
de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment
M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc,
en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.

267,00 m²

FASE 1 Preparació de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 cada 30 m² Presència d'humitat.
1.2 Neteja. 1 cada 30 m² Existència de restes de brutícia.
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FASE 2 Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Disposició de les peces. 1 cada 30 m² Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Junts de col·locació, de

partició, perimetrals i
estructurals.

1 cada 30 m² Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 3 Preparació i aplicació del material de col·locació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Temps útil de la mescla. 1 cada 30 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 4 Formació de juntes de moviment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Junts de partició i

perimetrals.
1 cada 30 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
Falta de continuïtat.

FASE 5 Col·locació de les peces.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Col·locació de les peces. 1 cada 30 m² Desviació entre dues peces adjacents

superior a 1 mm.
Manca d'alineació en algun junt superior a ±2
mm, mesurada amb regla de 1 m.

5.2 Gruix dels junts de
col·locació.

1 cada 30 m² Diferent de 3 mm.

FASE 6 Rejuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Neteja dels junts. 1 cada 30 m² Existència de restes de brutícia.
6.2 Aplicació del material de

rejuntat.
1 cada 30 m² No han transcorregut com a mínim 24 hores

des de la col·locació de les peces.
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

6.3 Continuïtat en el rejuntat. 1 cada 30 m² Presència de barraques.

FASE 7 Acabat i neteja final.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Planitud. 1 cada 30 m² Variacions superiors a ±3 mm, amidades

amb regla de 2 m.
7.2 Anivellació entre peces. 1 cada 30 m² Variacions superiors a ±2 mm.
7.3 Alineació dels junts de

col·locació.
1 cada 30 m² Variacions superiors a ±2 mm, amidades

amb regla de 1 m.
7.4 Neteja. 1 en general Existència de restes de brutícia.
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RDM010 Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), hidròfug, sense recobriment, de 19 mm d'espessor.
Col·locació en obra: amb cargols.

686,30 m²

FASE 1 Col·locació i fixació del revestiment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació dels taulers. 1 per estança No han quedat a topall.

Existència de celles superiors a 1 mm.
1.2 Planitud. 1 per estança Variacions superiors a ±2 mm, amidades

amb regla de 2 m.

RIP030 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m
d'altura.

718,30 m²

FASE 1 Preparació del suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 per estança Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació d'una mà de fons.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Rendiment. 1 per estança Inferior a 0,058 l/m².

FASE 3 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Temps d'espera entre mans. 1 per estança Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
3.2 Acabat. 1 per estança Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
3.3 Rendiment de cada mà. 1 per estança Inferior a 0,1 l/m².
3.4 Color de la pintura. 1 per estança Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

RSS041 Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat,
subministrat en llosetes de 455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb
adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre
capa fina d'anivellació.

343,30 m²

FASE 1 Aplicació de l'adhesiu.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplicació de l'adhesiu. 1 cada 100 m² Manca d'uniformitat.
1.2 Temps útil de l'adhesiu. 1 cada 100 m² Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
Pla de control de qualitat

MA7

Pàgina 29 - 40



FASE 2 Col·locació del paviment.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Col·locació. 1 cada 50 m² i no

menys de 1 per
estança

Existència de celles o bosses.

2.2 Separació entre junts del
paviment.

1 cada 50 m² i no
menys de 1 per
estança

No coincidència amb les juntes de dilatació
de la pròpia estructura.

2.3 Planitud. 1 cada 50 m² i no
menys de 1 per
estança

Variacions superiors a ±4 mm, amidades
amb regla de 2 m.

RSS100 Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra:
amb adhesiu.

316,00 m

FASE 1 Tall, col·locació i fixació de l'entornpeu.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació. 1 cada 20 m Col·locació deficient.
1.2 Planitud. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±4 mm, amidades

amb regla de 2 m.
Existència de celles superiors a 1 mm.

RTC015 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4
m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per:
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries
60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície
suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb
connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la
fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper
i accessoris de muntatge.

343,30 m²

FASE 1 Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

En l'element suport no estan marcades totes
les línies corresponents a la situació dels
perfils de l'estructura primària.
Manca de coincidència entre el marcatge de
l'estructura perimetral i el de l'estructura
secundària en algun punt del perímetre.
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FASE 2 Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Separació entre ancoratges. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

Superior a 90 cm.

2.2 Ancoratges i penjador. 1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'han situat perpendiculars als perfils de
l'estructura suport i alineats amb ells.

FASE 3 Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Col·locació de les mestres

primàries.
1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'han encaixat sobre les suspensions.
No s'han anivellat correctament.
No s'han començat a encaixar i anivellar pels
extrems dels perfils.

3.2 Distància als murs
perimetrals de les mestres
primàries paral·leles a
aquests.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 1/3 de la distància entre mestres.

3.3 Unió de les mestres
secundàries a les primàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Absència de peça d'encreuament.

3.4 Distància als murs
perimetrals de les mestres
secundàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 10 cm.

3.5 Separació entre mestres
secundàries.

1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Superior a 50 cm.

FASE 4 Fixació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Col·locació. 1 cada 20 m² i no

menys de 1 per
estança

No s'han col·locat perpendicularment als
perfils portants.
No s'han col·locat matajunts.
Solapament entre junts inferior a 40 cm.
Gruix dels junts longitudinals entre plaques
superior a 0,3 cm.
Els junts transversals entre plaques no han
coincidit sobre un element portant.

4.2 Cargolat. 1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

No s'ha cargolat perpendicularment a les
plaques.
Els cargols no han quedat lleugerament
enfonsats respecte a la superfície de les
plaques.
Separació entre cargols superior a 20 cm.

FASE 5 Tractament de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Col·locació de la cinta de

junts.
1 cada 20 m² i no
menys de 1 per
estança

Existència d'encreuaments o solapaments.
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SGD020 Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora
monocomandament mural per a dutxa, gamma bàsica, de llautó, acabat
cromat, amb cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip de dutxa format per
mànec de dutxa i flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula
antiretorn i dues aixetes de pas.

12,00 U

FASE 1 Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Unions. 1 per unitat Inexistència d'elements de junt.

SCE030 Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de
profunditat, color negre, 4 zones i potència 6300 W.

4,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Distància a les parets

laterals.
1 per unitat Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 2 Col·locació de l'aparell.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Obertures de ventilació, en

cas de fogons encastats.
1 per unitat Absència d'obertures.

FASE 3 Connexió a la xarxa elèctrica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Cable d'alimentació elèctrica. 1 per unitat En contacte amb la carcassa dels fogons.

SCF010 Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor,
de 800x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb
aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica,
acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda
i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona.

4,00 U

FASE 1 Muntatge de l'aixeteria.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Unions. 1 per aixeta Inexistència d'elements de junt.
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SCM020 Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb sòcol
inferior, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica,
nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit,
de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos
dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural,
per a ús en ambient humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de
color beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses,
potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de
qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats
en els fronts de cuina.

4,00 U

FASE 1 Col·locació de fronts i calaixos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Col·locació dels calaixos. 1 per unitat Absència de topalls per evitar l'obertura total.

S'ha permès una obertura superior a 2/3
parts del fons del calaix.

1.2 Altura dels calaixos. 1 per unitat Variacions superiors a ±20 mm.

SNP010 Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral
de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.

4,00 U

SNP010b Taulell per a bany de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de
longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.

2,00 U

SNP010c Taulell per a bany de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de
longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.

2,00 U

FASE 1 Replanteig i traçat de la placa de focs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Geometria. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Situació dels junts. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Horitzontalitat. 1 per unitat Pendents superiors al 0,1%.
2.2 Altura. 1 per unitat Variacions superiors a ±5 mm.
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FASE 3 Col·locació de cimal perimetral.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Unions. 1 per unitat Manca d'estanquitat.

UJP010b Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a
1 m del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics;
subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada i substrats
vegetals fertilitzats.

3,00 U

FASE 1 Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Eliminació de la vegetació. 1 per unitat Època inadequada.
1.2 Conreu. 1 per unitat Profunditat inferior a 20 cm.

Terreny inadequat per a la penetració de les
arrels.

1.3 Dimensions del clot. 1 per unitat Distintes de 60x60x60 cm.
1.4 Acabat i refinació de la

superfície.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Plantació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Plantació, trasplantaments,

fixacions i proteccions.
1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

URD010 Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de
polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.

14,00 m

FASE 1 Replanteig i traçat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per canonada Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions i traçat de la

rasa.
1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 15 m No s'han respectat.

FASE 2 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix de la capa. 1 cada 15 m Inferior a 10 cm.
2.2 Humitat i compacitat. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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FASE 3 Col·locació de la canonada.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus, situació i dimensió. 1 cada 15 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Passos a través d'elements

constructius.
1 cada 15 m de
canonada

Absència de passamurs.

URM030 Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1
programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V.

1,00 U

FASE 1 Instal·lació en la superfície de la paret.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat S'ha col·locat en un lloc no protegit de l'aigua

i de la llum directa del sol.
No s'ha col·locat a una altura lleugerament
inferior al nivell dels ulls.

FASE 2 Connexionat elèctric amb el transformador.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Connexionat. 1 per unitat Connexionat previ al connexionat del

programador i de totes les vàlvules.

UVT010b Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de
malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de
48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en daus de formigó, en pous
excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de
simple torsió als pals metàl·lics.

76,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±10 mm.

FASE 2 Col·locació dels pals en els pous.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Longitud de l'ancoratge dels

pals.
1 per pal Inferior a 35 cm.

2.2 Distància entre pals. 1 per pal Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 3 Abocat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 en general Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada en
el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el
projecte.
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FASE 4 Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Aplomat. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.
4.2 Anivellació. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.

FASE 5 Col·locació de la malla.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Nombre de fixacions. 1 cada 20 m Menys de 7 per pals.

UVP010c Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions
100x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16
mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de
1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. Obertura manual.
Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb
formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.

1,00 U

FASE 1 Instal·lació de la porta reixa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Folgança entre la fulla i el

bastiment.
1 cada 5 unitats Superior a 0,4 cm.

1.2 Folgança entre la fulla i el
paviment.

1 cada 5 unitats Inferior a 0,8 cm.
Superior a 1,2 cm.

1.3 Aplomat. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.4 Anivellació. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.5 Alineació de ferramentes. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.6 Acabat. 1 cada 5 unitats Existència de deformacions, cops o altres

defectes visibles.

UVP010d Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions
300x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16
mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de
1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual.
Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de
seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.

1,00 U

FASE 1 Instal·lació de la porta reixa.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Folgança entre la fulla i el

bastiment.
1 cada 5 unitats Superior a 0,4 cm.

1.2 Folgança entre la fulla i el
paviment.

1 cada 5 unitats Inferior a 0,8 cm.
Superior a 1,2 cm.

1.3 Aplomat. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.4 Anivellació. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.5 Alineació de ferramentes. 1 cada 5 unitats Variacions superiors a ±2 mm.
1.6 Acabat. 1 cada 5 unitats Existència de deformacions, cops o altres

defectes visibles.
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FASE 2 Abocat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 5 unitats Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada en
el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el
projecte.

UVV010 Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de
2,00x0,75 m, acabat galvanitzat en calent amb tractament de desengreix i
fosfatat i posterior lacat al forn amb polièster ferrotexturat de color gris acer,
compost per malla amb unions reblonades entre mòduls, bastidor simple, amb
placa de ferro de cantell, i muntants de perfils en T composta encastats
directament en murs de fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació
dels mòduls del reixat als muntants.

30,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±10 mm.

FASE 2 Aplomat i anivellació dels trams.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplomat. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.
2.2 Anivellació. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±5 mm.

UXC020 Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de
20 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en
central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense funció
estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa
separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc,
compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, amb un
rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó
encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins
aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.

388,00 m²

FASE 1 Mesclat en camió formigonera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de fibres, dosificació i

manera d'efectuar la mescla.
1 per solera Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 2 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Planitud. 1 cada 100 m² Variacions superiors a ±4 mm, amidades

amb regla de 2 m.
2.2 Gruix. 1 cada 100 m² Inferior a 20 cm.
2.3 Acabat. 1 cada 100 m² Existència de bosses o esquerdes.
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FASE 3 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

La cura s'ha realitzat mitjançant addició
d'aigua o protegint la superfície amb un
plàstic, en comptes d'aplicant un agent
filmogen.

UXB010 Vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, sobre base de
formigó en massa. Reparació formació gual entrada / sortida de vehicles.

28,60 m

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Replanteig. 1 cada 20 m Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 2 Abocat i estesa del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 cada 20 m Inferior a 10 cm.
2.2 Condicions d'abocament del

formigó.
1 cada 20 m Consistència de la pasterada en el moment

de la descàrrega distinta de l'especificada en
el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 3 Col·locació de les peces.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Assentament de la vorada. 1 cada 20 m Assentament insuficient o discontinu.
3.2 Rejuntat. 1 cada 20 m Superior a 2 cm.

GTA020 Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10
km.

170,84 m³

FASE 1
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Càrrega sobre camió. 1 per camió El camió supera la massa màxima

autoritzada.
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GRA010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

10,00 U

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

YCS030 Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per
pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont
per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

1,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per unitat Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Clavat de la pica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 per pica Insuficient.

FASE 3 Col·locació de l'arqueta de registre.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Situació. 1 per pericó Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Accessibilitat. 1 per pericó Difícilment accessible.

FASE 4 Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Connexió del cable. 1 per pica Manca de subjecció o de continuïtat.

Absència del dispositiu adequat.
4.2 Tipus i secció del conductor. 1 per conductor Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 5 Conexió a la xarxa de terra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Pont de comprovació. 1 per unitat Connexió defectuosa a la xarxa de terra.

PROVES DE SERVEI

Prova de mesura de la resistència de posada a terra.
Normativa d'aplicació GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
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5. Control de recepció de l'obra acabada: prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.

6. Valoració econòmica
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per
entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, diferents i
independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de
l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE
L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 Euros.

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels
residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació
El present estudi correspon al projecte CAT, situat en CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA.
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor AJUNTAMENT DE LLEIDA
Projectista
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de
374.292,32€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en
aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
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3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i
demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: AJUNTAMENT DE LLEIDA

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les
següents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització per
a dur a terme l'operació de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat
que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
que contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea
de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en
l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització
o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real
Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en
particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant.

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre,
plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria.

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així mateix,
s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la
legislació de les comunitats autònomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a
produir en l'obra.
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El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar
part dels documents contractuals de l'obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres
formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de
destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es
produeixin.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
l'obligació recollida en el present apartat.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte
d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna
o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i
demolició complirà amb les següents obligacions:
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1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el
tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà
de mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es
detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus
perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no
perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats
que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests
residus a la instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015
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Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:
Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con
arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular
Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña
(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y
el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de
residuos de la construcción y demolición
Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de
Cataluña.
D.O.G.C.: 26 de enero de 2023
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4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE
GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el
de l'embalatge dels productes subministrats.
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El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea
de residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi
17 05 03.

17 05 04 1,24 1.672,845 1.352,192

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 1,10 0,148 0,135
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,002 0,003
Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,000 0,000
Alumini. 17 04 02 1,33 0,004 0,003
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,440 0,210
3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,343 0,457
4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,366 0,610
5 Vidre
Vidre. 17 02 02 1,00 0,011 0,011
6 Guix
Materials de construcció a partir de guix diferents dels
especificats en el codi 17 08 01.

17 08 02 1,00 0,295 0,295

7 Escombraries
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els
codis 17 06 01 i 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,241 0,402

Residus barrejats de construcció i demolició diferents
dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09
03.

17 09 04
1,50 0,089 0,059

Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 23,547 15,698
Residus de la neteja viària. 20 03 03 1,50 23,547 15,698
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.

01 04 08 1,50 0,247 0,165

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,037 0,023
2 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,524 0,349
3 Maons, teules i materials ceràmics
Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 0,253 0,202
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea
de residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

4 Pedra
Residus del tall i serrat de pedra diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.

01 04 13 1,50 0,005 0,003

RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses.

08 01 11 0,90 0,013 0,014

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació 1.672,845 1.352,192
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,148 0,135
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,446 0,216
4 Paper i cartró 0,343 0,457
5 Plàstic 0,366 0,610
6 Vidre 0,011 0,011
7 Guix 0,295 0,295
8 Escombraries 47,424 31,857
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids 0,284 0,188
2 Formigó 0,524 0,349
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,253 0,202
4 Pedra 0,005 0,003
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,013 0,014
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6. MESURES PER A lA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS
DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació,
facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés
d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels
residus generats durant l'execució de l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà
l'extensió de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant
amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts
de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de l'execució
de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la
qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat.
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el
procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir com
a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i restes de
pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
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Material segons
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

Terra i pedres
diferents de les
especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 1.672,845 1.352,192

Terra i pedres
diferents de les
especificades en el
codi 17 05 03.

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 0,029 0,018

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,148 0,135
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,003
Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,004 0,003
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,440 0,210
3 Paper i cartró
Envasos de paper i
cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,343 0,457

4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,366 0,610
5 Vidre
Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,011 0,011
6 Guix
Materials de
construcció a partir
de guix diferents dels
especificats en el codi
17 08 01.

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,295 0,295

7 Escombraries
Materials d'aïllament
diferents dels
especificats en els
codis 17 06 01 i 17
06 03.

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,241 0,402

Residus barrejats de
construcció i
demolició diferents
dels especificats en
els codis 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,089 0,059

Residus
biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 23,547 15,698

Residus de la neteja
viària. 20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 23,547 15,698

RCE de naturalesa pètria
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Material segons
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i
roques triturades
diferents dels
esmentats en el codi
01 04 07.

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,247 0,165

Residus de sorra i
argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,037 0,023

2 Formigó
Formigó (formigons,
morters i
prefabricats).

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,524 0,349

3 Maons, teules i materials ceràmics
Teules i materials
ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,253 0,202

4 Pedra
Residus del tall i
serrat de pedra
diferents dels
esmentats en el codi
01 04 07.

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,005 0,003

RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i
vernís que contenen
dissolvents orgànics
o altres substàncies
perilloses.

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,013 0,014

Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada
per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de residus per al total de
l'obra superi les quantitats expressades a la següent taula:
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TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU
OBRA (t)

LLINDAR SEGONS
NORMA (t)

Separació obligatòria en
obra i entrega a Gestor
Autoritzat

Fraccions minerals

Formigó LER 17 01 01 0,52 > 80 NO OBLIGATÒRIA
Maons, teules i
materials ceràmics LER
17 01 02, LER 17 01 03

0,25 > 40 NO OBLIGATÒRIA

Pedra LER 17 05 04 5,000e-003 --- OBLIGATÒRIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,45 --- OBLIGATÒRIA
Fusta LER 17 02 01 0,15 --- OBLIGATÒRIA
Plàstic LER 17 02 03 0,37 --- OBLIGATÒRIA
Vidre LER 17 02 02 0,01 --- OBLIGATÒRIA
Guix LER 17 08 02 0,30 --- OBLIGATÒRIA
Paper i cartró LER 15 01 01 0,34 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets superi els
llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.
En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de construcció i
demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als gestors autoritzats
per tal de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes
en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant
de forma clara i llegible la següent informació:

- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contenció.
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció
ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin
en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria,
així com la legislació laboral d'aplicació.

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de Gestió
de Residus del pressupost del projecte.

Codi Subcapítol TOTAL (€)
GT Gestió de terres 1.213,68
GR Gestió de residus inertes 3.269,20

TOTAL 4.482,88

11. Determinació de l'import de la fiança
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislació autonòmica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim i
màxim fixats per l'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³
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- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.

- Import màxim de la fiança:    30000.00 €

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió
de RCE.

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 374.292,32€
  

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA
FIANÇA

Tipologia Pes (t) Volum (m³)
Cost de
gestió
(€/m³)

Import (€) %
s/PEM

A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de l'excavació 1.672,845 1.352,192 4,00

Total Nivell I 5.408,768(1) 1,45
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria 1,066 0,742 10,00
RCE de naturalesa no pètria 49,033 33,581 10,00
RCE potencialment perillosos 0,013 0,014 10,00

Total Nivell II 50,112 34,337 748,58(2) 0,20
Total 6.157,35 1,65

Notes:
(1) Entre 150,00€ i 30.000,00€.
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte Import (€) % s/PEM

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 561,44 0,15
  

TOTAL: 6.718,79€ 1,80

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present estudi.

En els plànols, s'especifica la ubicació de:

- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó.
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- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del
director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

En 

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT

13. Documents adjunts a l'Estudi de gestió de residus de construcció i demolició

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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ANÀLISI DE CICLE DE VIDA (ACV)
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1. Sostenibilitat

1.1. Definició
El terme sostenibilitat, o desenvolupament sostenible, és un concepte utilitzat en diversos camps de
l'activitat humana. La Reial Acadèmia Espanyola (RAE), defineix el terme sostenible com 'Que se puede
mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente'.

S'aplica al desenvolupament socioeconòmic i va ser formalitzat per primera vegada en el document conegut
com Informe Brundtland (1987), fruit dels treballs de la Comissió Mundial de Medi Ambient i
Desenvolupament de Nacions Unides, creada en Assemblea de les Nacions Unides en 1983.

El desenvolupament sostenible queda definit pel seu objectiu: 'Satisfer les necessitats de les generacions
actuals sense comprometre la possibilitat que les futures puguin satisfer les seves'. Aquesta definició es va
assumir en el Principi 3er de la Declaració de Rio (1992).

De forma resumida, podem concloure que es tracta de 'satisfer les necessitats del present sense posar en
risc els recursos del futur'.

1.2. Objectiu
L'objectiu primordial d'un desenvolupament sostenible és l'elaboració de projectes viables, que conciliïn i
harmonitzin els aspectes econòmics, socials i ambientals, que es consideren els tres pilars bàsics de
l'activitat humana.

Un desenvolupament sostenible requereix unes condicions mediambientals econòmicament viables i
suportables per una societat a llarg termini, dins d'un marc socioeconòmic equitatiu, entenent:

- Ambiental: entorn que afecta als éssers vius i condiciona la manera de vida de les persones i la seva
organització social.

- Econòmic: organització de la producció, distribució i consum en benefici d'una societat.

- Social: procés d'evolució i millora en els nivells de benestar d'una societat, mitjançant una distribució
equitativa i justa de la riquesa.

1.3. Principis bàsics

En el camp de la sostenibilitat, s'accepten tres principis bàsics:

- L'anàlisi del cicle de vida com a eina d'estudi i avaluació de l'impacte ambiental.

- La promoció i desenvolupament de l'ús de matèries primeres i energies renovables, enteses com aquelles
que s'obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables, unes per la immensa quantitat d'energia que
contenen, i unes altres perquè són capaces de regenerar-se per mitjans naturals.

- La reducció de les quantitats de materials i energia utilitzats en l'extracció de recursos naturals, la seva
explotació i la destrucció o el reciclatge dels residus.

2. Construcció sostenible
És una concepció del disseny de la construcció de manera sostenible, buscant l'aprofitament dels recursos
naturals amb la finalitat de minimitzar el seu impacte sobre el medi ambient i els seus habitants.
La construcció sostenible es basa en el correcte ús, gestió i reutilització dels recursos naturals i de l'energia
disponible, durant el procés de construcció i el posterior ús de l'edifici, aplicant per a això l'Anàlisi del Cicle
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de Vida (ACV) com a eina mediambiental.
La importància d'apostar per una construcció sostenible l'avalen recents estudis, que han constatat que el
sector de la construcció és responsable de l'ús de l'ordre del 36% del total de l'energia consumida i, en
particular, del 65% de la despesa d'energia elèctrica, sense oblidar l'impacte que produeix sobre el medi
ambient, el consum de matèries primeres, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la generació de
residus i el consum d'aigua potable, tal com il·lustra el següent gràfic:
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2.1. Principis de la construcció sostenible

La construcció sostenible es fonamenta en principis acceptats per la majoria dels agents que intervenen en
el procés constructiu, resumits en els punts següents:

- La consideració des de les fases inicials del projecte de les condicions de l'entorn per obtenir el màxim
rendiment amb el menor impacte mediambiental, destacant les:

- Climàtiques

- Hidrogràfiques

- Topogràfiques

- Geològiques

- Ecosistemes de l'entorn

- L'eficàcia i moderació en l'ús de materials de construcció, prevalent els de baix contingut energètic.

- La reducció del consum d'energia per a calefacció, climatització, il·luminació, transport i altres
equipaments, cobrint la resta de la demanda amb fonts d'energia renovables.

- La minimització del balanç energètic global de l'edificació, abastant totes les fases del procés constructiu i
les etapes de vida de l'edifici:
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- Disseny

- Construcció

- Ús, reparació i manteniment

- Final de la seva vida útil: Desconstrucció i Reciclat

- La consideració dels requisits bàsics i compliment de normativa en relació a:

- Seguretat

- Habitabilitat

- Confort higrotèrmic

- Salubritat

- Il·luminació

2.2. Beneficis que aporta als edificis

Una construcció sostenible aporta beneficis en l'àmbit econòmic, social i mediambiental, entre els quals cal
destacar:

- Beneficis Econòmics

- Reducció dels costos d'ús i manteniment

- Increment del valor de la construcció

- Increment de l'eficiència energètica de l'edifici

- Beneficis Socials

- Major qualitat acústica, tèrmica i higrotèrmica dels edificis

- Increment del benestar dels usuaris

- Beneficis Mediambientals

- Millora de la qualitat de l'aire i de l'aigua

- Reducció dels residus sòlids

- Preservació i conservació dels recursos naturals
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3. Anàlisi del Cicle de Vida (ACV)
L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) o 'anàlisi del bressol a la tomba', és una eina que estudia i avalua l'impacte
ambiental d'un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència, establint un balanç ambiental
amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament sostenible.

3.1. Antecedents històrics
A finals de la dècada dels seixanta, es va començar a utilitzar als Estats Units l'Anàlisi del Cicle de Vida com
a eina per a la quantificació del consum energètic associat als processos productius, preferentment en el
sector de la indústria química.

A principis de la dècada següent, i com a conseqüència de la crisi del petroli, es van desenvolupar estudis
encaminats a l'optimització dels recursos energètics, incloent el consum de matèries primeres i la generació
de residus per la seva vinculació directa amb la despesa energètica, desenvolupant-se les primeres eines
analítiques i metodologies de ACV, sent pioners els científics d'Estats Units, Regne Unit i Suècia.

Assimilada la crisi del petroli, es manifesta certa pèrdua d'interès pels temes relacionats amb l'ACV,
renaixent de nou a inicis dels anys vuitanta com a conseqüència d'una major conscienciació de la població
pel medi ambient. Motivant a les diferents administracions a promulgar normatives o establir criteris que
permetessin quantificar la càrrega mediambiental dels processos i productes, i als industrials a dissenyar i
fabricar amb un menor impacte ambiental, amb la finalitat de promocionar els seus 'productes verds' per
incrementar les seves vendes.

En aquest context, va sorgir l'any 1979 la fundació SETAC (Society for Environmental Toxicology and
Chemistry), capdavantera en el seu camp, la finalitat de la qual consisteix en el desenvolupament de la
metodologia i els criteris sobre els quals es fonamenta l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) dels processos i
productes.

El ACV va prendre un nou impuls a principis dels anys 90, despertant l'interès per part dels tècnics, en
disposar d'una eina que els facilita l'elaboració d'estudis encaminats a prevenir la contaminació i reduir
l'impacte sobre el medi ambient.

Amb el propòsit de potenciar i normalitzar l'ús del ACV, es crea en 1992 la SPOLD (Society for the Promotion
of LCA Development), composta per 20 grans companyies europees. Posteriorment, en 1993, es crea el
Comitè Tècnic 207 (ISO/TC 207) en ISO (Internacional Standards Organization), amb l'objectiu de
desenvolupar normes internacionals per a la gestió mediambiental, estant a càrrec del Subcomitè SC 5
l'elaboració de les normes per regular l'Anàlisi del Cicle de Vida, entre les quals cal destacar:

- UNE-EN ISO 14040. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Principis i marc de referència.

- UNE-EN ISO 14044. Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Requisits i directrius.

3.2. Normalització i metodologia: eines ambientals ISO 14000
A finals del segle XX, creix la necessitat d'establir indicadors universals que avaluïn objectivament els
processos industrials i els projectes, per preservar de forma adequada el medi ambient.

Com a conseqüència de la Conferència sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament al juny de 1992 a Rio de
Janeiro (Brasil), la Internacional Standards Organization (ISO) es compromet a elaborar normes ambientals
internacionals. Amb aquesta finalitat, es crea el Comitè Tècnic 207 (1993), responsable del
desenvolupament de les normes sobre Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) denominades ISO 14000,
l'objectiu del qual consisteix en l'estandardització dels modes de producció i prestació de serveis, a fi de
protegir al medi ambient i incrementar la seva qualitat i competitivitat.
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La finalitat de les normes ISO és impulsar i promoure una gestió més eficaç del medi ambient, proporcionant
eines útils per recopilar, interpretar i transmetre informació contrastada i objectiva, amb la finalitat de
millorar les intervencions ambientals. Aportant tres grups d'eines mediambientals: l'Anàlisi del Cicle de Vida
(ACV), l'Avaluació de l'Acompliment Ambiental (AAA) i el Sistema d'Etiquetatge Ecològic.

3.3. Definició i etapes metodològiques de l'Anàlisi del Cicle de Vida
La SETAC (Society of Environmental Toxicology And Chemistry) defineix l'Anàlisi del Cicle de Vida com:
"Un procés objectiu per avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat,
identificant i quantificant l'ús de la matèria i de l'energia, així com les emissions o els abocaments a l'entorn,
per determinar l'impacte d'aquest ús de recursos i aquestes emissions o abocaments, amb la finalitat
d'avaluar i portar a la pràctica estratègies de millora ambiental. L'estudi inclou el cicle complet del producte,
procés o activitat, tenint en compte les etapes de: extracció i processament de matèries primeres,
producció, transport i distribució, ús, reutilització i manteniment, reciclat i disposició final."

D'acord amb la norma UNE-EN ISO 14040, el desenvolupament d'una Anàlisi de Cicle de Vida, ha de
contemplar les següents etapes metodològiques:

- Etapa 1: Definició d'objectius i abast (Unitat funcional)

- Etapa 2: Anàlisi general d'inventari

- Etapa 3: Avaluació de l'impacte

- Etapa 4: Interpretació dels resultats

INTERPRETACIÓ DELS
RESULTATS

DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I
ABAST

AVALUACIÓ DE L'IMPACTE
ANÀLISI GENERAL

D'INVENTARI

4. Etapes del cicle de vida d'una edificació
Atenent a la classificació i a la nomenclatura inclosa en la norma UNE-EN 15978, s'estableixen quatre etapes
en el cicle de vida d'una construcció:

Etapa de producte: A1 - A3

- Subministrament de matèries primeres (A1)

- Transport de matèries primeres (A2)

- Fabricació del producte (A3)
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Etapa de procés de construcció: A4 - A5

- Transport del producte (A4)

- Procés de construcció i instal·lació (A5)

Etapa d'ús: B1 - B7

- Ús (B1)

- Manteniment (B2)

- Reparació (B3)

- Substitució (B4)

- Rehabilitació (B5)

- Ús d'energia en servei (B6)

- Ús d'aigua en servei (B7)

Etapa de fi de vida: %s: C1 - C4

- Deconstrucció i demolició (C1)

- Transport de residus (C2)

- Tractament de residus (C3)

- Abocament (C4)

El següent gràfic il·lustra les quatre etapes considerades en el cicle de vida de l'edifici:

FI DE VIDA PRODUCTE
Deconstrucció i demolició (C1)

Transport de residus (C2)
Tractament de residus (C3)

Abocament (C4)

Subministrament de matèries primeres
(A1)

Transport de matèries primeres (A2)
Fabricació del producte (A3)

ÚS DEL PRODUCTE CONSTRUCCIÓ
Ús (B1)

Manteniment (B2)
Reparació (B3)
Substitució (B4)

Rehabilitació (B5)
Ús d'energia en servei (B6)
Ús d'aigua en servei (B7)

Transport del producte (A4)
Procés de construcció i instal·lació

(A5)

5. Etapes del cicle de vida considerades en el projecte
En el present projecte s'han considerat les etapes corresponents a la fabricació del producte (A1, A2, A3), al
seu transport fins a l'entrada de l'obra (A4) i al procés de construcció i instal·lació (A5).

Producte: (A1 - A2 - A3)
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- Comprèn l'elaboració del producte, abastant des de l'extracció i el subministrament de les matèries
primeres fins a la fabricació i embalatge del producte final, incloent-hi el transport de les matèries
primeres fins a la fàbrica i els desplaçaments necessaris per a la seva producció.

Transport del producte: (A4)

- Aquesta fase comprèn el transport del producte des de la sortida de la fàbrica fins a l'entrada de l'obra,
incloent els desplaçaments necessaris en el procés de distribució.

Procés de construcció i instal·lació: (A5)

- Aquesta fase es refereix al procés de construcció i instal·lació dels productes, incloent els desplaçaments
dins del recinte de la construcció.

6. Indicadors d'impacte ambiental
En el present projecte es contemplen els següents indicadors d'impacte ambiental:

Potencial d'escalfament global (GWP).

Indica el potencial d'escalfament global de cadascun dels gasos d'efecte hivernacle en cada fase
del Cicle de Vida. S'expressa en kg de CO2 equivalent.

Potencial d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric (ODP).

Indica la destrucció de la capa d'ozó estratosfèrica, que protegeix a la Terra dels raigs
ultraviolats, nocius per a la vida. Aquest procés de destrucció de l'ozó es deu a la ruptura de certs
compostos que contenen clor i brom quan arriben a l'estratosfera, causant la ruptura catalítica de
les molècules d'ozó. S'expressa en kg de CFC 11 equivalent.

Potencial d'acidificació del sòl i dels recursos de l'aigua (AP).

La pluja àcida té impactes negatius en els ecosistemes naturals i el medi ambient. Les principals
fonts d'emissions de substàncies acidificants són l'agricultura i la combustió de sòlids utilitzats per
a la producció d'electricitat, calefacció i transport. S'expressa en kg de SO2 equivalent.

Potencial d'eutrofització (EP).

Indica els efectes biològics adversos derivats de l'excessiu enriquiment amb nutrients de les
aigües i les superfícies continentals. S'expressa en kg de (PO4)3- equivalent.

Potencial de formació d'ozó troposfèric (POCP).

Considera les reaccions químiques ocasionades per l'energia de la llum del sol. S'expressa en kg
d'etilè equivalent.

Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos no fòssils (ADPE).

Inclou el consum de tots els recursos abiòtics no renovables. S'expressa en kg de Sb equivalent.

Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils (ADFP).

Inclou el consum de tots els recursos fòssils. S'expressa en MJ.

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
Anàlisi de cicle de vida (ACV)

ACV

Pàgina 9 - 38



7. Ús de recursos
En el present projecte s'ha estudiat l'ús dels següents recursos:

Ús total d'energia primària renovable (PERT).

Indica l'ús d'energia provinent de fonts naturals acceptades com a inesgotables i indefinides, com
és el cas de l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia mareomotriu, l'energia hidràulica, l'energia
geotèrmica o l'energia de la biomassa. S'expressa en MJ.

Ús total d'energia primària no renovable (PERNRT).

Indica l'ús d'energia provinent de fonts que es troben en la natura en quantitats limitades. Per
tant, una vegada consumides íntegrament no es poden substituir al no existir un sistema de
producció o d'extracció econòmicament viable. En aquest grup podem trobar el petroli, el carbó,
el gas natural i els combustibles nuclears. S'expressa en MJ.

Ús net de recursos d'aigua corrent (FW).

Indica l'ús d'aigua natural en la superfície de la Terra, en les capes de gel, en els casquets de gel,
glaceres, icebergs, pantans, llacunes, llacs, rius i rierols, i aigües subterrànies d'aqüífers i corrents
subterranis. S'expressa en m3.

8. Resultats de l'avaluació

8.1. Potencial d'escalfament global - GWP (CO2 eq.)

CO2 eq. (kg)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 15,74 3,99 1.792,11 1.811,84
Fonamentacions 4.963,86 65,23 0,13 5.029,22
Estructures 6.955,86 333,42 0,04 7.289,32
Façanes i particions 13.104,66 42,36 224,62 13.371,64
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 4.446,43 47,74 0,01 4.494,18
Instal·lacions 293,10 2,85 0,44 296,39
Aïllaments e impermeabilitzacions 5.008,66 253,03 0,01 5.261,70
Cobertes 18.169,35 281,12 0,15 18.450,62
Revestiments i extradossats 25.242,79 621,23 0,11 25.864,13
Senyalització i equipament 9.007,10 65,60 0,01 9.072,71
Urbanització interior de la parcel·la 20.928,96 303,11 1.448,97 22.681,04
Seguretat i salut 218,60 3,00 0,00 221,60
Total 108.355,11 2.022,68 3.466,60 113.844,39
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8.2. Potencial d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric - ODP (CFC 11 eq.)

CFC 11 eq. (kg)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 0,00 0,01 0,00 0,01
Fonamentacions 3,47 0,08 0,00 3,55
Estructures 0,00 0,43 0,00 0,43
Façanes i particions 0,00 0,05 0,00 0,05
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 0,06 0,06 0,00 0,12
Instal·lacions 0,06 0,00 0,00 0,06
Aïllaments e impermeabilitzacions 0,00 0,33 0,00 0,33
Cobertes 0,00 0,37 0,00 0,37
Revestiments i extradossats 3.018,18 0,81 0,00 3.018,99
Senyalització i equipament 0,15 0,09 0,00 0,24
Urbanització interior de la parcel·la 13,51 0,39 0,00 13,90
Seguretat i salut 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.035,43 2,62 0,00 3.038,05
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8.3. Potencial d'acidificació del sòl i dels recursos de l'aigua - AP (SO2 eq.)

SO2 eq. (kg)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 0,26 0,28 7,89 8,43
Fonamentacions 9,93 4,57 0,00 14,50
Estructures 26,59 23,34 0,00 49,93
Façanes i particions 69,89 2,93 1,68 74,50
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 25,88 3,34 0,00 29,22
Instal·lacions 1,98 0,20 0,00 2,18
Aïllaments e impermeabilitzacions 20,52 17,71 0,00 38,23
Cobertes 69,59 19,68 0,00 89,27
Revestiments i extradossats 169,76 43,49 0,00 213,25
Senyalització i equipament 33,27 4,59 0,00 37,86
Urbanització interior de la parcel·la 43,17 21,22 6,38 70,77
Seguretat i salut 0,85 0,21 0,00 1,06
Total 471,69 141,56 15,95 629,20
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8.4. Potencial d'eutrofització - EP ((PO4)3- eq.)

(PO4)3- eq. (kg)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 0,03 0,06 32,26 32,35
Fonamentacions 2,98 0,91 0,00 3,89
Estructures 6,65 4,67 0,00 11,32
Façanes i particions 21,16 0,59 0,34 22,09
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 2,38 0,67 0,00 3,05
Instal·lacions 1,62 0,04 0,01 1,67
Aïllaments e impermeabilitzacions 4,26 3,54 0,00 7,80
Cobertes 14,48 3,94 0,00 18,42
Revestiments i extradossats 29,10 8,70 0,00 37,80
Senyalització i equipament 5,16 0,92 0,00 6,08
Urbanització interior de la parcel·la 12,34 4,24 26,08 42,66
Seguretat i salut 0,26 0,04 0,00 0,30
Total 100,42 28,32 58,69 187,43
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8.5. Potencial de formació d'ozó troposfèric - POCP (Etilè eq.)

Etilè eq. (kg)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 0,24 0,01 1,52 1,77
Fonamentacions 0,99 0,24 0,00 1,23
Estructures 1,33 1,23 0,00 2,56
Façanes i particions 7,27 0,16 0,11 7,54
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 9,82 0,18 0,00 10,00
Instal·lacions 0,19 0,01 0,00 0,20
Aïllaments e impermeabilitzacions 4,73 0,94 0,00 5,67
Cobertes 11,29 1,04 0,00 12,33
Revestiments i extradossats 8,75 2,30 0,00 11,05
Senyalització i equipament 9,87 0,24 0,00 10,11
Urbanització interior de la parcel·la 4,48 1,12 1,23 6,83
Seguretat i salut 0,09 0,01 0,00 0,10
Total 59,05 7,48 2,86 69,39
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8.6. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos no fòssils - ADPE (Sb eq.)

Sb eq. (kg)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 0,00 0,00 0,07 0,07
Fonamentacions 0,00 0,04 0,00 0,04
Estructures -0,27 0,20 0,00 -0,07
Façanes i particions 0,50 0,03 0,00 0,53
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 988,64 0,03 0,00 988,67
Instal·lacions 0,07 0,00 0,00 0,07
Aïllaments e impermeabilitzacions 9,45 0,15 0,00 9,60
Cobertes 1,71 0,17 0,00 1,88
Revestiments i extradossats 41.075,56 0,37 0,00 41.075,93
Senyalització i equipament 2.509,71 0,04 0,00 2.509,75
Urbanització interior de la parcel·la 0,04 0,18 0,05 0,27
Seguretat i salut 0,01 0,00 0,00 0,01
Total 44.585,42 1,21 0,12 44.586,75
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8.7. Potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils - ADFP (MJ)

ADFP (MJ)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 275,83 439,24 25.089,50 25.804,57
Fonamentacions 35.243,41 7.175,83 1,85 42.421,09
Estructures 115.786,35 36.676,31 0,56 152.463,22
Façanes i particions 139.371,24 4.615,95 3.369,29 147.356,48
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 65.764,53 5.251,40 0,09 71.016,02
Instal·lacions 3.308,96 313,95 6,23 3.629,14
Aïllaments e impermeabilitzacions 117.725,65 27.833,73 0,09 145.559,47
Cobertes 287.796,51 30.923,17 2,04 318.721,72
Revestiments i extradossats 321.601,94 68.334,93 1,60 389.938,47
Senyalització i equipament 80.771,81 7.215,92 0,13 87.987,86
Urbanització interior de la parcel·la 156.280,46 33.342,58 20.285,60 209.908,64
Seguretat i salut 3.039,98 329,47 0,02 3.369,47
Total 1.326.966,67 222.452,48 48.757,00 1.598.176,15
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8.8. Ús total d'energia primària renovable. - PERT (MJ)

ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA RENOVABLE. (MJ)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 19,27 0,00 0,00 19,27
Fonamentacions 1.985,54 0,00 0,00 1.985,54
Estructures 15.324,40 0,00 0,00 15.324,40
Façanes i particions 41.865,91 0,11 224,62 42.090,64
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 36.696,17 0,00 0,00 36.696,17
Instal·lacions 499,20 0,00 0,00 499,20
Aïllaments e impermeabilitzacions 9.281,82 0,00 0,00 9.281,82
Cobertes 21.602,70 0,00 0,00 21.602,70
Revestiments i extradossats 243.423,52 0,00 0,00 243.423,52
Senyalització i equipament 25.161,54 0,00 0,00 25.161,54
Urbanització interior de la parcel·la 10.736,40 0,00 0,00 10.736,40
Seguretat i salut 289,72 0,00 0,00 289,72
Total 406.886,19 0,11 224,62 407.110,92
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ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA RENOVABLE. (A1-A2-A3)
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ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA RENOVABLE. (A5)

8.9. Ús total d'energia primària no renovable. - PERNRT (MJ)

ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE. (MJ)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 280,93 53,96 24.217,76 24.552,65
Fonamentacions 37.725,34 881,55 0,91 38.607,80
Estructures 122.493,06 4.505,69 0,28 126.999,03
Façanes i particions 146.538,97 572,00 3.369,27 150.480,24
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 57.255,50 645,14 0,04 57.900,68
Instal·lacions 3.511,03 38,57 6,06 3.555,66
Aïllaments e impermeabilitzacions 123.365,61 3.419,38 0,04 126.785,03
Cobertes 393.980,59 3.798,92 1,00 397.780,51
Revestiments i extradossats 436.802,28 8.394,95 0,79 445.198,02
Senyalització i equipament 79.550,37 886,48 0,06 80.436,91
Urbanització interior de la parcel·la 164.623,04 4.096,14 19.577,15 188.296,33
Seguretat i salut 2.267,18 40,48 0,01 2.307,67
Total 1.568.393,90 27.333,26 47.173,37 1.642.900,53
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ÚS TOTAL D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE.
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8.10. Ús net de recursos d'aigua corrent - FW (m3)

FW (m3)

Capítols A1-A2-A3
PRODUCTE

A4
TRANSPORT

A5
CONSTRUCCIÓ TOTAL

Condicionament del terreny 1,36 0,84 3.584,21 3.586,41
Fonamentacions 992,77 13,70 0,26 1.006,73
Estructures 39,88 70,02 0,08 109,98
Façanes i particions 383,14 8,80 1,13 393,07
Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 1.283,31 10,03 0,01 1.293,35
Instal·lacions 26,74 0,60 0,89 28,23
Aïllaments e impermeabilitzacions 558,28 53,14 0,01 611,43
Cobertes 178,44 59,04 0,29 237,77
Revestiments i extradossats 10.162,91 130,46 0,23 10.293,60
Senyalització i equipament 915,74 13,78 0,02 929,54
Urbanització interior de la parcel·la 4.228,72 63,65 2.897,94 7.190,31
Seguretat i salut 72,61 0,63 0,00 73,24
Total 18.843,90 424,69 6.485,07 25.753,66
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Annex A: Justificació de la determinació del ACV

A.1. Producte (A1-A2-A3)
L'etapa (A1-A2-A3) comprèn el procés d'elaboració del producte, abastant des de l'extracció i transport de
les matèries primeres, fins a la fabricació i embalatge del producte final, incloent els desplaçaments
necessaris per a la seva producció.

A.1.1. Hipòtesi de partida

Es consideren, a l'efecte del càlcul de l'energia incorporada, potencial d'escalfament global, potencial
d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric, potencial d'acidificació del sòl i dels recursos d'aigua, potencial
d'eutrofització, potencial de formació d'ozó troposfèric, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a
recursos no fòssils, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils i ús net d'aigua
corrent, les següents fases d'elaboració del producte:

- L'extracció de les matèries primeres.

- El transport fins a la fàbrica.

- El procés de fabricació i embalatge del producte final.

- Els desplaçaments necessaris per a la seva producció.

A.1.2. Procés de càlcul
La determinació de l'inventari de l'edifici s'ha dut a terme mitjançant la quantificació dels pesos dels
productes i els seus envasos, utilitzant per a això els amidaments del projecte i la descomposició de les
unitats d'obra.

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
Anàlisi de cicle de vida (ACV)

ACV

Pàgina 35 - 38



Es determina per a cada producte la seva energia incorporada, potencial d'escalfament global, potencial
d'esgotament de la capa d'ozó estratosfèric, potencial d'acidificació del sòl i dels recursos d'aigua, potencial
d'eutrofització, potencial de formació d'ozó troposfèric, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a
recursos no fòssils, potencial d'esgotament de recursos abiòtics per a recursos fòssils i ús net d'aigua
corrent, en funció del tipus i pes del material que el compon, inclòs el dels seus envasos (kg).

Els productes complexos es descomponen en els materials simples que els conformen, per determinar els
valors d'energia incorporada i emissions.

A.1.3. Fonts consultades
-  ANFAPA (Associació Nacional de Fabricants de Morters i SATE).

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó).

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc), de les següents cases comercials: "ACH".

-  ICE (Inventory of Carbon & Energy, Universitat de Bath, UK). S'han consultat els valors d'energia i de
carboni incorporat d'alguns materials.

A.2. Transport del producte (A4)
L'etapa A4 del ACV correspon al transport del producte des de la sortida de la fàbrica fins a l'entrada de
l'obra, incloent els desplaçaments necessaris durant el procés de distribució.

A.2.1. Hipòtesi de partida
Es parteix del supòsit que el transport dels productes es realitza mitjançant camions amb motor dièsel per a
una càrrega mitjana i un consum mitjà, per km recorregut i kg de càrrega transportat.

Es considera que tots els productes que componen l'edifici i els seus envasos es transporten des de la
fàbrica fins a l'entrada de l'obra.

A.2.2. Procés de càlcul
Es defineixen, en funció de la distància de transport, els següents 'Escenaris':

- Local

- Regional

- Nacional

- Importació

Assignant a cada família de materials el seu escenari corresponent.

Es particularitzen els valors per a les diferents zones de l'Estat Espanyol: Península, Balears, Canàries, Ceuta
i Melilla, en ser diferent la distància recorreguda per a cada escenari.

El transport dels materials de baixa densitat aparent (aïllants, revoltons de poliestirè, etc.), es calcula en
funció del seu volum, establint una equivalència entre el pes i el volum transportat.
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A.2.3. Fonts consultades
-  'Estudi de l'anàlisi del cicle de vida de la fusta com a material alternatiu del Govern Basc', en la seva fase
de transport (A4).

-  Tesi doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Enginyer Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid)
'Anàlisi tècnica, econòmic i mediambiental dels potencials substituts dels hidrocarburs al mercat espanyol
dels combustibles per a automoció' (2010). S'han consultat els valors d'energia i emissions de CO2 per litre
de gasoil o de benzina.

-  Dades estadístiques aportades per agències de transport, pel que fa al consum mitjà de gasoil, en funció
de la càrrega a transportar i la distància.

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó).

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc), de les següents cases comercials: "ACH".

A.3. Procés de construcció i instal·lació (A5)
L'etapa A5 del ACV, correspon al procés de construcció i instal·lació dels productes, incloent els
desplaçaments dins del recinte de la construcció.

A.3.1. Hipòtesi de partida

En el procés de construcció i instal·lació, s'inclou l'energia i les emissions produïdes per la maquinària, els
mitjans auxiliars i el transport dels residus generats fins a l'abocador.

A.3.2. Procés de càlcul

A.3.2.1. Maquinària

Els indicadors ambientals corresponents a l'ús de maquinària en l'obra es determinen a partir del consum
d'energia derivat del procés de construcció i instal·lació, en funció de la seva potència, del seu rendiment i
de la topografia del terreny.

A.3.2.2. Mitjans auxiliars
Els indicadors ambientals corresponents als mitjans auxiliars es determinen a partir dels desplaçaments dels
productes dins del recinte de l'obra, de l'ús de la maquinària o eina auxiliar i de la il·luminació d'obra.

Es distingeixen dos tipus de transport, els verticals o entre plantes, que consumeixen major energia en
haver de superar l'acció de la gravetat, i els horitzontals o desplaçaments en la mateixa planta.

L'energia consumida deguda als desplaçaments verticals es calcula en funció del pes dels productes, el
nombre total de plantes de l'edifici (sota i sobre rasant) i les alçades entre plantes, afectats per un factor de
correcció que contempla el transport de pes en alçada.

L'energia consumida pels desplaçaments horitzontals es determina, així mateix, en funció del pes dels
productes i de la superfície mitjana de les plantes.

A l'efecte del càlcul de l'energia consumida pels desplaçaments verticals, no es consideren les variables
'nombre de plantes sobre i sota rasant', en els capítols:

- 0 Actuacions prèvies
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- U Urbanització interior de la parcel·la

Per als següents capítols no s'ha considerat la variable 'nombre de plantes sobre rasant':

- A Condicionament del terreny

- C Fonamentacions

A.3.3. Fonts consultades
-  'Estudi de l'anàlisi del cicle de vida de la fusta com a material alternatiu del Govern Basc', en la seva fase
de transport (A4).

-  Tesi doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Enginyer Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid)
'Anàlisi tècnica, econòmic i mediambiental dels potencials substituts dels hidrocarburs al mercat espanyol
dels combustibles per a automoció' (2010). S'han consultat els valors d'energia i emissions de CO2 per litre
de gasoil o de benzina.

-  ANDECE (Associació Nacional de la Indústria del Prefabricat de Formigó).

-  Declaració Ambiental de Producte (DAPc), de les següents cases comercials: "ACH".

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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DADES DE L'EDIFICI:

X
Usuaris

32

AIGUA tots els usos P A

S X X
S X
S X

 

(5)

S

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

PROJECTE (1)

Situació:

Municipi:

AILLAMENT TÈRMIC

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3 per separar les fraccions següents:   

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

AIXETES

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

X

X

X

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

CREU DEL BATLE SN LLEIDA

CAT

Lleida

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

X

X

ENERGIA tots els usos
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

1280

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km [ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km [ 3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  [ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

X

cal justificar-ho adequadament a la memòria

60%

IV

N

l/dia

(4)

X X

32

X

X

X

S

a un espai comunitari
S

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

X

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

V3.1.0

X

X

Usuaris
Nova edificació

Segrià

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Residències (gent gran, estudiants)

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

S
per protecció patrimoni cultural català

S

60%

al'interior de les unitats privatives S

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 
una d’aigua calenta 

S
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(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

X

PROJECTE

X

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i 
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,63 W/m2K

PROJECTE

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

S

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,49 W/m2K

X

X

PUNTS
M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA
ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,56 W/m2K

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui [  74 dBA

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 
Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
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En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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 DECRET 21/2006  D’ ECOEFICIÈNCIA 
 Criteris d’aplicació 

Document 
d’ajuda oct 

 
 Oficina Consultora Tècnica  www.coac.cat/oct Agost 2006 

 
 

 
Aquest document ha estat elaborat conjuntament per l’Oficina Consultora Tècnica del COAC i el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal de resoldre els dubtes que pugui 
plantejar l’aplicació del Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
 
 
 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 1.1) 

Els edificis: 
¼ de nova construcció 
¼ procedents de reconversió d’antiga edificació 
¼ resultants d’obres de gran rehabilitació, enteses com actuacions globals en tot l’edifici, és a dir 

quan afecta a tots els elements d’un edifici simultàniament (estructura, distribució, 
instal·lacions, acabats, etc.)  

 
 
 
USOS AFECTATS (art. 1.2 i 1.3) 

¼ Habitatge 
¼ Residencial col·lectiu: hotels, pensions, residències i albergs  
¼ Administratiu: centres de l’Administració Pública, bancs i oficines 
¼ Docent: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, secundari, universitari i formació 

professional 
¼ Sanitari: hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut 
¼ Esportiu: polisportius, piscines i gimnasos 

En obres d’ampliació, si s’incorpora un ús afectat en un edifici inclòs en l’àmbit d’aplicació, els 
paràmetres d’ecoeficiència s’hauran d’aplicar de forma obligatòria en la zona afectada per aquest 
nou ús. 

 
 
 
JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL (art. 7 i 8) 

Al Projecte Bàsic o Projecte obligatori per a l’obtenció de llicència d’obres: 

¼ S’especificaran les disposicions adoptades per assolir els paràmetres d’ecoeficiència  

Per satisfer aquest punt, s’ha realitzat una fitxa resum opcional, consensuada entre el COAC i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
Al Projecte Executiu o Projecte per a l’inici d’obres : 

¼ Es justificaran les disposicions adoptades per assolir els paràmetres de ecoeficiència i 
s’inclourà una memòria justificativa del seu compliment. 
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¼ Aquesta documentació formarà part del Llibre de l’Edifici en el cas d’habitatges 

S’ha realitzat una fitxa resum, consensuada entre el COAC i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, on s’indicarà en quina part del Projecte es justifiquen els 
paràmetres d’ecoeficiència adoptats en el projecte executiu. Aquesta fitxa substitueix de forma 
opcional a la memòria justificativa a la qual fa referència el text del Decret. 
 

¼ S’ha d’incorporar un pla de gestió de residus de la construcció, d’acord amb la normativa 
vigent en matèria d’enderrocs i altres residus de la construcció, on caldrà quantificar els 
residus que es generaran per tipologia i fases de l’obra o de l’enderroc, definint les operacions 
de destriament o recollida selectiva que es faran a l’obra, especificant la reutilització in situ i/o 
identificant els gestors autoritzats que s’utilitzaran, preferentment per la via de la valorització  

Teniu a l’abast una fitxa opcional, realitzada pel COAC per als casos de residus d’obra nova i gran 
rehabilitació 

 
 
 
PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA 
 
AIGUA (art. 3) 

¼ Xarxa de sanejament: separada per aigües residuals i per pluvials, fins a una arqueta 
situada a l’exterior de la propietat o si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a 
la xarxa general de sanejament.  

S’admet una única connexió a la xarxa pública en el cas que aquesta no disposi d’un sistema 
separatiu. Per tant, les aigües residuals i pluvials es poden unificar en una única arqueta 
sifònica abans de la seva connexió a la xarxa pública. En aquest cas, és convenient, però no 
obligatori, preveure l’element constructiu adient que permeti la connexió de les dues xarxes 
de l’edifici a la xarxa municipal quan passi a ser separativa. 

 
¼ Aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: han d’estar dissenyats per 

economitzar aigua o hauran de disposar de mecanisme economitzador. En qualsevol cas, 
tindran un cabal màxim de 12 litres/min. i un cabal mínim de 9 litres/min. a pressió dinàmica 
d’utilització > 1 bar 

 
¼ Cisternes de vàters: amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible 

 
¼ Edificis d’ús docent, sanitari o esportiu: les aixetes de lavabos i dutxes han de disposar de  

temporitzadors o detectors de presència. S’entén que són les aixetes dels serveis oberts al 
públic. 

Els mecanismes de peu també es consideren temporitzadors.  
S’entén que es fa referència a les aixetes dels serveis oberts al públic en general (no estarien 
incloses les aixetes de les habitacions d’hospitals, per exemple) 

 
 
ENERGIA (art. 4) 

¼ Parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, incloent-hi els ponts 
tèrmics integrats (contorns d’obertures, pilars de façana, caixes de persiana, etc.): tindran 
solucions constructives o d’aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de transmitància 
tèrmica, Km ≤ 0,70 W/m2K  

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació 
obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la 
Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE).  
Pel seu càlcul, l’amidament de les superfícies s’ha de fer per l’interior, segons criteri del CTE. Per 
tant, no es consideraran els cantells del forjats. Tampoc no es tindran en compte els tancaments 
verticals provisionals dels locals (cal recordar que en aquest cas, cal aïllar el forjat en contacte amb 
els locals) 
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¼ Obertures de façanes i cobertes dels espais habitables: disposaran de vidres dobles o 
d’altres solucions que assegurin un coeficient mitjà ponderat de transmitància tèrmica de la 
totalitat de l’obertura, Km ≤  3,30 W/m2K    . S’ha de fer la mitjana entre el vidre i el marc.  
No es consideraran les proteccions mòbils en el càlcul (persianes, porticons, etc.) 

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació 
obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UHlim, és a dir, a la 
Transmitància límit mitjana dels forats de l’edifici (taules 2.2 del CTE). 

 
¼ Obertures de façanes i cobertes orientades a sud-oest (± 900): han de disposar d’un 

element o tractament protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de manera que el factor 
solar de la part vidrada, S ≤ 35%  

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació 
obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) el factor solar indicat al Decret s’assimilarà al 
factor solar modificat  del CTE, de forma que es tindrà en compte tant el factor solar del vidre (% 
de radiació que el traspassa) com el factor d’ombra dels possibles obstacles a la radiació incident 
sobre aquest (tendalls, voladissos, lames, etc.) 

 
¼ Els edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària ≥ 50 litres/dia a 600C, hauran de 

disposar d’un sistema de producció d’ACS amb energia solar tèrmica amb una contribució 
mínima en %, en funció de les zones climàtiques de l’annex 2 i de la relació de comarques de 
l’annex 3. El càlcul de la demanda es realitzarà segons l’annex 1.  
Es facilitarà com a document reconegut pel CTE la classificació climàtica de tots el municipis 
de Catalunya. 
 
No serà d’aplicació, prèvia justificació adequada:  

• quan aquesta aportació energètica es cobreixi amb altres fonts d’energies renovables, 
cogeneració o fonts d’energia residuals procedents de la instal·lació de recuperadors de 
calor independents a la pròpia generació de calor de l’edifici. 

Les energies renovables a considerar han de ser de generació pròpia (individual o col·lectiva a 
l’edifici o barri). No inclou l’energia elèctrica procedent de xarxa tot i que pugui ser de procedència 
renovable.  
S’admeten les bombes de calor geotèrmiques degut a la seva elevada eficiència energètica, tot i 
que no són una font estrictament renovable. 

• quan l’edifici no compti amb suficient assolellament per barreres externes i per tant, ni la 
coberta ni la façana tenen superfície mínima d’assolellament per a la producció d’ACS en 
funció de la seva demanda. Caldrà justificar-ho aportant plànol assolellament de l’edifici 
per al solstici d’estiu. 

• en rehabilitació, quan hi hagi limitacions no esmenables per la configuració prèvia de 
l’edifici o derivades de la normativa urbanística. En aquest cas, s’ha d’aportar el certificat 
de la catalogació de l’edifici i el certificat urbanístic expedit pel municipi. 

• en edificis de nova planta, quan hi hagi limitacions no esmenables derivades de la 
normativa urbanística que impossibilitin assolir amb la superfície de façana i coberta la 
superfície de captació requerida pel càlcul.  

• quan així ho determini l’òrgan competent de protecció de patrimoni cultural català. Caldrà 
aportar un certificat emès per l’organisme responsable del patrimoni cultural català. 

 
¼ Quan es vulgui utilitzar per a la producció d’ACS resistències elèctriques amb efecte 

Joule,  la producció solar mínima serà del 70%, per a qualsevol zona climàtica. Quan en un 
mateix edifici hi hagi producció d’ACS elèctrica amb efecte Joule a més d’altres sistemes, es 
calcularà l’aportació solar separadament per a cadascun d’ells, tant si la instal·lació és 
individual com si és comunitària. 

Les bombes de calor per a l’escalfament d’aigua no estan penalitzades per aquest article, ja que no 
treballen per efecte Joule. 
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Aquest punt no serà d’aplicació: 

• en zones sense servei de gas canalitzat, sigui xarxa pública o privada. 

• quan l’electricitat s’obtingui amb energia solar fotovoltaica o altres energies renovables  

Les energies renovables a considerar han de ser de generació pròpia (individual o col·lectiva a 
l’edifici o barri). No inclou l’energia elèctrica procedent de xarxa tot i que pugui ser de procedència 
renovable.  
S’admeten les bombes de calor geotèrmiques degut a la seva elevada eficiència energètica, tot i 
que no són una font estrictament renovable. 
 

En aquests casos, caldrà complir el mínim general, que senyala l’article 4.4 del Decret. 
 
¼ En qualsevol edifici en el qual es prevegi la instal·lació d’aparell rentavaixelles, haurà 

d’haver-hi a l’espai previst una presa d’aigua freda i una altra d’aigua calenta 
 
 
PARÀMETRES AMBIENTALS EN EDIFICIS D’HABITATGES (art.5) 

¼ Els elements horitzontals i les parets separadores entre propietats o usuaris diferents, i  entre 
l’interior dels habitatges i els espais comunitaris, tindran solucions constructives que 
comportin un aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA 

 
 
PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS 
(art. 6) 

¼ En la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les 
solucions constructives següents: 

 
Solució constructiva Punts

a) Façana ventilada a orientació sud-oest (± 90º). En totes les façanes amb aquesta 
orientació.  

Es considera la definició de façana segons D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat 
en els edificis d’habitatges.  
Segons el CTE una cambra d’aire ventilada és aquella d’ample  ≥3cm i  ≤10cm amb un 
sistema de recollida i evacuació de l’aigua;  obertures de ventilació amb una amplada 
>5mm i una àrea efectiva  ≥120 cm2 per cada 10 m2 de façana entre forjats, repartides 
al 50% entre la part superior i la inferior. 

5 

b)  Coberta ventilada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i ascensor).  

Segons el CTE (Document Bàsic HS), es considera cambra d’aire ventilada d’una coberta 
aquella que: 

- estigui al costat exterior de l’aïllant tèrmic i  
- es ventili per mitjà d’un conjunt d’obertures de tal manera que la divisió entre la 

seva àrea efectiva total, Ss en cm2, i la superfície de la coberta, Ac en m2, 
compleixi la condició 30 > Ss/Ac > 3. Es recomana que 30 > Ss/Ac > 25. 
 

5 

c)  Coberta enjardinada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i ascensor).  

Quan hi hagi col·lectors solars, a sota d’aquests s’ha de mantenir el mateix sistema 
constructiu que a la resta de la coberta enjardinada, tot i que l’acabat pot ser diferent, 
com per exemple grava, per tal de mantenir la inèrcia tèrmica 

5 

d)  Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície  de l’estructura  

La superfície d’estructura s’ha de mesurar en planta. La posada en obra només ha de 
requerir una mínima manipulació (armat de repartiment i xapa de compressió) 

6 
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e) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments 
exteriors massissos.  

L’element preindustrialitzat ha d’assolir per si mateix els requeriments 
d’impermeabilització i aïllament. Com a pell interior del tancament s’admet un trasdossat 
de qualsevol tipus. 

5 

f)  En edificis d’habitatge, que el 80% d’aquests rebin en l’obertura de la sala una hora 
d’assolellament directe entres les 10 i les 14 hores solars, en el solstici d’hivern 

L’assolellament l’ha de rebre la superfície obligatòria d’obertura de la sala, segons 
D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges (sup. ≥ 1,40 m2 
entre 0,80 m i 2 m d’alçària) 

5 

g)  Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors 
en un 10% de 0,70 W/m2K      

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data 
d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, 
és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE).  
Pel seu càlcul, l’amidament de les superfícies s’ha de fer per l’interior, segons criteri del 
CTE. Per tant, no es consideraran els cantells del forjats. Tampoc no es tindran en 
compte els tancaments verticals provisionals del locals (cal recordar que en aquest cas, 
cal aïllar el forjat en contacte amb els locals) 

4 

h)  Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors 
en un 20% de 0,70 W/m2K    

6 

i)   Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors 
en un 30% de 0,70 W/m2K   

8 

j) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici. 
S’entén que només afecta les aigües pluvials que es puguin recollir per sobre la rasant 
del carrer.   
També s’adjudiquen 5 punts si es disposa d’un sistema de reaprofitament d’aigües grises  

5 

k)  Disposar d’un sistema de reaprofitament d’ aigües grises i pluvials de l’edifici  

A efectes exclusivament d’aquest Decret es consideren aigües grises les procedents de 
rentamans de lavabos, dutxes i banyeres 

8 

l)  Utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, 
pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per sub-bases, paviments, pannells aïllants i d’altres 
usos  

S’entén que es refereix a una ”família de productes” (per exemple totes les “pintures”, 
tots els “aïllaments”, etc.) 

4 

m) En cas de demolició prèvia, reutilitzar tots els residus petris generats en la construcció del 
nou edifici  

4 

n) Que les diferents entitats privatives de l’edifici, (tots els habitatges, oficines, etc.), 
disposin de ventilació creuada natural, entenent per aquesta la proporcionada per 
façanes oposades o en cantonada, o per elements que comptabilitzin pel càlcul de 
perímetre de façana  

Es considera que hi ha ventilació creuada en una unitat privativa en cantonada quan 
aquesta disposa de més d’una obertura en cada façana per poder crear corrent d’aire.  
Segons el D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatge, els 
elements que computen en el càlcul de perímetre de façana (i a on poden ventilar 
habitacions) són les façanes i els patis d’illa.  

6 

o) Utilitzar energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici  

El sistema ha d’estar dimensionat per cobrir un mínim del 30% de la demanda 
7 
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p) Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés, interiors o exteriors, amb detectors de 
presència, sempre que al sistema d’enllumenat no li afecti negativament l’encesa i 
apagada sovintejada 

3 

q) En edificis d’habitatges, si les obertures dels tancaments exteriors dels habitatges 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment 
i envidrament tenen aïllament a so aeri R ≥ 28 dBA 

S’entén que només afecta les obertures dels habitatges, excloent-hi les zones 
comunitàries.  
R = assaig en laboratori 

4 

r)  En edificis d’habitatges si els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris 
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el 
nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤ 74 dBA 

4 

 
 
¼ Al menys una família de productes de la construcció de l’edifici, entenent com a família el 

conjunt de productes destinats al mateix ús, haurà de disposar de: 
• Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, o 
• Etiqueta ecològica de la Unió Europea, o 
• Marca AENOR Medioambiente, o 
• Etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001), o 
• Etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)  

 
 
PARAMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS RESIDUS (art. 7) 

¼ Habitatges: Cal preveure a l’interior, un espai fàcilment accessible de 150 dm3, que permeti 
la separació de les fraccions següents:  

• Envasos lleugers 
• Matèria orgànica 
• Vidre 
• Paper i cartró i  
• Rebuig.  
Caldrà, però, adaptar-se a les fraccions de recollida selectiva que fixin les Ordenances 
Municipals. 

 
¼ Altres usos: Les diferents unitats privatives hauran de disposar, sigui a l’interior de 

cadascuna o bé en un espai comunitari, d’un sistema adequat als usos previstos, que permeti 
l’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residus, sense perjudici del que 
disposin altres normatives 

 
¼ S’ha d’incorporar al projecte executiu un pla de gestió de residus de la construcció, 

d’acord amb normativa de residus de la construcció, on caldrà quantificar els residus que es 
generaran per tipologies i fases de l’obra o de l’enderroc, definint les operacions de tria o 
recollida selectiva que es faran a l’obra, especificant la reutilització in situ i/o identificant els 
gestors autoritzats que s’utilitzaran, preferentment per la via de  la valorització  

Teniu a l’abast una fitxa opcional, realitzada pel COAC per als casos de residus d’obra nova i gran 
rehabilitació. 

 



En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic

Fi
rm

a

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
CRITERIS ECOEFICIENCIA

Pàgina 9 - 9



CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA

MA2



Càlcul de l'estructura

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
Càlcul de l'estructura

MA2

Pàgina 2 - 16



Memòria de Càlcul per a Estructura Metàl·lica Lleugera en Ús Terciari-Residencial a Lleida 

 

1. Objectiu i Descripció General 

L‟objectiu d‟aquesta memòria tècnica és justificar el disseny de l‟estructura metàl·lica lleugera d‟un mòdul industrialitzat, conforme a les exigències 

del Codi Tècnic de l‟Edificació (CTE) i les normatives aplicables. El sistema estructural es basa en perfils metàl·lics prefabricats, optimitzant els temps 

d'execució, garantint la seguretat, estabilitat i confort de l'edifici, complint els requeriments de seguretat estructural, resistència al foc, aïllament tèrmic 

i acústic i salubritat. 

2. Normativa Aplicable 

El disseny i execució de l'estructura metàl·lica lleugera es regirà per les següents normatives i documents del Codi tècnic de l'edificació (CTE): 

• DB-SE (Seguretat Estructural): Estableix els requisits per garantir la seguretat de les estructures davant de les accions a què estan 

sotmeses (càrregues mortes, càrregues vives, vent, sisme, etc.). 

• DB-SI (Seguretat en cas d'incendi): Regula les condicions que han de complir els elements constructius en cas d'incendi, per tal de 

garantir l'evacuació segura dels ocupants. 

• DB-HR (Salubritat): Defineix les condicions necessàries per garantir l'habitabilitat, amb èmfasi en l'aïllament tèrmic i acústic. 

• Eurocodi 3 (EN 1993): Proporciona les directrius per al disseny d'estructures d'acer. 

• Eurocodi 1 (EN 1991): Estableix els criteris per al càlcul de càrregues i accions a què s'han de sotmetre les estructures. 

3. Característiques generals de l'estructura 

L'estructura del mòdul industrialitzat comptarà amb els elements principals següents: 

• Pilars: S'utilitzaran perfils metàl·lics amb tubulars 80x50x6 mm i IPE 120 per als pilars principals, atès que ofereixen una bona capacitat de 

compressió i són adequats per a la resistència estructural requerida. 

• Bigues: S'utilitzaran perfils UPN 240 per a les bigues principals i CPN 100 per a les bigues secundàries. Aquests perfils ofereixen resistència 

suficient per suportar les càrregues previstes en funció dels llums i tipus d'ús. 

• Entrepís: Lloses metàl·liques prefabricades o panells d'acer amb reforços estructurals, segons les càrregues que hagin de suportar. 

• Coberta: Panells metàl·lics sandvitx amb aïllament tèrmic i acústic. 

• Fundacions: Depenent de les característiques del terreny, es dissenyaran sabates o lloses de fonamentació. 

4. Càlcul Estructural segons DB-SE (Seguretat Estructural) 

4.1 Càrregues de Projecte 

Les càrregues es determinaran seguint el que estableix el CTE DB-SE i les normes internacionals aplicables, com els Eurocodis. Tot seguit es detallen 

les càrregues específiques aplicables per a un mòdul industrialitzat d'ús terciari o residencial a Lleida: 

• Càrregues Mortes (G): Són les càrregues degut al pes propi de l'estructura, tancaments, acabats i materials. Es calcularan d'acord amb 

les propietats dels materials utilitzats a l'estructura. 

o Pes propi de l'estructura metàl·lica: Aproximadament 30-50 kg/m² (depenent del tipus de perfil i gruix dels panells metàl·lics). 

o Tancaments i acabats: Aproximadament 50-80 kg/m² per a les façanes i 30-50 kg/m² per al sostre. 

• Càrregues Vives (Q): S'assignen segons l'ús del mòdul, seguint els valors especificats a l'Eurocodi 1 (EN 1991-1-1) i al DB-SE-AE. Per a 

ús terciari o residencial, cal considerar: 

o Oficines: Càrrega viva de 2 kN/m². 

o Residencial (habitatge): Càrrega viva de 2 kN/m² a zones comuns i 1,5 kN/m² a àrees privades com a dormitoris. 

o Sales de reunions o espais comercials: Càrrega viva de 3-4 kN/m². 

• Càrregues de Vent (W): El càlcul de les càrregues de vent es realitza segons l'Eurocodi 1 (EN 1991-1-4), considerant els paràmetres 

següents per al context específic de Lleida: 

o Zona de vent 2: Lleida és a una zona de vent moderada, per la qual cosa s'utilitzarà la velocitat bàsica del vent d'aproximadament 

26 m/s. 



o Coeficient d'exposició Classe II, ja que es tracta d'una zona urbana, i coeficient de pressió del vent que es calcula en funció 

de la geometria del mòdul i la categoria d'exposició. 

• Càrregues Sísmiques (S): Lleida es troba en una zona sísmica 2, segons el CTE DB-SE-AE, cosa que implica que cal calcular el coeficient 

sísmic aplicable. El coeficient dimportància per a aquest tipus destructura serà 1, i el càlcul es realitzarà segons els paràmetres de lEurocodi 

8 (EN 1998-1), depenent de les característiques del terreny. 

4.2 Càlcul dels Elements Estructurals 

• Pilars: S'utilitzaran perfils UPN 240 per als pilars. Aquests perfils ofereixen una alta resistència a la compressió i són adequats per a 

càrregues verticals significatives, especialment en estructures d´acer industrialitzat. El càlcul inclou la resistència al pandeig i la deformació 

sota càrregues de compressió. 

• Bigues: Per a les bigues principals es faran servir perfils UPN 240, i per a les secundàries, perfils CPN 100, adaptats a les llums i càrregues 

que s'esperen. Es comprovaran les tensions de flexió, torsió i desplaçaments màxims permesos. 

4.3 Estabilitat de l'estructura 

L'estabilitat de l'estructura es garantirà a través de l'anàlisi global d'aquesta, i es comprovaran els efectes de torsió, pandeig i desplaçaments sota 

càrregues extremes (com vent o sisme). 

4.4 Deformacions 

Es garantiran deformacions no excessives, assegurant que els desplaçaments de les bigues i pilars estiguin dins dels límits permesos pel CTE DB-

SE, la qual cosa és crucial per mantenir la funcionalitat i la seguretat de l'estructura. 

5. Requisits de Resistència al Foc Segons DB-SI (Seguretat en cas d'Incendi) 

El DB-SI estableix els requisits per protegir els ocupants de l'edifici en cas d'incendi. A continuació es detallen els requisits específics: 

5.1 Classificació de la Resistència al Foc 

L'estructura metàl·lica ha de ser capaç de resistir un incendi durant un temps mínim. Per a edificis dús terciari o residencial com el descrit, la classificació 

de la resistència al foc ha de ser com a mínim REI 30 a REI 60 (resistència a la reinstal·lació i evacuació durant 30 o 60 minuts, respectivament). 

5.2 Mesures de protecció contra el foc 

Per complir els requisits de resistència al foc, els perfils metàl·lics UPN 240 i CPN 100 es protegiran utilitzant mètodes de tractament ignífug, que 

inclouen: 

• Pintures intumescents: Aquestes pintures actuen augmentant el seu volum sota l'acció de la calor, formant una capa aïllant que retarda 

l'escalfament del metall i la pèrdua de resistència. 

• Revestiments ignífugs: Es poden emprar panells de guix, morters o productes específics per recobrir l'estructura metàl·lica. 

6. Aïllament Tèrmic i Acústic Segons DB-HR (Salubritat) 

6.1 Aïllament Tèrmic 

L'aïllament tèrmic és essencial per garantir l'eficiència energètica i el confort al mòdul. Per complir el DB-HR, s'instal·laran panells de materials sandvitx 

amb nucli de poliestirè expandit (EPS) o llana mineral, assegurant que el valor U (coeficient de transmissió tèrmica) estigui dins dels límits establerts 

per a façanes i cobertes. 

6.2 Aïllament Acústic 

Per minimitzar la transmissió de soroll entre les diferents estances i de l'exterior, s'aplicaran solucions acústiques a les particions verticals, entre pisos 

i al sostre, com ara panells acústics o materials absorbents dins de les façanes i particions interiors. Es garantirà que els nivells d'aïllament acústic 

compleixin els valors establerts al DB-HR. 

 

7. Durabilitat i Manteniment L'estructura ha de garantir una llarga durabilitat, per la qual cosa s'utilitzaran materials resistents a la corrosió 

(com l'acer galvanitzat o pintat) i es realitzaran inspeccions periòdiques per verificar l'estat de l'estructura, assegurant que la protecció contra la corrosió 

es mantingui eficaç al llarg del temps. 

 

Altres paràmetres i/o especificacions 

 



1. Introducció 

• Objecte del projecte: Definir i justificar el càlcul estructural d’una estructura metàl·lica lleugera per a ús terciari-residencial. 

• Localització: Lleida, Espanya. 

• Normativa aplicable: 

o Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

o Eurocodi estructurals (si és necessari). 

o Normes UNE rellevants. 

o Reglament Estructural d'Acer (REA). 

o Ordenances locals aplicables a Lleida. 

 

2. Descripció del projecte 

• Ús de l’edifici: Descriure l’ús terciari-residencial, àrees comunes i serveis. 

• Sistema constructiu: Explicar el tipus d'estructura metàl·lica lleugera, unions (cargolades o soldades) i la seva interacció amb altres sistemes 

(façanes, cobertes, etc.). 

• Materials emprats: 

o Tipus d'acer estructural (S235, S275, S355, etc.). 

o Recobriments o proteccions contra la corrosió (galvanitzat, pintat, etc.). 

o Altres materials associats (ancoratges, connectadors, etc.). 

 

3. Bases de càlcul 

3.1 Normativa aplicable 

L’estructura es dissenya conforme als següents documents normatius: 

• Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): 

o DB-SE-AE: Accions en l’edificació. 

o DB-SE: Seguretat estructural. 

o DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

o DB-SUA: Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

• Eurocodi estructurals, si escau: 

o UNE-EN 1993: Projecte d’estructures d’acer. 

o UNE-EN 1991: Accions en estructures. 

• Normativa de protecció contra incendis: 

o Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI). 

3.2 Càrregues i accions considerades 

Les càrregues i accions es defineixen i combinen segons el CTE DB-SE-AE, tenint en compte les especificacions per a la localització del projecte 

(Lleida). Les principals accions són: 

3.2.1 Accions permanents (G): 

1. Pes propi de l’estructura: 

o Es consideren els pesos dels perfils d’acer i els elements constructius associats (forjats, cobertes, façanes, etc.). 

o Densitat de l’acer estructural: . 

2. Acabats i revestiments: 

o Es consideren càrregues addicionals per paviments, panells de tancament i aïllament. 

3.2.2 Accions variables (Q): 

3. Sobrecàrregues d’ús (segons CTE DB-SE-AE): 

o Per ús terciari-residencial: 

 Espais d’ús públic: . 

 Terres exteriors: . 

 Cobertes no accessibles: . 

4. Accions climàtiques: 

o Vent: Segons el mapa eòlic d’Espanya (CTE DB-SE-AE). Per Lleida, la pressió bàsica del vent és , ajustada segons alçada i exposició. 

o S neu: Segons el mapa de càrregues de neu. Per Lleida (Zona II), la càrrega bàsica és . 

5. Accions sísmiques (si escau): 

o Segons la normativa sismorresistent del CTE DB-SE-AE i les especificacions sísmiques locals. Lleida es troba en una zona de baixa 

perillositat sísmica. 

3.2.3 Accions accidentals (A): 

• Impacte local o càrrega puntual segons l’ús de l’edifici. 

• Accions d’incendi possibles (veure apartat específic). 

3.3 Accions segons DB-SI (Seguretat en cas d’incendi) 

Per complir amb el DB-SI, es considera la resistència estructural davant el foc durant el temps requerit. Les accions específiques són: 



6. Combinacions d’accions sota situació d’incendi: 

o Segons el DB-SI i Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2), les combinacions de càrregues per a situacions accidentals són: 

on és el coeficient de combinació, depenent del tipus d’acció. Per càrregues d’ús en edificis terciaris, . 

7. Temps de resistència al foc: 

o Segons l’ús de l’edifici, s’exigeix una resistència al foc de 60 minuts (R60), aplicable a tots els elements portants principals de 

l’estructura. 

8. Protecció passiva: 

o Aplicació de pintura intumescents, morters o plaques de protecció per aconseguir el temps de resistència requerit. 

9. Efectes tèrmics en elements metàl·lics: 

o Es verifica la pèrdua de resistència de l’acer a altes temperatures (corbes de degradació segons UNE-EN 1993-1-2). 

3.4 Combinacions d’accions 

Segons el CTE DB-SE-AE, s’adopten les combinacions per a Estats Límits Últims (ELU) i Estats Límits de Servei (ELS): 

10. ELU: 

Per a situacions accidentals (incendis): 

11. ELS: 

On és el coeficient d’ús reduït, normalment . 

 

6. Protecció i durabilitat 

6.1 Protecció contra incendis 

La protecció contra incendis es dissenya seguint les directrius del DB-SI (Seguretat en cas d’incendi) del Codi Tècnic de l’Edificació, considerant les 

característiques de l’estructura metàl·lica lleugera i l’ús terciari-residencial de l’edifici. 

6.1.1 Objectius de la protecció contra incendis 

• Garantir l’estabilitat de l’estructura durant un incendi durant el temps necessari per a l’evacuació i la intervenció dels serveis d’emergència. 

• Complir amb els requisits de resistència al foc exigits per als elements estructurals principals (pilars, bigues i unions). 

6.1.2 Classificació i requisits de resistència al foc 

1. Resistència al foc requerida (R60): 

o Segons el DB-SI, per a edificis d’ús terciari-residencial amb ocupació pública, s’exigeix una resistència al foc mínima de 60 minuts (R60) 

en els elements estructurals principals. 

o Aquest requisit implica que els elements han de mantenir la seva capacitat portadora durant aquest temps en condicions d’incendi. 

2. Elements afectats: 

o Pilars, bigues i sistemes d’unió (cargolats o soldats). 

o Plates base i ancoratges exposats, si contribueixen a l’estabilitat. 

6.1.3 Estratègies de protecció passiva 

S’adopten les següents mesures per garantir la resistència al foc requerida: 

3. Pintures intumescents: 

o Aplicació de recobriments de pintures intumescents en pilars i bigues. Aquestes pintures generen una capa aïllant quan s’exposen a 

altes temperatures, retardant l’augment de temperatura en l’acer. 

o Espessor calculat segons el perfil crític i el temps de resistència requerit (R60). 

4. Morters ignífugs projectats: 

o Es faran servir en elements estructurals no visibles o en espais tècnics. Aquest sistema garanteix una alta resistència al foc amb una 

instal·lació eficient. 

5. Revestiments amb plaques de protecció: 

o Uso de plaques de guix laminat (PYL) o de silicat càlcic, fixades a l’estructura mitjançant sistemes mecànics. 

o Adequada per a zones accessibles o amb acabats visibles. 

6. Sistemes de protecció combinada: 

o En casos on els requisits estètics o tècnics ho demanin, es poden combinar pintures intumescents amb revestiments addicionals. 

6.1.4 Criteris de disseny tèrmic 

7. Anàlisi tèrmic de l’acer: 

o Segons el DB-SI i la normativa UNE-EN 1993-1-2, l’acer perd la seva resistència i rigidesa a partir de . Es dissenya la protecció per 

garantir que la temperatura dels perfils no excedeixi aquest límit en 60 minuts d’exposició al foc. 

8. Corba de foc estàndard (ISO 834): 

o Es considera la corba temperatura-temps estàndard per avaluar el comportament tèrmic. 

6.1.5 Comprovacions addicionals 



9. Unions metàl·liques: 

o Verificació que les unions (cargolades i soldades) disposen de protecció equivalent al restant dels elements estructurals. 

10. Ancoratges i fonaments: 

o Avaluació dels elements d'ancoratge per evitar la pèrdua d’estabilitat de l’estructura durant un incendi. 

6.1.6 Manteniment de la protecció contra incendis 

11. Inspecció periòdica: 

o Revisió de l’estat de les pintures, morters o plaques cada 5 anys. 

o Reaplicació o reparació en cas de deteriorament. 

12. Manual de manteniment: 

o Es inclourà un manual amb instruccions detallades per a la conservació dels sistemes de protecció passiva. 

6.1.7 Documentació addicional 

• Certificats dels materials de protecció contra incendis utilitzats (pintures, morters i plaques), que demostrin la seva conformitat amb la 

normativa vigent. 

• Informes d'assaig de resistència al foc dels elements protegits. 

 

7. Referències de càlcul per a perfils estructurals 

S’inclouen les especificacions de càlcul dels perfils emprats a l’estructura metàl·lica, segons les normatives aplicables i les característiques del 

projecte: 

7.1 Perfils laminats UPN 240 

• Moment d’inèrcia (I): 5.40 × 10⁶ mm⁴. 

• Mòdul resistent (W): 450 cm³. 

• Pes lineal: 25.9 kg/m. 

• Aplicacions típiques: Bigues secundàries o reforços estructurals. 

7.2 Perfils laminats HEB 300 

• Moment d’inèrcia (I): 91.4 × 10⁶ mm⁴. 

• Mòdul resistent (W): 6090 cm³. 

• Pes lineal: 87.5 kg/m. 

• Aplicacions típiques: Pilars principals i bigues de càrrega. 

7.3 Perfils conformats en fred CPN 100 

• Moment d’inèrcia (I): 1.20 × 10⁶ mm⁴. 

• Mòdul resistent (W): 96 cm³. 

• Pes lineal: 10.6 kg/m. 

• Aplicacions típiques: Reforços de coberta o tancaments lleugers. 

7.4 Pletines d'acer 

• Espessor: Segons especificació, entre 5-20 mm. 

• Resistència: fᵧ = 235 MPa (S235) o fᵧ = 355 MPa (S355). 

• Aplicacions típiques: Reforços locals, unions i connexions. 

Tots els perfils es dimensionen segons els mètodes de càlcul establerts a la normativa UNE-EN 1993-1-1 (Eurocodi 3) i considerant les 

combinacions d’accions especificades. 

El perfil HEB 200 és un tipus de perfil laminat en acer que segueix les especificacions de la norma europea EN 10025. Les característiques principals 

d’aquest perfil són la seva alta resistència i rigidesa, que el fan adequat per a aplicacions estructurals com bigues, pilars o suports en construccions 

metàl·liques. 

1. Dades tècniques bàsiques del HEB 200 

Les dimensions i propietats físiques del perfil HEB 200 són: 

• Alçada total (h): 200 mm 

• Amplada de l'ala (b): 200 mm 

• Espessor de l'ànima (tw): 6,5 mm 

• Espessor de l'ala (tf): 11 mm 

• Ràdio intern (r): 12 mm 

• Pes per metre (G): 60,3 kg/m 

• Àrea de secció (A): 76,9 cm² 

2. Propietats mecàniques 



Depenen del material d'acer emprat, que sovint és S235, S275 o S355 segons la norma EN 10025. Això determina els límits de fluència i resistència 

a tracció. 

• Mòdul d’elasticitat (E): 210 GPa 

• Coeficient de Poisson (ν): 0,3 

3. Propietats geomètriques 

• Moment d’inèrcia: 

o Al llarg de l’eix fort (Ix): 14.200 cm⁴ 

o Al llarg de l’eix feble (Iy): 4.810 cm⁴ 

• Mòdul de resistència: 

o Al llarg de l’eix fort (Wx): 1.420 cm³ 

o Al llarg de l’eix feble (Wy): 481 cm³ 

• Raig de gira (r): 

o Eix fort (ix): 13,6 cm 

o Eix feble (iy): 7,9 cm 

4. Càlculs estàndards 

• Capacitat de càrrega axial: 

Depèn del límit de fluència del material i del coeficient de reducció per pandeig (χ). 

NRd=χ⋅fy⋅A/γMN_{Rd} = \chi \cdot f_y \cdot A / \gamma_MNRd=χ⋅fy⋅A/γM 

• Capacitat a flexió: 

Per flexió simple: 

MRd=Wx⋅fy/γMM_{Rd} = W_x \cdot f_y / \gamma_MMRd=Wx⋅fy/γM 

Per flexió combinada, cal considerar esforços axials i moments simultanis. 

• Esforç tallant: 

VRd=Av⋅fy/3⋅γMV_{Rd} = A_v \cdot f_y / \sqrt{3} \cdot \gamma_MVRd=Av⋅fy/3⋅γM 

5. Aplicació pràctica 

Abans d’utilitzar aquest perfil, s’ha de verificar: 

1. Els esforços màxims admissibles en funció de les càrregues i combinacions (segons normativa, p. ex., Eurocodi 3). 

2. L’estabilitat global i local (pandeig, torsió, abonyegament). 

3. Els límits de deformació per a garantir un bon comportament estructural. 

 

El perfil IPE 180 és un perfil d'acer laminat en forma de "I" que segueix les especificacions de la norma europea EN 10365. Aquí tens les 

característiques geomètriques bàsiques i propietats mecàniques del perfil IPE 180: 

Dimensions 

• Altura total (h): 180 mm 

• Amplada de l'ala (b): 91 mm 

• Espessor de l'ànima (t_w): 5,1 mm 

• Espessor de l'ala (t_f): 7,2 mm 

• Radi entre ala i ànima (r): 12 mm 



• Pes per metre (G): 19,9 kg/m 

Propietats de secció 

• Àrea de la secció (A): 25,4 cm² 

• Moment d'inèrcia, eix fort (I_x): 1936 cm⁴ 

• Moment d'inèrcia, eix dèbil (I_y): 180,9 cm⁴ 

• Mòdul de resistència, eix fort (W_x): 215,2 cm³ 

• Mòdul de resistència, eix dèbil (W_y): 39,7 cm³ 

• Raig de gira, eix fort (i_x): 8,75 cm 

• Raig de gira, eix dèbil (i_y): 2,66 cm 

Materials típics 

Els perfils IPE es fabriquen normalment amb acer estructural de qualitat, com ara: 

• S235JR: Resistència característica a la tracció fy=235 MPaf_y = 235 \, \text{MPa}fy=235MPa 

• S275JR: fy=275 MPaf_y = 275 \, \text{MPa}fy=275MPa 

• S355JR: fy=355 MPaf_y = 355 \, \text{MPa}fy=355MPa 

Aplicacions comunes 

Els perfils IPE 180 s'utilitzen en aplicacions com: 

• Bigues i pilars en estructures metàl·liques. 

• Elements estructurals en edificis industrials i comercials. 

• Subjeccions en estructures mixtes acer-formigó. 

 

Un perfil IPE 120 (perfil europeu d’acer laminat en forma de doble T) te les següents especificacions tècniques, geomètriques i mecàniques, segons 

les normes EN 10365 i EN 10025 per acer estructural: 

Especificacions geomètriques: 

• Alçada total (h): 120 mm 

• Amplada de l'ala (b): 64 mm 

• Espessor de l'ànima (t): 3.8 mm 

• Espessor de l'ala (e): 5.1 mm 

• Radi de l'arrodoniment entre ala i ànima (r): 7 mm 

• Pes per metre (G): 10.9 kg/m 

• Àrea de secció transversal (A): 13.9 cm² 

Propietats mecàniques: 

• Moment d'inèrcia (Ix): 384 cm⁴ (al voltant de l'eix fort, x-x) 

• Moment d'inèrcia (Iy): 27.5 cm⁴ (al voltant de l'eix feble, y-y) 

• Radi de gir (rx): 5.26 cm (al voltant de l'eix x-x) 

• Radi de gir (ry): 1.41 cm (al voltant de l'eix y-y) 

• Mòdul de secció (Wx): 64 cm³ (per flexió al voltant de l'eix fort, x-x) 



• Mòdul de secció (Wy): 8.59 cm³ (per flexió al voltant de l'eix feble, y-y) 

Materials típics: 

• Els perfils IPE solen estar fabricats en acer S235, S275 o S355, segons la norma EN 10025. La tensió de fluència (fy) varia segons el 

tipus d'acer: 

o S235: fy = 235 MPa 

o S275: fy = 275 MPa 

o S355: fy = 355 MPa 

Aplicacions de càlcul: 

1. Càrrega axial: Verificar les capacitats en compressió i tracció utilitzant l'àrea de secció transversal (A) i les propietats de l'acer. 

2. Flexió: Calcular els moments màxims admissibles basant-se en el mòdul de secció (Wx, Wy) i la tensió de fluència del material. 

3. Esveltesa i pandeig: Avaluar els riscos de pandeig utilitzant el radi de gir i la longitud efectiva de la peça. 

4. Càrregues combinades: Considerar combinacions de forces (flexió, compressió, tallant). 

 

1. Propietats geomètriques del perfil tubular 80x50x6 mm: 

Les propietats bàsiques es poden determinar a partir de la secció transversal: 

• Dimensions: 

o Altura (h): 80 mm 

o Amplada (b): 50 mm 

o Gruix de paret (t): 6 mm 

• Àrea de la secció transversal (A): 

A=2⋅t⋅(h+b−2⋅t)A = 2 \cdot t \cdot (h + b - 2 \cdot t)A=2⋅t⋅(h+b−2⋅t) 

Substituint valors: 

A=2⋅6⋅(80+50−2⋅6)=2⋅6⋅118=1416 mm2A = 2 \cdot 6 \cdot (80 + 50 - 2 \cdot 6) = 2 \cdot 6 \cdot 118 = 1416 \, 

\text{mm}^2A=2⋅6⋅(80+50−2⋅6)=2⋅6⋅118=1416mm2 

• Mòdul de resistència (W): 

W=IeW = \frac{I}{e}W=eI 

On III és el moment d'inèrcia i eee és la distància màxima des del centre de gravetat fins a la fibra més llunyana. 

• Moment d'inèrcia (I): 

I=112⋅(b⋅h3−(b−2t)⋅(h−2t)3)I = \frac{1}{12} \cdot (b \cdot h^3 - (b - 2t) \cdot (h - 2t)^3)I=121⋅(b⋅h3−(b−2t)⋅(h−2t)3) 

• Pes per metre lineal: 

Depèn de la densitat del material (ρ\rhoρ): 

Pes=A⋅ρPes = A \cdot \rhoPes=A⋅ρ 

Per l'acer, ρ≈7850 kg/m3\rho \approx 7850 \, \text{kg/m}^3ρ≈7850kg/m3. 

 

2. Propietats mecàniques: 

Depenen del material del perfil, com ara acer, alumini, etc. 

• Mòdul d'elasticitat (EEE): 

Per l'acer estructural: E=210 GPaE = 210 \, \text{GPa}E=210GPa. 



• Límit elàstic (fyf_yfy) i resistència a tracció (fuf_ufu): 

Per un acer S275 o S355: 

o fy=275 MPaf_y = 275 \, \text{MPa}fy=275MPa o 355 MPa355 \, \text{MPa}355MPa. 

o fu=430−510 MPaf_u = 430-510 \, \text{MPa}fu=430−510MPa. 

 

3. Càlculs estructurals: 

Els càlculs depenen del tipus de càrrega i condicions de contorn. Alguns exemples: 

• Flexió pura: 

Es calcula amb la fórmula: 

σ=MW\sigma = \frac{M}{W}σ=WM 

On MMM és el moment flector aplicat. 

• Compressió axial: 

Es considera la fórmula: 

Pcr=π2⋅E⋅I(K⋅L)2P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{(K \cdot L)^2}Pcr=(K⋅L)2π2⋅E⋅I 

On KKK és el coeficient de càrrega crítica i LLL, la longitud no suportada. 

• Tallant: 

La tensió de tall es calcula com: 

τ=VA\tau = \frac{V}{A}τ=AV 

 

4. Normatives aplicables: 

• Eurocodi 3 (EN 1993-1-1): Per al disseny d'estructures d'acer. 

• UNE-EN 10219: Per perfils estructurals formats en fred. 

 

8. Especificacions per a pous de formigó armat HA-200 

 

8.1 Definició i usos 

Els pous de formigó armat es dissenyen per allotjar elements de suport o ancoratge de l’estructura metàl·lica. S’empren en: 

• Fundacions profundes o aïllades. 

• Subjecció de pilars metàl·lics o càrregues puntuals. 

 

8.2 Materials 

1. Formigó armat: 

o Resistència característica: HA-200. 

o Relació aigua/ciment: ≤ 0.55. 

o Mida màxima de l’àrid: 20 mm. 

2. Acer d’armadura: 

o Tipus B500S (segons UNE-EN 10080). 

o Disposició segons la normativa EHE-08. 

8.3 Disseny estructural 

3. Geometria del pou: 

o Dimensions mínimes segons la càrrega a transmetre i el tipus de sòl. 

o Alçada útil i diàmetre dissenyats per garantir la capacitat portadora. 

4. Capacitat portadora: 

o Verificada mitjançant càlcul geotècnic segons CTE DB-SE-C i Eurocodi 7. 



o Marge de seguretat davant enfonsaments i lliscaments. 

 

8.4 Execució i control de qualitat 

5. Execució: 

o Formigonatge continu i vibrat adequat per evitar segregació. 

o Col·locació d'armadures amb separació mínima per garantir el recobriment requerit (≥ 40 mm). 

6. Control de qualitat: 

o Assaigs de resistència del formigó mitjançant provetes estàndard. 

o Inspecció visual de fissures o defectes superficials. 

8.5 Protecció i durabilitat 

7. Recobriment mínim: 

o 40 mm per a ambients moderats (exposició XC1 o XC2). 

8. Additius: 

o Inclusió d’additius impermeabilitzants si el pou està exposat a humitat constant. 

9. Manteniment: 

o Inspecció periòdica de l’estat del formigó i les armadures. 

  



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic

Fi
rm

a

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
Càlcul de l'estructura

MA2

Pàgina 16 - 16



INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT

MA10



Instruccions d'ús i manteniment

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

Annexos a la Memòria
Instruccions d'ús i manteniment

MA10

Pàgina 2 - 148



Manual d'Ús i
Manteniment



MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

A CONDICIONAMENT DEL TERRENY

C FONAMENTACIONS

E ESTRUCTURES

F FAÇANES I PARTICIONS

L FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS

H ACABAMENTS I AJUDES

I INSTAL·LACIONS

N AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS

Q COBERTES

R REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS

S SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT

U URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA



INTRODUCCIÓ

El present document pretén facilitar el correcte ús i l'adequat
manteniment de l'edifici, amb l'objecte de conservar al llarg del
temps les característiques funcionals i estètiques inherents a
l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici acabat, de conformitat amb el previst en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)".

Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de
manteniment a realitzar, dependrà en gran mesura l'inevitable
ritme d'envelliment de l'edifici.

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a
disposició dels propietaris. A més a més, ha de completar-se
durant el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les possibles
incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions
que s'hi realitzin.



A CONDICIONAMENT DEL TERRENY
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a les dades resultants de
l'assaig geotècnic del terreny i que van servir de base per la redacció del corresponent projecte
tècnic.

Qualsevol modificació de les condicions del terreny sobre el que s'assenta l'edifici que pugui
modificar les condicions de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada
mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent.

En el terra, les variacions d'humitat canvien l'estructura i comportament del mateix, el que pot
produir assentaments. S'haurà, per tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que
puguin produir una variació en el grau d'humitat del terra.
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ADD CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

MOVIMENT DE TERRES
EN EDIFICACIÓ

TERRABUITS

ÚS
PRECAUCIONS

En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta
s'assequi, la qual cosa alteraria les condicions del terreny.

S'evitarà l'acumulació d'aigües en cantells de coronació de talussos.

PRESCRIPCIONS

En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic
competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre.

Les vores atalussats s'haurien de mantenir protegits enfront de l'erosió.

Haurà de realitzar-se una inspecció periòdica dels vessants que quedin per sobre del desmunt amb
la finalitat d'eliminar les pedres soltes que puguin rodar amb facilitat.

Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la
finalitat d'establir les mesures de protecció adequades per al seu manteniment.

PROHIBICIONS

No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells dels
talussos, ni es modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja dels desguassos i canaletes en les vores de coronació.

ADP CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

MOVIMENT DE TERRES
EN EDIFICACIÓ

TERRAPLENATS

ÚS
PRECAUCIONS

En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta
s'assequi, la qual cosa alteraria les condicions del terreny.

PRESCRIPCIONS

En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic
competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre.

Les vores atalussats s'haurien de mantenir protegits enfront de l'erosió.

Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la
finalitat d'establir les mesures de protecció adequades per al seu manteniment.

PROHIBICIONS

No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells dels
talussos, ni es modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació.

Projecte: CAT - TEMPORERS
Situació: CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Condicionament
del terreny

 
Manual d'Ús i Manteniment  5



ADE CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

MOVIMENT DE TERRES
EN EDIFICACIÓ

EXCAVACIONS

ÚS
PRECAUCIONS

En el cas d'existir vegetació com a mesures de contenció i protecció, s'impedirà que aquesta
s'assequi, la qual cosa alteraria les condicions del terreny.

S'evitarà l'acumulació d'aigües en cantells de coronació d'excavacions.

PRESCRIPCIONS

En cas d'aparició d'esquerdes paral·leles al cantell del talús, s'informarà immediatament a un tècnic
competent per a què, a la vista dels danys observats, prescrigui les mesures oportunes a prendre.

Hauran de mantenir-se protegits enfront de l'erosió les vores atalussades.

Es realitzarà una inspecció periòdica de les vessants que quedin per sobre de l'excavació, a fi
d'eliminar els objectes solts que puguin rodar amb facilitat.

Haurà de tenir-se en compte l'agressivitat del terreny o la seva possible contaminació amb la
finalitat d'establir les mesures de protecció adequades per al seu manteniment.

PROHIBICIONS

No es concentraran càrregues superiors a 200 kg/m² junt a la part superior dels cantells de les
excavacions, ni es modificarà la geometria del talús soscavant el seu peu o coronació.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Neteja periòdica dels desguassos i canaletes en les vores de coronació.

ASA CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

XARXA DE SANEJAMENT
HORITZONTAL

PERICONS

ÚS
PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'existència d'algun tipus de fugida (detectada per l'aparició de taques o males olors),
haurà de procedir-se ràpidament a la seva localització i posterior reparació.

En el cas de pericons sifònics o pericons bonera, s'haurà de vigilar que es mantinguin
permanentment amb aigua, especialment en estiu.

La tapa de registre ha de quedar sempre accessible, per a poder efectuar les tasques de
manteniment de forma còmoda.

Quan s'efectuïn les revisions periòdiques per conservació de la instal·lació, es repararan tots els
desperfectes que poguessin aparèixer.

Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal
d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar els sifons i vàlvules.

Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal
funcionament serà realitzada previ estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent.
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PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

En cas de substitució de paviments, s'haurien de deixar completament practicables els registres
dels pericons.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció
a les possibles fuites.
Comprovació de l'estat de les bombes de buidatge, incloent les de reserva, si hagués estat
necessària la seva implantació per poder garantir el drenatge.

Cada 5 anys:
Reparació dels desperfectes que poguessin aparèixer en els pericons a peu de baixant, de pas,
sifònics o bonera.

ASB CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

XARXA DE
SANEJAMENT
HORITZONTAL

CONNEXIONS DE
SERVEI

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari procurarà utilitzar els diferents elements de l'instal·lació en les seves condicions normals,
assegurant l'estanquitat de la xarxa.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'existència d'algun tipus de fugida (detectada per l'aparició de taques o males olors),
haurà de procedir-se ràpidament a la seva localització i posterior reparació.

Les obres que es realitzin en zones limítrofes al traçat de l'escomesa haurien de respectar aquesta
sense que sigui danyada, moguda o posada en contacte amb materials incompatibles.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 6 mesos:
Neteja i revisió dels elements de la instal·lació.

Cada any:
Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció
a les possibles fuites.
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ASC CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

XARXA DE SANEJAMENT
HORITZONTAL

COL·LECTORS

ÚS
PRESCRIPCIONS

Si s'observessin fuites, es procedirà a la seva localització i posterior reparació.

Hauran de revisar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessen col·lectors enterrats haurien de
respectar aquests sense que siguin danyats, moguts o llocs en contacte amb materials
incompatibles.

Un instal·lador acreditat haurà de fer-se càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fugides en
els col·lectors.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

Es prohibeix abocar per els desguassos aigües que continguin olis que engreixin les canonades,
àcids forts, substàncies tòxiques, detergents no biodegradables quines escumes es petrifiquen als
sifons, conductes i pericons, aixi com plàstics o elements durs que puguin obstruir algun tram de la
xarxa.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció
a les possibles fuites.

ASI CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

XARXA DE
SANEJAMENT
HORITZONTAL

SISTEMES
D'EVACUACIÓ DE
TERRES

ÚS
PRECAUCIONS

Es protegiran els albellons sifònics temporalment amb una xapa d'acer o algun element similar,
quan no estiguin preparats per al tràfic de vehicles i en cas que calgui circular sobre ells o dipositar
pesos damunt.

PRESCRIPCIONS

Es revisaran els elements de la instal·lació periòdicament.

Haurà de comprovar-se periòdicament que no existeix cap tipus de fugida (detectada per l'aparició
de taques o olors dolentes) i, si existeix, es procedirà ràpidament a la seva localització i posterior
reparació per un professional qualificat.

Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal
d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar els sifons i vàlvules.

Quan s'efectuïn les revisions periòdiques per conservació de la instal·lació, es repararan tots els
desperfectes que poguessin aparèixer.

Es mantindrà aigua permanentment en les boneres per evitar mals olors, especialment en estiu, i
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es netejaran els de les terrasses i terrats.

PROHIBICIONS

En cas de substitució de paviments, s'haurien de deixar completament practicables els registres
dels pericons.

No s'encegaran les seves tapes ni es modificaran o ampliaran les condicions d'ús de l'albelló.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Neteja de les boneres de locals humits i cobertes transitables.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Neteja dels albellons i calderetes de cobertes no transitables, al final de l'estiu, comprovant el
seu correcte funcionament.

ANS CONDICIONAMENT DEL TERRENY ANIVELLAMENT SOLERES

ÚS
PRESCRIPCIONS

En el cas d'observar-se alguna anomalia, s'estudiarà per un tècnic competent perquè dictamini la
seva perillositat i si escau, les reparacions que han de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No se sotmetrà a l'acció directa d'olis minerals orgànics i pesats i a aigües amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentració en sulfats superior a 0,2 g/l.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció de la solera, observant si apareixen esquerdes, fissures, trencaments o humitats.
Reparació dels possibles desperfectes que s'observin en les juntes de retracció.

ANV CONDICIONAMENT DEL
TERRENY

ANIVELLAMENT SOLERES VENTILADES

ÚS
PRESCRIPCIONS

En el cas d'observar-se alguna anomalia, s'estudiarà per un tècnic competent perquè dictamini la
seva perillositat i si escau, les reparacions que han de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No se sotmetrà a l'acció directa d'olis minerals orgànics i pesats i a aigües amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentració en sulfats superior a 0,2 g/l.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció de la solera, observant si apareixen esquerdes, fissures, trencaments o humitats.
Reparació dels possibles desperfectes que s'observin en les juntes de retracció.

AUP CONDICIONAMENT DEL TERRENY DRENATGES POUS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops quan es realitzin excavacions en les seves proximitats.

S'evitarà la plantació d'arbres en les proximitats de la xarxa de drenatge per impedir que les arrels
ceguin els tubs.

PRESCRIPCIONS

Si s'observessin fugides, haurà de procedir-se a la seva localització i posterior reparació.

Hauran de reparar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Si per causa d'excavacions o noves construccions pròximes a l'edifici fora apreciada alguna
anomalia, haurà de posar-se en coneixement d'un tècnic competent.

En el cas d'obstrucció, es provocarà una corrent d'aigua en el sentit invers; si l'obstrucció es
mantingui, es localitzarà i es reposaran els elements deteriorats.

Haurà de substituir-se la grava en els trams obstruïts.

PROHIBICIONS

No es permetrà cap treball de drenatge de terres que alteri les condicions del projecte sense
l'autorització prèvia d'un tècnic competent.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Neteja general i eliminació de fulles, herbes o acumulacions.

Cada 6 mesos:
Comprovació del funcionament del drenatge en els punts de desguàs.
Inspecció visual, observant si apareixen entollaments.

Cada any:
Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge, al final d'estiu.

Cada 5 anys:
Revisió dels diferents elements, amb reposició quan sigui necessari.

AUZ CONDICIONAMENT DEL TERRENY DRENATGES RASES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops quan es realitzin excavacions en les seves proximitats.

S'evitarà la plantació d'arbres en les proximitats de la xarxa de drenatge per impedir que les arrels
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ceguin els tubs.

PRESCRIPCIONS

Si s'observessin fugides, haurà de procedir-se a la seva localització i posterior reparació.

Hauran de reparar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Si per causa d'excavacions o noves construccions pròximes a l'edifici fora apreciada alguna
anomalia, haurà de posar-se en coneixement d'un tècnic competent.

En el cas d'obstrucció, es provocarà una corrent d'aigua en el sentit invers; si l'obstrucció es
mantingui, es localitzarà i es reposaran els elements deteriorats.

Haurà de substituir-se la grava en els trams obstruïts.

PROHIBICIONS

No es permetrà cap treball de drenatge de terres que alteri les condicions del projecte sense
l'autorització prèvia d'un tècnic competent.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 6 mesos:
Comprovació del funcionament del drenatge en els punts de desguàs.

Cada any:
Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge, al final d'estiu.

AUR CONDICIONAMENT DEL TERRENY DRENATGES REBLERTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops quan es realitzin excavacions en les seves proximitats.

S'evitarà la plantació d'arbres en les proximitats de la xarxa de drenatge per impedir que les arrels
ceguin els tubs.

PRESCRIPCIONS

Si s'observessin fugides, haurà de procedir-se a la seva localització i posterior reparació.

Hauran de reparar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Si per causa d'excavacions o noves construccions pròximes a l'edifici fora apreciada alguna
anomalia, haurà de posar-se en coneixement d'un tècnic competent.

En el cas d'obstrucció, es provocarà una corrent d'aigua en el sentit invers; si l'obstrucció es
mantingui, es localitzarà i es reposaran els elements deteriorats.

Haurà de substituir-se la grava en els trams obstruïts.

PROHIBICIONS

No es permetrà cap treball de drenatge de terres que alteri les condicions del projecte sense
l'autorització prèvia d'un tècnic competent.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 6 mesos:
Comprovació del funcionament del drenatge en els punts de desguàs.

Cada any:
Comprovació de l'estat de neteja de la xarxa de drenatge, al final d'estiu.
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C FONAMENTACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components
de la fonamentació en la que figuraran les sol·licitacions per les que ha estat projectat l'edifici.

Qualsevol modificació dels elements components de la fonamentació que puguin modificar les
condicions de treball previstes en el projecte deu ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs
oportuns, realitzats per un tècnic competent.

La fonamentació es difícil de mantenir; es més fàcil preveure les actuacions i prevenir la seva
degeneració atenent als factors que puguin alterar la seva durabilitat, dels que protegir-se de la
humitat es el més important.
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CSV FONAMENTACIONS SUPERFICIALS SABATES CORREGUDES

ÚS
PRECAUCIONS

Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per
a evitar danys i humitats.

Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves
construccions pròximes.

Quan es prevegi alguna modificació que pugui alterar les propietats del terreny, motivada per
construccions properes, excavacions, serveis o instal·lacions, serà necessari el dictamen d'un tècnic
competent.

Les sabates corregudes, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la
humitat habitual.

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.

La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de
les obres.

En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un
estudi mes detallat de l'estat de la fonamentació.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica, en la qual figuraran les
càrregues previstes, així com les seves característiques tècniques.

PROHIBICIONS

No es realitzaran perforacions en les sabates corregudes.

No es realitzaran excavacions al costat de les sabates corregudes que puguin alterar la seva
resistència.

No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un
tècnic competent.

No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les
condicions de solidesa i estabilitat parcial o general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un
tècnic competent.

CSZ FONAMENTACIONS SUPERFICIALS SABATES

ÚS
PRECAUCIONS

Es repararan ràpidament les xarxes de sanejament o proveïment, en cas de produir-se fugides, per
a evitar danys i humitats.

Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves
construccions pròximes.

Les sabates, excepte haver-lo previst amb anterioritat, no estaran exposades a la humitat habitual.

Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o evacuació
d'aigua.
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PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa a les sabates de
formigó armat construïdes per a fonamentació, en la qual figuraran les càrregues previstes, així
com les seves característiques tècniques.

La zona de fonamentació ha de mantenir-se en el mateix estat que va quedar darrere l'execució de
les obres.

L'aparició de defectes, fissures i sorolls es posarà en coneixement d'un tècnic competent.

En les revisions periòdiques de manteniment de l'estructura haurà de dictaminar-se si es precisa un
estudi mes detallat de l'estat de la fonamentació.

PROHIBICIONS

No es realitzaran perforacions en les sabates.

No es permetrà cap treball en la pròpia fonamentació o en zones pròximes que afecti a les
condicions de solidesa i estabilitat parcial o general de l'edifici, sense l'autorització prèvia d'un
tècnic competent.

No es realitzaran excavacions junt a les sabates que pugin alterar la seva resistència.

No es modificaran les càrregues previstes en el projecte sense un estudi previ realitzat per un
tècnic competent.

Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Es comunicarà a un tècnic competent l'aparició de danys per causa d'excavacions o noves
construccions pròximes.

CNE FONAMENTACIONS ANIVELLAMENT NANS DE FONAMENTACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar corrosió dels ferros.

En cas de realitzar grans orificis, es procurarà distanciar-los i s'evitarà deixar a l'aire ferros de
l'armadura.

PRESCRIPCIONS

En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintètiques
que assegurin la perfecta unió amb el formigó existent, mai amb guix.

Erosions, esvorancs i/o humitats no persistents, seran reparades per un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega.

No es realitzaran grans orificis sense supervisió d'un tècnic competent.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fissures en els elements estructurals pròxims,
esquerdes, desconchados en el revestiment de formigó, aparició de taques d'òxid en elements
de formigó armat o qualsevol altre tipus de lesió.
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E ESTRUCTURES
A las instruccions d'ús s'escollirà tota la informació necessària per a què l'ús de l'edifici sigui
conforme a les hipòtesis adoptades a les bases de càlcul.

De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles que
resultin d'interès per a la propietat i per als usuaris, que com a mínim seran:

accions permanents.
sobrecàrregues d'ús.
deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.
condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o
el manteniment de les marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al
respecte.
en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.

El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordança
amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pogués
ser d'interès, i identificarà:

el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.
llista dels punts que requereixin un manteniment particular.
a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació.
un programa de revisions.

Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions
de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs
oportuns, realitzats per un tècnic competent.

El pla d'inspecció i manteniment es redactarà després de la fi d'obra i es posarà a la disposició del
responsable de l'explotació de l'estructura.

El manteniment de l'estructura s'iniciarà amb la realització d'una primera inspecció principal, inicial
o de "estat 0" que serà el resultat del control sobre els elements construïts. A partir de llavors,
s'efectuaran successives inspeccions per verificar l'evolució de l'estat de l'estructura amb una
periodicitat igual o inferior a cinc anys.

Les inspeccions de l'estructura es realitzaran per tècnics amb formació, mitjans i experiència
acreditada, amb la finalitat de detectar els danys que exhibeix l'estructura, les seves condicions de
funcionalitat, la seva durabilitat i la seguretat de l'usuari i, fins i tot, per estimar el seu
comportament futur.

En les inspeccions de l'estructura es valorarà el seu estat i si s'escau, el nivell de deterioració
d'aquesta. En el cas d'apreciar qualsevol incidència es valorarà el seu abast per adoptar les
mesures pertinents. Així mateix, es registrarà documentalment la velocitat de deterioració per
comparació amb les inspeccions prèvies.

El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici,
canvis d'ús i sobrecàrregues en els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta,
voladissos, plantes baixes per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les armadures.

En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També
s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions
inadequades d'ús, etc.)

Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específica de l'estructura, destinada a la
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió
localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no es poden identificar a
través dels seus efectes en altres elements no estructurals.
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Si durant les labors de manteniment resulta necessari la reparació o reforç de l'estructura, es
realitzarà un projecte que contindrà un pla d'inspecció i manteniment amb els continguts referits a
les actuacions empreses, amb esment específic a:

La vida útil addicional prevista per a l'estructura
la freqüència de les inspeccions de seguiment
els criteris d'inspecció específics que hagin de verificar els inspectors
les actuacions de manteniment ordinari i/o especialitzat

Una vegada conclosos els treballs, la direcció facultativa de l'obra de reparació o reforç serà
responsable de la redacció de l'actualització del pla de manteniment inclòs en el projecte
corresponent. Aquest pla es lliurarà a la propietat per a la gestió de la conservació i manteniment
de l'obra.
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EAM ESTRUCTURES ACER MUNTATGES INDUSTRIALITZATS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

Les plaques d'ancoratge haurien d'estar protegides per formigó. En el cas que aquest estigués
esquerdat o fissurat s'eliminarà, es netejaran les plaques d'òxid i es col·locarà una nova capa de
formigó.

PROHIBICIONS

No es manipularan els elements estructurals ni es modificaran les sol·licitacions previstes en
projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus
de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

EAL ESTRUCTURES ACER ENTRAMATS LLEUGERS (LIGHT STEEL FRAMING)

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.
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PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els perfils estructurals ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte
sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

EAS ESTRUCTURES ACER PILARS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els pilars ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus
de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués. Per a tornar a pintar el suport, n'hi haurà
prou amb netejar les taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes,
escantells, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura,
s'eliminaran les parts en mal estat amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant,
s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

EAP ESTRUCTURES ACER PERFILS ESTRUCTURALS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els elements estructurals ni es modificaran les sol·licitacions previstes en
projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura, i qualsevol tipus
de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués. Per tornar a pintar l'element estructural,
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n'hi haurà prou amb netejar les taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir
butllofes, escrostonaments, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la
pintura, s'eliminaran les parts soltes amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant,
s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

EAT ESTRUCTURES ACER ESTRUCTURES PER A COBERTES

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els perfils estructurals ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte
sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus
de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.
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EAU ESTRUCTURES ACER BIGUETES

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan les biguetes ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de les biguetes vistes, procedint
al repintat o reparació si calgués. Per a tornar a pintar la bigueta, ni haurà prou amb netejar les
taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes, escantells, esquerdes o
qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en mal estat
amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant, s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

EAV ESTRUCTURES ACER BIGUES

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.
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PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan les bigues ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte sense un
estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de les bigues vistes, procedint al
repintat o reparació si calgués. Per a tornar a pintar la biga, ni haurà prou amb netejar les
taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes, escantells, esquerdes o
qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en mal estat
amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant, s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.
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F FAÇANES I PARTICIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot
ocasionar problemes d'humitat, sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica
del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions d'aire condicionat u altre tipus.

No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la
secció del tancament sense l'autorització d'un tècnic competent.

No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire
condicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitàries i per a les que no existeixi una altra
alternativa per a la seva instal·lació.

No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de
les façanes i els criteris de disseny.

No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball
dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament.

S'hauran de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en
l'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensació, el que produeix danys tals com
formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes especials i amb el repintat
antifloridura que eviti la transparència.

No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació considerable de la
humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es
aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 30 cm.
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FAD FAÇANES I PARTICIONS FAÇANES VENTILADES FULL PRINCIPAL
METÀL·LIC

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà qualsevol causa que sotmeti al tancament de façana a humitat habitual i es repararan les
fuites observades en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició de fissures o humitats, danys en els segelladors o qualsevol altre tipus de
lesió en els junts o en els components del tancament de façana, s'haurà de donar avís a un tècnic
competent.

Qualsevol alteració apreciable deguda a desploms, fissures o envelliment indegut serà analitzada
per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si cal, les reparacions
que s'hagin de realitzar.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No se subjectaran elements tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de rètols, sobre el
tancament de façana, ja que poden danyar els elements o provocar entrada o dipòsits d'aigua.

No es modificarà el tancament de façana o els seus components sense les autoritzacions pertinents
i la supervisió d'un tècnic competent.

No s'empraran productes o tècniques incompatibles o agressives per al material en la neteja del
tancament de façana.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fissures o humitats, trencaments, deterioracions,
despreniments, danys en els segellants o qualsevol altre tipus de lesió en els junts o en els
components del tancament de façana.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols.

FAN FAÇANES I
PARTICIONS

FAÇANES
VENTILADES

SISTEMES D'ENTRAMAT
AUTOPORTANT PER A
FULL PRINCIPAL

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o pesats que puguin trencar el full principal.
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S'evitarà l'abocament sobre el full principal de productes càustics i d'aigua procedent de jardineres.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Les peces deteriorades haurien de substituir-se per unes altres de les mateixes característiques que
les existents, procurant seguir les especificacions d'un tècnic competent.

En el cas d'aparició d'esquerdes, es consultarà amb un tècnic competent.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'encastaran ni es recolzaran en el full principal elements estructurals com ara bigues o biguetes
que exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

No es modificaran les condicions de càrrega del full principal ni se sobrepassaran les previstes en el
projecte.

No es subjectaran elements sobre el full principal com ara cables, instal·lacions, suports o
ancoratges de rètols, que el puguin danyar o provocar entrada d'aigua o el seu escolament.

No es realitzarà cap tipus de regates.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.

FAJ FAÇANES I
PARTICIONS

FAÇANES
VENTILADES

SUBESTRUCTURA SUPORT

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de façanes, es repararan
ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de la subestructura
suport.

Es repararan o substituiran els elements components de la subestructura suport deteriorats o en
mal estat per un professional qualificat.
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PROHIBICIONS

No es manipularan els elements components de la subestructura suport ni es modificaran les
sol·licitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual de fissures en el revestiment exterior, així com d'humitats que puguin deteriorar
la subestructura suport.

FAC FAÇANES I
PARTICIONS

FAÇANES VENTILADES REVESTIMENT
EXTERIOR DE PLAQUES
DE CIMENT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà qualsevol causa que sotmeti al revestiment exterior a humitat habitual i es repararan les
fuites observades en les canalitzaciones de subministrament o evacuació d'aigua.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició de fissures o humitats, danys als segelladors o qualsevol altre tipus de lesió
en els junts o en els components del revestiment exterior, s'haurà de donar avís a un tècnic
competent

Qualsevol alteració apreciable deguda a desploms, fissures o envelliment indegut serà analitzada
per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si cal, les reparacions
que s'hagin de realitzar.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No se subjectaran elements tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de rètols, sobre el
revestiment exterior o sobre l'estructura auxiliar, ja que poden danyar els elements o provocar
entrada o dipòsits d'aigua.

No es modificarà el revestiment exterior o els seus components sense les autoritzacions pertinents i
la supervisió d'un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fissures o humitats, trencaments, deterioracions,
despreniments, danys en els segellants o qualsevol altre tipus de lesió en els junts o en els
components del revestiment exterior.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols.
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FAM FAÇANES I
PARTICIONS

FAÇANES VENTILADES REVESTIMENT
EXTERIOR METÀL·LIC

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà qualsevol causa que sotmeti al revestiment exterior a humitat habitual i es repararan les
fuites observades en les canalitzaciones de subministrament o evacuació d'aigua.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició de fissures o humitats, s'haurà de donar avís a un tècnic competent.

Qualsevol alteració apreciable deguda a desploms, fissures o envelliment indegut serà analitzada
per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si cal, les reparacions
que s'hagin de realitzar.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No es modificarà el revestiment exterior o els seus components sense les autoritzacions pertinents i
la supervisió d'un tècnic competent.

No s'empraran productes o tècniques incompatibles o agressives per al material en la neteja del
revestiment exterior.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual del revestiment exterior, observant si apareixen fissures o humitats,
trencaments, deterioraments o despreniments.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols.

FAS FAÇANES I
PARTICIONS

FAÇANES VENTILADES REVESTIMENT
EXTERIOR DE PANELLS
COMPÒSIT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o pesats que puguin trencar el revestiment
exterior.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment exterior de productes càustics i d'aigua procedent de
jardineres.
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PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.

L'obertura de fregues haurà de realitzar-se amb un estudi previ d'un tècnic competent.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Les peces deteriorades haurien de substituir-se per unes altres de les mateixes característiques que
les existents, procurant seguir les especificacions d'un tècnic competent.

En el cas d'aparició d'esquerdes, es consultarà amb un tècnic competent.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'encastaran ni es recolzaran en el revestimiento exterior elements estructurals com ara bigues
o biguetes que exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

No es modificaran les condicions de càrrega del revestiment exterior ni se sobrepassaran les
previstes en el projecte.

No es subjectaran elements sobre el revestiment exterior com ara cables, instal·lacions, suports o
ancoratges de rètols, que el puguin danyar o provocar entrada d'aigua o el seu escolament.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Neteja mitjançant els procediments usuals tals com rentat amb aigua, neteja química o projecció
de abrasivos.

FCA FAÇANES I PARTICIONS LLINDARS, CARREGADORS I
CALAIXOS DE PERSIANES

D'ACER

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se infiltracions de façana, haurien de reparar-se ràpidament perquè la humitat no
ocasioni o acceleri processos de corrosió de les sobrellindes metàl·liques.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.
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Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan les llindes metàl·liques ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte
sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de les lindes metàl·liques amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de les llindes metàl·liques amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc dels carregadors vistos,
procedint al repintat o reparació si calgués . Per a tornar a pintar, n'hi haurà prou amb netejar
les taques si el recobriment està en bon estat. En el cas d'existir butllofes, escantells, esquerdes
o qualsevol altre tipus de defecte, com a pas previ a la pintura, s'eliminaran les parts en mal
estat amb raspall de filferro, s'aplicarà una composició decapant, s'escatarà i es rentarà.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.

FCP FAÇANES I
PARTICIONS

LLINDARS,
CARREGADORS I
CALAIXOS DE
PERSIANES

DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT

ÚS
PRESCRIPCIONS

Quan es prevegi una modificació del us que pugui alterar les solicitacions previstes, serà necessari
el dictamen d'un tècnic competent.

En cas de quedar ferros al descobert, les armadures haurien de protegir-se amb resines sintètiques
que assegurin la perfecta unió amb el formigó existent, mai amb guix.

Les reparacions de petites erosions o humitats no persistents, seran realitzades per professional
qualificat.

Tota manipulació de gran entitat d'aquests elements haurà de realitzar-se sota supervisió d'un
tècnic competent.

Si s'observa l'aparició de fisures o esquerdes, s'avisarà a un tècnic competent perquè dictamini la
seva importància i, si escau, les mesures a prendre.

En cas d'aparició de taques d'òxid, s'avisarà a un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No es realitzaran perforacions ni buits.

Està terminantment prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva secció
resistent o deixi les armadures al descobert. En aquest últim cas, mai es protegiran amb guix les
armadures.

Projecte: CAT - TEMPORERS
Situació: CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Façanes i
particions

 
Manual d'Ús i Manteniment  31



MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual, observant si apareixen fisures o qualsevol altre tipus de lesió.

FBY FAÇANES I
PARTICIONS

ENVÀ D'ENTRAMAT
AUTOPORTANT

DE PLAQUES DE
GUIX LAMINAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).

S'evitarà la transmissió d'empentes sobre la tabiquería.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.

Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat
per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les reparacions que s'hàgin
de realitzar.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic,
per si pogués afectar elements estructurals.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecàrrega concentrada.

No es modificaran les condicions de càrrega dels envans ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.

No es fixaran ni es penjaran objectes sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

No es realitzarà cap tipus de regates.

FBN FAÇANES I
PARTICIONS

ENVÀ D'ENTRAMAT
AUTOPORTANT

DE PLAQUES DE
GUIX NATURAL

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).
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S'evitarà la transmissió d'empentes sobre la tabiquería.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.

Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat
per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les reparacions que s'hàgin
de realitzar.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic,
per si pogués afectar elements estructurals.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecàrrega concentrada.

No es modificaran les condicions de càrrega dels envans ni s'excediran les previstes amb el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.

No es fixaran ni es penjaran objectes sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

No es realitzarà cap tipus de regates.

FBC FAÇANES I
PARTICIONS

ENVÀ D'ENTRAMAT
AUTOPORTANT

DE PLAQUES DE
CIMENT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).

S'evitarà la transmissió d'empentes sobre la tabiquería.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.

Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat
per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les reparacions que s'hàgin
de realitzar.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

Com a pas previ a la realització d'alguna redistribució dels envans, haurà de consultar-se un tècnic,
per si pogués afectar elements estructurals.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecàrrega concentrada.

No es modificaran les condicions de càrrega dels envans ni s'excediran les previstes amb el
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projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els envans.

No es fixaran ni es penjaran objectes sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

No es realitzarà cap tipus de regates.

FLA FAÇANES I PARTICIONS FAÇANES LLEUGERES DE XAPES D'ACER I
PANELLS SANDWICH

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà qualsevol causa que sotmeti al tancament de façana a humitat habitual i es repararan les
fuites observades en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició de fissures o humitats, danys en els segelladors o qualsevol altre tipus de
lesió en els junts o en els components del tancament de façana, s'haurà de donar avís a un tècnic
competent.

Qualsevol alteració apreciable deguda a desploms, fissures o envelliment indegut serà analitzada
per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si cal, les reparacions
que s'hagin de realitzar.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No se subjectaran elements tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de rètols, sobre el
tancament de façana, ja que poden danyar els elements o provocar entrada o dipòsits d'aigua.

No es modificarà el tancament de façana o els seus components sense les autoritzacions pertinents
i la supervisió d'un tècnic competent.

No s'empraran productes o tècniques incompatibles o agressives per al material en la neteja del
tancament de façana.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fissures o humitats, trencaments, deterioracions,
despreniments, danys en els segellants o qualsevol altre tipus de lesió en els junts o en els
components del tancament de façana.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols.
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FLY FAÇANES I PARTICIONS FAÇANES LLEUGERES SISTEMES DE FAÇANA
LLEUGERA

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà qualsevol causa que sotmeti al tancament de façana a humitat habitual i es repararan les
fuites observades en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició de fissures o humitats, danys en els segelladors o qualsevol altre tipus de
lesió en els junts o en els components del tancament de façana, s'haurà de donar avís a un tècnic
competent.

Qualsevol alteració apreciable deguda a desploms, fissures o envelliment indegut serà analitzada
per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si cal, les reparacions
que s'hagin de realitzar.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No se subjectaran elements tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de rètols, sobre el
tancament de façana, ja que poden danyar els elements o provocar entrada o dipòsits d'aigua.

No es modificarà el tancament de façana o els seus components sense les autoritzacions pertinents
i la supervisió d'un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fissures o humitats, trencaments, deterioracions,
despreniments, danys en els segellants o qualsevol altre tipus de lesió en els junts o en els
components del tancament de façana.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols.

FLM FAÇANES I
PARTICIONS

FAÇANES
LLEUGERES

REVESTIMENT EXTERIOR
DE XAPES DE PERFIL
ARQUITECTÒNIC

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà qualsevol causa que sotmeti al tancament de façana a humitat habitual i es repararan les
fuites observades en les canalitzacions de subministrament o evacuació d'aigua.
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PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició de fissures o humitats, danys en els segelladors o qualsevol altre tipus de
lesió en els junts o en els components del tancament de façana, s'haurà de donar avís a un tècnic
competent.

Qualsevol alteració apreciable deguda a desploms, fissures o envelliment indegut serà analitzada
per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si cal, les reparacions
que s'hagin de realitzar.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No se subjectaran elements tals com cables, instal·lacions, suports o ancoratges de rètols, sobre el
tancament de façana, ja que poden danyar els elements o provocar entrada o dipòsits d'aigua.

No es modificarà el tancament de façana o els seus components sense les autoritzacions pertinents
i la supervisió d'un tècnic competent.

No s'empraran productes o tècniques incompatibles o agressives per al material en la neteja del
tancament de façana.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant si apareixen fissures o humitats, trencaments, deterioracions,
despreniments, danys en els segellants o qualsevol altre tipus de lesió en els junts o en els
components del tancament de façana.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols.

FLJ FAÇANES I
PARTICIONS

FAÇANES LLEUGERES SUBESTRUCTURA SUPORT

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de façanes, es repararan
ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de la subestructura
suport.

Es repararan o substituiran els elements components de la subestructura suport deteriorats o en
mal estat per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els elements components de la subestructura suport ni es modificaran les
sol·licitacions previstes en projecte sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual de fissures en el revestiment exterior, així com d'humitats que puguin deteriorar
la subestructura suport.

FUA FAÇANES I
PARTICIONS

TANCAMENTS
ENVIDRATS I
PARTICIONS DE VIDRE

TANCAMENTS
ENVIDRATS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i
formigons.

S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els
cops de porta.

S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat.

S'evitarà l'abocament sobre l'envidrament de productes càustics capaços d'atacar el vidre.

PRESCRIPCIONS

Si s'observa risc de despreniment d'alguna fulla o fragment, s'haurà d'avisar a un professional
qualificat.

Devant qualsevol fenomen, cop o perforació que disminuís les condicions de seguretat del vidre,
aquest haurà de ser reemplaçat per un professional qualificat.

S'hauran de netejar periòdicament amb aigua i productes no abrasius ni alcalins, des de l'interior de
l'estança, en obrir les fulles cap a dins.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasius que els puguin ratllar.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual dels vidres per a detectar possibles trencaments, deterioració dels perfils,
pèrdua d'estanqueïtat i estat dels ancoratges.

Cada 2 anys:
Lubricació de les peces plàstiques amb silicona.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Revisió dels junts d'estanqueitat, reposant-les si existeixen filtracions.
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L FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS
Els canals i perforacions d'evacuació d'aigües de les fusteries s'hauran de mantenir sempre nets.

S'evitarà que els vidres entrin en contacte amb altres vidres, elements metàl·lics o materials petris.

No es col·locaran màquines d'aire condicionat en zones properes als vidres, que puguin provocar el
trencament del vidre a causa dels canvis bruscs de temperatura.

No es col·locaran mobles o altres objectes que obstaculitzin el recorregut de les fulles de la fusteria.

S'evitaran cops i rascades a les persianes, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.

S'evitarà que les persianes quedin entreobertes, ja que amb forts vents podrien resultar danyades.
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LCL FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS
SOLARS

FUSTERIA D'ALUMINI

ÚS
PRECAUCIONS

S'emprarà aigua clara per a neteja de superfícies poc brutes i s'assecarà amb un drap suau i
absorbent. En superfícies brutes s'usarà algun detergent o materials lleugerament abrasivos,
s'esbandirà amb abundant aigua clara i s'assecarà amb un drap suau i absorbent. En superfícies
molt brutes s'empraran productes recomanats pel mètode anterior, aplicant-los amb una esponja
de nylon.

S'evitarà la neteja de les superfícies calentes o assolellades, sobretot per als lacats. Els dissolvents
no han de ser aplicats en superfícies lacades.

PRESCRIPCIONS

Quan s'observi el trencament o pèrdua d'estanquitat dels perfils, s'avisarà a un tècnic competent.

PROHIBICIONS

No s'empraran abrasivos, dissolvents, acetona, alcohol o altres productes susceptibles d'atacar la
fusteria.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja de la bruticia deguda a la contaminació i al pols mijançant aigua amb detergent no alcalí,
aplicant-ho amb un drap suau o una esponja que no ratlli; haurà d'esbandir-se amb aigua
abundant i secar amb un eixugamà.
Neteja dels rails, en el cas de fulles corredisses.
Neteja de les ranures de desguàs amb una vareta fina de fusta o de plàstic.

Cada any:
Greixatge dels herratges i comprovació del correcte funcionament dels mecanismes de
tancament i de maniobra.
Greixatge de tots els junts amb un aplicador de greix o amb vaselina.

Cada 3 anys:
Inspecció visual per a detectar pèrdua d'estanquitat dels perfils, trencaments, fallades en la
subjecció de l'envidriament i deterioració o despreniment de la pintura, si escau.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 6 mesos:
Comprovació del funcionament de tancaments automàtics, retenidors magnètics, mecanismes
inclinats, motors hidràulics, etc.

Cada any:
Reparació dels elements de tancament i subjecció, en cas necessari.

Cada 3 anys:
Reparació o reposició del revestiment de perfils prelacados, en cas de deterioració o
despreniment de la pintura.

Cada 5 anys:
Revisió de la massilla, ribets i perfils de segellat.
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Cada 10 anys:
Inspecció de l'ancoratge dels marcs de les portes a les parets.
Renovació del segellat dels marcs amb la façana.

LPM FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I
PROTECCIONS SOLARS

PORTES INTERIORS DE FUSTA

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els cops i rascades.

S'evitaran les humitats, ja que produïxen canvis en el volum, forma i aspecte de la fusta.

S'utilitzarà un producte químic recomanat per un especialista per a la seva neteja.

A causa de la gran varietat de productes d'abrillantat existents en el mercat, s'actuarà amb molta
precaució,recorrent a centres especialitzats i seleccionant marques de garantia, i realitzant-se
sempre una prova de la compatibilitat del producte adquirit amb la superfície a tractar, en un racó
poc visible, abans de la seva aplicació general.

PRESCRIPCIONS

Les condicions higrotèrmiques del recinte en el qual es troben les portes haurien de mantenir-se
entre els límits màxim i mínim d'habitabilitat.

Les portes hauràn d'estar sempre protegides per algun tipus de pintura o vernís, segons el seu ús i
la situació de la calefacció.

Si s'humiteja la fusta, haurà d'assecar-se immediatament.

Per a l'eliminació de la pols dipositada hauran d'utilitzar-se procediments simples i elements
auxiliars adequats a l'objecte a netejar.

Quan es requereixi una neteja en profunditat, haurà de conèixer-se el tipus de protecció utilitzat en
cada element.

En funció que la protecció sigui vernís, cera o oli, haurà d'utilitzar-se un xampú o producte químic
similar recomanat per un especialista.

La fusteria pintada o vernissada haurà de rentar-se amb productes de drogueria adequats a cada
cas.

PROHIBICIONS

No es recolzaran sobre la fusteria objectes que puguin danyar-la.

No es modificarà la fusteria ni es col·locaran elements subjectes a la mateixa que puguin danyar-la.

No s'hauran de forçar les manetes ni els mecanismes.

No es penjaran pesos en las portes.

No es sotmetran les portes a esforços incontrolats.

No es mullarà la fusta.

Mai es deuen utilitzar elements o productes abrasius per netejar la fusta.

No s'utilitzaran productes siliconats per a netejar o protegir un element de fusta envernissada, ja
que les restes de silicona impediran el seu posterior reenvernissat.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Revisió dels ferraments de penjar, greixant-los si fos necessari.

Cada any:
Revisió i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat.

Cada 5 anys:
Envernissat i/o pintat de les portes.

Cada 10 anys:
Renovació dels acabats lacados de les portes, el tractament contra els insectes i els fongs de les
fustes dels marcs i portes.

LVC FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I
PROTECCIONS SOLARS

VIDRES DOBLE ENVIDRIAMENT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i
formigons.

S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els
cops de porta.

S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat.

S'evitarà l'abocament sobre l'envidrament de productes càustics capaços d'atacar el vidre.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna fulla o fragment, s'haurà d'avisar a un professional
qualificat.

Hauran de netejar-se periòdicament amb aigua i productes no abrasivos ni alcalins.

En cas de pèrdua d'estanquitat, un professional qualificat reposarà els envidriaments trencats, la
massilla elàstica, massilles en bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasius que els puguin ratllar.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual dels vidres per a detectar possibles trencaments, deterioració de les masillas o
perfils, pèrdua d'estanqueïtat i estat dels ancoratges.

Cada 10 anys:
Revisió de la possible disminució de la visibilitat a causa de la formació de condensacions o
dipòsits de pols sobre les cares internes de la càmera.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Revisió dels junts d'estanqueitat, reposant-les si existeixen filtracions.

LVS FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I
PROTECCIONS SOLARS

VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i
formigons.

S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els
cops de porta.

S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat.

S'evitarà l'abocament sobre l'envidrament de productes càustics capaços d'atacar el vidre.

PRESCRIPCIONS

Si s'observa risc de despreniment d'alguna fulla o fragment, s'haurà d'avisar a un professional
qualificat.

Devant qualsevol fenomen, cop o perforació que disminuís les condicions de seguretat del vidre,
aquest haurà de ser reemplaçat per un professional qualificat.

Hauran de netejar-se periòdicament amb aigua i productes no abrasivos ni alcalins.

En cas de pèrdua d'estanquitat, un professional qualificat reposarà els envidriaments trencats, la
massilla elàstica, massilles en bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasius que els puguin ratllar.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual dels vidres per a detectar possibles trencaments, deterioració de les masillas o
perfils, pèrdua d'estanqueïtat i estat dels ancoratges.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Revisió dels junts d'estanqueitat, reposant-les si existeixen filtracions.
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HRR ACABAMENTS I AJUDES ACABATS DE
FAÇANA

D'ACER PRELACAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops, fregaments i abocaments de productes àcids.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment de l'element d'acabat o resultés danyat per qualsevol
circumstància i es produïssin filtracions d'aigua, s'haurà d'avisar a personal qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els elements d'acabat.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasius, àcids i càustics, ni dissolvents
orgànics.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja mitjançant raspallat amb aigua i detergent neutre.

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

La possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures.
L'oxidació o corrosió dels elements d'acabat o la pèrdua o deteriorament dels tractaments
anticorrosius o protectors, com a esmalts o lacats de les xapes.
La deformació o pèrdua de planitud de la superfície de l'element d'acabat, concentrant-se
l'abocament de l'aigua en certs punts.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició dels tractaments protectors, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Reposició dels tractaments protectors, en ambients no agressius.

HRL ACABAMENTS I AJUDES ACABATS DE FAÇANA D'ALUMINI

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops, fregaments i abocaments de productes àcids.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment de l'element d'acabat o resultés danyat per qualsevol
circumstància i es produïssin filtracions d'aigua, s'haurà d'avisar a personal qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els elements d'acabat.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.
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No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasius, àcids i càustics, ni dissolvents
orgànics.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja mitjançant raspallat amb aigua i detergent neutre.

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

La possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures.
L'oxidació o corrosió dels elements d'acabat o la pèrdua o deteriorament dels tractaments
anticorrosius o protectors, com a esmalts o lacats de les xapes.
La deformació o pèrdua de planitud de la superfície de l'element d'acabat, concentrant-se
l'abocament de l'aigua en certs punts.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició dels tractaments protectors, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Reposició dels tractaments protectors, en ambients no agressius.
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I INSTAL·LACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria,
revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica.

No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i
les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació
vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent.

Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames
esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i
característiques dels mateixos.

El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les
instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors-mantenidors competents i
autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses
instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici.

Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment
deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les
reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció.

El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de
la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial.

L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte,
instal·lador o promotor o bé haurà de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera
que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components de l'instal·lació.

Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les
que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e identificació de
cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de registre i terminals e
indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació.

En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora.
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ILA INSTAL·LACIONS INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS

CONNEXIONS DE
SERVEI

ÚS
PRECAUCIONS

En cas de ser necessari circular sobre els pericons o depositar pesos a sobre, es protegiran
temporalment amb una xapa d'acer o algun element similar.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de rebre al lliurament de l'habitatge plans definitius del recorregut i traçat de la
canalització externa.

Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal
funcionament serà realitzada previ estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent.

PROHIBICIONS

L'usuari no manipularà cap element de la canalització externa.

ILE INSTAL·LACIONS INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS

CANALITZACIONS
D'ENLLAÇ

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà donar un ús diferent als patinillos i canaladuras previstos per a un ús determinat.

PRESCRIPCIONS

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las
canalizaciones y registros de enlace.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

El professional qualificat haurà de mantenir nets els patins o canaletes previstos per a les
telecomunicacions.

PROHIBICIONS

No es modificarà la instal·lació ni les seves condicions d'us sense un estudi realitzat per un tècnic
competent.

Les verticals o canals previstes per a les telecomunicacions no es destinaran a altres usos diferents.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Revisió de l'estat de fixació, aparició de corrosions o humitats en els registres d'enllanç inferior i
superior.
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ILR INSTAL·LACIONS INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS

EQUIPAMENT PER
RECINTES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'accés per part de l'usuari als recintes d'instal·lacions.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de rebre al lliurament de l'habitatge plànols definitius del muntatge de les
instal·lacions de telecomunicacions, quedant reflectits en els plànols els diferents components de la
instal·lació, així com doble joc de claus del Recinte d'Instal·lacions de Telecomunicació Inferior i del
Recinte d'Instal·lacions de Telecomunicació Superior o del Recinte d'Instal·lacions de
Telecomunicació Únic, segons procedeixi en cada cas. La propietat contarà també amb la referència
del domicili social de l'empresa instal·ladora.

El professional qualificat haurà de mantenir net i buidat l'armari o recinte de capçalera on es situen
els amplificadors.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

PROHIBICIONS

L'usuari no manipularà la instal·lació.

ILP INSTAL·LACIONS INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS

CANALITZACIONS
PRINCIPALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà donar un ús diferent als patinillos i canaladuras previstos per a un ús determinat.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de rebre al lliurament de l'habitatge plànols definitius del recorregut de les
canalitzacions i registres principals.

En el cas d'anomalies, l'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es modificarà la instal·lació ni les seves condicions d'us sense un estudi realitzat per un tècnic
competent.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió de l'estat de fixació, aparició de corrosions o humitats en els registres secundaris.
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ILS INSTAL·LACIONS INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS

CANALITZACIONS
SECUNDARIES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà donar un ús diferent als patinillos i canaladuras previstos per a un ús determinat.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de rebre al lliurament de l'habitatge plànols definitius del recorregut de les
canalitzacions i registres secundaris.

En el cas d'anomalies, l'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es modificarà la instal·lació ni les seves condicions d'us sense un estudi realitzat per un tècnic
competent.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió de l'estat de fixació, aparició de corrosions o humitats en els registrs de pas.

ILI INSTAL·LACIONS INFRASTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONS

CANALITZACIONS
INTERIORS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà realitzar la connexió a la presa des de connectors no normalitzats.

PRESCRIPCIONS

L'usuari haurà de conèixer les característiques de funcionament dels aparells, facilitades pel
fabricant, per al seu correcte ús.

Davant qualsevol anomalia, haurà d'avisar-se l'operador del que es depèn per a descartar el
problema en la línia amb la central o en el punt d'acabament de la xarxa i sol·licitar els serveis de
personal qualificat per a la xarxa interior i els seus terminals.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es modificarà la instal·lació ni s'ampliarà el nombre de preses sense un estudi realitzat per un
tècnic competent.

L'usuari no manipularà cap element de la xarxa de distribució interior.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió de l'equip de capçalera de xarxa de distribució interior, comprovant i ajustant la sintonia
dels receptors de satèl·lit, mesurant i ajustant el nivell de senyal a la sortida de l'equip de
capçalera i mesurant el senyal en les preses de l'usuari.
Comprovació de la bona recepció de les emissores i canals disponibles.
Conservació en bon estat de les preses de senyal.
Revisió de l'estat de fixació, aparició de corrosions o humitats en els registres de pas i de toma.

IAA INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS XARXA DE CABLES COAXIALS

ÚS
PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de rebre al lliurament de l'habitatge plans definitius del muntatge de l'antena i
referència del domicili social de l'empresa instal·ladora.

L'usuari haurà de conèixer les característiques de funcionament dels aparells, facilitades pel
fabricant, per al seu correcte ús.

En el cas d'anomalies, l'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

PROHIBICIONS

L'usuari no es pujarà a les torres ni als suports.

L'usuari no manipularà cap element de l'equip de captació.

No es modificarà la instal·lació ni s'ampliarà el nombre de preses sense un estudi realitzat per un
tècnic competent.

No s'utilitzaran en cap cas les antenes o els seus mastelers de fixació com suport de bastides,
taulons ni elements destinats a la pujada de mobles o càrregues.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Inspecció visual, des del terrat o altres punts que no comportin perill, dels sistemes de captació
per a poder detectar problemes de corrosió de torre i màstil, pèrdua de tensió en els vents,
despreniment parcial de les antenes o goteres en la base de la torre.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió del sistema de captació terrestre, reorientant les antenes i paràboles que s'hagin desviat.
Reparació dels preamplificadores d'antenes terrestres i els convertidors de paràboles.
Revisió dels cables de distribució, conjuntament amb les preses i els connectors dels equips de
Ràdio-TV, reparant-se els defectes oposats.
Substitució de les antenes o altre material danyat, com cables.
Ajust de la tensió dels vents i de la pressió de les femelles i cargols, revestiment amb imprimació
de pintura antioxidant en els elements metàl·lics exposats a la intempèrie i reparació de
l'impermeabilització dels ancoratges del sistema.
Comprovació del guany de senyal a l'amplificador, mesurant la senyal a la entrada i sortida del
mateix.
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IAF INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS XARXA DE CABLES DE PARELLS DE
COURE

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà realitzar la connexió a la presa de senyal per telèfon des de connectors no normalitzats.

En instal·lacions col·lectives, s'evitarà utilitzar per a altres usos diferents els patinets i estries
previstos per a la telefonia.

PRESCRIPCIONS

Al lliurament de l'habitatge, la propietat haurà de rebre planols definitius del muntatge de la
instal·lació de telefonia, quedant reflectit en els planols els diferents components de la instal·lació.
La propietat comptarà també amb la referència del domicili social de l'empresa instal·ladora.

L'usuari haurà de conèixer les característiques de funcionament dels aparells, facilitades pel
fabricant, per al seu correcte ús.

Davant qualsevol anomalia, haurà d'avisar-se l'operador del que es depèn per a descartar el
problema en la línia amb la central o en el punt d'acabament de la xarxa i sol·licitar els serveis de
personal qualificat per a la xarxa interior i els seus terminals.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

Hauran de mantenir-se nets i buidats els recintes de la instal·lació, així com els patins i canaletes
previstos.

PROHIBICIONS

L'usuari no manipularà cap element de la instal·lació, ja sigui de distribució o d'interior.

No es connectaran telèfons, faxos ni mòdems que no posseeixin la seva etiqueta d'homologació.

No s'ampliarà la xarxa interior sense un assessorament i execució per part d'un instal·lador
autoritzat.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió tant de les xarxes comunes com de la xarxa interior.
Revisió de les línies de distribució, conjuntament amb les preses i els connectors dels equips
telefònics, reparant-se els defectes oposats.
Revisió de l'estat de fixació, aparició de corrosions o humitats en les caixes de connexió,
instal·lació i armaris d'enllaç, base i registre.
Comprovació de la bona recepció i del bon estat de les preses de senyal.

IAO INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS XARXA DE CABLES DE FIBRA ÒPTICA

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà realitzar la connexió a la presa des de connectors no normalitzats.

PRESCRIPCIONS

Al lliurament de l'edifici, la propietat haurà de rebre plànols definitius del muntatge de la instal·lació
de fibra òptica, quedant reflectits en els plànols dels diferents components de la instal·lació. La
propietat comptarà també amb la referència del domicili social de l'empresa instal·ladora.
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En el cas d'anomalies, l'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

Hauran de mantenir-se nets i buidats els recintes de la instal·lació, així com els patins i canaletes
previstos.

PROHIBICIONS

L'usuari no manipularà cap element de la instal·lació, ja sigui de distribució o d'interior.

No es modificarà la instal·lació ni s'ampliarà el nombre de preses sense un estudi realitzat per un
tècnic competent.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió tant de les xarxes comunes com de la xarxa interior.
Revisió de les línies de distribució, conjuntament amb les preses, reparant els defectes trobats.
Revisió de l'estat de fixació, aparició de corrosions o humitats a les caixes i armaris de connexió,
instal·lació i preses.
Comprovació de la bona recepció i del bon estat de les preses.

ICA INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

AIGUA CALENTA

ÚS
PRECAUCIONS

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

Es tindrà sempre ventilat el lloc on funcioni un calentador de gas.

Es comprovarà que els conductes d'evacuació dels productes de la combustió estan correctament
instal·lats.

Es tancarà el regulador de gas en absències perllongades i també durant la nit.

S'impedirà que els nens manipulin els aparells o les claus de gas.

PRESCRIPCIONS

Si es detectés olor a gas, el procediment a seguir serà:
Tancar immediatament el regulador del gas.
No encendre cap flama ni accionar timbres ni interruptors elèctrics.
Ventilar el local.
Avisar immediatament al servei d'avaries de l'empresa subministradora.

Si s'observés que no es produïx la correcta combustió del calentador de gas (flama azulada i
estable), haurà d'avisar-se al servei d'avaries de l'empresa subministradora.

Les bombones de gas han de mantenir-se sempre en posició vertical.

Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del
servicio técnico de la empresa suministradora.

Davant qualsevol anomalia, haurà d'avisar-se un professional qualificat.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

Quan l'usuari precisi realitzar alguna modificació que alteri el funcionament de l'instal·lació,
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demanarà una autorització a la empresa subministradora i utilitzarà els serveis d'un instal·lador
autoritzat, que estendrà un certificat del treball realitzat.

Haurà de comprovar-se periòdicament la instal·lació del calentador a gas per part del servei tècnic
de l'empresa subministradora, que revisarà la instal·lació, realitzant les proves de servei i
substituint els tubs flexibles sempre abans de la data de caducitat i quan estiguin deteriorats.

PROHIBICIONS

No es manipularan les parts interiors dels subministraments de gas.

No es modificaran les ventilacions dels recintes on es situïn.

Mai se situaran tombades les bombones de gas.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
En el calentador i l'acumulador d'aigua a gas, comprovació del correcte funcionament de
l'evacuació de gasos cremats a l'exterior, així com de la seva correcta ventilació.
En el termo elèctric, comprovació de l'absència de fugues i condensacions, punts de corrosió o
traspuïs.
En el termo elèctric, comprovació dels elements de connexió, regulació i control:

Aïllament elèctric, resistència i termòstat.
Vàlvula de seguretat i vaciado.
Ànode de sacrifici, si que existeix.

Cada any:
En el calentador i l'acumulador d'aigua a gas, comprovació de l'encès i posada en funcionament,
així com dels valors límit mínims i màxims de pressió.
En l'escalfador i l'acumulador d'aigua a gas, comprovació del funcionament i estanquitat de la
clau d'aïllament de gas, així com les altres de la resta de circuits hidràulics.

Cada 5 anys:
Neteja i reparació, si s'escau, dels elements susceptibles de major deterioració de l'escalfador
instantani de gas.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 4 anys:
Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'aigua calenta sanitària de potència tèrmica
nominal <= 24,4 kW.

ICH INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

XEMENEIES, LLARS,
CUINES, CASSETS
INSERTABLES I ESTUFES

ÚS
PRECAUCIONS

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Per a qualsevol variació en aquest tipus d'instal·lacions, s'haurà de realitzar un estudi previ per un
tècnic competent.

Haurà de comprovar-se periòdicament l'estanqueïtat al fum de la instal·lació.

Haurà de retirar-se el carbó i la cendra de la xemeneia després de cada ús, una vegada comprovat
que estiguin freds al tacte.
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Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es fixarà als conductes cap tipus d'element.

ICO INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

SISTEMES D'EVACUACIÓ
DELS PRODUCTES DE LA
COMBUSTIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

Les rematades de les xemeneies es mantindran sempre lliures sobre els obstacles confrontants, per
a no perjudicar la dispersió dels fums en l'atmosfera.

PRESCRIPCIONS

Haurà de realitzar-se un estudi previ i serà necessària l'adreça d'un tècnic competent per a
qualsevol modificació d'aquesta instal·lació, per canvi de combustible, potències d'aparells, canvi
d'emplaçament o de normativa.

L'usuari haurà de realitzar una inspecció visual periòdica d'aquelles parts vistes dels conductes i els
seus elements.

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció d'anomalies com fugues,
corrosions o deteriorament de les subjeccions.

Després de la reparació de qualsevol desperfecte, haurà d'efectuar-se una prova de servei.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

PROHIBICIONS

No es colocaran en els conductes elements de regulació de tir.

No es connectaran els conductes d'evacuació dels productes de la combustió amb els de ventilació
forçada.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació del funcionament i de l'estat de conservació dels conductes, aspiradores estàtiques
i barrets.
Comprovació dels elements de subjecció i ancoratge.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat de l'escomesa del conducte d'evacuació a la xemeneia.
Neteja de la xemaneia dels aparells que utilitzen combustible sòlid.
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ICS INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

SISTEMES DE
CONDUCCIÓ D'AIGUA

ÚS
PRECAUCIONS

La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclós en els periodes de no funcionament, per evitar
oxidacions per entrada de aire.

La bomba acceleradora es posarà en marxa prèviament a l'encès de la caldera i s'aturarà desprès
d'apagada aquesta.

PRESCRIPCIONS

Haurà de vigilar-se el nivell d'omplert del circuit de calefacció, emplenant-lo quan fos necessari.

Si s'observés que els emplenats de la instal·lació s'han de realitzar amb alguna freqüència, haurà
d'avisar-se a l'empresa o instal·lador autoritzat que resolgui la fugida.

Haurà de comprovar-se diàriament, mitjançant inspecció visual, la temperatura del circuit secundari
dels captadors tèrmics.

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol anomalia.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran les canonades de l'estesa de calefacció o altres conductes metàl·lics en cap
concepte com presa de terra.

No es manipularà cap element de la instal·lació tals com claus o vàlvules.

No es modificaran les condicions exteriors de seguretat previstes en la instal·lació original, salvo
amb un projecte específic, desenvolupat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de les canonades, l'aïllament i del sistema d'omplert del circuit primari per a
comprovar l'absència d'humitats i fugides.
Inspecció visual de les canonades i l'aïllament del circuit secundari dels captadors tèrmics per a
comprovar l'absència d'humitats i fugides.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:

Revisió del vas d'expansió.
Comprovació de nivells d'aigua en circuits.
Comprovació de tara d'elements de seguretat.
Revisió de bombes.
Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària.

Cada 3 mesos:
Buidat de l'aire del flascó del purgador manual.
Purgat de l'acumulación de fang de la part inferior del dipòsito acumulador solar.
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Cada 6 mesos:
Revisió i neteja de filtres d'aigua, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període
d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada any:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW:

Revisió del vas d'expansió.
Comprovació de nivells d'aigua en circuits.
Revisió del sistema de producció d'aigua calenta sanitària.
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:
Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies.
Revisió de bateries d'intercambi tèrmic.
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.

ICE INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

EMISSORS PER AIGUA
PER A CALEFACCIÓ I
REFRIGERACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

La instal·lació es mantindrà plena d'aigua, inclós en els periodes de no funcionament, per evitar
oxidacions per l'entrada d'aire.

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Excepte els comandaments del frontal, qualsevol altra manipulació haurà de realitzar-la un
professional qualificat.

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

Els radiadors de xapa d'acer, de ferro colat, d'alumini i de panells de xapa d'acer haurien de
purgar-se davant una caiguda anòmala de la temperatura.

Els radiadors d'alumini haurien de purgar-se cada setmana en les dues primeres temporades de
calefacció, per a evitar l'acumulació de gasos generats pel radiador.

Els purgadores dels radiadors haurien de muntar-se amb les seves peces especials.

Després de qualsevol reparació en la instal·lació, haurien de purgar-se els radiadors.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

PROHIBICIONS

Els radiadors i panells no es taparan ni cobriran parcialment.

No es carregarà sobre ells cap tipus de pes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Purgat dels radiadors de ferro colat, xapa d'acer i alumini, al principi de la temporada de
calefacció.
Inspecció visual de fugides i comprovació del tancat total dels purgadores dels radiadors.
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Ajust de la potència d'emissió per mitjà de la clau de regulació en radiadors de ferro fos, xapa
d'acer i alumini.

Cada 5 anys:
Pintat dels radiadors de ferro colat i xapa d'acer, sempre quan estiguin freds.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió completa de la instal·lació i del circuit de radiadors.

ICX INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

DISPOSITIUS DE
CONTROL CENTRALITZAT

ÚS
PRECAUCIONS

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Haurà de realitzar-se un estudi previ per un tècnic competent per a qualsevol modificació en la
instal·lació.

La propietat haurà de posseir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada que
s'ocupi del manteniment periòdic de la instal·lació, de manera que l'usuari únicament realitzarà la
inspecció visual dels dispositius i els seus elements.

PROHIBICIONS

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusores o reixetes de l'equip.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió del sistema de control automàtic, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal <= 70
kW.

Cada 6 mesos:
Revisió del sistema de control automàtic, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat del
període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

ICR INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

SISTEMES DE
CONDUCCIÓ D'AIRE

ÚS
PRECAUCIONS

Es tindrà especial cura en la manipulació de les reixetes i difusors d'aire.

PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de rebre al lliurament de l'habitatge, els plànols definitius del recorregut dels
conductes que formen part de la instal·lació de climatització i indicació de les principals
característiques de la mateixa. La documentació inclourà raó social i domicili de l'empresa
instal·ladora.
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Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

El manteniment de la instal·lació haurà de ser realitzat per un instal·lador autoritzat de l'empresa
responsable.

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol anomalia.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

Hauran de reflectir-se en els plànols de la propietat totes aquelles modificacions que es produeixin
com a conseqüència dels treballs de reparació de la instal·lació.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Preferiblement abans la temporada d'utilització:

Comprovació en els conductes de l'estat del seu aïllament, punts d'ancoratge, connexions i
neteja.
Netaja dels difusors d'aire.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Revisió de ventiladors, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada 6 mesos:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat
del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada any:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal
<= 70 kW.

ICV INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

UNITATS
CENTRALITZADES PER A
CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les possibles
conduccions.

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés que els compressors treballen en buit o amb càrrega baixa, haurà de parar-se
l'instal·lació fins l'arribada del servei tècnic.

En les instal·lacions amb màquines de condensació per aire (particularment les individuals), es
comprovarà que la zona d'expulsió d'aire es manté lliure d'obstacles i que l'aparell pot realitzar
descarrega lliure.

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del sistema, de
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manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en estiu ni superiors
aquesta xifra en hivern.

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 40% i el
60% de la humitat relativa.

La propietat haurà de tenir un contracte de manteniment amb una empresa autoritzada que s'ocupi
del manteniment periòdic de la instal·lació de manera que l'usuari únicament haurà de realitzar una
inspecció visual periòdica de la unitat i els seus elements.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

PROHIBICIONS

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusores o reixetes de l'equip.

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors practicables.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Preferiblement abans la temporada d'utilització:

Inspecció visual d'aquelles parts vistes i la possible detecció d'anomalies com fuites,
condensacions, corrosions o pèrdua d'aïllament, amb el fi de donar avís a la empresa
mantenidora.
Neteja exterior dels equips de producció sense productes abrassius ni disolvents dels
materials plàstics de la seva carcassa.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:

Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Comprovació de nivells d'aigua en circuits.
Comprovació de tara d'elements de seguretat.
Revisió i neteja de filtres d'aire.

Cada 6 mesos:
Una vegada a l'inici de la temporada i altra a la meitat del període d'ús, per a instal·lacions de
potència tèrmica nominal > 70 kW:

Revisió i neteja de filtres d'aigua.

Cada any:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW:

Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Comprovació de nivells d'aigua en circuits.
Revisió i neteja de filtres d'aire.

ICF INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

UNITATS NO AUTÒNOMES
PER A CLIMATITZACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les possibles
conduccions.
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Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Haurà de comprovar-se durant la posada en marxa d'hivern o estiu que no hi ha bosses d'aire en la
bateria.

Hauran de comprovar-se les possibles fugues del circuit hidràulic.

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del sistema, de
manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en estiu ni superiors
aquesta xifra en hivern.

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 40% i el
60% de la humitat relativa.

Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del
servicio técnico de la empresa suministradora.

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol anomalia.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

PROHIBICIONS

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusores o reixetes de l'equip.

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors practicables.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Revisió del filtre per a evitar que s'embrutin les bateries.

Cada any:
Abans de la temporada d'utilització:

Neteja del pas entre l'aletes de les bateries evitant l'acumulació de pols.
Revisió de la safates de condensació per a evitar la formació d'algues.
Neteja del motor mitjançant el bufat d'aire comprimit per a evitar que s'acumuli la pols i el
greix en el seu rotor.
Neteja dels aparells sense productes abrasivos ni dissolvents dels materials plàstics de la
seva carcassa.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Revisió de ventiladors, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada 6 mesos:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat
del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Cada any:
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal
<= 70 kW.
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ICT INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I
A.C.S.

UNITATS DE TRACTAMENT
D'AIRE (CLIMATITZADORES)

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les possibles
conduccions.

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Haurà de comprovar-se durant la posada en marxa d'hivern o estiu que no hi ha bosses d'aire en la
bateria.

Hauran de comprovar-se les possibles fugues del circuit hidràulic.

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del sistema, de
manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en estiu ni superiors
aquesta xifra en hivern.

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 40% i el
60% de la humitat relativa.

Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del
servicio técnico de la empresa suministradora.

L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de qualsevol anomalia.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de reparar els defectes
oposats i adoptar les mesures oportunes.

PROHIBICIONS

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en les comportes de l'equip.

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors practicables.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Abans de la temporada d'utilització:

Neteja i eliminació de corrosions de les superfícies exteriors.
Verificació de la inexistència de fugides d'aire per juntes de panells, portes i registres.
Inspecció dels filtres d'aire.
Eliminació d'incrustacions de sals i llots.
Verificació de l'estat i estanqueïtat de connexions d'aigua.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció, verificació, neteja, comprovació, substitució, mesurament de cabals d'aire, de
consums, realització d'anàlisi de l'aigua d'aquestes unitats de tractament d'aire quant a aspectes
generals, seccions de refrigeració, comportes, filtres, seccions de recuperació d'energia, seccions
de humidificación per injecció de vapor, seccions de humidificació per contacte, lavadores d'aire,
bateries de tractament d'aire i ventiladors i els seus motors.
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ICN INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ,
REFRIGERACIÓ,
CLIMATITZACIÓ I A.C.S.

UNITATS AUTÒNOMES DE
CLIMATITZACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no afectar a les possibles
conduccions.

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés que els compressors treballen en buit o amb càrrega baixa, haurà de parar-se
l'instal·lació fins l'arribada del servei tècnic.

En les instal·lacions amb màquines de condensació per aire (particularment les individuals), es
comprovarà que la zona d'expulsió d'aire es manté lliure d'obstacles i que l'aparell pot realitzar
descarrega lliure.

Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació adequada del sistema, de
manera que no s'haurien de programar temperatures inferiors als 23°C en estiu ni superiors
aquesta xifra en hivern.

En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar compresa entre el 40% i el
60% de la humitat relativa.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un professional
qualificat perquè procedeixi a reparar els defectes oposats i adopti les mesures oportunes.

El manteniment haurà de ser realitzat per un instal·lador autorizat d'una empresa responsable o per
el director de manteniment, quan la participació d'aquest último sigui preceptiva.

PROHIBICIONS

No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en els difusores o reixetes de l'equip.

No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels buits exteriors practicables.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Preferiblement abans la temporada d'utilització:

Inspecció visual d'aquelles parts vistes i la possible detecció d'anomalies com fuites,
condensacions, corrosions o pèrdua d'aïllament, amb el fi de donar avís a la empresa
mantenidora.
Neteja exterior dels equips de producció sense productes abrassius ni disolvents dels
materials plàstics de la seva carcassa.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:

Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Revisió i neteja de filtres d'aire.

Cada 6 mesos:
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire, una a l'inici de la temporada i altra a la meitat
del període d'ús, per a instal·lacions de potència tèrmica nominal > 70 kW.

Projecte: CAT - TEMPORERS
Situació: CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Instal·lacions

 
Manual d'Ús i Manteniment  61



Cada any:
Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal <= 70 kW:

Neteja dels evaporadors i condensadors.
Comprovació de l'estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.
Revisió i neteja de filtres d'aire.
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.

Per a instal·lacions de potencia tèrmica nominal > 70 kW:
Neteja dels evaporadors i condensadors.
Comprovació d'estanqueitat de circuits de tuberies.
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.

IEP INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES CONNEXIÓ A TERRA

ÚS
PRECAUCIONS

Es procurarà que qualsevol nova instal·lació (parallamps, antena de TV i FM, endolls elèctrics,
masses metàl·liques dels banys petits i banys, fontaneria, gas, calefacció, dipòsits, calderes, guies
d'aparells elevadors) i, en general, tot element metàl·lic important, estigui connectat a la xarxa de
connexió a terra de l'edifici.

PRESCRIPCIONS

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació de presa de terra, de
manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents components de l'instal·lació: línies
principals de terra, arqueta de connexió i elèctrodes de presa de terra, mitjançant un símbol i/o
número específic.

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

Tots els electrodomèstics i lluminàries que incorporin la connexió corresponent es connectaran a la
xarxa de terra.

El punt de posada a terra i la seva arqueta haurien d'estar lliures d'obstacles que impedeixin la seva
accessibilitat. Davant una sequedat extraordinària del terreny, es realitzarà una humectació
periòdica de la xarxa de preses de terra (sempre que el mesurament de la resistència de terra ho
demandi i sota la supervisió de professional qualificat).

PROHIBICIONS

No s'interrompran o tallaran les connexions de la xarxa de terra.

No s'utilizaran les conduccions metàl·liques com elements de presa a terra d'aparells.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
En l'època que el terreny estigui més sec i després de cada descàrrega elèctrica, comprovació de
la continuïtat elèctrica i reparació dels defectes oposats en els següents punts de posada a terra:

Instal·lació de parallamps.
Instal·lació d'antena col·lectiva de TV i FM.
Endolls eléctrics i mases metàl·liques dels serveis.
Instal·lacions de lampisteria, gas i calefacció, dipòsits, calderes, guies d'aparells elevadors i,
en general, tot element metàl·lic important.
Estructures metàl·liques i armadures de murs i suports de formigó.
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Cada 2 anys:
Comprovació de la línia principal i derivades de terra, mitjançant inspecció visual de totes les
connexions i el seu estat enfront de la corrosió, així com la continuitat de les línies. Reparació
dels defectes trobats.
Comprovació que el valor de la resistència de terra continua sent inferior a 20 Ohm. En el cas
que els valors obtinguts de resistència a terra fossin superiors a l'indicat, es suplementaran
elèctrodes en contacte amb el terreny fins restablir els valors de resistència a terra de projecte.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'aïllament de la instal·lació interior (entre cada conductor i terra i entre cada
dos conductors no haurà d'ésser inferior a 250.000 Ohm). Reparació dels defectes trobats.
Comprovació del conductor de protecció i de la continuitat de les connexions equipotencials
entre masses i elements conductors, especialment si s'han realitzat obres en lavabos, que
haguessin pogut donar lloc al tall dels conductors. Reparació dels defectes trobats.

IEC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

Es procurarà no obstruir l'accés lliure i permanent de la companyia subministradora a la fornícula a
on s'ubica la caixa general de protecció de l'edifici.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

Després de produir-se algun incident en la instal·lació elèctrica, es comprovarà mitjançant inspecció
visual l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de protecció.

PROHIBICIONS

No es realitzaran obres al costat de la fornícula on se situa la caixa general de protecció, ni
connexions de cap tipus, sense autorització de la companyia subministradora.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de
protecció, reparant-se els defectes trobats.
Comprovació de l'estat enfront de la corrosió de la porta metàl·lica del nínxol.
Comprovació de la continuïtat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la porta,
reparant-se els defectes trobats.

Cada 5 anys:
Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així
com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen,
reparant-se els defectes trobats.
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IEL INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES LÍNIES GENERALS D'ALIMENTACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

Abans de realitzar un forat en un parament situat en zona comuna, es comprovarà que en aquest
punt no existeix una canalització elèctrica que pugui provocar un accident.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

PROHIBICIONS

No es manipularà la línia en cap punt del seu recorregut per zona comú.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'estat dels borns de cordi de la línia general d'alimentació en la CGP, mitjançant
inspecció visual.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'aïllament entre fases i entre cada fase i neutre.

IEG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

ÚS
PRECAUCIONS

Abans de realitzar un forat en un parament de l'armari o habitació de comptadors sobre el que es
recolzen els mateixos es comprovarà que en aquest punt no existeix cap canalització elèctrica
encastada que pugui provocar un accident.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements no prevists en el recinte on se situen els comptadors.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de les condicions de ventilació i il·luminació, així com d'obertura i accessibilitat a
l'habitació o armari de comptadors.

Cada 5 anys:
Verificació de l'estat de l'interruptor de cort en càrrega, comprovant-se la seva estabilitat i
posició.
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IED INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DERIVACIONS INDIVIDUALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'obstrucció de les tapes de registre.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

PROHIBICIONS

No es passarà cap tipus d'instal·lació pels buits i canaladuras que discorren per zones d'ús comú.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Comprovació de l'aïllament entre fases i entre cada fase i neutre.

IEI INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INSTAL·LACIONS INTERIORS

ÚS
PRECAUCIONS

Cada vegada que s'abandoni l'edifici per un període llarg de temps, es desconnectarà l'interruptor
general, comprovant que no afecti cap aparell electrodomèstic.

Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en aquest punt no existeix
una canalització elèctrica encastada que pugui provocar un accident.

Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deurà portar les clavilles adequades
per la perfecta connexió, amb la seva corresponent presa de terra.

A l'utilitzar o connectar algun aparell elèctric, es tindran sempre les mans seques i s'evitarà estar
descalç o amb els peus humits.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

Quan salti algun interruptor automàtic, es localitzarà la causa que ho va produir abans de procedir
al seu rearmament. Si es va originar a causa de la connexió d'algun aparell defectuós, aquest es
desendollarà. Si, a pesar d'això, el mecanisme no es deixa rearmar o la incidència està motivada
per qualsevol altra causa complexa, s'avisarà a un professional qualificat.

Després de produir-se algun incident en la instal·lació, es comprovarà mitjançant inspecció visual
l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de
l'armari i la continuïtat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la mateixa.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació elèctrica comú del
habitatge, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els diferents components de
l'instal·lació, com quadre general de distribució, circuits interiors i punts de llum, mitjançant un
símbol i/o número específic.

Abans de posar en marxa un aparell elèctric nou, haurà d'assegurar-se de que la tensió
d'alimentació coincideix amb la que subministri la xarxa.
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Abans de manipular qualsevol aparell elèctric, es desconnectarà de la xarxa.

Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a un tècnic o instal·lador
autoritzat. Si l'operació de desconnexió pot resultar perillosa, convé desconnectar l'interruptor
general abans de procedir a la desconnexió de l'aparell.

Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a una presa de corrent
amb presa de terra, perquè el receptor que es connecti a través d'ella quedi protegit i amb això al
seu torn es protegeixi la integritat de l'usuari.

Es obligatoria la conexió a la xarxa de terra de tots els electrodoméstics i lluminàries que
incorporen la conexió corresponent. Tot receptor que tingui clavilla amb connexió a terra haurà de
ser connectat exclusivament en preses amb dita connexió a terra.

Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells elèctrics i els
mecanismes.

els aparells elèctrics es desendollaran llençant de la clavilla, mai del cable. El bon manteniment ha
d'incloure l'absència de cops i trencaments. Davant qualsevol símptoma de foguejat (cremada per
altes temperatures a causa de connexions defectuoses), se substituirà la clavilla (i l'endoll, si també
estigués afectat).

PROHIBICIONS

No es tocarà el quadre de comandament i protecció amb les mans mullades o humides, ni
s'accionarà cap dels seus mecanismes.

No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors diferencials.

No se suprimiran ni s'augmentarà unilateralment la intensitat dels interruptors magnetotérmicos.

No es permetrà la prolongació incontrolada d'una línia elèctrica mitjançant mànega subjecta a la
paret o tiratge al sòl.

No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexió o derivació.

No es tocarà mai cap aparell elèctric estant dintre de la banyera o la dutxa i, en general, dintre del
volum de prohibició de cambres de bany.

No s'endollarà una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament afermades als alvèols de
la presa de corrent, ja que aquest fet origina avaries que poden arribar a ser molt greus.

No es forçarà la introducció d'una clavilla en una presa inadequada de menors dimensions.

No es connectaran clavilles amb preses múltiples o lladres, tret que incorporin les seves proteccions
específiques.

No es tocaran ni les clavilles ni els receptors elèctrics amb les mans mullades o humides.

L'usuari no manipularà els fils dels cables, pel que mai connectarà cap aparell que no posseeixi la
clavilla corresponent.

No es premerà repetida i innecessàriament els mecanismes interiors, ja que amb independència
dels perjudicis que pogués ocasionar al receptor al que s'alimenti s'està fatigant prematurament el
mecanisme.

No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a els 220 watts de
potència, ja que la conseqüència immediata és possibilitar l'inici d'un incendi en el mecanisme.

L'usuari no retirarà ni manipularà els mecanismes de la instal·lació.

No es manipularan els alvèols de les preses de corrent amb cap objecte ni es tocaran amb líquids o
humitats.

No es connectaran receptors que superin la potència de la pròpia presa ni es connectaran endolls
múltiples o "lladres" la potència total dels quals superi a la de la pròpia presa.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Inspecció visual de mecanismes interiors per a possible detecció d'anomalies visibles i donar avís
al professional.

Cada any:
Comprovació del correcte funcionament de l'interruptor diferencial del quadre general de
distribució de l'habitatge, mitjançant el següent procediment:

Acció manual sobre el botó de prova que inclueix el propi interruptor diferencial.
Desconnexió automàtica del pas de la corrent elèctrica mitjançant la recuperació de la posició
de repòs (0) de comandament de connexió-desconnexió.
Acció manual sobre el mateix comandament per colocar-lo a la seva posició de connexió (1)
per recuperar el subministrament elèctric.

Comprovació del correcte funcionament dels interruptors magnetotèrmics. Quan per
sobreintensitat o curtcircuit saltés un interruptor magnetotèrmic hauria que actuar de la següent
manera:

Desconnexió d'aquell receptor elèctric amb el qual es va produir l'avaria o, si escau,
desconnectar el corresponent interruptor.
Rearmament (o activat) del magnetotérmico de la fallada per a recuperar el subministrament
habitual.
Revisió del receptor elèctric que ha originat el problema o, si escau, comprovació que la seva
potència és menor que la qual suporta el magnetotérmico.

Inspecció visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon contacte amb les
espigues de les clavilles que suporti i de l'absència de possibles foguejats dels seus alvèols.
Neteja superficial dels endolls amb un drap sec.

Cada 5 anys:
Neteja superficial de les clavilles i receptors elèctrics, sempre amb baietes seques i en estat de
desconnexió.
Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i preferiblement amb
desconnexió prèvia de la corrent elèctrica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació del funcionament de tots els interruptors del quadre de comandament i protecció,
verificant que son estables en les seves posicions d'obert i tancat.
Revisió de les instal·lacions de garatges per instal·ladors autoritzats lliurement triats pels
propietaris o usuaris de la instal·lació. L'instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de la
indicada revisió, que serà lliurat al propietari de la instal·lació.

Cada 2 anys:
Revisió general, comprovant l'estat del quadre de comandament i protecció, els mecanismes
allotjats i connexions.
Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de
protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de l'armari i la continuitat del conductor de
posada a terra del marc metàl·lic de la mateixa.
Verificació de l'estat de conservació de les cobertes aïllants dels interruptors i bases d'endoll de
la instal·lació, reparant-se els defectes oposats.

Cada 5 anys:
Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes directes i indirectes, així
com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen,
reparant-se els defectes trobats.
Revisió de la rigidesa dielèctrica entre els conductors.
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Cada 10 anys:
Revisió general de l'instal·lació. Tots els temes de cablejat son exclusius de la empresa
autoritzada.

IEQ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EQUIPS PER CORREGIR EL FACTOR DE
POTÈNCIA

ÚS
PRESCRIPCIONS

Abans d'efectuar qualsevol manipulació dels elements de la bateria, s'haurà de treure l'alimentació
de l'equip i deixar transcórrer 5 minuts per deixar descarregar els condensadors.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Inspecció visual dels condensadors.
Comprovació que les proteccions estan en bon estat.
Control de la temperatura.
Control de la tensió de servei.
Revisió dels borns i connexions.

Cada any:
Revisió de l'estat dels contactes dels contactors.
Verificació de la intensitat nominal dels condensadors.
Verificació del collament de les connexions dels borns.
Neteja dels borns i aïlladors dels condensadors.

IFA INSTAL·LACIONS FONTANERIA CONNEXIONS DE SERVEI

ÚS
PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació, o que
estiguin parades temporalment, haurien de tancar-se en la conducció de proveïment.

Les escomeses que no s'utilitzin durant un any haurien de ser taponadas.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

Si hi ha fugida, haurà de canviar-se la empaquetadura.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

Al ser propietat de la companyia subministradora, no serà manipulable per l'usuari.

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les mateixes.
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No es deixarà la xarxa sense aigua.

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la instal·lació de
posada a terra.

Encara que discorrin per trams interiors, no s'eliminaran els aïllaments que les protegeixen.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció i neteja de la clau de cort de l'escomesa, amb lubricació de les parts mòbils sobre l'eix
de la claveguera i empaquetadura si aquell estigués engarrotat.
Verificació de l'absència de degoteig.

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

IFB INSTAL·LACIONS FONTANERIA TUBS D'ALIMENTACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves
condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al
catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre
greument el correcte funcionament dels mateixos.

PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en el tub d'alimentació haurà de comptar amb
l'assessorament d'un tècnic competent.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin
presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips. En cas
que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des
del seu termini, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva
connexió i es passarà al seu buidat.

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades
provisionalment haurien de rentar-se a fons per a la nova posada en servei.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.
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En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les mateixes.

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la instal·lació de
posada a terra.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.
Comprovació d'absència de corrosió i incrustacions excessives.
Comprovació de l'absència de cops d'ariet.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

IFC INSTAL·LACIONS FONTANERIA COMPTADORS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan els comptadors d'aigua siguin propietat de la companyia subministradora, no seran
manipulats pels usuaris.

PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Qualsevol sol·licitud de revisió del funcionament de l'equip haurà de dirigir-se a la empresa
encarregada de la seva lectura.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

Un professional qualificat haurà de verificar periòdicament el correcte funcionament i la neteja dels
dispositius que el comptador incorpori tals com filtres i vàlvules antiretorn.

Els elements en mal estat seran substituïts periòdicament per un professional qualificat.

L'estat de la bateria de comptadors serà comprovat periòdicament per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

Mai s'alterarà la lectura dels mateixos.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

IFM INSTAL·LACIONS FONTANERIA MUNTANTS

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves
condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al
catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre
greument el correcte funcionament dels mateixos.

PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació dels muntants, de forma
que en dit plànol quedin reflectits els diferents components de l'instal·lació, mitjançant un símbol
i/o número específic.

S'haurà de comptar amb l'assessorament d'un tècnic competent per a qualsevol modificació que es
vulgui realitzar en les xarxes de distribució d'aigua.

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des
del seu termini, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva
connexió i es passarà al seu buidat.

Las instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades
provisionalment han d'ésser netejades a fons per a la nova posta en marxa.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin
presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials.

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la instal·lació de
posada a terra.

No es fixarà cap tipus d'element a l'instal·lació.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació de:

L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa.
Condicions dels suports de subjecció.
L'absència de humitat i goteig.
Absència de deformacions a causa de les dilatacions.
Indicis de corrosió o incrustacions excessives.
Absència de retrunys.
Que la clau de seguretat actuï, verificant així mateix l'absència de dipòsits en la mateixa i
procedint a la seva neteja, si es el cas.
Funcionament d'obertura o tancament de les claus.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

IFI INSTAL·LACIONS FONTANERIA INSTAL·LACIÓ INTERIOR

ÚS
PRECAUCIONS

Es tancarà la clau de passada general cada vegada que s'abandoni l'habitatge, tant si és per un
període llarg de temps com si és per a un cap de setmana.

L'usuari utilitzarà els diferents elements i equips o components de la instal·lació en les seves
condicions normals recomanades per el fabricant. Per això seguirà les instruccions indicades al
catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre
greument el correcte funcionament dels mateixos.

PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol modificació que es vulgui realitzar en les xarxes de distribució d'aigua haurà de comptar
amb l'assessorament d'un tècnic competent, especialment pel que fa referència a variació al alça
d'un 15% de la pressió inicial, reducció de forma constant de mes del 10% del cabal subministrat o
ampliació parcial de l'instal·lació en mes del 20% dels serveis o necessitats.

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 semanes des
del seu termini, es tancarà la connexió i es passarà al seu buidat.

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades
provisionalment haurien de rentar-se a fons per a la nova posada en servei.

Si ha passat un període de temps sense utilitzar la instal·lació s'haurà de deixar córrer l'aigua abans
de beure o cuinar.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin
presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
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les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials.

No es deixarà la xarxa sense aigua.

No s'utilitzaran les canonades de la instal·lació de fontaneria com conductors per a la instal·lació de
posada a terra.

No s'eliminaran els aïllaments.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació de:

L'absència de fugides d'aigua en cap punt de la xarxa.
Condicions dels suports de subjecció.
L'absència d'humitat i goteig, així com de condensacions.
El bon estat d'aïllament tèrmic.
Absència de deformacions a causa de les dilatacions.
Indicis de corrosió o incrustacions excessives.
Absència de retrunys.
L'existència i bon funcionament de les vàlvules de purga situades en els punts més alts de
l'instal·lació (fonamentalment que no existeixin dipòsits calcaris que obstrueixin la sortida de
l'aire), procedint a la seva neteja, si fos necessari.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

Cada 4 anys:
Realització d'una prova d'estanqueïtat i funcionament.

IFS INSTAL·LACIONS FONTANERIA SISTEMES D'ESTALVI D'AIGUA

ÚS
PRECAUCIONS

Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells.

S'impedirà que els nens manipulin els aparells o les claus.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol anomalia, haurà d'avisar-se un professional qualificat.

Els defectes oposats i les peces que necessitin ser reposades, sempre seran manipulades per un
professional qualificat.
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PROHIBICIONS

No es manipularà cap element de la instal·lació tals com claus o vàlvules.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Revisió de bombes.

Cada 6 mesos:
Revisió i neteja de filtres d'aigua.

III INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ INTERIOR

ÚS
PRECAUCIONS

Durant les fases de realització del manteniment (tant en la reposició dels llums com durant la
neteja dels equips) es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als
circuits de la instal·lació d'enllumenat.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà
de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent.

La reposició dels llums dels equips d'enllumenat haurà d'efectuar-se quan aquestes arribin a la seva
durada mitja mínima o en el cas que s'apreciïn reduccions de flux importants. Aquesta reposició
s'efectuarà preferentment per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació.

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora.

Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i
reposarà les peces que siguin necessàries.

PROHIBICIONS

Els llums o qualsevol altre element d'il·luminació no se suspendran directament dels cables
corresponents a un punt de llum. Solament amb caràcter provisional, s'utilitzaran com suport d'una
bombeta.

No es col·locarà en cap cambra humida (tals com lavabos i/o banys), un punt de llum que no sigui
de doble aïllament dintre de la zona de protecció.

No s'impedirà la bona refrigeració de la lluminària mitjançant objectes que la tapin parcial o
totalment, per a evitar possibles incendis.

Encara que el llum estigui fred, no es tocaran amb els dits els llums halogenats o de quars-iode, per
no perjudicar l'estructura de quars de la seva ampolla, salvat que sigui un format de doble
embolcall en què existeix una ampolla exterior de vidre normal. En qualsevol cas, no s'ha de
col·locar cap objecte sobre el llum.

En locals amb ús continuat de persones no s'utilitzaran llums fluorescents amb un índex de
rendiment de color menor del 70%.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels llums, preferentment en sec.
Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se
posteriorment amb drap de gamuza o similar.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació,
en oficines.

Cada 3 anys:
Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació,
en zones comunes i garatges.

IIC INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

Durant les fases de realització del manteniment, es mantindran desconnectats els interruptors
automàtics corresponents als circuits de la instal·lació d'enllumenat.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà
de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent.

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i
reposarà les peces que siguin necessàries.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se posteriorment amb drap de
gamuza o similar.

IOA INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS ENLLUMENAT
D'EMERGÈNCIA

ÚS
PRECAUCIONS

Es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als circuits de la instal·lació
d'enllumenat, durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició dels llums com
durant la neteja dels equips.
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PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà
de realitzar un estudi previ i certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent.

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia subministradora.

Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les reemplaçades.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes oposats i
reposarà les peces que siguin necessàries.

La reposició dels llums dels equips s'haurà d'efectuar abans que esgotin la seva vida útil. Aquesta
reposició s'efectuarà preferentment per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels llums, preferentment en sec.
Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, assecant-se
posteriorment amb drap de gamuza o similar.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació.

IOX INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS EXTINTORS

ÚS
PRECAUCIONS

En cas d'utilitzar un extintor, es recarregarà immediatament.

PRESCRIPCIONS

Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús (ampliació de la
instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic competent especialista en la matèria haurà de
realitzar un estudi previ.

L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells
i equips.

En aquesta revisió anual no serà necessària l'obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió
permanent, salvat que en les comprovacions que es citen s'hagin observat anomalies que ho
justifiquin. En el cas d'obertura de l'extintor, l'empresa mantenidora situarà a l'exterior del mateix
un sistema indicatiu que acrediti que s'ha realitzat la revisió interior del aparell. Com exemple de
sistema indicatiu de que s'ha realitzat l'obertura i revisió interior del extintor, es pot fer servir una
etiqueta indeleble, en forma d'anell que es col·loca en el coll de l'ampolla abans del tancament de
l'extintor i que no pot ser retirada sense que es produeixi la destrucció o deteriorament de la
mateixa.

PROHIBICIONS

No es retirarà l'element de seguretat o precinte de l'extintor si no és per a usar-lo tot seguit.

No es canviarà l'emplaçament dels extintors, ja que respon a criteris normatius.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Comprovació de la seva accessibilitat, el bon estat de conservació, fiadors, precintes,
inscripcions i mànega.
Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) de l'extintor i del flascó de gas impulsor (si
existeix) i l'estat de les parts mecàniques (broquet, vàlvules i mànega), reposant-les en cas
necessari.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 mesos:
Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de conservació.
Inspecció ocular de segurs, precintes e inscripcions.
Comprovació del pes i pressió, en el seu cas.
Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, vàlvula i mànega).

Cada any:
Comprovació del pes i pressió, en el seu cas.
En el cas d'extintors de pols amb flascons de gas d'impulsió, comprovació del bon estat de
l'agent extintor i del pes i aspecte extern del flascó.
Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts mecàniques.

Cada 5 anys:
Retimbrat de l'extintor, a partir de la data de timbrat, i per tres vegades.

ISB INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES BAIXANTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts,
agents no biodegradables, colorants permanents o substàncies tòxiques que puguin danyar o
obstruir algun tram de la xarxa, així com objectes que puguin obstruir les baixants.

Es mantindrà aigua permanentment a les boneres, caixes sifòniques i sifons individuals per evitar
mals olors i es netejaran els de les terrasses i terrats.

PRESCRIPCIONS

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació, de manera que en aquest
plànol quedin reflectides els diferents sectors de la xarxa, boneres i punts d'evacuació i
senyalització els equips i components principals, mitjançant un símbol i/o número específic. La
documentació inclourà raó social i domicili de la empresa instal·ladora.

Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin baixants, hauran de respectar aquestes
sense que siguin danyades, mogudes o posades en contacte amb materials incompatibles.

En cas d'haver de fer l'abocament de residus molt agressius, haurà de diluir-se al màxim amb aigua
per a evitar deterioracions en la xarxa o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Sempre que es revisin les baixants, un instal·lador acreditat es farà càrrec de les reparacions en cas
d'aparició de fuites en les mateixes, així com de la seva modificació en cas de ser necessari, prèvia
consulta amb un tècnic competent. Es repararan els defectes trobats i, en cas de que sigui
necessari, es reposarà les peces que ho precisin.

PROHIBICIONS
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No es llençaran al inodor objectes que puguin obstruir la baixant.

En cap cas s'utilitzaran les canonades metàl·liques com elements de posada a terra d'aparells o
instal·lació elèctrica.

No s'utilitzarà la xarxa de baixants de pluvials per a evacuar altre tipus d'abocaments.

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

No s'utilitzarà la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses
de plàstic.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada mes:
Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa càustica (amb summa precaució, doncs pot produir
esquitxades) pels desguassos dels aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les
canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.

Cada any:
Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció
a les possibles fuites.

ISD INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES DERIVACIONS
INDIVIDUALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts,
agents no biodegradables, colorants permanents o substàncies tòxiques que puguin danyar o
obstruir algun tram de la xarxa, així com objectes que puguin obstruir les baixants.

Es mantindrà aigua permanentment a les boneres, caixes sifòniques i sifons individuals per evitar
mals olors i es netejaran els de les terrasses i terrats.

PRESCRIPCIONS

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació, de manera que en aquest
plànol quedin reflectides els diferents sectors de la xarxa, boneres i punts d'evacuació i
senyalització els equips i components principals, mitjançant un símbol i/o número específic. La
documentació inclourà raó social i domicili de la empresa instal·ladora.

Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin les derivacions individuals, hauran de
respectar aquestes sense que siguin danyades, mogudes o posades en contacte amb materials
incompatibles.

En cas d'haver de fer l'abocament de residus molt agressius, haurà de diluir-se al màxim amb aigua
per a evitar deterioracions en la xarxa o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.

Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal
d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar els sifons i vàlvules.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Sempre que es revisin les derivacions individuals, un instal·lador acreditat es farà càrrec de les
reparacions en cas d'aparició de fuites, així com de la modificació de les mateixes si fos necessari,
previa consulta amb un tècnic competent. Es repararan els defectes trobats i, en cas de que sigui
necessari, es reposarà les peces que ho precisin.
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PROHIBICIONS

No es llençaran al inodor objectes que puguin obstruir l'instal·lació.

En cap cas s'utilitzaran les canonades metàl·liques com elements de posada a terra d'aparells o
instal·lació elèctrica.

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

No s'utilitzarà la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses
de plàstic.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada mes:
Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa càustica (amb summa precaució, doncs pot produir
esquitxades) pels desguassos dels aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les
canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.

Cada 6 mesos:
Neteja dels envasos sifònics.

Cada any:
Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció
a les possibles fuites.

ISS INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES COL·LECTORS
SUSPESOS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà abocar a la xarxa productes que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts,
agents no biodegradables, colorants permanents o substàncies tòxiques que puguin danyar o
obstruir algun tram de la xarxa, així com objectes que puguin obstruir les baixants.

Es mantindrà aigua permanentment als sifons en línea para evitar malos olores.

L'usuari procurarà utilitzar els diferents elements de l'instal·lació en les seves condicions normals,
assegurant l'estanqueïtat de la xarxa i evitant el pas d'olors mefítics als locals per la pèrdua del
segell hidràulic en els sifons, mitjançant l'abocament periòdic d'aigua.

S'evitarà que els trams vistos rebin cops o siguin forçats.

S'evitarà que sobre ells caiguin productes abrasius o químicament incompatibles.

PRESCRIPCIONS

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació, de manera que en aquest
plànol quedin reflectides els diferents sectors de la xarxa, boneres i punts d'evacuació i
senyalització els equips i components principals, mitjançant un símbol i/o número específic. La
documentació inclourà raó social i domicili de la empresa instal·ladora.

Les obres que es realitzin en els locals pels quals travessin els col·lectors suspesos, haurien de
respectar aquests sense que siguin danyats, moguts o llocs en contacte amb materials
incompatibles.

Si s'observessin fuites, es procedirà a la seva localització i posterior reparació, recomanant-se la
revisió i neteja periòdica dels elements de l'instal·lació.

En cas d'haver de fer l'abocament de residus molt agressius, haurà de diluir-se al màxim amb aigua
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per a evitar deterioracions en la xarxa o cerciorar-se que el material de la mateixa ho admet.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal
d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar els sifons i vàlvules.

Un instal·lador acreditat haurà de fer-se càrrec de les reparacions en cas d'aparició de fugides en
els col·lectors.

PROHIBICIONS

En cap cas s'utilitzaran les canonades metàl·liques com elements de posada a terra d'aparells o
instal·lació elèctrica.

No es llençaran al inodor objectes que puguin obstruir l'instal·lació.

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

No s'abocaran pels desguassos aigües que continguin olis que puguin greixar les canonades, àcids
forts, substàncies tòxiques, detergents no biodegradables (les seves escumes es petrifiquen en els
sifons, conductes i pericons), així com plàstics o elements durs que puguin obstruir algun tram de la
xarxa.

No s'utilitzarà la xarxa de sanejament com a escombraries, abocant bolquers, compreses o bosses
de plàstic.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada mes:
Abocament d'aigua calenta, sola o amb sosa càustica (amb summa precaució, doncs pot produir
esquitxades) pels desguassos dels aparells sanitaris per a desgreixar les parets de les
canalitzacions de la xarxa i aconseguir un millor funcionament de la mateixa.

Cada any:
Comprovació de l'estanqueïtat de la xarxa i revisió dels col·lectors suspesos.
Comprovació de l'absència d'obstruccions en els punts crítics de la xarxa.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió dels col·lectors suspesos. Un instal·lador acreditat es farà càrrec de les reparacions en
cas d'aparició de fugues, així com de la modificació dels mateixos si és necessari, prèvia consulta
amb un tècnic competent. Es repararan els defectes oposats i, en cas que sigui necessari, es
reposaran les peces que ho precisin.

IVH INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ VENTILACIÓ HÍBRIDA

ÚS
PRECAUCIONS

La sortida a la coberta per al manteniment dels aspiradors serà realitzada exclusivament per
personal especialitzat, amb les degudes condicions de seguretat.

PRESCRIPCIONS

Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal
funcionament serà realitzada previ estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent.

En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un
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tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es
repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova prova de servei.

Les obertures s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni
els seus acabats.

Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions,
s'haurà d'avisar a un professional qualificat.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Hauran de ventilar-se periòdicament els espais interiors dels habitatges i elements comuns.

Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes.

Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els
defectes trobats per un instal·lador autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les
peces que ho precisin.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el
de conducció de l'aire extret dels locals interiors de l'edifici.

No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals.

Les obertures no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent.

No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Observació de l'estat de les obertures i neteja de les mateixes.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de
que els aparells que evacuen en aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de
tir).
Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració.
Inspecció visual de l'estat del aspirador.
Verificació dels elements antivibradors dels ventiladors i extractors, així com els conductes
elàstics d'unió amb els conductes de ventilació.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció.
Neteja dels conductes d'extracció.
Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que
no caiguin restes a l'interior dels conductes.
Neteja de les obertures.

Cada 10 anys:
Completa revisió de la instal·lació.
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IVM INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ VENTILACIÓ MECÀNICA

ÚS
PRECAUCIONS

La sortida a la coberta per al manteniment dels aspiradors serà realitzada exclusivament per
personal especialitzat, amb les degudes condicions de seguretat.

PRESCRIPCIONS

Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal
funcionament serà realitzada previ estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent.

En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un
tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es
repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova prova de servei.

Les obertures s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni
els seus acabats.

Hauran de ventilar-se periòdicament els espais interiors dels habitatges i elements comuns.

Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els
defectes trobats per un instal·lador autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les
peces que ho precisin.

Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions,
s'haurà d'avisar a un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el
de conducció de l'aire extret dels locals interiors de l'edifici.

No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals.

Les obertures no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent.

No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Observació de l'estat de les obertures i neteja de les mateixes.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de
que els aparells que evacuen en aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de
tir).
Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració.
Inspecció visual de l'estat del aspirador.
Verificació dels elements antivibradors dels ventiladors i extractors, així com els conductes
elàstics d'unió amb els conductes de ventilació.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció.
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Neteja dels conductes d'extracció.
Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que
no caiguin restes a l'interior dels conductes.
Neteja de les obertures.

Cada 10 anys:
Completa revisió de la instal·lació.

IVN INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ VENTILACIÓ NATURAL

ÚS
PRECAUCIONS

La sortida a la coberta per al manteniment dels aspiradors serà realitzada exclusivament per
personal especialitzat, amb les degudes condicions de seguretat.

PRESCRIPCIONS

Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal
funcionament serà realitzada previ estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent.

En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un
tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es
repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova prova de servei.

Les reixetes s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni
els seus acabats.

Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions,
s'haurà d'avisar a un professional qualificat.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Hauran de ventilar-se periòdicament els espais interiors dels habitatges i elements comuns.

Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes.

Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els
defectes trobats per un instal·lador autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les
peces que ho precisin.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el
de conducció de l'aire extret dels locals interiors de l'edifici.

No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals.

Les reixetes no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent.

No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Observació de l'estat de les reixetes i neteja de les mateixes.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de
que els aparells que evacuen en aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de
tir).
Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració.
Inspecció visual de l'estat del aspirador.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció.
Neteja dels conductes d'extracció.
Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que
no caiguin restes a l'interior dels conductes.
Neteja de les reixetes.

Cada 10 anys:
Completa revisió de la instal·lació.

IVK INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ VENTILACIÓ ADDICIONAL ESPECIFICA
EN CUINA PER A HABITATGES

ÚS
PRECAUCIONS

La sortida a la coberta per al manteniment dels aspiradors serà realitzada exclusivament per
personal especialitzat, amb les degudes condicions de seguretat.

PRESCRIPCIONS

Tota modificació en l'instal·lació o en les seves condicions d'ús que pugui alterar el seu normal
funcionament serà realitzada previ estudi i sota direcció realitzada per un tècnic competent.

En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un
tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es
repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova prova de servei.

Els extractors s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fets ni
els seus acabats.

Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els
defectes trobats per un instal·lador autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les
peces que ho precisin.

Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions,
s'haurà d'avisar a un professional qualificat.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Hauran de ventilar-se periòdicament els espais interiors dels habitatges i elements comuns.

PROHIBICIONS

No s'utilizaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el
de conducció del fum de les cuines.

No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 mesos:
Realització de tasques de neteja i verificació de l'estat de l'extractor.

Cada 6 mesos:
Neteja de filtres si els posseeix, i si escau substitució dels mateixos.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de
que els aparells que evacuen en aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de
tir).
Verificació dels elements antivibradors dels ventiladors i extractors, així com els conductes
elàstics d'unió amb els conductes de ventilació.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció.
Neteja dels conductes d'extracció.
Comprovació de les connexions elèctriques dels extractors, reparant-se els defectes trobats.

Cada 10 anys:
Completa revisió de la instal·lació.

IVV INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ CONDUCTES D'ADMISSIÓ I EXTRACCIÓ
PER A VENTILACIÓ

ÚS
PRECAUCIONS

La sortida a la coberta per al manteniment dels conductes serà realitzada exclusivament per
personal especialitzat, amb les degudes condicions de seguretat.

PRESCRIPCIONS

En cas de ser observada l'aparició d'esquerdes o fisures en els conductes, s'haurà de consultar a un
tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si escau, les mesures a implementar. Es
repararan els desperfectes i es procedirà a realitzar una nova prova de servei.

Les obertures s'hauran de netejar amb productes que no danyin ni el material del que estan fetes ni
els seus acabats.

Si els conductes són vistos i apareixen símptomes d'òxids o de picat dels esmalts o galvanitzacions,
s'haurà d'avisar a un professional qualificat.

Hauran de reparar-se aquelles peces que apareguin trencades o amb defectes.

Sempre que es revisin les instal·lacions, o abans si fos apreciada una anomalia, es repararan els
defectes trobats per un instal·lador autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es substituiran les
peces que ho precisin.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran els conductes d'extracció per a unaltre ús que no sigui, específica i absolutament, el
de conducció de l'aire extret dels locals interiors de l'edifici.

No s'eliminaran ni obturaran els conductes ni es connectaran a ells reixetes de ventilació de locals.

Les obertures no s'ocultaran en cap cas, sigui de forma temporal o permanent.

No s'obturaran les sortides dels aspiradors ni es disminuirà la seva alçada.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Observació de l'estat de les obertures i neteja de les mateixes.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Comprovació de que no existeixin problemes de funcionament en els conductes d'extracció i de
que els aparells que evacuen en aquestes no pateixen anomalies en la evacuació (falta o excé de
tir).
Comprovació del funcionament adequat de l'aspiració.
Inspecció visual de l'estat del aspirador.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat dels conductes d'extracció.
Neteja dels conductes d'extracció.
Neteja de l'aspirador, eliminant aquells elements que s'hagin pogut fixar sobre ell, amb cura que
no caiguin restes a l'interior dels conductes.
Neteja de les obertures.

Cada 10 anys:
Completa revisió de la instal·lació.
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N AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements components
dels aïllaments e impermeabilitzacions, en la que figuraran les característiques per les que ha sigut
projectada.
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NAC AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

AÏLLAMENTS
TÈRMICS

CONDUCTES
METÀL·LICS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre'ls a esforços per als quals no han estat previstos.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol manipulació de l'aïllament haurà de ser realitzada per personal qualificat.

Hauran de seguir-se les instruccions específiques indicades pel fabricant.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Si durant la realització de qualsevol tipus d'obra s'alteressin les condicions de l'aïllament, s'haurà de
reparar immediatament.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'aïllament.

No es sotmetran a esforços per als quals no han estat previstos.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.

NAA AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

AÏLLAMENTS
TÈRMICS

CANONADES I
BAIXANTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre'ls a esforços per als quals no han estat previstos.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol manipulació de l'aïllament haurà de ser realitzada per personal qualificat.

Hauran de seguir-se les instruccions específiques indicades pel fabricant.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Si durant la realització de qualsevol tipus d'obra s'alteressin les condicions de l'aïllament, s'haurà de
reparar immediatament.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'aïllament.

No es sotmetran a esforços per als quals no han estat previstos.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.
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NAV AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

AÏLLAMENTS
TÈRMICS

SISTEMES VETURE
D'AÏLLAMENT
EXTERIOR DE
FAÇANES

ÚS
PRECAUCIONS

Es prendran les mesures necessàries per que les jardineres o altres elements no aboquin aigua
sobre el revestiment.

S'evitaran cops amb objectes contundents que puguin danyar el revestiment, així com rascades i
punxonament.

PRESCRIPCIONS

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Les reparacions del revestiment o dels materials que ho componen, ja sigui per deterioració o per
altres causes, s'haurien de realitzar amb els mateixos materials utilitzats originalment. Els
ancoratges que s'hagin de reposar seran d'acer inoxidable.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

PROHIBICIONS

No s'admetrà la subjecció d'elements sobre el revestiment, com cables, instal·lacions, suports o
ancoratges de rètols, que puguin danyar-lo.

No es netejaran amb productes químics que afectin a les característiques del material o mitjançant
espàtules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la superfície o provoquin la seva descoloració.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de l'estat de les peces per a detectar possibles anomalies, no imputables al
normal envelliment, o desperfectes, en aquest cas es donarà avís a un tècnic competent.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures.

NBA AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

AÏLLAMENTS
ACÚSTICS

CANONADES I
BAIXANTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre'ls a esforços per als quals no han estat previstos.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol manipulació de l'aïllament haurà de ser realitzada per personal qualificat.
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Hauran de seguir-se les instruccions específiques indicades pel fabricant.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Si durant la realització de qualsevol tipus d'obra s'alteressin les condicions de l'aïllament, s'haurà de
reparar immediatament.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'aïllament.

No es sotmetran a esforços per als quals no han estat previstos.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.

NBQ AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

AÏLLAMENTS
ACÚSTICS

MAQUINÀRIA I
EQUIPS
INDUSTRIALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre'ls a esforços per als quals no han estat previstos.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol manipulació de l'aïllament haurà de ser realitzada per personal qualificat.

Hauran de seguir-se les instruccions específiques indicades pel fabricant.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Si durant la realització de qualsevol tipus d'obra s'alteressin les condicions de l'aïllament, s'haurà de
reparar immediatament.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'aïllament.

No es sotmetran a esforços per als quals no han estat previstos.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió de l'estat de l'aïllament acústic.
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NIS AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

IMPERMEABILITZACIONS SOLERES EN
CONTACTE
AMB EL
TERRENY

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'acumulació de sediments, vegetacions i cossos estranys.

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre
l'impermeabilització.

PRESCRIPCIONS

Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es
produïssin filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'impermeabilització.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de la superfície de la impermeabilització vista.
Si la impermeabilització no està protegida, comprovació de l'estat de la fixació al suport.

NIF AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

IMPERMEABILITZACIONS FAÇANES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre
l'impermeabilització.

PRESCRIPCIONS

Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes i es
produïssin filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin l'impermeabilització.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de la superfície de la impermeabilització vista.
Si la impermeabilització no està protegida, comprovació de l'estat de la fixació al suport.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Visita d'inspecció i manteniment, comprovant el bon estat dels elements de ram de paleta
relacionats amb el sistema d'estanqueïtat.

NIJ AÏLLAMENTS E
IMPERMEABILITZACIONS

IMPERMEABILITZACIONS JUNTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'acumulació de sediments, vegetacions i cossos estranys.

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre els junts i
segellats.

PRESCRIPCIONS

Si el material de segellat resultés danyat com a conseqüència de circumstàncies imprevistes i es
produeixin filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus.

Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es col·locaran elements que perforin els junts i segellats.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de les juntes.
Si la impermeabilització no està protegida, comprovació de l'estat de la fixació al suport.
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Q COBERTES
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

En general, no deuen emmagatzemar-se materials ni equips d'instal·lacions sobre la coberta. En cas
de que fos estrictament necessari dit emmagatzematge, haurà de comprovar-se que el pes
d'aquest no sobrepassi la carrega màxima que la coberta pot suportar. A més a més, deurà
realitzar-se una protecció adequada de la seva impermeabilització per que no pugui ser danyada.

Quan en la coberta d'un edifici es situïn, amb posterioritat a la seva execució, equips d'instal·lacions
que necessitin un manteniment periòdic, hauràn de disposar-se les proteccions adequades en les
seves proximitats per que durant el desenvolupament de dites operacions de manteniment no es
danyen els elements components de l'impermeabilització de la coberta.

En cas de que el sistema d'estanquitat resultés danyat com a conseqüència de circumstàncies
imprevistes i es produissin filtracions, s'hauran de reparar immediatament els desperfectes
ocasionats.
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QDA COBERTES PLANES NO TRANSITABLES, NO
VENTILADES

AUTOPROTEGIDES

ÚS
PRECAUCIONS

Es posarà especial atenció perquè els equips mòbils de manteniment només circulin per les zones
previstes.

Es limitarà la circulació de les màquines a l'estrictament necessari, respectant els límits de càrrega
imposats per la documentació tècnica.

PRESCRIPCIONS

Haurà d'avisar-se a un tècnic competent si s'observen humitats en el forjat sota coberta, ja que
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

S'inspeccionarà desprès d'un període de fortes pluges, neu o vents poc freqüents l'aparició de
humitats en l'interior de l'edifici o en l'exterior per a evitar que s'obstrueixi el desguàs. Així mateix,
es comprovarà l'absència de ruptures o d'esllavissades dels elements d'acabament dels cantells i
encontres.

La reparació de la impermeabilización haurà de ser realitzada per personal especialitzat, que anirà
proveït de calçat de sola tova, sense utilitzar en el manteniment materials que puguin produir
corrosions, tant en la protecció de la impermeabilització com en els elements de subjecció, suport,
canalons i baixants.

PROHIBICIONS

No es situaran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguàs, com a
antenes i suports, que hauran d'anar subjectats als paraments.

No es permetrà accedir a la coberta per un ús diferent al de manteniment i sense el calçat adequat.

No es modificaran les característiques funcionals o formals dels vessants, llimes o desguassos.

No es modificaran les sol·licitacions ni s'excediran les sobrecàrregues previstes.

No s'afegiran elements que dificultin el desguàs.

No s'abocaran productes agressius tals com olis, dissolvents o productes de neteja.

No s'ancoraran conduccions elèctriques per personal no especialitzat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats per el vent.
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals
d'aigua.
Eliminació de la neu que obstrueixi els forats de ventilació de la coberta.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Conservació en bon estat dels elements de ram de paleta relacionats amb el sistema
d'estanqueïtat, tals com plastrons.
En les cobertes sense protecció pesada, comprovació de la fixació de la impermeabilització al
suport i reparació dels defectes observats.

Cada 3 anys:
Comprovació de l'estat de conservació de la protecció, verificant que es manté en les condicions
inicials.
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QDB COBERTES PLANES NO TRANSITABLES, NO VENTILADES AMB GRAVA

ÚS
PRECAUCIONS

Es posarà especial atenció perquè els equips mòbils de manteniment només circulin per les zones
previstes.

Es limitarà la circulació de les màquines a l'estrictament necessari, respectant els límits de càrrega
imposats per la documentació tècnica.

PRESCRIPCIONS

Haurà d'avisar-se a un tècnic competent si s'observen humitats en el forjat sota coberta, ja que
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

S'inspeccionarà desprès d'un període de fortes pluges, neu o vents poc freqüents l'aparició de
humitats en l'interior de l'edifici o en l'exterior per a evitar que s'obstrueixi el desguàs. Així mateix,
es comprovarà l'absència de ruptures o d'esllavissades dels elements d'acabament dels cantells i
encontres.

La reparació de la impermeabilización haurà de ser realitzada per personal especialitzat, que anirà
proveït de calçat de sola tova, sense utilitzar en el manteniment materials que puguin produir
corrosions, tant en la protecció de la impermeabilització com en els elements de subjecció, suport,
canalons i baixants.

PROHIBICIONS

No es situaran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguàs, com a
antenes i suports, que hauran d'anar subjectats als paraments.

No es permetrà accedir a la coberta per un ús diferent al de manteniment i sense el calçat adequat.

No es modificaran les característiques funcionals o formals dels vessants, llimes o desguassos.

No es modificaran les sol·licitacions ni s'excediran les sobrecàrregues previstes.

No s'afegiran elements que dificultin el desguàs.

No s'abocaran productes agressius tals com olis, dissolvents o productes de neteja.

No s'ancoraran conduccions elèctriques per personal no especialitzat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats per el vent.
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals
d'aigua.
Eliminació de la neu que obstrueixi els forats de ventilació de la coberta.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Conservació en bon estat dels elements de ram de paleta relacionats amb el sistema
d'estanqueïtat, tals com plastrons.
En les cobertes sense protecció pesada, comprovació de la fixació de la impermeabilització al
suport i reparació dels defectes observats.

Cada 3 anys:
Comprovació de l'estat de conservació de la protecció, verificant que es manté en les condicions
inicials.
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QDD COBERTES PLANES NO TRANSITABLES, NO VENTILADES DECK

ÚS
PRECAUCIONS

Es posarà especial atenció perquè els equips mòbils de manteniment només circulin per les zones
previstes.

Es limitarà la circulació de les màquines a l'estrictament necessari, respectant els límits de càrrega
imposats per la documentació tècnica.

PRESCRIPCIONS

Haurà d'avisar-se a un tècnic competent si s'observen humitats en el forjat sota coberta, ja que
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

S'inspeccionarà desprès d'un període de fortes pluges, neu o vents poc freqüents l'aparició de
humitats en l'interior de l'edifici o en l'exterior per a evitar que s'obstrueixi el desguàs. Així mateix,
es comprovarà l'absència de ruptures o d'esllavissades dels elements d'acabament dels cantells i
encontres.

La reparació de la impermeabilización haurà de ser realitzada per personal especialitzat, que anirà
proveït de calçat de sola tova, sense utilitzar en el manteniment materials que puguin produir
corrosions, tant en la protecció de la impermeabilització com en els elements de subjecció, suport,
canalons i baixants.

PROHIBICIONS

No es situaran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguàs, com a
antenes i suports, que hauran d'anar subjectats als paraments.

No es permetrà accedir a la coberta per un ús diferent al de manteniment i sense el calçat adequat.

No es modificaran les característiques funcionals o formals dels vessants, llimes o desguassos.

No es modificaran les sol·licitacions ni s'excediran les sobrecàrregues previstes.

No s'afegiran elements que dificultin el desguàs.

No s'abocaran productes agressius tals com olis, dissolvents o productes de neteja.

No s'ancoraran conduccions elèctriques per personal no especialitzat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats per el vent.
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals
d'aigua.
Eliminació de la neu que obstrueixi els forats de ventilació de la coberta.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Conservació en bon estat dels elements de ram de paleta relacionats amb el sistema
d'estanqueïtat, tals com plastrons.
En les cobertes sense protecció pesada, comprovació de la fixació de la impermeabilització al
suport i reparació dels defectes observats.

Cada 3 anys:
Comprovació de l'estat de conservació de la protecció, verificant que es manté en les condicions
inicials.
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QRL COBERTES ACABAMENTS AIGUAFONS, TREMUJALS I CARENERS

ÚS
PRECAUCIONS

Es mantindran netes i sense herbes.

No es col·locaran jardineres sobre els aiguafons o bé es col·locaran elevades per a permetre el pas
de l'aigua.

PRESCRIPCIONS

Els treballs de reparació es realitzaran sempre retirant la part danyada per a no sobrecarregar
l'estructura.

PROHIBICIONS

No es col·locaran sobre els aiguafons elements que les perforin o dificultin el seu desguàs.

No es modificaran les seves característiques funcionals o formals.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 6 mesos:
Neteja, eliminant possibles herbes.

Cada 5 anys:
Reforç en cas de ser necessari.

QRE COBERTES ACABAMENTS ENCONTRES

ÚS
PRESCRIPCIONS

Els treballs de reparació es realitzaran sempre retirant la part danyada per a no sobrecarregar
l'estructura.

Haurà d'avisar-se a un tècnic competent si s'observen humitats en el forjat sota coberta, ja que
poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

PROHIBICIONS

No es recolzaran en les trobades elements que els danyin o perforin.

No es modificaran les seves característiques funcionals o formals.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió general de trobades de vessants amb paraments verticals.
Comprovació de l'estat de valones i/o peces d'impermeabilització de juntes i trobades amb
xemeneies o conductes.
Neteja general i eliminació de fulles, herbes o acumulacions.

Cada 3 anys:
Comprovació de l'estat dels encontres, reparant els defectes en cas de ser necessari.
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Cada 5 anys:
Reforç de les trobades i els segellats.
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R REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

Com criteri general, no deuen subjectar-se elements en el revestiment. S'evitaran humitats
pernicioses, permanents o habituals, a més a més de fregaments i punxonaments.

En sòls i paviments es comprovarà la possible existència de filtracions per fissures i esquerdes i en
paraments verticals es comprobarà la possible aparició de fissures, desprendiments, humitats i
taques.
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RAA REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

DE PECES RÍGIDES EN
PARAMENTS
VERTICALS

DE GRES ESMALTAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops amb objectes contundents que puguin danyar el revestiment, així com rascades i
punxonament.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment exterior de productes càustics i d'aigua procedent de
jardineres.

PRESCRIPCIONS

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Si el material utilitzat en el revestiment exterior es danyat per qualsevol circumstància que pugui
produir filtracions d'aigua a l'interior de la façana, s'haurà de donar avís a un tècnic competent.

Les reparacions del revestiment o dels materials que ho componen, ja sigui per deterioració o per
altres causes, haurien de realitzar-se amb els mateixos materials utilitzats originalment.

En el cas d'aparició d'esquerdes, es consultarà amb un tècnic competent.

Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

Quan s'apreciï alguna anomalia no imputable a l'ús, s'estudiarà per un tècnic competent, que
dictaminarà la seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin de fer.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'encastaran ni es recolzaran en el revestimiento elements estructurals com ara bigues o
biguetes que exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

No es modificaran les condicions de càrrega del revestiment ni se sobrepassaran les previstes en el
projecte.

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats sobre el revestiment, que puguin danyar les peces o
provocar l'entrada d'aigua. Es rebrà al suport resistent o element estructural apropiat.

No es netejaran amb productes químics que afectin a les característiques del material o mitjançant
espàtules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la superfície o provoquin la seva descoloració.

No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del
material.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Neteja amb aigua i detergent neutre, amb un drap suau o una esponja que no ratlli.

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció visual de l'estat de les peces i reparació de les peces mogudes o espatllades.

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Comprovació, en el seu cas, de l'estat dels junts entre les peces i dels junts de dilatació.

RAC REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

DE PECES RÍGIDES
EN PARAMENTS
VERTICALS

DE GRES DE
PORCELLANA

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'exposició a l'acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de
l'interior o la d'ascens capil·lar.

S'alertarà de possibles filtracions des de les xarxes de subministrament o evacuació d'aigua.

S'evitaran cops amb objectes contundents que puguin danyar el revestiment, així com rascades i
punxonament.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment exterior de productes càustics i d'aigua procedent de
jardineres.

PRESCRIPCIONS

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Si s'observés risc de despreniment, aparició de fisures, desplomis o envelliment indegut, haurà
d'avisar-se a un tècnic competent.

Abans de procedir a la neteja haurà de realitzar-se un reconeixement, per un tècnic competent, de
l'estat dels materials i de l'adequació del mètode a emprar.

Si el material utilitzat en el revestiment exterior es danyat per qualsevol circumstància que pugui
produir filtracions d'aigua a l'interior de la façana, s'haurà de donar avís a un tècnic competent.

Les reparacions del revestiment o dels materials que ho componen, ja sigui per deterioració o per
altres causes, s'haurien de realitzar amb els mateixos materials utilitzats originalment. Els
ancoratges que s'hagin de reposar seran d'acer inoxidable.

En el cas d'aparició d'esquerdes, es consultarà amb un tècnic competent.
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Les taques ocasionals i pintades haurien d'eliminar-se mitjançant procediments adequats al tipus de
substància implicada.

Quan s'apreciï alguna anomalia no imputable a l'ús, s'estudiarà per un tècnic competent, que
dictaminarà la seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin de fer.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'encastaran ni es recolzaran en el revestimiento elements estructurals com ara bigues o
biguetes que exerceixin una sobrecàrrega concentrada, no prevista en el càlcul.

No es modificaran les condicions de càrrega del revestiment ni se sobrepassaran les previstes en el
projecte.

No s'admetrà la subjecció d'elements pesats sobre el revestiment, que puguin danyar les peces o
provocar l'entrada d'aigua. Es rebrà al suport resistent o element estructural apropiat.

No es netejaran amb productes químics que afectin a les característiques del material o mitjançant
espàtules o fregalls abrasius que deteriorin o ratllin la superfície o provoquin la seva descoloració.

No s'utilitzaran àcids de cap tipus ni productes abrasius que puguin tacar o ratllar la superfície del
material.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Neteja amb aigua i detergent neutre, amb un drap suau o una esponja que no ratlli.

Cada any:
Inspecció visual per detectar:

Possible aparició i desenvolupament d'esquerdes i fissures, així com desploms o altres
deformacions.
Erosió anormal o excessiva de draps o peces aïllades, esvorancs o descamacions.
Erosió anormal o pèrdua del morter de les juntes, aparició d'humitats i taques diverses.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció visual de l'estat de les peces i dels elements d'ancoratge i reparació de les peces
mogudes o espatllades.

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.
Comprovació, en el seu cas, de pèrdues o deteriorament dels ancoratges i de l'estat de les
juntes entre les peces i de les juntures de dilatació.

RIP REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES EN PARAMENTS
INTERIORS

PLÀSTIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.
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PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen
de dita humitat, ja que la seva presència produeix un deteriorament del revestiment.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la
seva difícil reposició.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada 5 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Sanejament o reposició del revestiment, en cas que sigui necessari, d'acord amb les instruccions
del fabricant.

RIS REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES EN
PARAMENTS
INTERIORS

MINERALS AL
SILICAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'aparició d'humitats sobre la superfície, es determinarà com més aviat millor l'origen
de dita humitat, ja que la seva presència produeix un deteriorament del revestiment.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.
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No es permetrà la col·locació d'elements, com tacs o escarpies, que deteriorin la pintura, per la
seva difícil reposició.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja passant lleugerament un raspall de niló amb abundant aigua clara.

Cada 5 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Sanejament o reposició del revestiment, en cas que sigui necessari, d'acord amb les instruccions
del fabricant.

RMB REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES I TRACTAMENTS
SOBRE SUPORT DE FUSTA

VERNISSOS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats del revestiment.

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en el
revestiment.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en exteriors.

Cada 3 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en interiors.
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PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients
agressius.

Cada 3 anys:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients no
agressius.

Cada 5 anys:
Reposició sobre suport interior, eliminant prèviament el revestiment existent.

RMR REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES I
TRACTAMENTS SOBRE
SUPORT DE FUSTA

VERNISSOS
NATURALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats del revestiment.

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en el
revestiment.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en exteriors.

Cada 3 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients
agressius.
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Cada 3 anys:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients no
agressius.

Cada 5 anys:
Reposició sobre suport interior, eliminant prèviament el revestiment existent.

RME REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES I TRACTAMENTS
SOBRE SUPORT DE FUSTA

ESMALTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en el
revestiment.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats del revestiment.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en exteriors.

Cada 3 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients
agressius.

Cada 3 anys:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients no
agressius.

Cada 5 anys:
Reposició sobre suport interior, eliminant prèviament el revestiment existent.
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RMS REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES I
TRACTAMENTS SOBRE
SUPORT DE FUSTA

ESMALTS
NATURALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en el
revestiment.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats del revestiment.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en exteriors.

Cada 3 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients
agressius.

Cada 3 anys:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients no
agressius.

Cada 5 anys:
Reposició sobre suport interior, eliminant prèviament el revestiment existent.
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RML REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES I TRACTAMENTS
SOBRE SUPORT DE FUSTA

LAQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en el
revestiment.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats del revestiment.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en exteriors.

Cada 3 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre fusta en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients
agressius.

Cada 3 anys:
Reposició sobre suport exterior, eliminant prèviament el revestiment existent, en ambients no
agressius.

Cada 5 anys:
Reposició sobre suport interior, eliminant prèviament el revestiment existent.
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RNE REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES SOBRE SUPORT
METÀL·LIC

ESMALTS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, pel seu contingut, s'introdueixin en l'esmalt.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt,
en manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors.

Cada 2 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients agressius.

Cada 3 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients no agressius.

Cada 5 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics.
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RNS REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PINTURES SOBRE SUPORT
METÀL·LIC

ESPECIALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran les taques i esquitxades amb productes que, per el seu contingut, s'introdueixen en la
pintura.

S'evitarà l'abocament sobre el revestiment de productes químics, dissolvents o aigües procedents
de les jardineres o de la neteja d'altres elements, així com la humitat que pogués afectar a les
propietats de la pintura.

S'evitaran cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol anomalia o deterioració que s'observi en la superfície haurà de comunicar-se a un tècnic
competent perquè determini les causes i dictamini les oportunes mesures correctores.

Si amb anterioritat als períodes de reposició marcats s'apreciessin anomalies o desperfectes en el
revestiment, s'haurà d'efectuar la seva reparació segons els criteris de reposició.

PROHIBICIONS

No es permetrà fregar, ratllar ni colpejar els paraments pintats, tenint precaució amb l'ús de portes,
cadires i altre mobiliari.

No es permetrà la neteja o contacte del revestiment amb productes químics o càustics capaços
d'alterar les condicions del mateix.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 mesos:
Neteja amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, suaument, sense danyar l'esmalt,
en manyeria, fusteria i estructures vistes i accessibles.

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en exteriors.

Cada 2 anys:
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments sobre suport metàl·lic en interiors.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients agressius.

Cada 3 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport exterior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics, en
ambients no agressius.

Cada 5 anys:
Reposició de l'esmalt sobre suport interior, eliminant prèviament la pintura existent mitjançant
procediments tals com mecànics, cremat amb flama, atac químic o decapants tècnics.
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RSG REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS PAVIMENTS CERÀMICS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecció en els suports.

S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

Es podrà realitzar un tractament d'impermeabilització superficial per a evitar la retenció de taques
i/o aparició de eflorescències procedents del morter de ciment sobre alguns productes porosos no
esmaltats (rajoles de fang cuit i caironet català).

PRESCRIPCIONS

El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua
de color ni deterioració de la textura exterior.

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Hauran d'eliminar-se immediatament les taques que poguessin penetrar en les peces per absorció
deguda a la porositat de les mateixes.

Davant l'aparició de taques negres o "verduscas" en el revestiment, deuran identificar-se i
eliminar-se les causes de la humitat com més aviat millor.

Haurà d'utilitzar-se un producte específic o una solució d'un got de vinagre en una galleda d'aigua
per a eliminar restes de ciment.

Haurà d'utilitzar-se gasolina o alcohol en baixa concentració per a eliminar les cues, laques i
pintures.

Haurà d'utilitzar-se llevataques o lleixiu per a eliminar la tinta o retolador.

Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col·locació per personal especialitzat.

S'hauran d'estudiar per un tècnic competent les anomalies no imputables a l'ús, qui dictaminarà la
seva importància i, si s'escau, les reparacions que s'hagin d'efectuar.

Haurà de comprovar-se l'estat del suport de morter, en cas de despreniment de peces.

Hauran de netejar-se periòdicament mitjançant rentat amb aigua sabonosa i detergents no
abrasius.

Per a eliminar les taques negres per existència d'humitat en el recobriment, haurà d'usar-se lleixiu
domèstic, comprovant prèviament el seu efecte sobre la rajola.

La neteja en cuines ha de realitzar-se amb detergents amoniacals o amb bioalcohol.

PROHIBICIONS

No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.

No es superaran les càrregues màximes previstes.

No s'utilitzaran espàtules metàl·liques ni fregalls abrasius en la seva neteja. No és aconsellable usar
productes químics molt concentrats.
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No s'utilitzaran productes químics sense consultar en la taula de característiques tècniques de la
rajola, la resistència a l'atac d'aquests productes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 2 anys:
Segellat de les junts sotmeses a humitat constant (lliurament d'aparells sanitaris) amb silicona
que garanteixi la impermeabilització dels junts.

Cada 3 anys:
Revisió dels diferents revestiments, amb reposició quan sigui necessari.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estat i rebliment de juntes, tapajuntes, entornpeus i cantoneres que
requereixin material de rebliment i segellat.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Inspecció de l'estat dels junts entre peces i dels junts de dilatació, comprovant la seva
estanqueïtat a l'aigua i reposant, quan sigui necessari, els corresponents segellats.

Cada 2 anys:
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió química,
esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals.

Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de
tècnic competent.

RSS REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

PAVIMENTS DE CAUTXÚ, DE
LINÒLEUM I VINÍLICS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els productes abrasius i objectes punxants que puguin ratllar, trencar o deteriorar el
paviment.

S'evitarà la caiguda d'objectes punxants de pes que puguin danyar o fins i tot trencar el paviment.

S'evitaran les ratllades produïdes pel gir de les portes o el moviment del mobiliari que manqui de
protecció en els suports.

S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

PRESCRIPCIONS

El tipus d'ús haurà de ser l'adequat al material col·locat (grau de duresa), perquè no sofreixi pèrdua
de color ni deterioració de la textura exterior.

Al concloure l'obra, la propietat haurà de conservar una reserva de materials utilitzats en el
revestiment, equivalent al 1% del material col·locat, en previsió de reformes i correcció de
desperfectes.

Haurà de reparar-se el revestiment amb els mateixos materials utilitzats originalment i en la forma
indicada per a la seva col·locació per personal especialitzat.

Hauran de netejar-se periòdicament els paviments sintètics amb drap humit, aigua sabonosa i
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suficients aclarits per a la seva posterior eliminació.

Hauran de netejar-se periòdicament els paviments de goma, amb drap humit i aigua jabonosa. En
cas de presència de greixos o olis, es retiraran immediatament, aplicant un dissolvent que no afecti
a la composició i característiques de la goma.

PROHIBICIONS

No s'admetrà l'entollament d'aigua que, per filtració, pot afectar al forjat i a les armadures del
mateix o manifestar-se al sostre de l'habitatge inferior i afectar als acabats i instal·lacions.

No es superaran les càrregues màximes previstes.

No s'utilitzaran productes agressius de neteja tals com aigua forta o lleixius.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció general del paviment, procedint-se a les reparacions necessàries sota direcció de
tècnic competent.

RRY REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

EXTRADOSSATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).

S'evitarà la transmissió d'embranzides sobre els extrasdosats.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.

Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat
per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les reparacions que s'hàgin
de realitzar.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecàrrega concentrada.

No es modificaran les condicions de càrrega dels trasdosados ni es depassaran les previstes en el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar l'extradossat.

No es fixaran ni es penjaran objectes, sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

No es realitzarà cap tipus de regates.
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RRR REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

EXTRADOSSATS DE PLAQUES
LAMINADES COMPACTES
D'ALTA PRESSIÓ (HPL)

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran humitats pernicioses permanents o habituals.

S'evitaran cops i rascades amb elements punxants o de pes que puguin trencar alguna peça.

S'evitarà clavar elements en la paret sense haver tingut en compte les conduccions ocultes
existents (elèctriques, de fontaneria o de calefacció).

S'evitarà la transmissió d'embranzides sobre els extrasdosats.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés riesc d'esllavissament d'alguna placa, haurà de reparar-se immediatament.

Es realitzaran inspeccions periòdiques per a detectar la possible aparició d'anomalies (fissures,
esquerdes o desploms). En cas de ser observat algun d'aquests símptomes, haurà de ser estudiat
per un tècnic competent perquè dictamini la seva importància i, si cal, les reparacions que s'hàgin
de realitzar.

Les peces trencades haurien de reposar-se utilitzant altres idèntiques, prèvia neteja curosa del buit
per a eliminar tot resta.

PROHIBICIONS

No s'encastaran ni recolzaran bigues, biguetes o altres elements estructurals que exerceixin una
sobrecàrrega concentrada.

No es modificaran les condicions de càrrega dels trasdosados ni es depassaran les previstes en el
projecte.

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar l'extradossat.

No es fixaran ni es penjaran objectes, sense seguir les indicacions del fabricant segons el pes.

No es realitzarà cap tipus de regates.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 3 anys:
Neteja de les plaques.

RTC REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

FALSOS SOSTRES EN
INTERIORS

CONTINUS, DE
PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre als sostres amb revestiment de plaques de guix laminat a una humitat relativa
habitual superior al 70% o a l'esquitxat freqüent d'aigua.

S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids.
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PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en les plaques, serà estudiada per un tècnic competent, que
determinarà la seva importància i dictaminarà si son o no reflex de fallades de l'estructura resistent
o de les instal·lacions de l'edifici.

En cas de revestir-se la placa amb pintura, aquesta haurà de ser compatible amb les
característiques de les plaques.

Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el
revestiment original.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements pesants de les plaques si no al suport resistent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com ratllats,
punxonaments, despreniments del suport base o taques diverses.
Neteja mitjançant aspiració de les plaques.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Repintat de les plaques exteriors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que la
pintura no redueixi les perforacions de les plaques.

Cada 5 anys:
Repintado de les plaques interiors, amb pistola i pintures poc denses, cuidant especialment que
la pintura no redueixi les perforacions de les plaques.

RTD REVESTIMENTS I
EXTRADOSSATS

FALSOS SOSTRES
EN INTERIORS

ENREGISTRABLES, DE
PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà sotmetre als sostres amb revestiment de plaques de guix laminat a una humitat relativa
habitual superior al 70% o a l'esquitxat freqüent d'aigua.

S'evitaran cops i rascades amb elements pesats o rígids.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés alguna anomalia en les plaques o perfils de subjecció, serà estudiada per un tècnic
competent, que determinarà la seva importància i dictaminarà si son o no reflex de fallades de
l'estructura resistent o de les instal·lacions de l'edifici.

En cas de revestir-se la placa amb pintura, aquesta haurà de ser compatible amb les
característiques de les plaques.

Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats en el
revestiment original.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements pesants de les plaques ni dels perfils de subjecció al sostre si no al suport
resistent.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió de l'estat de conservació per a detectar anomalies o desperfectes com esquerdaments,
deterioració dels perfils de subjecció i estat de les juntes perimetrals de dilatació.
Neteja mitjançant aspiració de les plaques.

RVE REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS VIDRES MIRALLS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà el contacte del vidre amb altres vidres, amb metalls i, en general, amb pedres i
formigons.

S'evitarà interposar objectes o mobles en la trajectòria de gir de les fulles envidrades, així com els
cops de porta.

S'evitarà la proximitat de fonts de calor elevat.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc d'esllavissament d'alguna fulla o fragment, s'haurà d'avisar a un professional
qualificat.

En cas de ser necessari, un professional qualificat reposarà l'envidrament trencat amb altre idèntic,
així com el material de segellat, prèvia neteja curosa del suport per a eliminar tot resta de vidre.

La neteja de la brutícia deguda a la contaminació i a la pols haurà de realitzar-se amb lleuger rentat
d'aigua i de productes de neteja tradicionals no abrasius ni alcalins.

PROHIBICIONS

No es donaran suport objectes ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran en la neteja dels vidres productes abrasius que els puguin ratllar.
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SAM SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS RENTAMANS

ÚS
PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
l'edifici, tant si és per un període llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per pèrdua del segell
hidràulic en els sifons.

S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals
recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris i aixetes, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el
correcte funcionament dels mateixos.

S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar l'esmalt.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau
general de pas del local humit on aquests se situïn.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els
aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte ús.

Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de
la xarxa d'aigua.

Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en
previsió d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.

Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.

En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació:
com més tard es porti a terme aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap de cotó per a evitar l'aparició de
taques de calç.

En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar
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cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc),
s'haurà de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva
deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sòl.

L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.

No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosió del material.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbulències i un descens de pressió i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu
ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SAL SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS LAVABOS

ÚS
PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
l'edifici, tant si és per un període llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per pèrdua del segell
hidràulic en els sifons.
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S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals
recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris i aixetes, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el
correcte funcionament dels mateixos.

S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar l'esmalt.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau
general de pas del local humit on aquests se situïn.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els
aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte ús.

Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de
la xarxa d'aigua.

Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en
previsió d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.

Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.

En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació:
com més tard es porti a terme aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap de cotó per a evitar l'aparició de
taques de calç.

En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc),
s'haurà de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva
deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el
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tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sòl.

L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.

No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosió del material.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbulències i un descens de pressió i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu
ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SAI SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS VÀTERS

ÚS
PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
l'edifici, tant si és per un període llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per pèrdua del segell
hidràulic en els sifons.

S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris en les seves condicions normals recomanades pel
fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte
funcionament dels mateixos.

S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
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saltar l'esmalt.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aparells haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas
del local humit on aquests se situïn.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els
aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte ús.

Les claus de tall dels aparells sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de
la xarxa d'aigua.

Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en
previsió d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.

Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.

En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació:
com més tard es porti a terme aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap de cotó per a evitar l'aparició de
taques de calç.

En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sòl.

L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.

No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosió del material.

No s'utilitzaran els inodors per a evacuar escombraries.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbulències i un descens de pressió i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu

Projecte: CAT - TEMPORERS
Situació: CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Senyalització
i equipament

 
Manual d'Ús i Manteniment  121



ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SAD SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS DUTXES

ÚS
PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
l'edifici, tant si és per un període llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per pèrdua del segell
hidràulic en els sifons.

S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals
recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris i aixetes, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el
correcte funcionament dels mateixos.

S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar l'esmalt.

S'evitarà que els ruixadors de dutxes (quan aquestas els incorporen) es copegin contra superfícies
dures i posar-los en contacte amb sabons o d'altres substàncies que puguin obturar els seus orificis.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau
general de pas del local humit on aquests se situïn.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els
aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte ús.

Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de
la xarxa d'aigua.

Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en
previsió d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.

Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.

En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.
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En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació:
com més tard es porti a terme aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb
la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap de cotó per a evitar l'aparició de
taques de calç.

En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

Els sanitaris de materials sintètics, hauran netejar-se amb una esponja o drap i productes de neteja
no abrasius. Per a taques més resistents, es recomana utilitzar aigua lleugerament clorada o sabó
rentaplats i aclarir abundantment amb aigua, podent utilitzar un producte anticalcari o en el seu
defecte, una solució d'aigua i vinagre per eliminar dipòsits de calç.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc),
s'haurà de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva
deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sòl.

L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.

No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosió del material.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbulències i un descens de pressió i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu
ratllat.

Projecte: CAT - TEMPORERS
Situació: CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Senyalització
i equipament

 
Manual d'Ús i Manteniment  123



MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SAC SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT APARELLS SANITARIS CONJUNTS

ÚS
PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
l'edifici, tant si és per un període llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per pèrdua del segell
hidràulic en els sifons.

S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzarà els diferents aparells sanitaris i griferías en les seves condicions normals
recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent dels aparells
sanitaris i aixetes, sense forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el
correcte funcionament dels mateixos.

S'evitarà manejar sobre els sanitaris elements durs i pesats que, en la seva caiguda, puguin fer
saltar l'esmalt.

S'evitarà que els ruixadors de dutxes (quan aquestas els incorporen) es copegin contra superfícies
dures i posar-los en contacte amb sabons o d'altres substàncies que puguin obturar els seus orificis.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aparells o aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau
general de pas del local humit on aquests se situïn.

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides
amb els seus corresponents aparells sanitaris, de forma que en aquest plànol quedin reflectits els
aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells sanitaris, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions
del fabricant per el seu correcte ús.

Les claus de tall dels aparells i les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de
la xarxa d'aigua.

Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni l'habitatge durant un període prolongat, en
previsió d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparells o de local quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.

Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.

En cas de trencament dels desguassos, haurien de canviar-se.

En cas de moviment d'un aparell sanitari, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació:
com més tard es porti a terme aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb
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la xarxa de sanejament, fins a arribar fins i tot al trencament.

Els sanitaris de fosa esmaltada, d'acer esmaltat, d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de
gres, haurien de netejar-se amb aigua i sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol
altre teixit abrasiu, assecant-lo després de cada ús amb un drap de cotó per a evitar l'aparició de
taques de calç.

En cas d'aparició d'òxid en aparells de fosa esmaltada i d'acer esmaltat, haurà d'esmaltar-se
novament i el més aviat la superfície afectada, per evitar l'extensió del dany.

En cas de ratllat de la superfície dels sanitaris de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de
vidre suaument i si cal, aplicar-li un poliment.

S'haurà de comprovar que no apareixen cops o fissures que puguin causar fuites, en els sanitaris de
porcellana vitrificada i de gres.

Els sanitaris de materials sintètics i banyeres d'hidromassatge, hauran netejar-se amb una esponja
o drap i productes de neteja no abrasius. Per a taques més resistents, es recomana utilitzar aigua
lleugerament clorada o sabó rentaplats i aclarir abundantment amb aigua, podent utilitzar un
producte anticalcari o en el seu defecte, una solució d'aigua i vinagre per eliminar dipòsits de calç.

Haurà de comprovar-se en les banyeres de hidromasaje que no apareixen fisures ni introducció
d'aigua en el sistema elèctric.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc),
s'haurà de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva
deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de les claus de tall d'aparells,
haurien de canviar-se les juntes.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sòl.

L'usuari no desmuntarà el sanitari, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.

No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosió del material.

No s'utilitzaran els inodors per a evacuar escombraries.

Per a evitar trencaments de les canonades d'aigua, en cap cas s'ha de forçar una clau, encara que
es trobi embussada.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbulències i un descens de pressió i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.

Projecte: CAT - TEMPORERS
Situació: CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Senyalització
i equipament

 
Manual d'Ús i Manteniment  125



No s'utilitzaran materials abrasius ni s'arrossegaran sorres per la seva superfície, per a evitar el seu
ratllat.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Inspecció visual de l'estat de les juntes de desguàs i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntada de les bases dels sanitaris.

SPA SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

APARELLS
SANITARIS
ADAPTATS I AJUDES
TÈCNIQUES

SEIENTS, BARRES DE
RECOLZAMENT I
PASSAMANS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran els cops i rascades.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés trencament o deterioració dels ancoratges al suport, hauran de substituir-se els
components que ho precisin.

Els accessoris haurien de netejar-se de la brutícia i residus de pols, utilitzant draps o esponges que
no ratllin la superfície (preferentment en sec).

Haurà de comprovar-se periòdicament la seva fixació al suport.

S'haurien de reparar els defectes oposats i reposare les peces necessàries per unes altres de les
mateixes característiques que les reemplaçades.

PROHIBICIONS

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

No es penjaran elements per als quals no han estat dissenyats.

SGL SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

AIXETERIES PER A LAVABOS

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari utilitzarà les diferents aixetes en les seves condicions normals recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent de les aixetes, sense
forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament de
les mateixes.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas
del local humit on aquestes se situïn.

Les claus de tall de les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.
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En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc),
s'haurà de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva
deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

En l'aixeteria electrònica, quan l'indicador de bateria avisi que l'aixeta es troba amb bateria baixa,
aquesta s'haurà de canviar el més aviat possible.

Per a un correcte funcionament de l'aixeteria, les vàlvules antiretorn s'hauran de netejar
periòdicament.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Neteja de les electrovàlvules i dels filtres de les aixetes mescladores.

SGI SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

AIXETERIES PER A VÀTERS

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari utilitzarà les diferents aixetes en les seves condicions normals recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent de les aixetes, sense
forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament de
les mateixes.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas
del local humit on aquestes se situïn.

Les claus de tall de les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
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fabricant.

En l'aixeteria electrònica, quan l'indicador de bateria avisi que l'aixeta es troba amb bateria baixa,
aquesta s'haurà de canviar el més aviat possible.

Per a un correcte funcionament de l'aixeteria, les vàlvules antiretorn s'hauran de netejar
periòdicament.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Neteja de les electrovàlvules i dels filtres de les aixetes mescladores.

SGD SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

AIXETERIES PER A DUTXES

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari utilitzarà les diferents aixetes en les seves condicions normals recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent de les aixetes, sense
forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament de
les mateixes.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas
del local humit on aquestes se situïn.

Les claus de tall de les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc),
s'haurà de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva
deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

En l'aixeteria electrònica, quan l'indicador de bateria avisi que l'aixeta es troba amb bateria baixa,
aquesta s'haurà de canviar el més aviat possible.

Per a un correcte funcionament de l'aixeteria, les vàlvules antiretorn s'hauran de netejar
periòdicament.
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MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Neteja de les electrovàlvules i dels filtres de les aixetes mescladores.

SGF SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

AIXETERIES PER A AIGÜERES

ÚS
PRECAUCIONS

L'usuari utilitzarà les diferents aixetes en les seves condicions normals recomanades pel fabricant.

L'usuari seguirà les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent de les aixetes, sense
forçar o exposar a situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament de
les mateixes.

PRESCRIPCIONS

La reparació o substitució d'aixetes haurà de realitzar-se previ tancament de la clau general de pas
del local humit on aquestes se situïn.

Les claus de tall de les aixetes sempre han de tancar-se amb suavitat.

En les claus i en l'aixetam convencional (de seient inclinat o paral·lel, sigui individual o monobloc),
s'haurà de girar el volant només fins que deixi d e sortir aigua. Qualsevol pressió excessiva
deteriorarà la peça de seient o es forçarà el tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Haurà de comprovar-se que no apareixen punts d'òxid en les aixetes.

En el cas del conjunt d'aixetes de mesclador normal i monocomandament s'haurà d'evitar el
tancament brusc per no provocar danys a les canonades (sorolls, vibracions, cop d'ariet).

Per a evitar l'aparició de taques, després de cada ús haurien d'esbandir-se i assecar-se la grifería i
els ruixadors.

Les aixetes hauran de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar cap tipus de
fregall ni qualsevol altre tipus de teixit abrasiu.

Quan no es pugui impedir el degoteig amb el tancament normal de la grifería, haurien de
reparar-se els defectes oposats i, de ser necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

En cas d'aparició de taques, les aixetes haurà de reparar-se amb un descalcificador recomanat pel
fabricant.

Per a un correcte funcionament de l'aixeteria, les vàlvules antiretorn s'hauran de netejar
periòdicament.

SCE SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

CUINES/EIXIDES ELECTRODOMÈSTICS

ÚS
PRECAUCIONS

Qualsevol electrodomèstic que es connecti a la xarxa, disposarà de les clavilles adequades per a la
perfecta connexió, amb la seva corresponent presa de terra.

A l'utilitzar o connectar algun aparell elèctric, es tindran sempre les mans seques i s'evitarà estar
descalç o amb els peus humits.
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PRESCRIPCIONS

La propietat haurà de llegir les instruccions realitzades pel fabricant dels electrodomèstics abans de
posar-los en funcionament.

Abans de posar en marxa un aparell elèctric nou, haurà d'assegurar-se de que la tensió
d'alimentació coincideix amb la que subministri la xarxa.

La desconnexió haurà de realitzar-se sempre llençant de la base que allotja les clavilles de
connexió.

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de l'electrodomèstic i les seves prestacions i a
donar avís a un instal·lador autoritzat de qualsevol anomalia trobada.

Sempre que es revisin els electrodomèstics, haurien de reparar-se els defectes trobats per un
instal·lador autoritzat i en cas que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin, seguint
les instruccions del fabricant.

Durant les fases de realització de la neteja dels equips, es mantindran desconnectats de la xarxa.

PROHIBICIONS

No es desconnectaran els aparells elèctrics llençant del cordó que duu la clavilla.

No es manipularan, sense desconnectar-los prèviament de la xarxa elèctrica.

SCF SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

CUINES/EIXIDES AIGÜERES I SAFAREIGS

ÚS
PRECAUCIONS

Es posaran els taps dels aparells i una mica d'aigua en els mateixos cada vegada que s'abandoni
l'edifici, tant si és per un període llarg de temps, com si és per a un cap de setmana, per a
assegurar l'estanquitat de la xarxa evitant el pas d'olors mefítics als locals per pèrdua del segell
hidràulic en els sifons.

S'evitarà l'ús de materials abrasius, productes de neteja i elements durs i pesats que puguin danyar
el material.

L'usuari utilitzarà els diferents aparells en les seves condicions normals recomanades pel fabricant,
seguint les instruccions indicades en el catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a
situacions límit que podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos.

S'evitarà manejar sobre les aigüeres i safareigs elements durs i pesats que, en la seva caiguda,
puguin fer saltar l'esmalt.

S'evitarà en tant que sigui possible l'arrossegament per la seva superfície de sorres que puguin
ratllar-ho.

S'evitarà que els ruixadors de aigüeres (quan aquests els incorporen) es copegin contra superfícies
dures i posar-los en contacte amb sabons o d'altres substàncies que puguin obturar els seus orificis.

PRESCRIPCIONS

L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de la situació de les cambres humides
amb les seves corresponents aigüeres, safareigs i/o abocadors, de manera que en aquest plànol
quedin reflectits els aparells en la seva posició exacta dins de l'edifici.

Per un correcte funcionament dels aparells, l'usuari haurà d'atendre a les recomenanacions del
fabricant per el seu correcte ús.

La reparació o substitució d'aparells o griferías, haurà de realitzar-se previ tancament de la clau
general de passada del local humit on aquests se situïn. Per a això, se seguiran les instruccions
indicades en el catàleg o manual corresponent, sense forçar o exposar a situacions límit, que
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podrien comprometre greument el correcte funcionament dels mateixos.

Les claus de tall d'aparells es tancaran amb suavitat.

Haurà de limitar-se l'ús de les claus de tal a les ocasions estrictament necessàries per evitar
d'aquesta manera el desgast de les juntes i, en conseqüència, mantenir el tancament hermètic de
la xarxa d'aigua.

Haurà de tancar-se la clau d'habitatge quan s'abandoni la mateixa durant un període perllongat, en
previsió d'avaries.

Hauran de tancar-se les claus d'aparell o de local, quan s'observi alguna anomalia en els mateixos.

En les claus (independentment del tipus que siguin), s'haurà de girar el volant només fins que deixi
de sortir aigua, ja que qualsevol pressió excessiva deteriorarà la peça de seient o es forçarà el
tancament i apareixerà un inevitable degoteig.

Quan els desguassos estiguin obturats, haurien de descargolar-se i netejar-se.

Quan els desguassos estiguin trencats, haurien de canviar-se.

Les manipulacions d'aquests aparells es realitzaran havent tancat les claus de passada
corresponents.

En cas que un aparell es mogui, haurà de procedir-se immediatament a la seva fixació, ja que com
més tard es porti a terme aquesta operació, més pot veure's afectada la unió de l'aparell amb la
xarxa de sanejament, fins a arribar inclús al trencament.

Els aparells d'acer inoxidable, de porcellana vitrificada i de gres, haurien de netejar-se amb aigua i
sabó neutre, sense utilitzar cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu, assecant-lo després
de cada ús amb un drap de cotó, per a evitar l'aparició de taques de calç.

S'haurà de comprovar en els aparells sanitaris de porcellana vitrificada i de gres, que no apareixen
cops o fisures que puguin causar fugides.

Haurà de comprovar-se periòdicament que no apareix cap defecte que pugui causar punts d'òxid en
l'aparell.

Els aparells de materials sintètics, haurien de netejar-se amb una esponja o drap i productes de
neteja no abrasius. Per a taques més resistents, utilitzar aigua clorada lleugerament o sabó
rentavaixella i aclarir abundantment amb aigua, podent utilitzar un producte anticalcari o en
defecte d'això, una solució d'aigua i vinagre per a eliminar dipòsits de calç.

En cas de ratllat de la superfície dels aparells de materials sintètics, haurà de fregar amb paper de
vidre suaument i en el seu cas, aplicar- li un poliment.

Les claus de tall d'aparells haurien de netejar-se exclusivament amb detergent líquid, sense utilitzar
cap tipus de fregall ni qualsevol altre teixit abrasiu.

PROHIBICIONS

Els elements no seran sotmesos a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si
van penjats dels murs en lloc de recolzats en el sòl.

No es desmuntarà l'aparell, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat.

No s'utilitzarà salfumant o aigua forta per la seva neteja, ni encara que estigui molt rebaixat, per
evitar la corrosió del material.

No es manipularà el cos de la clau, ja que aquest treball està reservat al professional qualificat. En
cap cas s'ha de forçar una clau, encara que es trobi embussada, per a evitar trencaments de les
canonades d'aigua.

No s'utilitzaran materials abrasius.

Mai es deixaran les claus de tall d'aparells parcialment obertes, ja que produirien sorolls,
turbulències i un descens de pressió i de cabal en els aparells sanitaris als quals subministra.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Comprovació visual de l'estat dels junts de desguàs i amb els envans.

Cada 5 anys:
Rejuntat de les bases dels mateixos.

SCM SENYALITZACIÓ I EQUIPAMENT CUINES/EIXIDES MOBLES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament sobre les peces de productes àcids i d'aigua
procedent de jardineres.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment d'alguna peça del moble de cuina o resultés danyada per
qualsevol circumstància, haurà d'avisar-se a professional qualificat.

En cas de ser necessària la substitució d'alguna peça, s'haurà de realitzar per un professional
qualificat de l'empresa muntadora dels mobles de cuina.

PROHIBICIONS

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els mobles.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió dels mobles de cuina, inspeccionant la possible aparició de fissures, desploms o
qualsevol altre tipus de lesió.

SNP SENYALITZACIÓ I
EQUIPAMENT

TAULELL DE CUINA DE PEDRA NATURAL

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament sobre les peces de productes àcids i d'aigua
procedent de jardineres.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés risc de despreniment d'alguna peça del taulell de cuina o resultés danyada per
qualsevol circumstància i es produïssin filtracions d'aigua haurà d'avisar-se a un professional
qualificat.

En cas de ser necessària la substitució d'alguna peça, s'haurà de realitzar rebent-les amb morter de
ciment i rejuntat de silicona, procurant seguir les especificacions d'un tècnic.

La neteja haurà de realitzar-se mitjançant raspallat amb aigua i detergent neutre.
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PROHIBICIONS

No es penjaran elements ni es produiran empentes que puguin danyar els taulells.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'empraran per a la neteja productes i procediments abrasius, àcids i càustics, ni dissolvents
orgànics.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Revisió dels taulells de cuina, inspeccionant la possible aparició de fissures i esquerdes, erosió
anormal o excessiva, desplomis o la pèrdua de la pasta de rejuntat.
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UAA URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA CLAVEGUERAM PERICONS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà la plantació a les proximitats dels pericons d'arbres de quines arrels puguesin perjudicar
l'instal·lació.

En els pericons sifònics, es mantindrà aigua permanentement.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés l'existència d'algun tipus de fugida (detectada per l'aparició de taques o males olors),
haurà de procedir-se ràpidament a la seva localització i posterior reparació.

En el cas de pericons sifònics, s'haurà de vigilar que es mantinguin permanentment amb aigua,
especialment a l'estiu.

En cas de substitució de paviments, s'haurien de deixar completament practicables els registres
dels pericons.

Per a un correcte funcionament de l'instal·lació, s'ha de comprovar l'estanquitat general de la xarxa
amb les seves possibles fuites i l'absència d'olors i s'ha de realitzar el manteniment de la resta
d'elements.

Hauran de reparar-se tots els desperfectes que poguessin aparèixer.

Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal
d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar els sifons.

Haurà de realitzar-se un estudi previ per a qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves
condicions d'ús que pugui alterar el seu normal funcionament.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

En cas de substitució de paviments, s'haurien de deixar completament practicables els registres
dels pericons.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Al final de l'estiu, neteja dels pericons.

Cada 5 anys:
Neteja i reparació dels desperfectes que poguessin aparèixer en els pericons a peu de baixant,
de pas o sifònics.

UAC URBANITZACIÓ INTERIOR
DE LA PARCEL·LA

CLAVEGUERAM COL·LECTORS SOTERRATS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà, a les proximitats dels col·lectors soterrats, la plantació d'arbres les arrels dels quals
puguesin perjudicar l'instal·lació.

L'usuari procurarà utilitzar els diferents elements de l'instal·lació en les seves condicions normals,
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assegurant l'estanqueïtat de la xarxa i evitant el pas d'olors mefítics als locals per la pèrdua del
segell hidràulic en els sifons, mitjançant l'abocament periòdic d'aigua.

S'evitarà que sobre ells caiguin productes abrasius o químicament incompatibles.

PRESCRIPCIONS

Si s'observessin fugides, haurà de procedir-se a la seva localització i posterior reparació per un
professional qualificat.

Hauran de revisar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Haurà de comprovar-se periòdicament l'estanquitat general de la xarxa i l'absència d'olors: es
prestarà una especial atenció a les possibles fugues de la xarxa de col·lectors.

Les obres que es realitzin en les zones per les quals travessen col·lectors enterrats, haurien de
respectar aquests sense que siguin danyats, moguts o posats en contacte amb materials
incompatibles.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

Es prohibeix abocar per els desguassos aigües que continguin olis que engreixin les canonades,
àcids forts, substàncies tòxiques, detergents no biodegradables les escumes dels quals es
petrifiquen en els sifons, conductes i pericons, així com plàstics o elements durs que puguin obstruir
algun tram de la xarxa.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació de l'aparició de fuites o defectes dels col·lectors soterrats.

UAI URBANITZACIÓ INTERIOR
DE LA PARCEL·LA

CLAVEGUERAM BUNERES I EMBORNALS
URBANS

ÚS
PRECAUCIONS

En cas de ser precís circular o dipositar pesos sobre albellons sifònics no preparats per al tràfic de
vehicles, es protegiran temporalment amb una xapa d'acer o algun element similar.

PRESCRIPCIONS

Haurà de comprovar-se periòdicament que no existeix cap tipus de fugida (detectada per l'aparició
de taques o olors dolentes) i, si existeix, es procedirà ràpidament a la seva localització i posterior
reparació per un professional qualificat.

En cas de substitució de paviments, s'haurien de deixar completament practicables els registres
dels pericons.

Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal
d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar els sifons i vàlvules.

Hauran de mantenir-se permanentment amb aigua (especialment a l'estiu), per a evitar dolentes
olors.

S'hauran de mantenir sempre nets de fulles i elements que puguin produir obstruccions.

Hauran de reparar-se tots els desperfectes que poguessin aparèixer.

Cada vegada que hi hagi obstruccions o es produeixi una disminució apreciable del cabal
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d'evacuació, s'haurà de revisar i desembussar els sifons i vàlvules.

PROHIBICIONS

En cas de substitució de paviments, s'haurien de deixar completament practicables els registres
dels pericons.

No s'encegaran les seves tapes ni es modificaran o ampliaran les condicions d'ús de l'albelló.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Al final de l'estiu, neteja de les boneres i comprovació del seu correcte funcionament.

UAP URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

CLAVEGUERAM POUS DE REGISTRE

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà, a les proximitats dels pous de registre, la plantació d'arbres les arrels dels quals puguesin
perjudicar l'instal·lació.

PRESCRIPCIONS

Hauran de revisar-se i netejar-se periòdicament els elements de la instal·lació.

Haurà de comprovar-se periòdicament que no existeix cap tipus de fugida (detectada per l'aparició
de taques o olors dolentes) i, si existeix, es procedirà ràpidament a la seva localització i posterior
reparació per un professional qualificat.

Hauran de reparar-se tots els desperfectes que poguessin aparèixer.

PROHIBICIONS

No es modificaran ni ampliaran les condicions d'ús ni el traçat de la instal·lació existent sense
consultar a un tècnic competent.

Es prohibeix abocar aigües que continguin olis que engreixin les canonades, àcids forts, substàncies
tòxiques, detergents no biodegradables les escumes dels quals es petrifiquen en els sifons,
conductes i pericons, així com plàstics o elements durs que puguin obstruir algun tram de la xarxa.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Revisió i neteja dels pous de registre.

UJP URBANITZACIÓ INTERIOR
DE LA PARCEL·LA

JARDINERIA SUBMINISTRAMENT I
PLANTACIÓ D'ESPÈCIES

ÚS
PRESCRIPCIONS

Hauran d'extirpar-se les herbes paràsites o emprar herbicides selectius.
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PROHIBICIONS

No es realitzarà la poda ni durant la brotada primaveral ni a la tardor.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Poda.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Tractament amb herbicides i fungicides.
Tractament per formigues i cargols.

URA URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

REG CONNEXIONS DE SERVEI

ÚS
PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació, o que
estiguin parades temporalment, haurien de tancar-se en la conducció de proveïment.

Les escomeses que no s'utilitzin durant un any haurien de ser taponadas.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

Si hi ha fugida, haurà de canviar-se la empaquetadura.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

Al ser propietat de la companyia subministradora, no serà manipulable per l'usuari.

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les mateixes.

No es deixarà la xarxa sense aigua.

No es connectaran preses de terra a l'escomesa.

Encara que discorrin per trams interiors, no s'eliminaran els aïllaments que les protegeixen.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.
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Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Comprovació i revisió de desguassos.

Cada any:
Inspecció i neteja de la clau de cort de l'escomesa, amb lubricació de les parts mòbils sobre l'eix
de la claveguera i empaquetadura si aquell estigués engarrotat.
Verificació de l'absència de degoteig.
Polit i pintat de superfícies oxidadas.

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

URC URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA REG COMPTADORS

ÚS
PRECAUCIONS

Quan els comptadors d'aigua siguin propietat de la companyia subministradora, no seran
manipulats pels usuaris.

PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Qualsevol sol·licitud de revisió del funcionament de l'equip haurà de dirigir-se a la empresa
encarregada de la seva lectura.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

Un professional qualificat haurà de verificar periòdicament el correcte funcionament i la neteja dels
dispositius que el comptador incorpori tals com filtres i vàlvules antiretorn.

Els elements en mal estat seran substituïts periòdicament per un professional qualificat.

L'estat de la bateria de comptadors serà comprovat periòdicament per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

Mai s'alterarà la lectura dels mateixos.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.
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URD URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA REG CONDUCCIONS

ÚS
PRESCRIPCIONS

El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les seves prestacions.

Qualsevol modificació que es desitgi realitzar en la canonada haurà de contar amb l'assessorament
d'un tècnic competent.

Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada immediatament a la companyia
subministradora.

Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà els defectes que puguin
presentar fugides o deficiències de funcionament en conduccions, accessoris i resta d'equips. En cas
que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin.

Si calgués procedir al canvi o substitució d'algun branc o part de la instal·lació, haurà d'atendre's a
les recomanacions que faci l'especialista en la matèria, fonamentalment en els aspectes
concernents a idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a emprar.

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haurà de buidar-se i aïllar-se el sector en el qual es
trobi l'avaria, procedint a tancar totes les claus de pas i a obrir les claus de desguàs. Quan s'hagi
realitzat la reparació, es procedirà a la neteja i desinfecció del sector.

PROHIBICIONS

No es manipularan ni modificaran les xarxes ni es realitzaran canvis de materials en les mateixes.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja dels pericons, al final de l'estiu.
Comprovació del bon funcionament d'obertura i tancament de les claus.
Comprovació d'absència de corrosió i incrustacions excessives.
Comprovació de l'absència de cops d'ariet.

Cada 2 anys:
Revisió de les claus, en general.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Revisió de la instal·lació en general i, si existissin indicis d'alguna manifestació patològica tals
com corrosió o incrustació, s'efectuaria una prova d'estanqueïtat i pressió de funcionament, sota
la supervisió d'un tècnic competent.

URE URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA REG EQUIPS

ÚS
PRESCRIPCIONS

L'equip haurà de revisar-se, ajustar-se i reparar-se setmanalment.

Quan l'aigua d'irrigació caigui o es vessi cap a superfícies dures com voreres o carrers, haurien
d'apagar-se immediatament els sistemes d'irrigació i ajustar-se adequadament.

S'instal·laran vàlvules reductores de pressió on sigui necessari.

Les peces trencades de l'equip i les canonades haurien de reparar-se amb els materials especificats
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originalment, restaurant així el sistema d'acord a les especificacions del disseny original.

Els sistemes de reg existents haurien d'actualitzar-se i modificar-se, per a prendre avantatge de les
noves tecnologies d'estalvi d'aigua (mecanismes d'apagat automàtic per pluja, reg per degoteig).

El contractista de manteniment haurà d'estar legalment autoritzat per a realitzar aquests treballs.

Hauran de mantenir-se netes les boques de reg i es deixaran lliures els aspersors.

Es vigilaran les possibles aparicions d'humitats.

S'observaran possibles trencaments i enfonsaments.

PROHIBICIONS

No es modificarà, manipularà ni repararà cap element d'aquesta instal·lació sense la intervenció
d'un instal·lador autoritzat.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada mes:
Revisió de filtres en aspersors i difusors.

Cada any:
Ajustament de les vàlvules per aconseguir un flux i una operació apropiats.
Revisió del filtre, arc, ràdio i nivell pel que fa al pendent.
Eliminació de possibles desaprofitaments en els caps dels aspersors (pedres, sorra o brutícia) i
possibles acumulacions de sal al voltant dels emissors de degoteig.
Revisió de les claus.
Revisió dels aspersors i comprovació del funcionament general de la xarxa.

Cada 5 anys:
Revisió minuciosa i extensa de l'eficiència en l'aplicació de l'aigua.
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa.

URM URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL·LA REG AUTOMATITZACIÓ

ÚS
PRESCRIPCIONS

Haurà de verificar-se periòdicament l'obertura i tancament de solenoides de les electrovàlvules i les
tensions de funcionament.

Hauran de verificar-se setmanalment els torns i temps de reg en els programadors.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Verificació del correcte funcionament dels sensors usats en el sistema de reg.
Comprovació de què els sensors es troben d'acord les especificacions de calibratge.
Ajustament dels programadors de vàlvules de flux.
Revisió dels programadors.
Reparació dels elements deteriorats.
Comprovació de les connexions de les electrovàlvules.

Cada 5 anys:
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa.
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UVT URBANITZACIÓ
INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS
EXTERIORS

MALLES METÀL·LIQUES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà
analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís,
les reparacions que hàgin de realitzar-se.

En cas de reparació o reposició dels elements components del tancament, haurien de reparar-se o
substituir-se per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjarà del tancament cap objecte ni es fixarà sobre ell.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients no agressius.
Inspecció del tancat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut.

UVP URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS EXTERIORS PORTES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions en la fulla, carcasses, marc, guies o
mecanismes.

S'evitaran els cop de porta quan existeixin forts corrents d'aire.

Es regularà el mecanisme elèctric en les portes de tancament automàtic.

PRESCRIPCIONS

Si s'observés qualsevol tipus d'anomalia, trencament, deterioració dels panys i peces fixes o dels
elements mecànics o mòbils de les llepis i perfils, haurà d'avisar-se a un tècnic competent.

En cas de reparació o reposició dels elements mecànics o mòbils, hauran de reparar-se o
substituir-se per part d'un professional qualificat.
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S'ha de tenir cura de la neteja i evitar-se l'obstrucció dels rebaixos del marc on encaixa la fulla. Així
mateix, hauran d'estar nets de brutícia i pintura les ferramentes de penjament i tancament
(frontisses i panys).

PROHIBICIONS

No es penjarà dels marcs o de la fulla cap objecte ni es fixarà sobre ells.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 6 mesos:
Revisió dels herrajes de penjar (greixant-los amb oli lleuger si fos necessari), de l'estat dels
mecanismes i del líquid de fre retenedor, si escau, i de l'estat dels elements de l'equip
automàtic.

Cada any:
Revisió i greixatge dels herrajes de tancament i de seguretat.
Revisió de l'estat de les xapes, perfils, marcs, muntants i travessers per detectar possibles
trencaments i deformacions, així com pèrdua o deteriorament de la pintura o tractament extern
anticorrosiu.
Segons el material i el seu acabat, neteja de les fulles i perfils amb una esponja o drap humitejat
o una mica de detergent neutre, procedint amb suavitat per a no ratllar la superfície.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 3 anys:
Repintat.

UVV URBANITZACIÓ
INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS
EXTERIORS

REIXATS MODULARS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà
analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís,
les reparacions que hàgin de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No es penjarà del reixat ni es fixarà sobre ell cap objecte.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.
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MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició de les lacas, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Reposició de les laques, en ambients no agressius.
Inspecció del reixat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut.

UVR URBANITZACIÓ
INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS
EXTERIORS

REIXATS
TRADICIONALS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà
analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís,
les reparacions que hàgin de realitzar-se.

En cas de reparació o reposició dels elements components del tancament, haurien de reparar-se o
substituir-se per un professional qualificat.

PROHIBICIONS

No es penjarà del reixat ni es fixarà sobre ell cap objecte.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Repintat dels elements metàl·lics, en ambients no agressius.
Inspecció del reixat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut.
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UVX URBANITZACIÓ
INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

TANCAMENTS
EXTERIORS

MÒDULS DE PERFILS
METÀL·LICS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitaran cops que puguin provocar deformacions.

PRESCRIPCIONS

Qualsevol alteració apreciable deguda a enfonsaments, a causa d'excavacions o fort vent, serà
analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat i, si és precís,
les reparacions que hàgin de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No es penjarà del reixat ni es fixarà sobre ell cap objecte.

No es donaran suport objectes pesats ni s'aplicaran esforços perpendiculars al seu plànol.

No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Neteja.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Reposició de les lacas, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Reposició de les laques, en ambients no agressius.
Inspecció del reixat i revisió dels ancoratges, reparant els desperfectes que hagin aparegut.

UXC URBANITZACIÓ
INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

PAVIMENTS
EXTERIORS

CONTINUS DE
FORMIGÓ

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà la permanència en el terra dels agents agressius admissibles i la caiguda dels no
admissibles.

S'evitarà qualsevol ús que ho pugui ratllar, degut al desplaçament d'objectes sense rodes de goma.

PRESCRIPCIONS

Haurà de denunciar-se qualsevol fugida observada en les canalitzacions de subministrament o
evacuació d'aigua.

En cas d'observar-se alguna anomalia, haurà d'estudiar-se per un tècnic competent, que
dictaminarà les reparacions que hàgin de realitzar-se.

PROHIBICIONS

No es superaran les càrregues normals previstes.

Projecte: CAT - TEMPORERS
Situació: CREU DEL BATLLE SN - LLEIDA
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Urbanització interior
de la parcel·la

 
Manual d'Ús i Manteniment  144



No podran utilitzar-se productes de neteja dels quals es desconegui si tenen substàncies que
puguin perjudicar a algun component.

No se sotmetrà a l'acció directa d'olis minerals orgànics i pesats i a aigües amb pH menor de 6,
major de 9, o amb una concentració en sulfats superior a 0,2 g/l.

No podran utilitzar-se productes de neteja agresius, especialment els abrasius.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada 5 anys:
Inspecció visual de la possible aparició d'esquerdes, fisures, trencaments o humitats.
Inspecció visual de les juntes de retracció i de contorn.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 2 anys:
Aplicació de la capa de resina.

Cada 5 anys:
Sanejament o reposició del tractament superficial, en cas d'existir aquest, si així ho indica el
fabricant.

UXB URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA
PARCEL·LA

PAVIMENTS EXTERIORS VORADES

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà la caiguda d'objectes punxants o de pes que puguin fer saltar o trencar alguna peça.

PRESCRIPCIONS

El tipus d'ús serà l'adequat al material col·locat (grau de duresa), doncs del contrari patirà un
deteriorament i perdrà el color i la textura exterior.

Les reparacions, ja sigui per deterioració o per altres causes, haurien de realitzar-se amb els
mateixos materials utilitzats originalment i en la forma indicada per a la seva col·locació per
personal especialitzat.

PROHIBICIONS

No es superaran les càrregues màximes previstes.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada 5 anys:
Inspecció visual, observant l'aparició en alguna zona de peces trencades, esquerdades o
despreses, en aquest cas es reposaran o es procedirà a la seva fixació amb els materials i forma
indicats per a la seva col·locació.
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Quadre de mà d'obra



Total mà d'obra: 0,00



Quadre de maquinària



Total maquinària: 0,00

Quadre de maquinària Pàgina 2

Núm. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total



Quadre de materials



1 mt49pac010a 369,50 1,000 U 369,50Assaig per determinar la
resistència al lliscament en
condicions humides d'una mostra de
paviment continude formigó, segons
UNE-EN 16165, inclús desplaçament
a obra, presa de mostra i informe
de resultats.

2 mt49rpl020 98,60 1,000 U 98,60Informe de resultats dels assaigs
realitzats sobre el recobriment
d'una mostra de perfil laminat en
estructura metàl·lica.

3 mt49hob020g 92,38 2,000 U 184,76Assaig per determinar la
consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i la resistència
característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i
endurit de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2,
amb recapçat i ruptura a
compressió segons UNE-EN 12390-3,
inclús desplaçament a obra, presa
de mostra de formigó fresc segons
UNE-EN 12350-1 i informe de
resultats.

4 mt49sld010 64,13 5,000 U 320,65Inspecció visual sobre una unió
soldada, segons UNE-EN ISO 17637,
inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

5 mt49arb050 54,27 1,000 U 54,27Assaig per determinar les següents
característiques mecàniques: el
límit elàstic, la càrrega de
ruptura, l'allargament de ruptura
i l'allargament sota càrrega
màxima sobre una mostra d'una
barra d'acer corrugat de cada
diàmetre diferent segons UNE-EN
ISO 15630-1, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de
resultats.

6 mt49rpl010 52,70 1,000 U 52,70Assaig per determinar el gruix del
recobriment d'una mostra de perfil
laminat en estructura metàl·lica,
segons UNE-EN ISO 2808.

7 mt49sld050 36,33 2,000 U 72,66Assaig no destructiu sobre una
unió soldada, mitjançant
partícules magnètiques, segons
UNE-EN ISO 17638, inclús
desplaçament a obra i informe de
resultats.

8 mt49pma020 32,87 1,000 U 32,87Presa en obra de mostres de perfil
laminat en estructura metàl·lica,
quin pes no excedeixi de 50 kg.

9 mt49sld030 25,66 5,000 U 128,30Assaig no destructiu sobre una
unió soldada, mitjançant líquids
penetrants, segons UNE-EN ISO
3452-1, inclús desplaçament a obra
i informe de resultats.

10 mt49des010 0,76 1,000 U 0,76Repercussió de desplaçament a obra
per la presa de mostres.

Total materials: 1.315,07

Quadre de materials Pàgina 3

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



Quadre de preus auxiliars





Quadre de preus nº 1

1 U Assaigs a realitzar en laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de paviment continu, presa
en obra, per a la determinació de les
següents característiques: resistència al
lliscament en condicions humides segons
UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 388,20 TRES-CENTS VUITANTA-VUIT

EUROS AMB VINT CÈNTIMS
2 U Assaig a realitzar en laboratori

acreditat en el àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de una barra corrugada
d'acer de cada diàmetre diferent, agafada
en obra, per la determinació de les
següents característiques mecàniques: límit
elàstic, càrrega de ruptura, allargament de
ruptura i allargament sota càrrega màxima
segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 57,02 CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS

CÈNTIMS
3 U Assaig a realitzar en laboratori

acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada
en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de
sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat
i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 97,06 NORANTA-SET EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CAT - CQ 1% Pàgina 5



4 U Assajos a realitzar en laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de perfil laminat per a ús
en estructura metàl·lica, agafada en obra,
per a la determinació del gruix del
recobriment, segons UNE-EN ISO 2808. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 194,29 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
5 U Inspecció visual a realitzar per

laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, per a la
determinació de les imperfeccions
superficials i, en ocasions, defectes
interns de la unió, segons UNE-EN ISO
17637. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 67,37 SEIXANTA-SET EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
6 U Assaig no destructiu a realitzar per

laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant
partícules magnètiques per a la
determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO
17638. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 38,17 TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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7 U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant, líquids
penetrants per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió,
segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 26,96 VINT-I-SIS EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
8 U Partida alçada a justificar material

informàtic per a obra de control execució
obres. Ordinador portàtil i-7, 32 mb ram,
ssd 1Tb, grafica rtx 4060, pantalla 17" per
a control obra, msi o similar. 2.250,00 DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA

EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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Amidament



1.1 Estructures de formigó
1.1.1 XEB020 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea tècnica corresponent, sobre

una mostra de una barra corrugada d'acer de cada diàmetre diferent, agafada
en obra, per la determinació de les següents característiques mecàniques: límit
elàstic, càrrega de ruptura, allargament de ruptura i allargament sota càrrega
màxima segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del
Pla de control de qualitat.

Total U............: 1,000

1.1.2 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre
una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2
i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm
del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les
mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del
Pla de control de qualitat.

1 1,000Elements a compressió
(HA-25/F/20/XC2)

1 1,000Massissos (HA-25/F/20/XC2)
Total U............: 2,000

1.1.3 XBC010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre
una mostra de paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les
següents característiques: resistència al lliscament en condicions humides
segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del
Pla de control de qualitat.

Total U............: 1,000

1.2 Estructures metàl·liques
1.2.1 XMS333 U Partida alçada a justificar material informàtic per a obra de control execució

obres. Ordinador portàtil i-7, 32 mb ram, ssd 1Tb, grafica rtx 4060, pantalla 17"
per a control obra, msi o similar.

Total U............: 1,000

1.2.2 XMP030 U Assajos a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre
una mostra de perfil laminat per a ús en estructura metàl·lica, agafada en obra,
per a la determinació del gruix del recobriment, segons UNE-EN ISO 2808. Fins
i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del
Pla de control de qualitat.

Total U............: 1,000
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1.2.3 XMS010 U Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica, per a la
determinació de les imperfeccions superficials i, en ocasions, defectes interns
de la unió, segons UNE-EN ISO 17637. Fins i tot desplaçament a obra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del
resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del
Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Total U............: 5,000

1.2.4 XMS020 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant
partícules magnètiques per a la determinació de les imperfeccions superficials
de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a obra i informe
de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del
resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del
Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

1.2.5 XMS020b U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant,
líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions superficials de la
unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del
resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del
Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Total U............: 5,000

CAT - CQ 1% Pàgina 9
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Anàlisi porcentual d'unitats d'obra

XMS333 Partida alçada a justificar material informàtic per a
obra de control execució obres. Ordinador portàtil i-7,
32 mb ram, ssd 1Tb, grafica rtx 4060, pantalla 17" per
a control obra, msi o similar. 2.250,00 61,96

XBC010 Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra de paviment
continu, presa en obra, per a la determinació de les
següents característiques: resistència al lliscament en
condicions humides segons UNE-EN 16165. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 388,20 10,69

XMS010 Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, per a la determinació de les
imperfeccions superficials i, en ocasions, defectes
interns de la unió, segons UNE-EN ISO 17637. Fins i tot
desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig.
Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 336,85 9,28

XMP030 Assajos a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra de perfil
laminat per a ús en estructura metàl·lica, agafada en
obra, per a la determinació del gruix del recobriment,
segons UNE-EN ISO 2808. Fins i tot desplaçament a obra
i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 194,29 5,35

XEH010 Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó
fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins
i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 194,12 5,35

XMS020b Assaig no destructiu a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió
soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids
penetrants per a la determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins
i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig.
Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 134,80 3,71

Codi Designació Import total % PEM
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XMS020 Assaig no destructiu a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió
soldada en estructura metàl·lica, mitjançant partícules
magnètiques per a la determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins
i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig.
Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 76,34 2,10

XEB020 Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra de una barra
corrugada d'acer de cada diàmetre diferent, agafada en
obra, per la determinació de les següents
característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de
ruptura, allargament de ruptura i allargament sota
càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat. 57,02 1,57

T o t a l 3.631,62

Anàlisi porcentual d'unitats d'obra

Codi Designació Import total % PEM
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XMS333 Partida alçada a justificar mat… 2.184,47 1,000U 2.184,47 2.184,47
mt49arb… Assaig per determinar les següe… 54,27 1,000U 54,27 2.238,74
mt49des… Repercussió de desplaçament a o… 0,76 1,000U 0,76 2.239,50
mt49hob… Assaig per determinar la consis… 92,38 2,000U 184,76 2.424,26
mt49pac… Assaig per determinar la resist… 369,50 1,000U 369,50 2.793,76
mt49pma… Presa en obra de mostres de per… 32,87 1,000U 32,87 2.826,63
mt49rpl… Assaig per determinar el gruix … 52,70 1,000U 52,70 2.879,33
mt49rpl… Informe de resultats dels assai… 98,60 1,000U 98,60 2.977,93
mt49sld… Inspecció visual sobre una unió… 64,13 5,000U 320,65 3.298,58
mt49sld… Assaig no destructiu sobre una … 25,66 5,000U 128,30 3.426,88
mt49sld… Assaig no destructiu sobre una … 36,33 2,000U 72,66 3.499,54

Suma total 3.499,54
Total mitjans auxiliars 26,29
Total costos indirectes 105,79
Pressupost 3.631,62
Pressupost per quantitats (amb arrodoniment) 3.631,62
TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



1.1 U Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer de cada diàmetre, amb determinació de
característiques mecàniques.

Total U : 1,000 57,02 € 57,02 €

1.2 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, recapçat i
ruptura a compressió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Elements a compressió

(HA-25/F/20/XC2)
1 1,000Massissos (HA-25/F/20/XC2)

2,000 2,000

Total U : 2,000 97,06 € 194,12 €

1.3 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques:
resistència al lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.

Total U : 1,000 388,20 € 388,20 €

1.4 U Partida alçada a justificar material informàtic per a obra de control execució obres.

Total U : 1,000 2.250,00 € 2.250,00 €

1.5 U Assaig sobre una mostra de perfil laminat, amb determinació del gruix del recobriment.

Total U : 1,000 194,29 € 194,29 €

1.6 U Inspecció visual sobre una unió soldada.

Total U : 5,000 67,37 € 336,85 €

1.7 U Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant partícules magnètiques.

Total U : 2,000 38,17 € 76,34 €

1.8 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot desplaçament a obra i
informe de resultats.

Total U : 5,000 26,96 € 134,80 €

Parcial nº 1 Control de qualitat i assaigs : 3.631,62 €
Pressupost d'execució material

1 Control de qualitat i assaigs 3.631,62 €
Total .........: 3.631,62 €

Total TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Capítol nº 1 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament Preu Import



1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
una barra corrugada d'acer de cada diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació
de les següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de
ruptura i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament
a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U 54,27 € 54,27 €Assaig per determinar les següents característiques mecàniques: el
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura i
l'allargament sota càrrega màxima sobre una mostra d'una barra
d'acer corrugat de cada diàmetre diferent segons UNE-EN ISO
15630-1, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.

2,000 % 54,27 € 1,09 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 55,36 € 1,66 €

Preu total por U 57,02 €
1.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de

formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U 92,38 € 92,38 €Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació i endurit de sis provetes cilíndriques
de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i
ruptura a compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i
informe de resultats.

2,000 % 92,38 € 1,85 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 94,23 € 2,83 €

Preu total por U 97,06 €
1.3 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de

paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques:
resistència al lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1,000 U 369,50 € 369,50 €Assaig per determinar la resistència al lliscament en condicions
humides d'una mostra de paviment continude formigó, segons UNE-EN
16165, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.

2,000 % 369,50 € 7,39 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 376,89 € 11,31 €

Preu total por U 388,20 €
1.4 U Partida alçada a justificar material informàtic per a obra de control execució obres. Ordinador

portàtil i-7, 32 mb ram, ssd 1Tb, grafica rtx 4060, pantalla 17" per a control obra, msi o similar.
Sense descomposició 2.184,47 €

3,000 % Costos indirectes 2.184,47 € 65,53 €
Preu total redondeado por U 2.250,00 €

1.5 U Assajos a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
perfil laminat per a ús en estructura metàl·lica, agafada en obra, per a la determinació del
gruix del recobriment, segons UNE-EN ISO 2808. Fins i tot desplaçament a obra i informe de
resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

1 Control de qualitat i assaigs
Codi U Descripció Total



1,000 U 0,76 € 0,76 €Repercussió de desplaçament a obra per la presa de mostres.
1,000 U 32,87 € 32,87 €Presa en obra de mostres de perfil laminat en estructura metàl·lica,

quin pes no excedeixi de 50 kg.
1,000 U 52,70 € 52,70 €Assaig per determinar el gruix del recobriment d'una mostra de perfil

laminat en estructura metàl·lica, segons UNE-EN ISO 2808.
1,000 U 98,60 € 98,60 €Informe de resultats dels assaigs realitzats sobre el recobriment d'una

mostra de perfil laminat en estructura metàl·lica.
2,000 % 184,93 € 3,70 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 188,63 € 5,66 €
Preu total redondeado por U 194,29 €

1.6 U Inspecció visual a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, per a la determinació de les imperfeccions superficials i,
en ocasions, defectes interns de la unió, segons UNE-EN ISO 17637. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

1,000 U 64,13 € 64,13 €Inspecció visual sobre una unió soldada, segons UNE-EN ISO 17637,
inclús desplaçament a obra i informe de resultats.

2,000 % 64,13 € 1,28 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 65,41 € 1,96 €

Preu total redondeado por U 67,37 €
1.7 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una

unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació
de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

1,000 U 36,33 € 36,33 €Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant partícules
magnètiques, segons UNE-EN ISO 17638, inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

2,000 % 36,33 € 0,73 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 37,06 € 1,11 €

Preu total redondeado por U 38,17 €
1.8 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una

unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de
les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

1,000 U 25,66 € 25,66 €Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant líquids
penetrants, segons UNE-EN ISO 3452-1, inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

2,000 % 25,66 € 0,51 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,17 € 0,79 €

Preu total redondeado por U 26,96 €

1 Control de qualitat i assaigs
Codi U Descripció Total



1.1 U Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer de cada diàmetre, amb determinació de
característiques mecàniques.

Total U  : 1,000 57,02 57,02

1.2 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc mitjançant el
mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió.

Total U  : 2,000 97,06 194,12

1.3 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de paviment
continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques: resistència al lliscament en
condicions humides segons UNE-EN 16165. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de
resultats.

Total U  : 1,000 388,20 388,20

1.4 U Partida alçada a justificar material informàtic per a obra de control execució obres.

Total U  : 1,000 2.250,00 2.250,00

1.5 U Assaig sobre una mostra de perfil laminat, amb determinació del gruix del recobriment.

Total U  : 1,000 194,29 194,29

1.6 U Inspecció visual sobre una unió soldada.

Total U  : 5,000 67,37 336,85

1.7 U Assaig no destructiu sobre una unió soldada, mitjançant partícules magnètiques.

Total U  : 2,000 38,17 76,34

1.8 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió
soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.

Total U  : 5,000 26,96 134,80

Total Pressupost parcial nº 1 Control de qualitat i assaigs : 3.631,62

Pressupost parcial nº 1 Control de qualitat i assaigs

Nº U Descripció Amidament Preu Import



1 Control de qualitat i assaigs 3.631,62

Pressupost d'execució de material (PEM) 3.631,62

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Capítol Import (€)



1 Control de qualitat i assaigs 3.631,62

Pressupost d'execució de material (PEM) 3.631,62

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS.

Capítol Import (€)



V Pressupost: Resum

CAT - CQ 1%



1 Control de qualitat i assaigs
1.1 Estructures de formigó ................................................................................................................… 639,34
1.2 Estructures metàl·liques ..............................................................................................................… 2.992,28

Total 1 Control de qualitat i assaigs ..........: 3.631,62
Pressupost d'execució de material (PEM) 3.631,62
13% de despeses generals 472,11
6% de benefici industrial 217,90

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 4.321,63
21% IVA 907,54

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + … 5.229,17

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB DISSET CÈNTIMS.

Projecte: CAT - CQ 1%
Promotor:
Situació:

: V  Pressupost: Resum del pressupost

Pàgina: 19 - 19



En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i
obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación
de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents
de l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme
l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de
l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector
Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons
el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat
del seu projecte.
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1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte
d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O
DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la
seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això
és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director
d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o
documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a
poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord
amb el projecte i la normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència
tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una
obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o
venedors de productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra,
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com
en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del
projecte.
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1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció
facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas
que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la
direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són
pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial
requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran
d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de
la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al
director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme
l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el
compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que,
de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís
en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris
finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i
individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació
vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges
individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real
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Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de
les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases
completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera
detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes
observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les
Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius
-projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general,
d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions
detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no
podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament
adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva
responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics
la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per
tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord
amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la
propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball,
documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents
complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles
per a actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla
d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

III. Plec de condicions

Pàgina 4 - 111



això, elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla
de control definit en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de
l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera
que permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat
per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic,
que estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física
que hagi estat designada pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin
les designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés
d'execució. Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final
d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i
elements que es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu
propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar
disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les
ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments
pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció
al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del
director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de
conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests
criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A
aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels
subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre
adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o
mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin
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compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències,
contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de
manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de
l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació
mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la
direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a
efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de
comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra
executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat
de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a
l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència
mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als
productes i per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el
projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts,
provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha
esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla
de control definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu
procediment d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i
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compleixin amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el
marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i
Assistències, donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o
aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun
dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals
afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i
composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries,
consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar
per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i
ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau
de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor,
la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a
la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat,
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis
complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final
de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat
dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han
intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions
d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui
d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de
l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis
d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la
Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de
propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada
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documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la
seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de
l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a
les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i
obligacions que s'assenyalen a continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb
precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la
realització de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte,
així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al
director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb
el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació
dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se
aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de
les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica
homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del
Formigó vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb
acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que
han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció
alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives
d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total
finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.
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Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a
la correcta execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del
realment executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució
com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en
el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de
necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent,
en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i
altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels
seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats
adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests,
el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de
Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió
relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos
de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta
greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals
i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas,
al director de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats
Autònomes amb competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència,
prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali
la referida independència, de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final
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de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que
seran encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran
de la capacitat suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que
aniran acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la
informació relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu
origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa
tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o
productes, de manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment,
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties
amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra
executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte
amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel
director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà
lliurada als usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment,
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties
amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra
executada.
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1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Público".

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real
Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les
característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen
en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les
diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest
apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en
possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics
reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes
les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels
mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del
control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides,
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres
i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra,
sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així
mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots
les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del
contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació,
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents
requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.
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El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits
esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document
d'Idoneïtat Tècnica Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes
en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes
harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves
especificacions tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no
determinada" (PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons

2.1.2.1. Formigó estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin
al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les
característiques que posseïen acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de
formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o
s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es
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netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix,
no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que
puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense
agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o
per la direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi
Estructural.

Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions
d'obra, anirà acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la
disposició de la Direcció d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents
dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una
tolerància de ±15 kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas
contrari, indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a
la descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació
suficient, en el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el
Codi Estructural.
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2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera
contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la
disgregació de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó,
no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid
enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que,
sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà
inferior a 5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals
sigui inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit
hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les
mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents
apreciables de les característiques resistents del material.

Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat,
tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigó armat

2.1.3.1. Acers corrugats

2.1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental.

2.1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o
per la direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el
compliment de les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els
requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el
qual constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
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Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.
Composició química.

En la documentació, a més, constarà:
El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar
acreditat per a l'assaig referit.
Data d'emissió del certificat.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació
de l'acer que hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de
dur gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el
fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions
de redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent
full de subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi
de procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació
suficient, en el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una
còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se
subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys
constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia
del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la
documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines
comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el
Codi Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats
de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a
les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat
de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària
traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra,
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la
seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

III. Plec de condicions

Pàgina 15 - 111



després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1%
respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies
estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material
perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que
permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de
molt diferent potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques

2.1.4.1. Acers en perfils laminats

2.1.4.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions
permanents i els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles
danys en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar
apilats per sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació
d'aigua. Els components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions
permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin
una preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues
mans d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de
35 micres per ma, excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de
100 mm des de la vora de la soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de
zinc homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni
despreniments en aquest.

2.1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
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Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i
S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i
S355 de grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que
poguessin haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats,
per a assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes
d'acer resistents a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació
per a proporcionar-los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant,
quan es disposi d'aquestes.

2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.5. Morters

2.1.5.1. Morters fets en obra

2.1.5.1.1. Condicions de subministre

El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar:
En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la
seva perfecta conservació.

La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i
emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació.

L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.5.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al
pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en
el qual tots els components s'han addicionat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
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Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a
l'acció d'aquest últim, la mescla veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves
característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters
secs en sitges.

2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència
al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc
de saturació d'aigua.

En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures
oportunes de protecció.

El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La mescla ha de ser batuda
fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es
farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.

El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se
li podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no
s'hagi emprat es rebutjarà.

2.1.6. Materials ceràmics

2.1.6.1. Material de beurada per a rajoles ceràmiques

2.1.6.1.1. Condicions de subministre

El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.6.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del
producte, com a mínim amb la següent informació:

Nom el producte.
Marca del fabricant i lloc d'origen.
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
Nombre de la norma i data de publicació.
Identificació normalitzada del producte.
Instruccions d'ús (proporcions de mescla, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació,
temps fins la neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.

L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.
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2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats
d'aplicació (condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el
fabricant és responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les
condicions i estat del lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els
possibles riscos.

En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.

2.1.7. Prefabricats de ciment

2.1.7.1. Voreres de formigó

2.1.7.1.1. Condicions de subministre

Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, i
havent transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació.

2.1.7.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes.

2.1.8. Sistemes de plaques

2.1.8.1. Plaques de guix laminat

2.1.8.1.1. Condicions de subministre

Les plaques s'han de subministrar aparellades i embalades amb un film estirable, en paquets
paletitzats.

Durant el seu transport es subjectarà degudament, col·locant cantoneres als cantells de les plaques per
on passi la cinta de subjecció.

2.1.8.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada palet anirà identificat, en la seva part inferior esquerra, amb una etiqueta col·locada entre el
plàstic i les plaques, on figuri tota la informació referent a dimensions, tipus i característiques del
producte.
Les plaques de guix laminat portarà imprès en la cara oculta:

Dades de fabricació: any, mes, dia i hora.
Tipus de placa.
Norma de control.
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En el cantell de cadascuna de las plaques constarà da data de fabricació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:
Un cop que es rebi el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles
anomalíes en la qualitat del producte.

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en posició horitzontal, elevats del sòl sobre travessers separats no més
de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.

El lloc on s'emmagatzemi el material ha de ser totalment pla, pudent-se apilar un màxim de 10 palets.

Es recomana que una pila de plaques de guix laminat no toqui amb la inmediatament posterior, deixant
un espai prudencial entre pila i pila. S'haurà de col·locar ben aliniades totes les fileres, deixant espais
suficients per a evitar el frec entre elles.

2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

L'edifici haurà d'estar cobert i amb les façanes tancades.

Les plaques s'han de tallar amb una ganiveta retràctil i/o un xerrac, treballant sempre per la cara
adequada i efectuant tot tipus d'ajustos abans de la seva col·locació, sense forzar-les mai per a que
encaixin al seu lloc.

Les vores tallades s'han de repassar abans de la seva col·locació.

Les instal·lacions haurien de trobar-se situades en els seus recorreguts horitzontals i en posició d'espera
els recorreguts o braçals verticals.

2.1.8.2. Perfils metàl·lics per a plaques

2.1.8.2.1. Condicions de subministre

Els perfils s'han de transportar de forma que es garanteixi la inmovilitat transversal i longitudinal de la
càrrega, així com la adequada sujecció del material. Per a això es recomana:

Mantenir intacte l'empaquetament dels perfils fins al seu ús.
Els perfils es solapen enfrontats de dos en dos protegint la part més delicada del perfil i facilitant el
seu manejament. Aquests al mateix temps s'agrupen en petits paquets sense envoltori subjectats
amb fleixos de plàstic.
Per al subministrament en obra d'aquest material s'agrupen diversos paquets de perfils amb fleixos
metàl·lics. El fleix metàl·lic portarà cantoneres protectores en la part superior per a evitar deteriorar
els perfils i en la part inferior es colocaran llistons de fusta per a facilitar el se manejament, que
actuen a mode de palet.
La perfileria metàl·lica es una càrrega lleugera i inestable. Per tant, es colocaran com a mínim de 2 a
3 fleixos metàl·lics per a garantitzar una major subjecció, sobre tot en cas de que la càrrega sigui
remuntada. La sbujecció del material ha d'assegurar l'estabilitat del perfil, sense danyar la seva
rectitud.
No es aconsejable remuntar molts palets en el transport, cuatre o cinc com a màxim depenent del
tipus de producte.
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2.1.8.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Cada perfil ha d'estar marcat, de forma duradora i clara, amb la següent informació:

El nom de l'empresa.
Norma que ha de complir.
Dimensions i tipus del material.
Data i hora de fabricació.

A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que
acompanyen al producte.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:
Un cop que es reb el material, es essencial realitzar una inspecció visual, detectant possibles
anomalies en el producte. Si els perfils mostren òxid o un aspecte blanquinós, degut a haver estat
molt temps exposat a la pluja, humida o gelades, s'han de dirigir al distribuïdor.

2.1.8.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà aprop del lloc de treball per a facilitar el seu manejament i evitar el
seu deteriorament degut als cops.

Els perfils vists poden estar en la intempèrie durant un llarg període de temps sense que s'oxidin per
l'aigua. Malgrat això, s'haurà de protegir si han d'estar molt temps exposat a l'aigua, geladess, nevades,
humitat o temperatures molt altes.

El lloc on s'emmgatzemi el material ha de ser totalment pla i es poden apilar fins una altura de uns 3 m,
depenent del tipus de material.

Aquest producte es altament sensible als cops, per això cal prestar atenció si la manipulació es realitza
amb maquinària, ja que pot deteriorar-se el producte.

Si es manipula manualment, es obligatori fer-ho amb guants especials per al manejament de perfileria
metàl·lica. El seu tall es molt afilat i pot provocar accidents si no es prenen les precaucions adequades.

Es convenient manejar els paquets entre dues persones, a pesar de que la perfileria es un material molt
lleuger.

2.1.8.3. Pastes per a plaques de guix laminat

2.1.8.3.1. Condicions de subministre

Les pastes que es presenten en pols s'han de subministrar en sacs de paper de entre 5 i 20 kg,
paletitzats a raó de 1000 kg per palet retractilat.

Les pastes que es presenten com a tal s'han de subministrar en envasos de plàstic de entre 7 i 20 kg,
paletitzats a raó de 800 kg per palet retractilat.

2.1.8.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
A més, el marcat complert ha de figurar en la etiqueta, en l'embalaje o en els documents que
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acompanyen al producte.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.8.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemament es realitzarà en llocs coberts, secs, resguardats de la intempèrie i protegits de la
humitat, del sol directe i de les gelades.

Els sacs de paper que continguin pastes es colocaran separats del sòl, evitant qualsevol contacte amb
possibles residus líquids que poden trobar-se en les obres. Els sacs de paper presenten
microperforacions que permeten la aireació del producte. Expossar aquest producte al contacte amb
líquids o a alts nivells d'humetat ambient pot provocar la compactació parcial del producte.

Els palets de pastes de juntes presentades en sacs de paper no s'apilaran en més de dos alçades. La
resina termoplàstica que contenen aquest material reacciona sota condicions de pressió i temperatura,
generant un reblaniment del material.

Els palets de pasta d'enganxament presentada en sacs de paper permeten ser apilats en tres alçades, ja
que no contenen resina termoplàstica.

Les pastes envasades en pots de plàstic poden emmagatzamar-se sobre el sòl, però mai s'apilaran si no
es en estanteries, ja que els envasos de plàstic poden petir deformacions sota altes temperatures o
pressió de càrrega.

Es aconsejable realitzar una rotació cada cert temps del material emmagatzemat, alliberant la pressió
constant que peteix aquest material si es apilat en varies alçades.

S'ha d'evitar la existència d'elevadas concentracions de producte en pols a l'aire, ja que pot provocar
irritacions en el ulls i vies respiratòries i sequedat a la pell, pel que es recomana utilitzar guants i ulleres
protectores.

2.1.8.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Pastes de d'unió: Es comprovarà que les parets son absorvents, estan en bon estat i lliures d'humitat,
bruticia, pols, grassa o olis. Les superfícies imperfectes a tractar no han de presentar irregularitats
superiores a 15 mm.

2.1.9. Aïllants i impermeabilitzants

2.1.9.1. Aïllants conformats en planxes rígides

2.1.9.1.1. Condicions de subministre

Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.

Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es
desplacin per la caixa del transport.

2.1.9.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.
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Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.9.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.

Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.9.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació
tècnica.

2.1.9.2. Aïllants de llana mineral

2.1.9.2.1. Condicions de subministre

Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films plàstics.

Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i transport.

En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es
desplacin per la caixa del transport.

Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració.

2.1.9.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.9.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la intempèrie, en
cas que estigui prevista la seva aplicació.

Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps.

Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes.

Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants.

En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja que
aquesta produeix irritació de gola i d'ulls.
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2.1.9.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions
climatològiques siguin adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la coberta,
quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan bufi vent fort.

Els productes s'han de col·locar sempre secs.

2.1.9.3. Làmines de PVC

2.1.9.3.1. Condicions de subministre

Les làmines s'han de subministrar embalades en rotllos, sense unions.

2.1.9.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
En cada rotllo haurien de figurar les següents dades:

Nom del fabricant o marca comercial.
Identificació del producte.
Dimensions en cm.
Indicació del tipus de PVC.
Tipus de làmina.
Data de fabricació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.9.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els rotllos es mantindran en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C i en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

2.1.9.3.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació
tècnica.

2.1.10. Fusteria i manyeria

2.1.10.1. Finestres i balconeres

2.1.10.1.1. Condicions de subministre

Les finestres i balconeres han de ser subministrades amb les proteccions necessàries per a que arribin a
l'obra en les condicions exigides i amb el quadrejat previst.

2.1.10.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
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Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.10.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.10.2. Portes de fusta

2.1.10.2.1. Condicions de subministre

Les portes s'han de subministrar protegidas, de manera que no s'alterin les seves característiques.

2.1.10.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:

Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.
Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

La escairada i planitat de les portes.
Verificació de les dimensions.

2.1.10.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzement se realitzarà conservannt la protecció de la fusteria fins el revestiment de la fàbrica i
la col·locació, en el seu cas, del cristallament.

2.1.10.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra

La fàbrica que rebi la fusteria de la porta estarà acabada, a falta de revestiments. El càrcol estarà
col·locat i aplomat.

Abans de la seva col·locació es comprovarà que la fusteria conservi la seva protecció. Es repasarà l'ajust
de ferramentes i l'anivellament de fulles.

2.1.10.3. Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes

2.1.10.3.1. Condicions de subministre

Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques i
s'asseguri la seva escairada i planitud.
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2.1.10.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.
El fabricant haurà de subministrar juntament amb la porta totes les instruccions per a la instal·lació i
muntatge dels diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre
els riscos existents o potencials en el muntatge de la porta o els seus elements. També haurà
d'aportar una llista completa dels elements de la porta que precisin un manteniment regular, amb les
instruccions necessàries per a un correcte manteniment, recanvi, greixatges, estrenyi, freqüència
d'inspeccions, etc.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.10.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.

No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.11. Vidres

2.1.11.1. Vidres per a la construcció

2.1.11.1.1. Condicions de subministre

Els vidres s'han de transportar en grups de 40 cm d'espessor màxim i sobre material dur.

Els vidres s'han de lliurar amb suros intercalats, de manera que hagi airejament entre ells durant el
transport.

2.1.11.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.11.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà protegit d'accions mecàniques tals com cops, ratllades i sol directe i
d'accions químiques com impressions produïdes per la humitat.

S'emmagatzemaran en grups de 25 cm d'espessor màxim i amb un pendent del 6% respecte a la
vertical.

S'emmagatzemaran les piles de vidre començant pels vidres de major dimensió i procurant posar
sempre entre cada vidre materials tals com suros, llistons de fusta o paper ondulat. El contacte d'una
aresta amb una cara del vidre pot provocar ratlles en la superfície. També cal procurar que tots els
vidres tinguin la mateixa inclinació, perquè donin suport de forma regular i no hi hagi càrregues
puntuals.
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És convenient tapar les piles de vidre per a evitar la brutícia. La protecció ha de ser ventilada.

La manipulació de vidres plens de pols pot provocar ratlles en la superfície dels mateixos.

2.1.11.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Abans de l'envidriament, es recomana eliminar els suros d'emmagatzematge i transport, així com les
etiquetes identificatives de la comanda, ja que de no fer-lo l'escalfament podria ocasionar trencaments
tèrmics.

2.1.12. Instal·lacions

2.1.12.1. Tubs de polietilè

2.1.12.1.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte
amb arestes vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la
base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o
damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en
posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps
possible en aquesta posició.

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

2.1.12.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs i accessoris han d'estar marcats, a intervals màxims d'1 m per a tubs i almenys una vegada
per tub o accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres
o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre el tub o
accessori de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, instal·lació i posta en obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre
l'aptitud a l'ús de l'element.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de
l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Els accessoris de fusió o electrofusió han d'estar marcats amb un sistema numèric, electromecànic o
autoregulat, per a reconeixement dels paràmetres de fusió, per a facilitar el procés. Quan s'utilitzin
codis de barres pel reconeixement numèric, l'etiqueta que li inclogui s'ha de poder adherir a
l'accessori i protegir-se de deterioracions.
Els accessoris han d'estar embalats a granel o protegir-se individualment, quan sigui necessari, amb
la finalitat d'evitar deterioracions i contaminació; l'embalatge ha de dur almenys una etiqueta amb el
nom del fabricant, el tipus i dimensions de l'article, el nombre d'unitats i qualsevol condició especial
d'emmagatzematge.
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Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.12.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple,
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer
mai en espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc,
si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint
les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.12.2. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.12.2.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en
caixes adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte
amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el
transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la
base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o
damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en
posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps
possible en aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

2.1.12.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres
o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

III. Plec de condicions

Pàgina 28 - 111



Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de
manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i
posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el
comportament funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o
accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.12.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos
possible, els embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura
de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple,
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer
mai en espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de
treball, i evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no
produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació
no han d'entrar en contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar
lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el
fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint
les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.12.3. Aixetam sanitària

2.1.12.3.1. Condicions de subministre

Se subministraran en bossa de plàstic dintre de caixa protectora.

2.1.12.3.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar marcat de manera permanent i llegible amb:

Per aixetes convencionals de sistema de Tipus 1
El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra.
El nom o identificació del fabricant en la muntura.
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Els codis de les classes de nivell acústic i del cabal (el marcat de cabal només és exigible si
l'aixeta està dotada d'un regulador de doll intercanviable).

Pels mescladors termostàtics
El nom o identificació del fabricant sobre el cos o l'òrgan de maniobra.
Les lletres LP (baixa pressió).

Els dispositius de control de les aixetes han d'identificar:
Per a l'aigua freda, el color blau, o la paraula, o la primera lletra de freda.
Per a l'aigua calenta, el color vermell, o la paraula, o la primera lletra de calenta.

Els dispositius de control dels mescladors termostàtics han de dur marcada una escala graduada o
símbols per a control de la temperatura.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:
El dispositiu de control per a aigua freda ha d'estar a la dreta i el d'aigua calenta a l'esquerra quan es
mira a l'aixeta de cara. En cas de dispositius de control situats un damunt de l'altre, l'aigua calenta
ha d'estar en la part superior.
En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:

La no existència de taques i vores esbrocades.
La falta de esmalt o altres defects en les superfécies llises.
El color i textura uniforme en tota la seva superfície.

2.1.12.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en el seu embalatge, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie.

2.1.12.4. Aparells sanitaris ceràmics

2.1.12.4.1. Condicions de subministre

Durant el transport les superfícies es protegiran adequadament.

2.1.12.4.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material disposarà de les següents dades:

Una etiqueta amb el nom o identificació del fabricant.
Les instruccions per a la seva instal·lació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.12.4.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie. Es col·locaran en
posició vertical.

2.1.13. Varis

2.1.13.1. Equips de protecció individual
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2.1.13.1.1. Condicions de subministre

L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre
els treballadors.

2.1.13.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.13.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips
quan s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.13.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos
previstos.

Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies
exigissin la utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè
això no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps
durant el qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de:

La gravetat del risc.
El temps o freqüència d'exposició al risc.
Les prestacions del propi equip.
Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents
apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre
els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà
comprovat en obra.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra
haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació
pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de
l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que
poden servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures
protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la
mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per
aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells
classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o
transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi
contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és
obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el
corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la
unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes
que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest
renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el
director d'execució de l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran
per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials,
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats
d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra,
tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos
necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions
descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions,
permisos, butlletins, llicències, taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les
modificacions autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució
de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció
facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes.
Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el
procés de compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat
amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel
formigó hagués quedat amb majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat
amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals
haguessin quedat amb majors dimensions.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a
cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els
buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin
suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats
d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o
mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del
forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al
no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de
formació de queixals en brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit,
així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o
finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el
mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat,
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es
mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si
escau, els trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a
buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos
es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris
de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.
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2.2.1. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADL005: Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a
l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes,
mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a
camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Inspecció ocular del terreny.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar,
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig
definitiu de l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.

Unitat d'obra ADD010: Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista,
fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, tall estratigràfic, cota del nivell freàtic, corrents d'aigua
subalvis i característiques del terreny a excavar fins un mínim de dos metres per sota de la cota més
baixa del desmunt.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar,
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la maquinària
mitjançant el sistema més adequat. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de
perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de l'esplanada quedarà neta, als nivells previstos i amb els talussos estables.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es
modificarà la geometria del talús soscavant en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles
a la vora del talús es consultarà a la Direcció facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la
solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió potencial es protegiran adequadament per a garantir la
seva estabilitat. Es protegiran les terres durant el transport mitjançant el seu cobriment amb lones o
tendals.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests
perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables
al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als
quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels
punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es
poden veure afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar,
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques
geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les
excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment,
prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. Es
prendran les mesures necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les
pluges o altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització
dels treballs de col·locació d'instal·lacions i posterior replè de les rases.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010b: Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als
quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels
punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es
poden veure afectades per les excavacions.
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DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar,
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques
geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les
excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment,
prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADE010c: Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als
quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels
punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es
poden veure afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar,
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques
geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les
excavacions es conservaran les entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment,
prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.
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Unitat d'obra ADR010: Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5
mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de reblert hauran arribat al grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de reblert quedaran protegits de la possible contaminació per
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2.2.2. Fonamentacions

Unitat d'obra CSZ015: Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un pla de recolzament
horitzontal i una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se
el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà
sense imperfeccions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'encofrat.
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2.2.3. Estructures

Unitat d'obra EAL002: Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura
metàl·lica lleugera autoportant d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z;
amb reblons per a la unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva fixació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura metàl·lica lleugera autoportant
d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z; amb reblons per a la unió dels perfils entre si
i ancoratges mecànics per a la seva fixació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

El plànol de suport serà horitzontal i presentarà una superfície neta.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge de l'estructura.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra EAP020: Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.
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- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de
l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els
soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al
posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les
unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.

2.2.4. Façanes i particions

Unitat d'obra FAV010b: Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de
2600x1250 mm i 10 mm de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse
B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, acabat en brut; col·locació mitjançant el
sistema d'ancoratge vist de grapa, sobre subestructura de suport d'aliatge d'alumini EN AW-6063
T5. Inclús tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la
subestructura suport.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 10 mm de gruix,
color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, acabat en brut; col·locació mitjançant el sistema d'ancoratge vist de grapa, sobre subestructura de
suport d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable
A2, per a la fixació de la subestructura suport.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint
el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior
del buit.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport s'ha endurit
totalment, que està sec i net de qualsevol resta d'obra, que el full principal està totalment acabat i
amb la planimetria adequada, i que els bastiments de base dels forats estan col·locats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui,
neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut l'acceptació prèvia, per part de l'instal·lador del sistema de façana ventilada, del correcte
acabat del parament suport.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball.
Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport.
Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat,
anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació
sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats
menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
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Unitat d'obra FBY010b: Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix
laminat, de 100 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per
una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals
(elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en
cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de
llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a
la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
junts.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Tot element metàl·lic que estigui en contacte amb les plaques estarà protegit contra la corrosió.

Les canonades que discorrin entre panells d'aïllament estaran degudament aïllades per a evitar
condensacions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si, amb
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid
de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que està acabada l'estructura, la coberta i la façana, estant
col·locada en aquesta la fusteria amb el seu envidriament.

Es disposarà en obra dels bastiments i bastiments de base de portes i armaris.

La superfície horitzontal d'assentament de les plaques ha d'estar anivellada i l'enrajolat, si pot ser,
col·locat i acabat, a no ser que l'enrajolat pugui resultar malmés durant els treballs de muntatge; en
aquest cas, haurà d'estar acabada la seva base d'assentament.
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Els sostres de l'obra estaran acabats, sent necessari que la superfície inferior del forjat quedi revestida
si no es realitzen falsos sostres.

Les instal·lacions, tant de fontaneria i calefacció com d'electricitat, haurien de trobar-se amb les
preses de planta en espera, per a la seva distribució posterior per l'interior dels envans.

Els conductes de ventilació i els baixants estaran col·locats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament
de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà monolític, estable enfront d'esforços horitzontals, pla, d'aspecte uniforme, aplomat
i sense defectes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops. S'evitaran les humitats i la col·locació d'elements pesats sobre les plaques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.

Unitat d'obra FLA035: Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS
"ACH", de 50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat
prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant
de llana de roca de densitat mitjana 120 kg/m³, i cara interior de xapa nervada acabat prelacat,
Granite Standard, de 0,6 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1,
col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a una
estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells
sandvitx.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor i 1150
mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 120 kg/m³, i
cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm de gruix, conductivitat tèrmica
0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 30
segons UNE-EN 1366-1, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a
una estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva
per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 1 m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels panells. Tall, preparació i col·locació dels panells. Segellat de junts. Fixació mecànica
dels panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi
edifici. La façana serà estanca i tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà durant les operacions que poguessin ocasionar-li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació
sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.

Unitat d'obra FDR020: Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots verticals de 30x15
mm, amb 12 cm de separació i fixats a bastidor de 40x25 mm, muntatge mitjançant ancoratge
mecànic amb tacs de niló i cargols d'acer.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12 cm de separació i
fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs
de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan acabats tant els buits en la façana com els seus revestiments.

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de
les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt quedarà perfectament aplomat i rígid.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

2.2.5. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Unitat d'obra LCL060: Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
abatible, amb obertura cap a l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de
les fulles. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.
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PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. No es recolzaran sobre la fusteria elements que la puguin
danyar. Es conservarà la protecció de la fusteria fins a l'execució del revestiment del parament i la
col·locació de l'envidriament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el sistema de triple barrera.

Unitat d'obra LCL060b: Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues
fulles corredisses, dimensions 2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions
2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de
les fulles. Realització de proves de servei.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. No es recolzaran sobre la fusteria elements que la puguin
danyar. Es conservarà la protecció de la fusteria fins a l'execució del revestiment del parament i la
col·locació de l'envidriament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El preu no inclou el sistema de triple
barrera.

Unitat d'obra LCL060c: Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles
corredisses, dimensions 3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles corredisses, dimensions
3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de
les fulles. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. No es recolzaran sobre la fusteria elements que la puguin
danyar. Es conservarà la protecció de la fusteria fins a l'execució del revestiment del parament i la
col·locació de l'envidriament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El preu no inclou el sistema de triple
barrera.

Unitat d'obra LCL060d: Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de
68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb
persiana.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
amb persiana.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament que rebrà la fusteria està acabat, a falta de revestiments.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final de
la fulla. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de la fusteria.

Normativa d'aplicació: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. No es recolzaran sobre la fusteria elements que la puguin
danyar. Es conservarà la protecció de la fusteria fins a l'execució del revestiment del parament i la
col·locació de l'envidriament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El preu no inclou el sistema de triple
barrera.

Unitat d'obra LPM010d: Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de
90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie bàsica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color
blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie bàsica.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.
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Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es
corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LPM021: Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de
paper kraft, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de
tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de
paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de pi país
de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments
de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan col·locats els bastiments de base de fusta en els envans interiors.

Es comprovarà que les dimensions del buit i del bastiment de base, així com el sentit d'obertura, es
corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.

PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.

Normativa d'aplicació: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra LVC011b: Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4,
conjunt format per vidre exterior Float de color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió
tèrmica de 4 mm d'espessor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora
compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara
interior.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt format per vidre exterior Float
de color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor; 26 mm de gruix total,
fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de
neoprè en la cara interior.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la fusteria està completament muntada i fixada a l'element suport.

Es comprovarà l'absència de qualsevol tipus de matèria en els galzes de la fusteria.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de
les fulles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'envidriament quedarà estanc. La subjecció de la fulla de vidre al bastidor ser correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de
les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.
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2.2.6. Instal·lacions

Unitat d'obra IFA010: Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges
intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera
de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de
polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15
cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm
existent, accessoris i peces especials.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en
tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE
100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels
límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0
per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Instal·lació:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el traçat de les rases correspon amb el de Projecte.

Es tindran en compte les separacions mínimes de l'escomesa amb altres instal·lacions.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements
que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge
de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de
servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'escomesa tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de
agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra IFB010: Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà utilitzar materials diferents en una mateixa instal·lació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

III. Plec de condicions

Pàgina 57 - 111



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

PROVES DE SERVEI
Prova de resistència mecànica i estanquitat.

Normativa d'aplicació:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de
agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IFC010: Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general
de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció
de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i material auxiliar.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó
fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material auxiliar.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte, que el recinte es troba acabat,
amb els seus elements auxiliars, i que les seves dimensions són correctes.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà estanc.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es tancarà la sortida de la conducció fins la col·locació del comptador divisori per part de la companyia
subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el comptador d'aigua.

2.2.7. Aïllaments e impermeabilitzacions

Unitat d'obra NAF020b: Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de
fàbrica per revestir, amb panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una
de les seves cares amb un complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de
vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK).
Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat
de junts.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell
flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques. Inclús
cinta autoadhesiva per a segellat de junts.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, de la pluja i dels impactes, pressions o d'altres
accions que el poguessin alterar, fins que es realitzi el full interior del tancament.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra NAK010: Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format
per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall a la base de la solera, simplement
recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de
formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a
topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor,
preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència
mecànica i planitud adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació seleccionat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho
poguessin alterar, fins que es realitzi la solera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
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2.2.8. Cobertes

Unitat d'obra QAF022: Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant
aïllant, tipus invertida, amb aïllant tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant la
realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm respecte al parament vertical i de més de
20 cm d'altura sobre la protecció de la coberta, reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5
col·locat sobre la impermeabilització formada per: banda de terminació de 50 cm de
desenvolupament amb làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor,
amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada solta sobre la capa separadora, fixada en
encavalcaments mitjançant soldadura termoplàstica, i en les vores soldada a perfils colaminats
de xapa i PVC-P. Inclús, complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant l'ús
de peces especials per a la resolució d'angles interns i externs.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus invertida, amb aïllant
tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm
respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la coberta, reblert amb
morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la impermeabilització formada per: banda de terminació
de 50 cm de desenvolupament amb làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor,
amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada solta sobre la capa separadora, fixada en encavalcaments
mitjançant soldadura termoplàstica, i en les vores soldada a perfils colaminats de xapa i PVC-P. Inclús,
complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials per a la resolució
d'angles interns i externs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes
d'obra.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del perfil
colaminat Col·locació de la banda de finalització.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El trobament serà estanc.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra QDD050: Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica,
tipus convencional, pendent del 1% al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa
d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7 mm d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm
d'altura separats 260 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de llana mineral hidrofugada;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, fixada mecànicament, formada per una làmina
impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra
de vidre, i amb resistència a la intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura
termoplàstica; FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de
longitud, amb tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus convencional, pendent del 1%
al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7 mm
d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats 260 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid
de llana mineral hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, fixada mecànicament, formada per
una làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra
de vidre, i amb resistència a la intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura
termoplàstica; FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de longitud, amb
tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes
d'obra.

S'haurà resolt amb anterioritat la seva trobada amb el pas d'instal·lacions i amb els buits de ventilació
i de sortida de fums.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les xapes nervades i dels punts singulars. Tall, preparació i col·locació de les xapes.
Fixació mecànica de les xapes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de
l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la impermeabilització. Fixació mecànica de la impermeabilització.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, tindrà una adequada fixació al suport i un
correcte tractament de juntes. El conjunt constructiu tindrà resistència i compatibilitat de
deformacions amb l'estructura i la cobertura de l'edifici.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.

Unitat d'obra QDF032: Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
invertida amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb paragravetes de
polietilè, fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera de PVC, de
sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè, fixat amb soldadura termoplàstica a
la làmina impermeabilitzant de PVC.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes
d'obra.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació
de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El trobament serà estanc i permetrà el desguàs de la coberta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de cops i obturacions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.

Unitat d'obra QCA020: Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria
compresa entre 20 i 40 mm, amb un espessor medi de 6 cm, en coberta plana, amb un pendent
del 1% al 5%.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40 mm, amb un
espessor medi de 6 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i grossor de la capa de àrid.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'abocament de residus d'obra sobre la capa de àrid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.9. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RAG110: Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en
capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de
3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2
W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3
m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està net i pla, és compatible amb el material de col·locació i té
resistència mecànica, flexibilitat i estabilitat dimensional.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C,
existeixin corrents d'aire o el sol incideixi directament sobre la superfície.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i
encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de fregaments, punxonament o cops que puguin danyar-lo.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.

Unitat d'obra RDM010: Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de
densitat mitja (MDF), hidròfug, sense recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en obra:
amb cargols.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Revestiment mural amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug,
sense recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb cargols.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la inexistència d'irregularitats en el suport, la superfície del qual ha de ser llisa i estar
seca i neta.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment. Col·locació i
fixació del revestiment. Resolució de trobades i punts singulars.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El revestiment quedarà pla. Tendrà bon aspecte. La fixació al suport serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

III. Plec de condicions

Pàgina 65 - 111



Unitat d'obra RIP030: Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura
llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o
escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície a revestir no presenta restes d'anteriors aplicacions de pintura,
taques d'òxid, de greix o d'humitat, imperfeccions ni eflorescències.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 35°C o la
humitat ambiental sigui superior al 80%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que
el suport base.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.

Unitat d'obra RSS041: Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat,
subministrat en llosetes de 455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de
copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es col·locaran paviments vinílics en locals humits ni en locals on es manipulin àlcalis, dissolvents
aromàtics o cetones.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat, subministrat en llosetes de
455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió
aquosa, sobre capa fina d'anivellació.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
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- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1
m².

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està sec, presentant una humitat inferior al 3%, net, amb la planitud i
nivell previstos i sense esquerdes, i que els buits oberts a l'exterior es troben tancats.

AMBIENTALS
En el moment de la seva instal·lació la temperatura ambient estarà compresa entre 15°C i 25°C, la
temperatura mínima del suport haurà de ser de 10°C i la humitat relativa estarà compresa entre el
40% i el 65%.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Resolució de
trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte i quedarà degudament protegit durant el
transcurs de l'obra. No presentarà junts escrostonats, taques d'adhesiu ni altres defectes superficials,
no existiran bosses, ni ressalts entre les llosetes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es podrà transitar sobre el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1 m².

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la capa fina d'anivellació.

Unitat d'obra RSS100: Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en
obra: amb adhesiu.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb adhesiu.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que els paraments horitzontals i verticals estan acabats i anivellats, i presenten una
superfície plana.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de l'entornpeu.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i perfectament adherit al parament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra RTC015: Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de
4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló
amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries
amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

És comprovarà que els paraments verticals estan acabats, i que totes les instal·lacions situades sota
forjat estan degudament amatents i fixades a ell.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de
les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt tindrà estabilitat i serà indeformable. Complirà les exigències de planitud i anivellament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

2.2.10. Senyalització i equipament

Unitat d'obra SAL015: Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica, color
blanc, de 560x420 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent
potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els
metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica, color blanc, de 560x420 mm, i
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua
freda, d'aigua calenta i de salubritat estan acabades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà
l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la
seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements
durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
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Unitat d'obra SAL035: Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de
350x320 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent
potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els
metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 350x320 mm, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua
freda, d'aigua calenta i de salubritat estan acabades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà
l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la
seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements
durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'aixeteria.

Unitat d'obra SAI005: Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc,
amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de
junts.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent
potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els
metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació,
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua freda
i de salubritat estan acabades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà
l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la
seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements
durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SAD015: Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc,
80x80x10 cm. Inclús silicona per a segellat de junts.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent
potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els
metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, 80x80x10 cm. Inclús silicona per a segellat
de junts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua
freda, d'aigua calenta i de salubritat estan acabades.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà anivellat en ambdues direccions, en la posició prevista i fixat correctament. Es garantirà
l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aparell sanitari es precintarà, quedant protegit de materials agressius, impactes i brutícia, i evitant-se la
seva utilització. No se sotmetrà a càrregues per a les quals no està dissenyat, ni es manejaran elements
durs ni pesats al seu voltant, per evitar que es produeixin impactes sobre la seva superfície.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'aixeteria.

Unitat d'obra SPA020: Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals
796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic. Inclús elements de fixació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible,
amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha finalitzat el revestiment de la superfície suport i que aquesta posseeix la
resistència adequada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra SGD020: Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora
monocomandament mural per a dutxa, gamma bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador, inversor, equip de dutxa format per mànec de dutxa i flexible de llautó. Inclús
elements de connexió, vàlvula antiretorn i dues aixetes de pas.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent
potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar elèctricament els
metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el guix.

Les vàlvules de desguàs no s'uniran amb massilla.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament mural per a dutxa, gamma
bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip de dutxa format per mànec
de dutxa i flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula antiretorn i dues aixetes de pas.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el parament suport està completament acabat i que les instal·lacions d'aigua
freda, d'aigua calenta i de salubritat estan acabades.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es garantirà l'estanquitat de les connexions i el segellat de les juntes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SCE030: Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de
profunditat, color negre, 4 zones i potència 6300 W.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de profunditat, color negre, 4 zones i
potència 6300 W.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del
seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La connexió serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SCF010: Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1
escorredor, de 800x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost
de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús
connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell
i closa amb silicona.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm, amb
vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per
a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada. La connexió a les xarxes serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SCM020: Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb
sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics
d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3
no estructural, per a ús en ambient humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i
baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts
de cuina.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de
cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler
de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6
mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Es comprovarà que els paraments verticals i horitzontals de la cuina estan acabats.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels
mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
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Unitat d'obra SNP010: Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60
cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de
gruix, amb la vora recte.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està anivellat i que és estable, sòlid i resistent a la compressió.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust
i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada. Tindrà planitud i no presentarà esquerdes, trencaments, taques ni
escantellaments.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops o vibracions que puguin afectar a l'estabilitat del conjunt.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SNP010b: Taulell per a bany de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de
longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2
cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està anivellat i que és estable, sòlid i resistent a la compressió.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust
i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada. Tindrà planitud i no presentarà esquerdes, trencaments, taques ni
escantellaments.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops o vibracions que puguin afectar a l'estabilitat del conjunt.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SNP010c: Taulell per a bany de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de
longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2
cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat;
resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està anivellat i que és estable, sòlid i resistent a la compressió.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust
i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada. Tindrà planitud i no presentarà esquerdes, trencaments, taques ni
escantellaments.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops o vibracions que puguin afectar a l'estabilitat del conjunt.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra SVC010: Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1
lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia
horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i
perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L,
formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i
peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments,
anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport
d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes,
pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer
inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i
ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments,
anivellació i ajustament final. Totalment muntada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra SVC010b: Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm;
estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25
mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a
fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll,
tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a
150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final.
Totalment muntada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per
perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i
perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per
frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura
fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final.
Totalment muntada.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

2.2.11. Urbanització interior de la parcel·la

Unitat d'obra UJP010b: Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de
tronc a 1 m del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament
en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, en clot de
60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal
garbellada i substrats vegetals fertilitzats.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a
sembrar.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de
tutor. Primer reg.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà arrel al terreny.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra URD010: Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de
polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm
de gruix, PN=10 atm, enterrada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris de connexió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La canonada tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra URM030: Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1
programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries
del programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per posar en funcionament diverses
electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en interior. Inclús programació. Totalment muntat i
connexionat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. Connexionat
elèctric amb el transformador. Programació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al parament de suport serà adequada. La connexió a les xarxes serà correcta.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVT010b: Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada
de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre
i 1,5 m d'altura, encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris
per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en daus de
formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als
pals metàl·lics.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó.
Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud
major de 1 m.
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Unitat d'obra UVP010c: Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions
100x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles
de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a
accés de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa
grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament.
Repàs i greixatge de mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVP010d: Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles,
dimensions 300x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm
amb magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues
cares, per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals
dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual.
Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UVV010: Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de
2,00x0,75 m, acabat galvanitzat en calent amb tractament de desengreix i fosfatat i posterior
lacat al forn amb polièster ferrotexturat de color gris acer, compost per malla amb unions
reblonades entre mòduls, bastidor simple, amb placa de ferro de cantell, i muntants de perfils en
T composta encastats directament en murs de fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació
dels mòduls del reixat als muntants.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de 2,00x0,75 m, acabat galvanitzat en
calent amb tractament de desengreix i fosfatat i posterior lacat al forn amb polièster ferrotexturat de color
gris acer, compost per malla amb unions reblonades entre mòduls, bastidor simple, amb placa de ferro de
cantell, i muntants de perfils en T composta encastats directament en murs de fàbrica o formigó. Inclús
accessoris per a la fixació dels mòduls del reixat als muntants.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència i que els
revestiments estan acabats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació
dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà robusta, amb un correcte aplomat i amb els angles i nivells previstos.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el mur.

Unitat d'obra UXC020: Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de
20 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis
(AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a
capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins
aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense
funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb
capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de
ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir
que el morter quedi completament integrat en el formigó.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se
el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control
d'empreses especialitzades.

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

III. Plec de condicions

Pàgina 84 - 111



PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa separadora. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc.
Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores següents al formigonat,
excepte la necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.

Unitat d'obra UXB010: Vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, sobre base de
formigó en massa. Reparació formació gual entrada / sortida de vehicles.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, amb
cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó en
massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre
explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i
neteja.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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2.2.12. Gestió de residus

Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació
de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
una distància màxima de 10 km.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de
circulació, per a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus
de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de
Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i
el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.

Unitat d'obra GRA010: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de
circulació, per a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus
de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

2.2.13. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCS020: Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW,
compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors
automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de distribució
amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris,
amortitzable en 4 usos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YCS030: Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta
per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a
comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora
per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del
terreny.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat de 2 m de
longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de
polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió.

PROVES DE SERVEI
Prova de mesura de la resistència de posada a terra.

Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Unitat d'obra YCU010: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada
amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment
interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda,
vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor,
amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent
extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat
exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YCU010b: Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat i vas difusor, amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb
acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor,
amortitzable en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YCR035: Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar,
formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla,
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de
vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i
bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per
a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIC010: Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda
d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIC010b: Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics
mitjançant la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10
usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció del pas
d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YID010: Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que
permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic
i un sistema de guia, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos
i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i
sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la
durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra
de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en
4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i
després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes.
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Unitat d'obra YID020: Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B)
que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una
corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda
des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes,
ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles
suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en posició
asseguda, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema
amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de
seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament
baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en
posició asseguda, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes.

Unitat d'obra YID020b: Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B)
que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una
corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda
des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un cinturó de subjecció i retenció destinat
a mantenir a l'usuari en una posició al punt de treball amb plena seguretat (subjecció) o evitar
que aconsegueixi un punt des d'on es pugui produir una caiguda (retenció), amortitzable en 4
usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema
amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un cinturó de
subjecció i retenció destinat a mantenir a l'usuari en una posició al punt de treball amb plena seguretat
(subjecció) o evitar que aconsegueixi un punt des d'on es pugui produir una caiguda (retenció), amortitzable
en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes.

Unitat d'obra YIJ010: Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols
gruixuda, amb ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIJ010b: Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de
partícules a gran velocitat i mitja energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i mitja
energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable
en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIJ010c: Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a
gran velocitat i mitja energia, a temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector
frontal amb banda de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i mitja energia, a
temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector frontal amb banda de cap ajustable,
amortitzable en 5 usos.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIJ010d: Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell
fix, de subjecció manual i amb filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, de subjecció manual i amb
filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIM010: Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en
4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió,
al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIM010b: Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en
4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIM010c: Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4
usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIM010d: Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector
aluminitzat amb resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb resistència a la calor
fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIM020: Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector
aluminitzat amb resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb resistència a la
calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIM030: Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIM040: Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIO010: Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica
de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIO020: Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica,
amb atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació acústica de 31 dB,
amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIP010: Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a
impactes, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció
d'aigua, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, amb
resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació OB, amortitzable en 2
usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIP010b: Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la
zona del taló tancada, amb resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, amb resistència
al lliscament i a la perforació, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIP010c: Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del
taló tancada, de tipus aïllant, amb resistència al lliscament, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, de tipus aïllant, amb
resistència al lliscament, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIP020: Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIP020b: Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YIP030: Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIU010: Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada
de la flama i resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C,
amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIU010b: Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació
limitada de la flama i resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a
100°C, amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YIU010c: Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames, amb
propagació limitada de la flama, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable
en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames, amb propagació limitada de la flama,
sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIU020: Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5
usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIU030: Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la
visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5
usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única
llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YIU032: Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIU040: Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10
usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIU050: Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció
regulable mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, amortitzable
en 4 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YIV010: Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una
mascareta, de mitja màscara, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic
a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre contra
partícules, d'eficàcia mitja (P2), amortitzable en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de mitja màscara, que
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de
l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre contra partícules, d'eficàcia mitja (P2), amortitzable
en 3 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIV020: Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material
filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del
treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amortitzable en 1 ús.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la
barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1,
amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
fixada al parament amb cargols i tacs.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YPC010: Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
dimensions 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb
capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, dos plats de dutxa i lavabo de tres
aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i
punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, dos plats de dutxa i
lavabo de tres aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC020: Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes,
porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament
en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de
xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YSB010: Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm,
de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de
20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSB050: Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa
per ambdues cares en franges de color vermell i blanc.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta
sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSB130: Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 20 usos, per a
delimitació provisional de zona d'obres.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants de ferro,
de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSV010: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular,
L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat.
Amortitzable el senyal en 5 usos i el cavallet en 5 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat
competent.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS030: Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS031: Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS032: Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma circular sobre fons blau, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS033: Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSS034: Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia,
de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSM005: Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer B
500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m, utilitzada
com a senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària en funcionament.
Amortitzables els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en funcionament
mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús
muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSM006: Doble cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada,
impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques de vianants de
ferro, de 1,10x2,50 m, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos, utilitzada
com a senyalització i delimitació de zones de treball.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de material plàstic, de
8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YSM010: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color
taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada
d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m,
utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1
us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació
mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb
tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de
barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus
bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. Col·locació de taps
protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra YSM020: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color
taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a puntals metàl·lics telescòpics
col·locats cada 1,50 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de zona de risc. Amortitzable
la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Senyalització i delimitació de zona de risc mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200
g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de niló a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació dels puntals. Subjecció de la malla de senyalització als puntals. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre
l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades,
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les
ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i
Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de
l'edifici s'ha de comprovar que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director
d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de
fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot
en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per
part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20
plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment
per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent,
d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les
següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui
considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la
superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a
mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de
l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la
fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la
mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes.
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El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

E ESTRUCTURES
Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions
i magnituds dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les
toleràncies indicades en el aquest i en la normativa d'obligat compliment.
Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es
realitzin les comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos
aplicable, a més de les quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa,
determinant si s'escau la validesa dels resultats obtinguts.

F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja
sobre la superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i
finestres de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys
d'un per façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.

QA PLANES TRANSITABLES, NO VENTILADES
Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta plana: Es taparan tots els
desguassos i s'omplirà la coberta d'aigua fins a l'alçada de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua
durant 24 hores. Es comprovarà l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. Aquesta
prova s'ha de realitzar en dues fases: la primera després de la col·locació de l'impermeabilitzant i la segona
un cop acabada i rematada la coberta.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora,
que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que
ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a
formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada
equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en
marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es
sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per
l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves
finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus
de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes
en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant
de forma clara i llegible la següent informació:

Raó social.
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Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció
ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin
en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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IV. AMIDAMENTS



Amidament
 1 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn

els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins
a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m²  : 1.375,000

1.2 M³ Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la maquinària
mitjançant el sistema més adequat. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil
en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte,
que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una
vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució
de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

esplanada 27,650 30,000 0,800 663,600

663,600 663,600

Total m³  : 663,600

1.3 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Xarxa AS 1 7,000 0,400 0,600 1,680

1,680 1,680

Total m³  : 1,680
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 1 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
1.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb

mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

rasa sanejament 160 + 200 i 315 mm 45,000 0,400 0,600 10,800

Xarxa AS 1 7,000 0,400 0,600 1,680

12,480 12,480

Total m³  : 12,480

1.5 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

pous de 60x60x200 cm 18 0,600 0,600 2,000 12,960

pous tanca simple torsió 30x30x30 cm 20 0,300 0,300 0,300 0,540

13,500 13,500

Total m³  : 13,500

1.6 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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 1 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament

tanca metal.lica 20,000 0,300 0,300 1,800

1,800 1,800

Total m³  : 1,800

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

IV. Amidaments

Pàgina 4 - 60



 2 Fonamentacions
Nº U Descripció Amidament
2.1 M³ Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en

central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

pous de 60x60x200 cm 24 0,600 0,600 2,000 17,280

pous tanca simple torsió 30x30x30 cm 20 0,300 0,300 0,300 0,540

fonamentacio tanca 20 0,300 0,300 1,800

19,620 19,620

Total m³  : 19,620
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 3 Estructures
Nº U Descripció Amidament
3.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats en

calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb
unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Pes Parcial Subtotal

Perimetre base moduls IPE 180 - trams 11.20 16 11,200 18,800 3.368,960

Perimetre base moduls IPE 180 - trams 3.90 32 3,900 18,800 2.346,240

Pilarets HEB 200 48 0,050 61,300 147,120

Pletines suport 30x30x10 mm + esperes 4 rodons 16
mm acer corrugat

48 0,300 0,785 11,304

Perimetre sostre moduls IPE 180 - trams 11.20 16 11,200 18,800 3.368,960

Perimetre sostre moduls IPE 180 - trams 3.90 32 3,900 18,800 2.346,240

Pilars cantonades IPE 120 32 2,700 10,400 898,560

Tubs 80x50x6 cm verticals 32 2,700 9,330 806,112

13.293,496 13.293,496

Total kg  : 13.293,496

3.2 Kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura metàl·lica lleugera autoportant
d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z; amb reblons per a la unió dels perfils entre
si i ancoratges mecànics per a la seva fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

sostre perfileria C - laminat en fred U 100x10 mm 6 16,000 3,900 0,220 82,368

paret vertical perfileria C - laminat en fred U 100x10
mm

6 28,000 2,700 0,220 99,792

ajustos portes - finestres extra perfileria C - laminat en
fred U 100x10 mm

6 28,000 3,000 0,220 110,880

perfileria secundaria tipus C o Omega i creus de snt
andreu

80 3,900 0,080 0,220 5,491

298,531 298,531

Total kg  : 298,531

3.3 U Suport elastomèric sense armar, rectangular, sobre base d'anivellació, de neoprè, de 200x200 mm de
secció i 30 mm de gruix, tipus F, segons UNE-EN 1337-3, per a recolzaments estructurals elàstics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base d'anivellació.
Inclou: Replanteig d'eixos. Col·locació dels recolzaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 48,000
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 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament
4.1 M² Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor i 1150

mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 120 kg/m³, i
cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm de gruix, conductivitat
tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI
30 segons UNE-EN 1366-1, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació
oculta a una estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig dels panells. Tall, preparació i col·locació dels panells. Segellat de junts. Fixació
mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

façana principal 2 23,500 3,150 148,050

façana posterior 2 23,500 3,150 148,050

façana lateral esquerra 2 11,400 3,150 71,820

façana lateral dreta 2 11,400 3,150 71,820

resta obertures -2 31,650 -63,300

formació calaix sortida fums 2 0,600 0,300 0,500 0,180

376,620 376,620

Total m²  : 376,620

4.2 M² Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12 cm de separació i
fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb
tacs de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

reixes finestres façana principal 2 2,100 1,200 5,040

5,040 5,040

Total m²  : 5,040
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 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament
4.3 M² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 10 mm de

gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, acabat en brut; col·locació mitjançant el sistema d'ancoratge vist de grapa, sobre
subestructura de suport d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i ancoratges mecànics
d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de
treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura
suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat,
anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent
al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

remats façanes 2 10,000 1,000 20,000

20,000 20,000

Total m²  : 20,000

4.4 M² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si,
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total
(una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Trasdossat façana 2 66,800 2,700 360,720

Resta obertures -2 31,650 -63,300

297,420 297,420

Total m²  : 297,420
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 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament
4.5 M² Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix total,

amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre
si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total
(una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant
panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda
acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de
la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

envans interiors 2 29,000 2,700 156,600

156,600 156,600

Total m²  : 156,600
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 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
5.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions

2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El
preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust
final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 8,000

5.2 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN
12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment
de base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust
final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 24,000

5.3 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles corredisses, dimensions
3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El
preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust
final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 4,000
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 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament
5.4 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura

cap a l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN
12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment
de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El
preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust
final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 2,000

5.5 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina
color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses,
ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 18,000

5.6 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, format per ànima
alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20
mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie
bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 2,000

5.7 M² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt format per vidre exterior
Float de color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor; 26 mm de
gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat
en fred amb silicona sintètica incolora compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb
perfil continu de neoprè en la cara interior.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

F1 8 1,750 14,000

F2 24 0,100 2,400
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 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament

B1 4 6,100 24,400

B2 2 1,200 2,400

43,200 43,200

Total m²  : 43,200
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
6.1 U Escomesa de residuals a la xarxa pública de sanejament exterior.

Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i els
materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons d'unió, etc.).
Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del projecte
tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.
Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.
Partida a justificar a obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.2 U Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa B-125

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.3 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.4 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.5 U Subministrament i instal·lació de pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.6 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 2 2,000
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.7 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 40 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 10 10,000

Edifici 2 10 10,000

20,000 20,000

Total u  : 20,000

6.8 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 50 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 2 2,000

Edifici 2 1 1,000

3,000 3,000

Total u  : 3,000

6.9 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 90 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 6 6,000

Edifici 2 6 6,000

12,000 12,000

Total u  : 12,000

6.10 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 110 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 6 6,000

Edifici 2 6 6,000

12,000 12,000

Total u  : 12,000

6.11 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 9,000 9,000

Edifici 2 1 9,000 9,000

18,000 18,000

Total m  : 18,000

6.12 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, penjat al sostre
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 7,000 7,000

Edifici 2 1 7,000 7,000

14,000 14,000

Total m  : 14,000

6.13 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 18,000 18,000

Edifici 2 1 18,000 18,000

36,000 36,000

Total m  : 36,000

6.14 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 15,000 15,000

Edifici 2 1 15,000 15,000

30,000 30,000

Total m  : 30,000

6.15 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 16,000 16,000

Edifici 2 1 16,000 16,000

32,000 32,000

Total m  : 32,000

6.16 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 3,000 3,000

Edifici 2 1 3,000 3,000

6,000 6,000

Total m  : 6,000

6.17 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 11,000 11,000

11,000 11,000

Total m  : 11,000
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
6.18 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament

soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 14,100 14,100

14,100 14,100

Total m  : 14,100

6.19 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 19,200 19,200

19,200 19,200

Total m  : 19,200

6.20 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el
servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 44,300 44,300

44,300 44,300

Total m  : 44,300

6.21 U Escomesa de pluvials a la xarxa pública de sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i els
materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons d'unió, etc.).
Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del projecte
tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.
Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.
Partida a justificar a obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.22 U Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa B-125

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000
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1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.23 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.24 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.25 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 5 5,000

5,000 5,000

Total u  : 5,000

6.26 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 19,500 19,500

Edifici 2 1 19,500 19,500

39,000 39,000

Total m  : 39,000

6.27 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 27,300 27,300

27,300 27,300

Total m  : 27,300

6.28 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 9,840 9,840

9,840 9,840

Total m  : 9,840

6.29 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 19,200 19,200

19,200 19,200

Total m  : 19,200

6.30 M Subministrament i instal·lació de baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides isofòniques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 27,200 27,200

Edifici 2 1 27,200 27,200

54,400 54,400

Total m  : 54,400

6.31 U Subministrament i instal·lació de bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada
amb fixacions mecàniques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 8 8,000

Edifici 2 8 8,000

16,000 16,000

Total u  : 16,000

6.32 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el
servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 56,340 56,340

56,340 56,340

Total m  : 56,340
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Nº U Descripció Amidament
6.33 U Escomesa per a instal·lació de fontaneria des de la xarxa de distribució d'aigua pública, formada per:

- Clau interna d'escomesa de la companyia subministradora al carrer (inclòs el pericó prefabricat
segons indicacions de la companyia subministradora).
- Vàlvula antirretorn.
- Filtre.
- Aïllament anticondensacions.
- Clau de pas a l'edificació.
- Aixeta de comprovació.
- Comptador segons criteris de la companyia subministradora i, preferiblement, amb lectura Modbus (a
instal·lar per part de la Companyia).
- Tram de canonada de polietilé de diàmetre 50mm per escomesa, de la sèrie SDR - 11 segons la UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb un grau de dificultat mig i utilitzant accessoris de plàstic.
- Pericó i tapa d'acord a condicions de companyia distribuïdora d'aigua.
- Connexió a xarxa d'aigua freda sanitaria de distrïbució en via pública, tràmits i taxes que
corresponguin amb la companyia distribuïdora d'aigua.
S'inclou la mà d'obra i els materials necessaris per a la realització de les tasques d' obra civil com
l'extracció del paviment, l'excavació i obertura de rases, la reposició tant de materials de rebliment com
del paviment i també dels permisos i drets de connexió d'escomesa i primer abonat.
Tot segons esquemes i plànols de fontaneria de la documentació gràfica i normativa vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.34 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x40 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.35 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.36 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el
servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 71,720 71,720

71,720 71,720

Total m  : 71,720

6.37 U Subministrament i instal·lació d'vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de
16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó,
amb volant d'acer, muntada superficialment
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.38 U Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat,
muntat en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.39 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, de
llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.40 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 8,000 8,000

Edifici 2 1 8,000 8,000

16,000 16,000

Total m  : 16,000

6.41 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 12,000 12,000

Edifici 2 1 12,000 12,000

24,000 24,000

Total m  : 24,000

6.42 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 22,000 22,000

22,000 22,000

Total m  : 22,000

6.43 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 11 15,000 165,000

165,000 165,000

Total m  : 165,000

6.44 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per:
3 vàter, 3 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa
d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.45 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per:
3 vàter, 4 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa
d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.46 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: 2 aigüeres i
2 aixetes de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda
i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000
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6.47 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació

per: safareig i 2 rentadores, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS,
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida
per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.48 U Instal·lació d'aerotermia per a la generació i acumulació d'ACS, formada pels equips i materials:
- LG unitat interior hydro kit RNH04GK3A4 high temperatura
- Bitub aïllat 3/8"-5/8"-X0.8 rotllo fins a 20m
- Circulador EVOSTA 3 80/180X 1.1/4"
- Joc de racords 1.1/4" de ferro
- Suport del bas d'expansió
- Vas d'expansió de calefacció de 12L
- Desfangador TCNPOLIM.IMAN 5453 1.1/4"
- Colador Y 1.1/4"
- Vàlvula d'esfera maneta inox. 1-1/4"
- Purgador minical mitja capacitat LT.1/2"
- Intercaumulador VTCE-HL inoc 316 L 500 L amb boca DN200
- Depòsit inox. membrana recam. GDV50 d.400
S'inclou material auxiliar. Totalment instal·lat, posta en marxa i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.49 U Subministrament i instal·lació d'equip de climatització de tipus multisplit amb 2 unitats interiors amb una
potència frigorífica nominal de 3,2 kW i potència calorífica de 3,6 kW, marca EKOKAI model DPA35FGI-W
o similar, constituït per 1 unitat exterior amb una potència frigorífica nominal de 7,1 kW i amb una
potència calorífica nominal de 8,6 kW, marca EKOKAI 3x1 3MA71FGE.
Inclou els tubs frigorifics, l'alimentació elèctrica per la maniobra, la connexió al desaigua amb tub
plàstic de diàmetre 25 mm i sifó, i termostat/control remot.
Inclou els accessoris necessaris per al correcte funcionament. Totalment muntat, provat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 3 3,000

Edifici 2 3 3,000

6,000 6,000

Total u  : 6,000

6.50 U Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca S&P, model CAD-COMPACT 900 BASIC N8,
amb alimentació monofàsica a 230 V, de 790 m3/h de cabal nominal, col·locat fixat mecànicament a
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i contril i als conductes d'aspiració i impulsió, amb
filtres F9, silenciadors i presa d'aire. Inclou accessoris. Col·locat, programat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000
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Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.51 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 21,500 21,500

Edifici 2 1 21,500 21,500

43,000 43,000

Total m  : 43,000

6.52 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 21,400 21,400

Edifici 2 1 21,400 21,400

42,800 42,800

Total m  : 42,800

6.53 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 12,400 12,400

Edifici 2 1 12,400 12,400

24,800 24,800

Total m  : 24,800

6.54 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,700 1,700

Edifici 2 1 1,700 1,700

Edifici 1 1 8,520 8,520

Edifici 2 1 8,520 8,520

20,440 20,440

Total m  : 20,440

6.55 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 15,600 15,600

Edifici 2 1 15,600 15,600
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31,200 31,200

Total m  : 31,200

6.56 U Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn per a encastar en cel ras, amb una filera
d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm,
fixada al bastiment. Inclou bastiment. Inclou tub flexible des de conducte fins a reixeta. Totalment
col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 12 12,000

Edifici 2 12 12,000

24,000 24,000

Total u  : 24,000

6.57 U Subministrament i instal·lació de ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.58 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 3,000 3,000

Edifici 2 1 3,000 3,000

6,000 6,000

Total m  : 6,000

6.59 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 3,000 3,000

Edifici 2 1 3,000 3,000

6,000 6,000

Total m  : 6,000

6.60 M Subministrament i instal·lació de preesa de terra amb conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35mm2 muntat en malla de connexió a terra, soterrat a una profunditat mínima de 80cm, cable
conductor nu de 35mm2 de secció per a la l'ínia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a
connectar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 75,100 75,100

Edifici 2 1 75,100 75,100

150,200 150,200

Total m  : 150,200
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6.61 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària

de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Escomesa 1 1,000

Edifici 1 5 5,000

Edifici 2 5 5,000

11,000 11,000

Total u  : 11,000

6.62 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Escomesa 1 1,000

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

3,000 3,000

Total u  : 3,000

6.63 U Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament (CS), segons condicions de companyia
distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.64 U Subministrament i instal·lació de caixa General de Protecció (CGP) segons condicions tècniques de
companyia distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.65 U Subministrament i instal·lació de conjunt d'equip de mesura (TMF) tipus TMF10 per a comptador
multifunció amb transformadors d'intensitat relació segons condicions tècniques de companyia
distribuïdora, i fusibles i base tipus segons condicions tècniques de companyia distribuïdora; amb
interruptor de protecció i intensitat regulable d'intensitat nominal i amb poder de tall segons condicions
tècniques de companyia distribuïdora. Inclou portafusibles, fusibles, proteccions, tubs, canalitzacions i
accessoris. Col·locada en ninxol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.66 U Subministrament i col·locació de nínxol prefabricat de GRC, per a CGP+CS i TMF10, amb envà de
separació i tres portes metàl·liques.
Inclou fonamentació i portes metàliques d'acer galvanitzat.
Inclou senyalística.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000
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1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.67 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.68 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.69 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 1 294,900 294,900

Edificació 2 1 294,000 294,000

588,900 588,900

Total m  : 588,900

6.70 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 1 227,900 227,900

Edificació 2 1 227,900 227,900

455,800 455,800

Total m  : 455,800

6.71 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 1 48,500 48,500

Edificació 2 1 48,500 48,500

97,000 97,000

Total m  : 97,000
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6.72 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de

designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 1 209,000 209,000

Edificació 2 1 209,000 209,000

418,000 418,000

Total m  : 418,000

6.73 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 5 45,000 225,000

Edifici 2 5 45,000 225,000

450,000 450,000

Total m  : 450,000

6.74 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 10,000 50,000

50,000 50,000

Total m  : 50,000

6.75 M Subministrament i instal·lació de Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de
gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 295,000 295,000

Edifici 2 1 295,000 295,000

590,000 590,000

Total m  : 590,000

6.76 M Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de
gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 280,000 280,000

Edifici 2 1 280,000 280,000

560,000 560,000

Total m  : 560,000
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6.77 M Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 32 mm de

diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de
gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 210,000 210,000

Edifici 2 1 210,000 210,000

420,000 420,000

Total m  : 420,000

6.78 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 1 80,000 80,000

Edificació 2 1 80,000 80,000

Reserva Edificació 3 1 50,000 50,000

Reserva Edificació 4 1 50,000 50,000

Reserva Edificació 5 1 50,000 50,000

Reserva Edificació 6 1 50,000 50,000

Reserva Edificació 7 1 50,000 50,000

410,000 410,000

Total m  : 410,000

6.79 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m  : 10,000

6.80 U Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 9 9,000

Edificació 2 9 9,000

18,000 18,000

Total u  : 18,000
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6.81 U Subministrament i col·locació de punt de connexió elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa

de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. 
Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.
Característiques Derivació a mecanisme:
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x2,5 mm2 + 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.
- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V.
- Caixa aïllant IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
- Protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.
Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.
S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 59 59,000

Edificació 2 59 59,000

118,000 118,000

Total u  : 118,000

6.82 U Subministrament i col·locació de connexió a punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació
fins al Punt de llum emergència.
Inclosos conductors, caixa i canalització a lluminària.
Característiques Derivació a punt de llum d'emergència:
- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.
- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V.
- Part proporcional de caixes aïllants IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.
- Protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.
S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edificació 1 60 60,000

Edificació 2 60 60,000

120,000 120,000

Total u  : 120,000

6.83 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el
servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  : 60,000
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6.84 U Subministre i col·locació de quadre elèctric GENERAL marca LEGRAND, segons esquema elèctric, inclòs

quadre elèctric exterior amb protecció IP65 amb sustentació a terra per quadre elèctric, protecció
general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques que corresponguin.
Inclou suficient espai per previsió per ampliació de futures edificacions (Edificació 3, Edificació 4,
Edificació 5, Edificació 6 i Edificació 7).
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al
circuit que pertany.
Inclou fonamentació per quadre elèctric general.
Tot muntat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.85 U Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 1 marca LEGRAND, segons esquema
elèctric, inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al
circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.86 U Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 2 marca LEGRAND, segons esquema
elèctric, inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al
circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 2 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.87 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
marc, preu mitjà, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 66 66,000

Edifici 2 66 66,000

132,000 132,000

Total u  : 132,000

6.88 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 2 2,000

Edifici 2 2 2,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000
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6.89 U Subministrament i instal·lació de commutador de 10 A, tipus 1 i encastat, inclos connexionat, p.p.

d'instal.lació i connexió a terra, amb les seccions i nombre de circuits especificats en projecte, sota tub
de PVC corrugat, amb grau de resistencia al x oc=5 i caixes de derivació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 14 14,000

Edifici 2 14 14,000

28,000 28,000

Total u  : 28,000

6.90 U Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 7 7,000

Edifici 2 7 7,000

14,000 14,000

Total u  : 14,000

6.91 U Subministrament i instal·lació sistema de xarxa equipotencial en bays, lavabos i piscina mitjançant el
connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors
d 4 mm2 de secció amb aïllament de PVC de 750 V. Inclou tub flexible per a les connexions, caixes de
pas, etc. Inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 16 16,000

Edifici 2 16 16,000

32,000 32,000

Total u  : 32,000

6.92 U Subministrament i instal·lació de detector de presencia, per automatizació del sistema d'enllumenat i
detector de preseència, de material termoplàstic de color blanc, instal·lació encastat. Totalment
funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 8 8,000

Edifici 2 8 8,000

16,000 16,000

Total u  : 16,000

6.93 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus pantalla amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma quadrat, 60x60, 40 W de potència, encastat, marca Prilux model ETNA SLIM 60X60 40W
840 o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 5 5,000

Edifici 2 5 5,000

10,000 10,000

Total u  : 10,000

6.94 U Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa monotub, 18 W, instal·lada encastada a cel ras
marca Prilux model DACIL 18W 840 600MM IP65 o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000
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Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.95 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 6 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL 6W 840 125MM
220-240V BLANCO o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 5 5,000

Edifici 2 5 5,000

10,000 10,000

Total u  : 10,000

6.96 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL 14W 840
175MM 220-240V BLANCO o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 14 14,000

Edifici 2 14 14,000

28,000 28,000

Total u  : 28,000

6.97 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL 20W 840
225MM 220-240V BLANCO o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 17 17,000

Edifici 2 17 17,000

34,000 34,000

Total u  : 34,000

6.98 U Subministrament i instal·lació llum LED per a exterior de 50 W de potència, grau de protecció IP-66 i IK08
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport. Inclou accessoris i suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.99 U Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 250 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular ENCASTADA, marca Daisalux model Nova LD N1 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 22 22,000

Edifici 2 22 22,000

44,000 44,000

Total u  : 44,000
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
6.100 U Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.101 U Subministrament i instal·lació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.102 U Subministrament i instal·lació rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.103 U Subministrament i instal·lació rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular,
de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 4 4,000

Edifici 2 4 4,000

8,000 8,000

Total u  : 8,000

6.104 U Subministrament i instal·lació de base de torreta fixe emp. 180 BFG-18, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.105 U Subministrament i instal·lació de tram de torreta intermitg 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat.
A justificar segons alçada necessaria per captació correcte de senyal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 2 2,000

Edifici 2 2 2,000

4,000 4,000

Total u  : 4,000
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
6.106 U Subministrament i instal·lació de tram de torreta superior 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.107 U Subministrament i instal·lació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm
de gruix, fixat a la barana, incloses les peces especials de fixació, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.108 U Subministrament i instal·lació d'antena UHF FLASHD HDTF-C48V, fixada mecànicament, col·locada i
funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.109 U Subministrament i instal·lació d'antena FM-1, fixada mecànicament, col·locada i funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.110 U Subministrament i instal·lació d'amplificador AI-271 LTE700, col·locat, provat i funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.111 U Subministrament i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal amb
tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i
caixa per a mecanismes, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
6.112 M Subministrament i instal·lació de cable coaxial Cable coaxial CCR-128, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 25,000 25,000

Edifici 2 1 25,000 25,000

50,000 50,000

Total m  : 50,000

6.113 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 8 15,000 120,000

Edifici 1 1 26,000 26,000

Edifici 2 1 26,000 26,000

Videoporter 1 30,000 30,000

202,000 202,000

Total m  : 202,000

6.114 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el
servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 8 15,000 120,000

Edifici 1 1 26,000 26,000

Edifici 2 1 26,000 26,000

Videoporter 1 30,000 30,000

202,000 202,000

Total m  : 202,000

6.115 U Subministrament i instal·lació de punt d'accés Wi-Fi GWN7605. Inclòs punt d'alimentació i conversor.
Muntat i funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 1,000

Edifici 2 1 1,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

6.116 M Subministrament i instal·lació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 50,000 50,000

Edifici 2 1 50,000 50,000

100,000 100,000
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Total m  : 100,000

6.117 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Edifici 1 1 50,000 50,000

Edifici 2 1 50,000 50,000

100,000 100,000

Total m  : 100,000

6.118 U Instal·lació videoporter, per a edifici de 2 edificis, amb placa al carrer de 2 teclas, equip obreportes
amb veu i video. Inclou cable de 2 fils. Col·locat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Col·lectiu 1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

6.119 U Notes generals a totes les partides del present pressupost que inclouran:
- Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge.
- Bastides i plataformes de muntatge de tot tipus
- Descàrrega del material i distribució fins al punt de treball.
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Legalització de les instal·lacions, que inclou projectes i/o memòries segons correspongui, certificats,
tramitacions de registre segons correspongui, i taxes de registre, i inspeccions per part d'OCA.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols As-Built en format *.dxf/.dwg i *.pdf.
- Tots els materials que s'instal·lin han de ser aprovat tant per la propietat com per la D.F.
Queden incloses en cada capítol les ajudes del ram de paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Neteja final i retirada d'enderrocs.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
6.120 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa general

de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici,
continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub
de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i
la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada
mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0
de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm
existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la
canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000

6.121 U Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3
mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000

6.122 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectat a la
branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de
comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000

6.123 U Campana extractora convencional amb 1 motor d'aspiració, amb tram de connexió de tub flexible
d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 4,000

6.124 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de fums i ventil.lacions, acabat llis, color gris, amb malla de
protecció, valona de plom de 500x500 mm i coll de connexió a conducte amb junta.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
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 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Total U  : 2,000
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 7 Aïllaments e impermeabilitzacions
Nº U Descripció Amidament
7.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell

flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques.
Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Façanes principals 129,200 129,200

Façanes posteriors 103,100 103,100

Façanes laterals 2 71,000 142,000

374,300 374,300

Total m²  : 374,300

7.2 M² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a
topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor,
preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m²  : 365,120
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 8 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
8.1 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus convencional, pendent

del 1% al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7
mm d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats 260 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell
rígid de llana mineral hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, fixada mecànicament,
formada per una làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura
de vel de fibra de vidre, i amb resistència a la intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant
soldadura termoplàstica; FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de
longitud, amb tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig de les xapes nervades i dels punts singulars. Tall, preparació i col·locació de les xapes.
Fixació mecànica de les xapes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de
la impermeabilització. Fixació mecànica de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Inclos remat superior i estampa conta peto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Coberta 2 182,560 365,120

365,120 365,120

Total m²  : 365,120

8.2 M² Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40 mm, amb
un espessor medi de 6 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Coberta 2 182,560 365,120

365,120 365,120

Total m²  : 365,120

8.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera de PVC,
de sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè, fixat amb soldadura
termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 16,000
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 8 Cobertes
Nº U Descripció Amidament
8.4 M Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus invertida, amb aïllant

tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada perimetral de més de
5 cm respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la coberta, reblert
amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la impermeabilització formada per: banda de
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2
mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada solta sobre la capa separadora,
fixada en encavalcaments mitjançant soldadura termoplàstica, i en les vores soldada a perfils
colaminats de xapa i PVC-P. Inclús, complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant
l'ús de peces especials per a la resolució d'angles interns i externs.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del perfil
colaminat Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Perimetre coberta 2 66,800 133,600

133,600 133,600

Total m  : 133,600
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 9 Revestiments i extradossats
Nº U Descripció Amidament
9.1 M² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat,

gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de
fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts.
Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Bany 1 104,160 104,160

Bany 2 82,560 82,560

Bany minus 41,280 41,280

Cuina 39,000 39,000

267,000 267,000

Total m²  : 267,000

9.2 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb
el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pintua interior vertical 375,000 375,000

Sostre 343,300 343,300

718,300 718,300

Total m²  : 718,300

9.3 M² Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat, subministrat en llosetes de
455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió
aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Resolució
de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Total m²  : 343,300
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 9 Revestiments i extradossats
Nº U Descripció Amidament
9.4 M Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb adhesiu.

Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  : 316,000

9.5 M² Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Placa base 343,300 343,300

Placa base aillament 343,000 343,000

686,300 686,300

Total m²  : 686,300

9.6 M² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres
primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de
plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la
fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Total m²  : 343,300
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 10 Senyalització i equipament
Nº U Descripció Amidament
10.1 U Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica, color blanc, de 560x420 mm, i

desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 12,000

10.2 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 350x320 mm, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 2,000

10.3 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de
regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 12,000

10.4 U Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, 80x80x10 cm. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 12,000

10.5 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 2,000

10.6 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament mural per a dutxa,
gamma bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip de dutxa
format per mànec de dutxa i flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula antiretorn i dues
aixetes de pas.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 12,000
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 10 Senyalització i equipament
Nº U Descripció Amidament
10.7 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,

color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport
d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre,
rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes
d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior
de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 16,000

10.8 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per
perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers
i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per
frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en
altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 4,000

10.9 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells
polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i
trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 2,000

10.10 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells
polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i
trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 2,000
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 10 Senyalització i equipament
Nº U Descripció Amidament
10.11 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts

de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit,
de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per
nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu
de color beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos
dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 4,000

10.12 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm, amb
vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge
d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 4,000

10.13 U Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de profunditat, color negre, 4
zones i potència 6300 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 4,000

10.14 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells
polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i
trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 4,000
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 11 Urbanització interior de la parcel·la
Nº U Descripció Amidament
11.1 U Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, en clot de

60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal
garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 3,000

11.2 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre
amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada,
col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris de connexió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  : 14,000

11.3 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades
diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per posar en funcionament
diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en interior. Inclús programació. Totalment
muntat i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 1,000

11.4 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils rectangulars
en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb
xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. Obertura manual. Inclús
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament,
acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. Segons planols detall.

Total U  : 1,000

11.5 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura
manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la
i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte. Segons planols detall.

Total U  : 1,000

Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

IV. Amidaments

Pàgina 47 - 60



 11 Urbanització interior de la parcel·la
Nº U Descripció Amidament
11.6 M Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de 2,00x0,75 m, acabat

galvanitzat en calent amb tractament de desengreix i fosfatat i posterior lacat al forn amb polièster
ferrotexturat de color gris acer, compost per malla amb unions reblonades entre mòduls, bastidor simple,
amb placa de ferro de cantell, i muntants de perfils en T composta encastats directament en murs de
fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació dels mòduls del reixat als muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el mur.
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. Segons planols detall.

Total m  : 30,000

11.7 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats
en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de
simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del
formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

Total m  : 76,000

11.8 M Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí,
amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de
formigó en massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i
col·locada sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb morter de
ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert
de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m  : 28,600

11.9 M² Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat
amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres
sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat
superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó,
color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment
aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic
de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa separadora. Replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición
del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  : 388,000
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 12 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
12.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Excavacio rases i pous 1,2 27,780 33,336

Esbrossada i neteja del terreny 1 1.375,000 0,100 137,500

170,836 170,836

Total m³  : 170,836

12.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus
de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Esbrossada i neteja del terreny 1 1.375,000 0,100 137,500

137,500 137,500

Total m³  : 137,500

12.3 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte.

Total U  : 10,000
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 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
13.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de

distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials
necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.2 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat de 2
m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb
la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.3 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent
extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat
exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat,
manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada
dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Casetes 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

13.4 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb
acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada
dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Quadre elèctric provisional d'obra. 1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000
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 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
13.5 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, formada per panell de malla

electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb
llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4
mm i tacs d'expansió d'acer.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 28,000

13.6 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 8,000

13.7 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció del
pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.8 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb
un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 3 usos;
una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per
bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona
per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000
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 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
13.9 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el

sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com
a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar
l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4
usos i un arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt
d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una
persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.10 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com
a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar
l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4
usos i un cinturó de subjecció i retenció destinat a mantenir a l'usuari en una posició al punt de treball
amb plena seguretat (subjecció) o evitar que aconsegueixi un punt des d'on es pugui produir una
caiguda (retenció), amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.11 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.12 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i
mitja energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.13 U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i mitja energia, a
temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector frontal amb banda de cap ajustable,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000
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 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
13.14 U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, de subjecció manual i

amb filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000

2,000 2,000

Total U  : 2,000

13.15 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 12,000

13.16 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000

13.17 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.18 U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb resistència a la
calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.19 U Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb resistència a
la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000
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 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
13.20 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.21 U Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.22 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 5,000

13.23 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació acústica de
31 dB, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000

13.24 U Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada,
amb resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000

13.25 U Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, amb
resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000

13.26 U Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, de tipus aïllant,
amb resistència al lliscament, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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 13 Seguretat i salut
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Total U  : 2,000

13.27 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.28 U Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.29 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000

13.30 U Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.31 U Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.32 U Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames, amb propagació limitada de la
flama, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 10,000

13.33 U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000
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 13 Seguretat i salut
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13.34 U Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única

llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000

13.35 U Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.36 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000

13.37 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000

13.38 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de mitja màscara,
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de
l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre contra partícules, d'eficàcia mitja (P2), amortitzable
en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.39 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca
i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000
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 13 Seguretat i salut
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13.40 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.41 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets,
vàter, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període
de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 3,000

13.42 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període
de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 3,000

13.43 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa
galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.44 M Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta
sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000
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 13 Seguretat i salut
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13.45 M Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants de

ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000

13.46 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.47 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,
de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.48 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.49 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000
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 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
13.50 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210

mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.51 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.52 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000

13.53 M Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en funcionament
mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa
per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús
muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000

13.54 M Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de material
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i
negre, subjecta a tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20
usos. Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000
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 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
13.55 M Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació

mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb
tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de
barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus
bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. Col·locació
de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000

13.56 M Senyalització i delimitació de zona de risc mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat
(200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de niló a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m. Inclús
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.
Inclou: Col·locació dels puntals. Subjecció de la malla de senyalització als puntals. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000

En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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Quadre de mà d'obra



1 A0F-000R 29,57 129,978 h 3.844,19Oficial 1a muntador
2 A0F-000E 29,57 225,852 h 6.672,09Oficial 1a electricista
3 mo053 29,34 95,159 h 2.791,03Oficial 1ª muntador de prefabricats

interiors.
4 A0F-000T 28,61 35,854 h 1.025,87Oficial 1a paleta
5 A0F-000S 28,61 8,800 h 251,83Oficial 1a d'obra pública
6 A0F-000D 28,61 144,754 h 4.142,16Oficial 1a col·locador
7 A01-FEPH 25,40 26,538 h 674,13Ajudant muntador
8 A01-FEP3 25,40 87,012 h 2.210,03Ajudant col·locador
9 A01-FEPD 25,36 221,646 h 5.624,27Ajudant electricista
10 mo100 25,28 95,159 h 2.404,01Ajudant muntador de prefabricats

interiors.
11 A0E-000A 24,69 6,904 h 170,51Manobre especialista
12 mo112 24,59 0,180 h 4,42Peó especialitzat construcció.
13 A0D-0007 23,88 41,154 h 983,00Manobre
14 mo055 22,24 17,064 h 379,30Oficial 1ª vidrier.
15 A0F-000C 21,35 90,956 h 1.942,64Oficial 1a calefactor
16 A0F-000N 21,35 16,920 h 361,43Oficial 1a lampista
17 mo008 21,31 63,393 h 1.350,82Oficial 1ª lampista.
18 mo011 21,31 45,684 h 973,80Oficial 1ª muntador.
19 mo003 21,31 4,247 h 90,50Oficial 1ª electricista.
20 mo015 21,31 98,527 h 2.101,00Oficial 1ª muntador de falsos

sostres.
21 mo054 21,31 117,173 h 2.494,54Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
22 mo051 21,31 161,213 h 3.436,52Oficial 1ª muntador de tancaments

industrials.
23 mo052 21,31 21,560 h 459,40Oficial 1ª montador de sistemas de

fachadas prefabricadas.
24 mo017 21,01 140,781 h 2.958,81Oficial 1ª fuster.
25 mo018 20,96 73,054 h 1.531,37Oficial 1ª serraller.
26 mo020 20,66 42,646 h 882,43Oficial 1ª construcció.
27 mo040 20,66 0,513 h 10,59Oficial 1ª jardiner.
28 mo041 20,66 102,212 h 2.110,97Oficial 1ª construcció d'obra civil.
29 mo038 20,66 71,830 h 1.486,88Oficial 1ª pintor.
30 mo029 20,66 65,717 h 1.359,16Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
31 mo026 20,66 117,039 h 2.418,10Oficial 1ª instal·lador de

revestiments flexibles.
32 mo024 20,66 112,674 h 2.328,24Oficial 1ª enrajolador.
33 mo119 20,66 3,943 h 81,54Oficial 1ª Seguretat i Salut.
34 mo047 20,63 237,272 h 4.885,69Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
35 mo045 20,63 1,158 h 23,94Oficial 1ª estructurista, en

treballs de posada en obra del
formigó.

36 A0D-W61I 19,50 21,718 h 425,67Manobre per a treballs penosos,
tòxics o perillosos i alçada

37 mo110 19,43 17,064 h 331,34Ajudant vidrier.
38 mo058 18,17 140,781 h 2.556,18Ajudant fuster.
39 mo059 18,10 43,301 h 783,56Ajudant serraller.
40 mo062 18,04 56,337 h 1.017,27Ajudant enrajolador.
41 mo076 18,04 71,830 h 1.292,94Ajudant pintor.
42 mo067 18,04 65,717 h 1.187,15Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
43 mo082 18,04 98,527 h 1.778,29Ajudant muntador de falsos sostres.
44 mo087 18,04 143,747 h 2.593,09Ajudant construcció d'obra civil.
45 mo080 18,04 47,118 h 850,28Ajudant muntador.
46 mo099 18,04 21,560 h 389,00Ayudante montador de sistemas de

fachadas prefabricadas.
47 mo098 18,04 161,213 h 2.907,82Ajudant muntador de tancaments

industrials.
48 mo101 18,04 117,173 h 2.111,33Ajudant muntador d'aïllaments.
49 mo064 18,04 44,629 h 806,76Ajudant instal·lador de revestiments

flexibles.
50 mo107 18,02 6,460 h 116,42Ajudant lampista.
51 mo102 18,02 1,939 h 34,92Ajudant electricista.
52 mo094 18,01 237,272 h 4.323,77Ajudant muntador d'estructura

metàl·lica.
53 mo092 18,01 5,808 h 104,57Ajudant estructurista, en treballs

de posada en obra del formigó.
54 A01-FEPE 17,96 8,460 h 151,81Ajudant lampista
55 A01-FEPC 17,96 90,958 h 1.634,07Ajudant calefactor
56 mo113 17,65 102,369 h 1.805,11Peó ordinari construcció.
57 mo115 17,65 1,029 h 18,15Peó jardiner.
58 mo120 17,65 17,817 h 314,44Peó Seguretat i Salut.

Total mà d'obra: 91.999,15

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Núm. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



Quadre de maquinària



1 mq04res010d… 280,85 11,080 U 3.111,80Càrrega i canvi de contenidor de 7
m³, per la recollida de mescla sense
classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de
lliurament, lloguer i cànon
d'abocament per lliurament de
residus.

2 mq02cia020j 120,61 0,018 h 2,23Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

3 mq01exn050c 74,37 7,300 h 544,15Retroexcavadora sobre pneumàtics, de
85 kW, amb martell trencador.

4 C152-003B 57,86 4,200 h 242,97Camió grua
5 mq01exn020b 55,53 10,387 h 576,83Retroexcavadora hidràulica sobre

pneumàtics, de 115 kW.
6 C13C-00LP 54,34 5,441 h 295,71Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
7 mq01exn020a 53,03 0,165 h 8,76Retroexcavadora hidràulica sobre

pneumàtics, de 105 kW.
8 mq01pan010a 46,03 45,561 h 2.101,19Pala carregadora sobre pneumàtics de

120 kW/1,9 m³.
9 mq04cab010c 45,77 17,938 h 821,72Camió basculant de 12 t de càrrega,

de 162 kW.
10 mq04dua020b 10,56 0,351 h 3,71Dúmper de descàrrega frontal de 2 t

de càrrega útil.
11 mq02rod010d 7,26 0,276 h 2,00Safata vibrant de guiat manual, de

300 kg, amplada de treball 70 cm,
reversible.

12 mq05mai030 4,67 0,585 h 2,73Martell pneumàtic.
13 mq05pdm010a 4,36 0,585 h 2,55Compressor portàtil elèctric 2

m³/min de cabal.
14 C13A-W61K 4,14 6,927 h 28,71Picó vibrant elèctric amb placa de

30x30 cm
15 mq06fra010 4,09 221,936 h 907,92Arremolinadora mecànica de formigó.
16 mq02rop020 3,98 0,533 h 2,12Picó vibrant de guiat manual, de 80

kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

17 mq06vib020 3,77 12,804 h 46,56Regla vibrant de 3 m.
18 mq08sol020 3,14 225,989 h 664,67Equip i elements auxiliars per

soldadura elèctrica.
19 mq04res035a 2,18 152,350 m³ 332,75Cànon d'abocament per lliurament de

terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació
de residus.

20 C176-00FX 2,10 0,268 h 0,56Formigonera de 165 l

Total maquinària: 9.699,64

Quadre de maquinària Pàgina 2

Núm. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total



Quadre de materials



1 mt07ewa010a 11.640,00 0,048 m³ 558,72Recolzament elastomèric estructural
sense armar, de neoprè, tipus F
segons UNE-EN 1337-3.

2 BEC1-1GSE 2.574,75 2,000 u 5.149,50Recuperador de calor amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 900 m3/h de
cabal màxim, transmissió directa amb
2 motors a impulsió i aspiració de
135 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8

3 BG10-KR01 1.762,86 1,000 u 1.762,86Nínxol prefabricat de GRC, per a
CGP+CS i TMF10, amb envà de
separació i tres portes
metàl·liques. Inclou fonamentació i
portes metàliques d'acer
galvanitzat. Inclou senyalística.

4 mt50spe020a 1.476,16 0,250 U 369,04Quadre elèctric provisional d'obra
per a una potència màxima de 5 kW,
compost per armari de distribució
amb dispositiu d'emergència, amb
graus de protecció IP55 i IK07, 3
preses amb dispositiu de bloqueig i
els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials
necessaris, Inclús elements de
fixació i reglets de connexió.

5 mt25pfx035… 831,71 4,000 U 3.326,84Porta d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, tres
fulles corredisses, dimensions
3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb
el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 33 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m
= des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm; amb
classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 3, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN
12208, i classificació a la
resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210.

6 BG1B-KR01 738,39 1,000 u 738,39Subministrament i instal·lació de
conjunt d'equip de mesura (TMF)
tipus TMF10 per a comptador
multifunció amb transformadors
d'intensitat relació segons
condicions tècniques de companyia
distribuïdora, i fusibles i base
tipus segons condicions tècniques de
companyia distribuïdora; amb
interruptor de protecció i
intensitat regulable d'intensitat
nominal i amb poder de tall segons
condicions tècniques de companyia
distribuïdora. Inclou portafusibles,
fusibles, proteccions, tubs,
canalitzacions i accessoris.
Col·locada en ninxol.

7 mt25pfx115… 629,59 2,000 U 1.259,18Porta d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, una fulla
practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 900x2100 mm,
acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m
= des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1650, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210.

Quadre de materials Pàgina 3

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



8 mt45cvg010e 538,22 16,000 U 8.611,52Cabina per a vestuari, de 900x1400
mm i 2000 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir, Euroclasse B-s2,
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1; composta de: porta de
600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm
d'altura; estructura suport
d'alumini anoditzat, formada per
perfil guia horitzontal de secció
circular de 25 mm de diàmetre,
rosetes, pinces de subjecció dels
taulers i perfils en U de 20x15 mm
per a fixació a la paret i
ferramentes d'acer inoxidable AISI
316L, formats per frontisses amb
moll, tirador amb condemna i
indicador exterior de lliure i
ocupat, i peus regulables en altura
fins a 150 mm.

9 mt25pfx030… 535,86 8,000 U 4.286,88Finestra d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, dues
fulles corredisses, dimensions
2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb
el segell QUALICOAT, que garanteix
el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 33 mm i
marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m
= des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm; amb
classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 3, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN
12208, i classificació a la
resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210.

10 mt26vpc020c 453,88 2,000 m² 907,76Porta reixa metàl·lica en tanca
exterior, per accés de vianants, en
fulla abatible, amb fusteria
artística d'acer. Segons UNE-EN
13241-1.

11 mt26vpc010n 375,84 6,000 m² 2.255,04Porta reixa metàl·lica en tanca
exterior, per accés de vehicles,
dues fulles batents, amb fusteria
artística d'acer amb frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la
porta de post, elements d'ancoratge,
ferraments de seguretat i tancament,
acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Segons UNE-EN 13241-1.

12 mt25pfx217… 345,82 24,000 U 8.299,68Finestra d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, una fulla
abatible, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 600x500 mm,
acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i
la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m
= des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1650, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210.

Quadre de materials Pàgina 4

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



13 mt31abp135… 321,03 2,000 U 642,06Barra de subjecció per a
minusvàlids, rehabilitació i tercera
edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U,
d'alumini i niló, de dimensions
totals 796x180 mm amb tub de 35 mm
de diàmetre exterior i 1,5 mm de
gruix, amb porta-rotlles de paper
higiènic, inclús fixacions d'acer
inoxidable.

14 mt45cvg010i 294,21 4,000 U 1.176,84Cabina per a vestuari, de 900x1400
mm i 2000 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir, Euroclasse B-s2,
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1; composta de: porta de
600x2000 mm; estructura suport
d'alumini anoditzat, formada per
perfil guia horitzontal de secció
circular de 25 mm de diàmetre,
rosetes, pinces de subjecció dels
taulers i perfils en U de 20x15 mm
per a fixació a la paret i
ferramentes d'acer inoxidable AISI
316L, formats per frontisses amb
moll, tirador amb condemna i
indicador exterior de lliure i
ocupat, i peus regulables en altura
fins a 150 mm.

15 mt50cas010d 239,26 3,000 U 717,78Mes de lloguer de caseta
prefabricada per banys petits en
obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb
perfil d'acer; aïllament interior
amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lacions
de fontaneria, sanejament i
electricitat i força amb presa
exterior a 230 V; tubs fluorescents
i punt de llum exterior; termos
elèctric de 50 litres de capacitat;
finestres corredisses d'alumini
anoditzat, amb lluna de 6 mm i
reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
contraxapat hidròfug amb capa
fenòlica antilliscant; revestiment
de tauler melaminat en parets;
vàter, plat de dutxa i lavabo de
tres aixetes, de fibra de vidre amb
terminació de gel-coat blanc i
pintura antilliscant; porta de fusta
en inodor i cortina en la dutxa.
Segons R.D. 1627/1997.

16 mt32pvs010… 238,03 4,000 U 952,12Placa vitroceràmica, de 600 mm
d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm
de profunditat, color negre, 4 zones
i potència 6300 W.

17 mt30ips010a 221,10 12,000 U 2.653,20Inodor de porcellana sanitària, amb
tanc baix, gamma bàsica, color
blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6
litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació, segons UNE-EN 997.

18 mt50spv021 218,65 5,600 U 1.224,44Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm de
diàmetre, soldats en els extrems a
pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amb porta
incorporada per a accés per als
vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00
m, inclús argolles per a unió de
pals i llengüetes per a cadenat.
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19 mt50epp010… 215,71 1,000 U 215,72Parell de sabates de feina, sense
puntera resistent a impactes, la
zona del taló tancada, de tipus
aïllant, amb resistència al
lliscament, EPI de categoria III,
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
50321 i UNE-EN ISO 20347, complint
tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

20 BG16-KR01 208,64 1,000 u 208,64Caixa General de Protecció (CGP)
segons condicions tècniques de
companyia distribuïdora. Inclou
proteccions i accessoris.

21 BG43-KR01 180,74 1,000 u 180,74Caixa de seccionament (CS), segons
condicions de companyia
distribuïdora. Inclou proteccions i
accessoris.

22 mt50epu010… 179,30 3,300 U 591,70Granota de protecció per a treballs
exposats a la calor o les flames,
sotmesos a una temperatura ambient
fins a 100°C, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 11612 i UNE-EN
340, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

23 BP1A-KR03 178,89 2,000 u 357,78Tram de torreta superior 180 2,5m
TR-2,5-18

24 mt30fxs010l 177,34 4,000 U 709,36Aigüera d'acer inoxidable per
instal·lació en taulell, de 1 cubeta
i 1 escorredor, de 800x490 mm, amb
vàlvula de desguàs.

25 mt50cas050a 149,81 3,000 U 449,43Mes de lloguer de caseta
prefabricada per vestuaris en obra,
de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²,
composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb
perfil d'acer; aïllament interior
amb llana de vidre combinada amb
poliestirè expandit; instal·lació
d'electricitat i força amb presa
exterior a 230 V; tubs fluorescents
i punt de llum exterior; finestres
corredisses d'alumini anoditzat, amb
lluna de 6 mm i reixes; porta
d'entrada de xapa galvanitzada d'1
mm amb pany; sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu de 2 mm i
poliestirè de 50 mm amb recolzament
en base de xapa galvanitzada de
secció trapezoïdal i revestiment de
tauler melaminat en parets. Segons
R.D. 1627/1997.

26 BP1A-KR02 148,98 4,000 u 595,92Tram de torreta intermitg 180 2,5m
TR-2,5-18

27 B055-067M 145,42 0,089 t 12,89Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

28 mt19egn010a 143,42 14,042 m² 2.013,92Taulell de granit nacional, Blanc
Cristall polit, de 2 cm d'espessor.

29 mt50eca010 143,34 1,000 U 143,34Farmaciola d'urgència proveïda de
desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores,
pinces, guants d'un sol ús, bossa de
goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues
d'un sol ús, amb cargols i tacs per
fixar ó paramento.

30 mt50epd015d 137,37 0,250 U 34,34Arnès de seient, EPI de categoria
III, segons UNE-EN 813, complint
tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.
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31 mt48pro010a 136,65 1,000 U 136,65Programador electrònic per a regatge
automàtic, per a 4 estacions, amb 1
programa i 3 arrencades diàries del
programa, alimentació per bateria de
9 V, amb capacitat per posar en
funcionament diverses
electrovàlvules simultàniament i
col·locació mural en interior.

32 mt50epd013d 135,75 0,750 U 101,82Absorbidor d'energia, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 355,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

33 BG84-KR01 130,58 2,000 u 261,16Router per a accés al bus del
sistema per IP, per a carril DIN

34 mt50epd011c 127,25 0,330 U 41,99Dispositiu anticaigudes lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible,
EPI de categoria III, segons UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i
UNE-EN 365, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

35 BDK2-KR02 111,20 1,000 u 111,20Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de 40x40x40
cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre pericó. Inclou marc
i tapa de fosa B-125. Totalment
muntat.

36 mt26aae015… 106,62 30,000 m 3.198,60Reixat modular d'acer laminat en
calent, de 2,00x0,75 m, acabat
galvanitzat en calent amb tractament
de desengreix i fosfatat i posterior
lacat al forn amb polièster
ferrotexturat de color gris acer,
compost per malla amb unions
reblonades entre mòduls, bastidor
simple, amb placa de ferro de
cantell, i muntants de perfils en T
composta per encastar directament,
inclús accessoris per a la fixació
dels mòduls del reixat als muntants.

37 BDK2-KR03 105,69 3,000 u 317,07Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis.
Inclou marc i tapa de fosa B-125.

38 BDK2-KR05 103,20 7,000 u 722,40Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis.
Inclou marc i tapa de fosa B-125.

39 BDK5-KR01 102,96 3,000 u 308,88Bastiment quadrat i tapa quadrat de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN
124

40 mt50epp020m 102,08 0,330 U 33,69Parell de polaines per extinció
d'incendis, EPI de categoria III,
segons UNE-EN ISO 6942, UNE-EN 367 i
UNE-EN 702, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

41 mt37www105q 99,05 1,000 U 99,05Collarí de presa en càrrega de
foneria dúctil amb recobriment de
resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 110 mm de
diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

42 mt30lps060c 96,66 12,000 U 1.159,92Lavabo de porcellana sanitària, sota
taulell de cuina, gamma bàsica,
color blanc, de 560x420 mm, amb joc
de fixació, segons UNE 67001.

43 mt31gma040… 96,52 12,000 U 1.158,24Aixeta mescladora monocomandament
mural per a dutxa, gamma bàsica, de
llautó, acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador, inversor, equip
de dutxa format per mànec de dutxa i
flexible de llautó, inclús elements
de connexió, vàlvula antiretorn i
dues aixetes de pas; UNE-EN 200.

44 BDK5-KR02 95,68 1,000 u 95,68Bastiment quadrat i tapa quadrat de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 450x450 mm
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45 mt25rej010p 95,39 5,040 m² 480,77Reixa d'alumini lacat especial,
formada per barrots verticals de
30x15 mm, cada 12 cm, fixats a
bastidor de 40x25 mm.

46 mt32cue010… 95,23 13,000 m 1.238,00Cos per a mobles baixos de cuina de
58 cm de fons i 70 cm d'altura, amb
nucli de tauler de partícules tipus
P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, segons UNE-EN 312, de
16 mm d'espessor, xapa posterior de
6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos
i baldes del mateix material que el
cos, frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de
qualitat bàsica.

47 mt50epd012… 95,11 0,750 U 71,34Corda de fibra com a element
d'amarrament, de longitud fixa, EPI
de categoria III, segons UNE-EN 354,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

48 mt09mor010c 94,91 8,010 m³ 760,95Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-5, confeccionat en obra con
250 kg/m³ de ciment i una proporció
en volum 1/6.

49 mt10hmf010… 89,86 0,090 m³ 8,09Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en
central.

50 mt10hmf010… 87,61 104,202 m³ 9.129,54Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

51 mt10hmf010… 83,53 0,351 m³ 29,32Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

52 mt31gmg030a 82,40 4,000 U 329,60Aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a aigüera, gamma bàsica,
acabat cromat, compost de canella
giratòria, airejador i enllaços
d'alimentació flexibles, segons
UNE-EN 200.

53 B069-2A9O 80,94 0,255 m3 20,64Formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

54 BP13-KR01 79,90 2,000 u 159,80Antena UHF FLASHD HDTF-C48V
55 mt35tta010 79,21 1,000 U 79,21Pericó de polipropilè per a connexió

a terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.

56 mt10hmf011… 79,03 1,201 m³ 94,95Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

57 mt30pps010b 78,18 12,000 U 938,16Plat de dutxa de porcellana
sanitària, gamma bàsica, color
blanc, de 80x80x10 cm, segons UNE
67001.

58 mt48eac010m 77,64 3,000 U 232,92Lledoner (Celtis australis) de 14 a
16 cm de perímetre de tronc a 1 m
del terra; subministrament en
contenidor de 50 litres, D=50 cm.

59 mt23hbx010a 76,94 18,000 U 1.384,92Joc de manovella i escut ample
d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie
bàsica, per a porta interior.

60 mt50epd015n 72,56 0,250 U 18,14Cinturó de subjecció i retenció, EPI
de categoria III, segons UNE-EN 358,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

61 mt30lps050… 68,61 2,000 U 137,22Lavabo de porcellana sanitària,
mural, gamma bàsica, color blanc, de
350x320 mm, amb joc de fixació,
segons UNE 67001.

62 mt42cvc120a 67,87 2,000 U 135,74Barret d'ABS, per a conducte de
sortida de 125 mm de diàmetre
exterior, acabat llis, color gris,
amb malla de protecció, valona de
plom de 500x500 mm i coll de
connexió a conducte amb junta.

63 BEM9-0OPG 65,61 2,000 u 131,22Ventilador-extractor monofàsic per a
230 V de tensió, de 160 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió
baixa, per a encastar
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64 BG83-H6IZ 65,16 16,000 u 1.042,56Detector de moviment, amb connexió a
bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, placa i marc de preu
mitjà, amb accessoris de muntatge

65 mt30dpd010c 64,62 12,000 U 775,44Desguàs per pla de dutxa amb orifici
de 90 mm.

66 BDK2-KR01 63,69 1,000 u 63,69Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de 40x40x40
cm, per a instal·lacions de serveis

67 mt50epm010… 61,96 1,000 U 61,96Parell de guants per a treballs
elèctrics de baixa tensió, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 60903, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

68 mt50epu010… 61,74 0,330 U 20,37Jaqueta de protecció per a treballs
de soldadura, sotmesos a una
temperatura ambient fins a 100°C,
EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

69 BDK2-KR04 61,04 3,000 u 183,12Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis

70 mt36www005d 60,05 14,000 U 840,70Acoblament a paret colzat amb plafó,
ABS, sèrie B, acabat cromat, per
evacuació d'aigües residuals (a
baixa i alta temperatura) en
l'interior dels edificis, enllaç
mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de
desguàs.

71 BP11-KR01 58,45 2,000 u 116,90Amplificador DAB, 50 dB de guany,
segons UNE-EN 50083-5

72 mt32ces010a 58,18 4,000 U 232,72Campana extractora, convencional,
amb 1 motor d'aspiració, segons
UNE-EN 60335-1, amb elements de
fixació.

73 mt41ixo110a 56,45 0,333 U 18,80Extintor portàtil de neu carbònica
CO2, amb 2 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb
acabat exterior amb pintura epoxi
color vermell, vàlvula de palanca,
anella de seguretat i vas difusor,
amb suport i accessoris de muntatge,
segons UNE-EN 3.

74 mt50epp010… 55,66 1,000 U 55,66Parell de botes de mitja canya de
feina, sense puntera resistent a
impactes, la zona del taló tancada,
amb resistència al lliscament, a la
penetració i a l'absorció d'aigua,
EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 20344 i UNE-EN ISO 20347,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

75 mt09mif010… 55,36 2,208 t 122,26Morter industrial per a obra de
paleta, de ciment, color gris,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

76 BP1A-2VA0 54,00 2,000 u 108,00Pal d'acer galvanitzat de 3 m de
llargària, de 40 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix

77 mt22pxh025… 53,76 20,000 U 1.075,20Porta interior cega buida, de tauler
de fibres acabat amb melamina color
blanc, amb ànima alveolar de paper
kraft, de 203x82,5x3,5 cm.

78 mt21veg011… 53,52 43,459 m² 2.325,89Doble envidriament de baixa emissió
tèrmica, de color blau 6/16/4,
conjunt format per vidre exterior
Float de color blau de 6 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, i vidre
interior de baixa emissió tèrmica de
4 mm d'espessor; 26 mm de gruix
total.

79 mt11arp100a 53,09 1,000 U 53,09Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
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80 BM33-0T4F 52,50 2,000 u 105,00Extintor de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

81 mt50vbe010… 52,17 0,330 U 17,20Tanca de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, inclús
placa per a publicitat.

82 mt09mif010… 51,36 2,939 t 150,97Morter industrial per a obra de
paleta, de ciment, color gris,
categoria M-2,5 (resistència a
compressió 2,5 N/mm²), subministrat
en sacs, segons UNE-EN 998-2.

83 mt50epp010… 50,61 3,000 U 151,86Parell de botes baixes de feina,
sense puntera resistent a impactes,
la zona del taló tancada, amb
resistència al lliscament i a la
perforació, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO
20347, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

84 mt50bal045a 49,34 0,100 U 4,93Balisa reflectora per a
senyalització, de xapa galvanitzada,
de 20x100 cm, de vora dreta de
calçada, amb franges de color blanc
i vermell i retroreflectància nivell
1 (E.G.).

85 mt35tta030 49,24 1,000 U 49,24Pont per a comprovació de connexió
de terra de l'instal·lació
elèctrica.

86 BN13-0X6T 48,77 1,000 u 48,77Vàlvula de comporta manual amb rosca
de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar
de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

87 mt50les010… 48,20 0,200 U 9,64Senyal provisional d'obra de xapa
d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.),
segons la Instrucció 8.3-IC.

88 BP1A-KR01 47,98 2,000 u 95,96Suport tubular en forma de U d'acer
galvanitzat de 35 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix

89 BHNG-KR01 46,87 2,000 u 93,74Llum LED per a exterior de 50 W de
potència, grau de protecció IP-66 i
IK08 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l'extrem del
suport. Inclou accessoris i suport.

90 mt50epu025e 43,35 1,200 U 52,02Granota de protecció per a treballs
exposats a la pluja, EPI de
categoria I, segons UNE-EN 343 i
UNE-EN 340, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

91 mt50epd014d 42,24 0,250 U 10,56Arnès anticaigudes, amb un punt
d'amarrador, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint
tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

92 BNE2-1N5E 41,30 1,000 u 41,30Filtre colador en forma de Y amb de
rosca, 2" de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

93 mt19ewa010d 41,13 8,000 U 329,04Formació de buit amb els cantells
polits, en taulell de granit.

94 mt32mme020… 40,06 13,000 m 520,80Front melamínic per a mobles baixos
de cuina de 70 cm d'altura, compost
per un nucli de tauler de partícules
tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, segons UNE-EN 312, de
19 mm d'espessor, acabat brillant
amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS. Inclús
agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de
la sèrie bàsica.
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95 mt41ixi110v 38,30 0,333 U 12,75Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent, amb pressió incorporada
amb nitrogen, amb 6 kg d'agent
extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb
casc d´acer amb revestiment interior
resistent a la corrosió i acabat
exterior amb pintura epoxi color
vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat,
manòmetre, base de plàstic i mànega
amb filtre difusor, amb suport i
accessoris de muntatge, segons
UNE-EN 3.

96 BH65-2IIR 36,68 44,000 u 1.613,92Llum d'emergència amb làmpada led,
no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 250 lm,
1 h d'autonomia, de forma
rectangular ENCASTADA, marca
Daisalux model Nova LD N1 o
equivalent.

97 mt50epj010… 36,15 0,400 U 14,46Màscara de protecció facial, de
subjecció manual i amb filtres de
soldadura, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 166, UNE-EN 175 i
UNE-EN 169, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

98 mt50epu040j 35,84 0,200 U 7,16Bossa portaeines, EPI de categoria
II, segons UNE-EN 340, complint tots
els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

99 mt50epm010… 35,23 0,250 U 8,81Parell de guants resistents al foc,
EPI de categoria III, segons UNE-EN
420 i UNE-EN 659, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

100 mt50epv010… 34,36 0,330 U 11,34Mascareta, de mitja màscara, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 140,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

101 mt50epu030… 34,12 0,800 U 27,28Armilla d'alta visibilitat, de
material reflector, EPI de categoria
II, segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

102 mt11arp050c 32,49 1,000 U 32,49Tapa de PVC, per a pericons de
fontaneria de 30x30 cm, amb
tancament hermètic al pas dels olors
mefítics.

103 BGD4-16WD 32,16 3,000 u 96,48Punt de connexió a terra amb pont
seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

104 BEKJ-0MFL 31,28 24,000 u 750,72Reixeta 225x125mm + bastiment
105 BP13-KR02 31,00 2,000 u 62,00Antena FM-1
106 mt50epj010… 29,84 0,200 U 5,97Pantalla de protecció facial, EPI de

categoria II, segons UNE-EN 166,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

107 mt23hba020j 29,17 2,000 U 58,34Tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica, per a porta
interior corredissa, per a interior.

108 mt50epm060… 28,61 0,250 U 7,15Parell de manyoples resistents al
foc, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 420 i UNE-EN 659, complint
tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

109 mt50epu050d 28,40 1,000 U 28,40Faixa de protecció lumbar amb ampli
suport abdominal i subjecció
regulable mitjançant velcro, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 340,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.
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110 mt16lrc010… 28,02 383,376 m² 10.741,83Panell rígid de llana mineral
hidrofugada, segons UNE-EN 13162, de
80 mm d'espessor, resistència
tèrmica >= 2,1 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,038 W/(mK), Euroclasse A1
de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1.

111 BE42-KR05 26,67 31,824 m 848,64Conducte helicoidal d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable

112 mt50epj010… 26,17 0,200 U 5,23Ulleres de protecció amb muntura
integral, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 166, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

113 mt48tie030a 24,53 0,300 m³ 7,35Terra vegetal garbellada,
subministrada a granel.

114 BD7F-1OJ3 24,38 46,080 m 1.123,58Tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa
llisa, diàmetre nominal DN 315,
classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

115 BGD5-06SW 24,05 11,000 u 264,55Piqueta de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
de 300 µm

116 mt30lla020 22,63 12,000 U 271,56Aixeta de regulació de 1/2", per a
vàter, acabat cromat.

117 BE42-KR04 22,47 20,849 m 468,48Conducte helicoidal d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable

118 mt50epd010c 22,47 0,990 U 22,26Connector bàsic (classe B), EPI de
categoria III, segons UNE-EN 362,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

119 B03J-0K88 22,39 0,091 t 2,05Grava de pedrera de pedra granítica,
de grandària màxima 20 mm, per a
formigons

120 mt30lla030 21,75 8,000 U 174,00Aixeta de regulació de 1/2", per
aigüera o safareig, acabat cromat.

121 B03L-05MS 21,54 0,038 t 0,83Sorra de pedrera de pedra granítica
per a formigons

122 B03J-0K8V 21,21 1,295 t 27,49Grava de pedrera, per a drens
123 mt19sbg010b 21,11 20,000 m² 422,20Subestructura suport, per a la

sustentació d'el revestiment
exterior, regulable en els eixos
vertical i horitzontal, formada per
perfils verticals en T i en L
d'alumini extrudit d'aliatge 6063
amb tractament tèrmic T5, acabat
lacat, color negre, amb marca de
qualitat QUALICOAT classe SEASIDE
amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca; esquadres de
càrrega i esquadres de recolzament;
grapes amb ungla vista d'alumini
extrudit d'aliatge 6063 amb
tractament tèrmic T5, acabat
anoditzat, color plata natural amb
un gruix mínim de 15 micres; amb
tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs
de niló per a la fixació dels
perfils al full principal i
ancoratges mecànics d'expansió,
d'acer inoxidable A2 per a la
fixació dels perfils al forjat.

124 B03L-05N7 21,01 0,552 t 11,59Sorra de pedrera per a morters
125 B03L-05N5 20,57 22,360 t 459,96Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
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126 mt50epm030d 20,25 0,250 U 5,06Parell de maneguets a l'espatlla de
serratge grau A per soldador, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

127 BD55-0MYH 20,15 16,000 u 322,40Bonera de PVC rígid, de 160 mm de
diàmetre, amb tapa plana

128 BH20-KR01 20,00 10,000 u 200,00Llum decoratiu encastable tipus
pantalla amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma quadrat, 60x60,
40 W de potència, encastat, marca
Prilux model ETNA SLIM 60X60 40W 840
o similar.

129 mt50spa081a 19,93 0,590 U 11,80Puntal metàl·lic telescòpic, de fins
a 3 m d'altura.

130 mt50epm010… 19,91 3,000 U 59,76Parell de guants contra riscos
mecànics, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

131 mt35tte010b 19,27 1,000 U 19,27Elèctrode per a xarxa de connexió a
terra couratge amb 300 µm, fabricat
en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m
de longitud.

132 mt37aar010a 18,68 1,000 U 18,68Marc i tapa de ferro colat dúctil de
30x30 cm, segons Companyia
Subministradora.

133 BE42-KR03 18,24 25,296 m 461,28Conducte helicoidal d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable

134 BE42-0O6A 18,24 6,120 m 111,60Conducte llis circular de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,8 mm, autoconnectable

135 mt50epu010… 18,22 0,330 U 6,01Davantal de protecció per a treballs
de soldadura, sotmesos a una
temperatura ambient fins a 100°C,
EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

136 mt52vst030A 18,22 15,200 U 276,64Pal en escaire de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, altura 1,5 m.

137 mt52vst030s 18,16 3,040 U 55,48Pal extrem de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, altura 1,5 m.

138 BH20-KR04 18,00 34,000 u 612,00Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 20 W
de potència, marca PRLIUX model
KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM
220-240V BLANCO o similar.

139 mt50epc030j 17,86 0,100 U 1,79Casc aïllant elèctric fins a una
tensió de 1000 V de corrent altern o
de 1500 V de corrent continu, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 50365,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

140 mt22aap011… 17,85 20,000 U 357,00Bastiment de base de fusta de pi,
90x35 mm, per porta d'una fulla, amb
elements de fixació.

141 BDW3-FFAK 17,59 27,489 u 483,14Accessori genèric per a tub de PVC
de D=160 mm

142 mt37sve030d 16,53 1,000 U 16,53Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per roscar de 1", amb comandament de
regle quadrat.

143 BF90-1N81 16,41 165,000 m 2.707,65Tub de polietilè multicapa 50x4 mm,
amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar

144 mt50les020a 16,02 0,333 U 5,33Cartell general indicatiu de riscos,
de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació.
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145 BH20-KR03 16,00 28,000 u 448,00Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 14 W
de potència, marca PRLIUX model
KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM
220-240V BLANCO o similar.

146 mt12vir010… 15,67 20,000 m² 313,40Panell de fusta i ciment, de
2600x1250 mm i 10 mm de gruix, color
gris, acabat en brut, conductivitat
tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse
B-s1, d0 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1; amb el preu
incrementat el 5% en concepte de
peces especials per a la resolució
de punts singulars. Segons UNE-EN
13986.

147 mt50epj010… 15,26 0,200 U 3,05Ulleres de protecció amb muntura
integral, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 166, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

148 BG33-G2S3 14,78 51,000 m 754,00Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar,
de secció 1x120 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

149 mt50epo010… 14,76 0,500 U 7,40Joc d'orelleres, estàndard, amb
atenuació acústica de 15 dB, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

150 mt01ara010a 14,75 1,680 m³ 24,81Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm
de diàmetre, neta.

151 mt52vst030k 14,57 4,560 U 66,12Pal interior de reforç de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, altura 1,5 m.

152 mt15dan100… 14,39 16,000 U 230,24Bonera de PVC, de sortida vertical,
de 90 mm de diàmetre, amb
paragravetes de polietilè.

153 BH24-KR01 14,00 2,000 u 28,00Llumenera decorativa monotub, 18 W,
instal·lada encastada a cel ras
marca Prilux model DACIL 18W 840
600MM IP65 o similar.

154 mt52vst030c 13,54 16,720 U 226,48Pal intermedi de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, altura 1,5 m.

155 BE42-KR02 13,53 43,656 m 590,64Conducte helicoidal d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable

156 BE42-0O68 13,53 6,120 m 82,80Conducte llis circular de planxa
d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,8 mm, autoconnectable

157 mt50epm010… 13,42 0,250 U 3,36Parell de guants per a soldadors,
EPI de categoria II, segons UNE-EN
420 i UNE-EN 12477, complint tots
els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

158 mt16pxa010… 13,31 401,632 m² 5.345,36Panell rígid de poliestirè extrudit,
segons UNE-EN 13164, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK),
Euroclasse E de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2
)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-F
TCD1.

159 mt23ppb200 12,97 18,000 U 233,46Pany d'embotir, front, accessoris i
cargols de lligat, per a porta de
pas interior, segons UNE-EN 12209.
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160 BE42-KR01 12,64 43,860 m 554,27Conducte helicoidal d'acer
galvanitzat de 135 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable

161 mt50epp020c 12,45 0,330 U 4,11Parell de polaines per soldador, EPI
de categoria II, segons UNE-EN ISO
11611 i UNE-EN 348, complint tots
els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

162 BGW2-093I 12,00 1,000 u 12,00Part proporcional d'accessoris de
caixa general de protecció

163 mt01arg025b 11,97 36,147 t 434,49Àrid sílice de picament, rentat, de
granulometria compresa entre 20 i 40
mm.

164 mt50les050a 11,78 0,200 U 2,36Cavallet portàtil d'acer
galvanitzat, per a senyal
provisional d'obra.

165 BD7F-1OIS 11,73 28,728 m 337,08Tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa
llisa, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

166 mt18pve010… 11,42 360,465 m² 4.116,17Lloseta heterogènia de PVC, per a
interior, color a escollir, de
455x455x3 mm, Classe 31: Comercial
moderat segons UNE-EN ISO 10874,
bactericida, Euroclasse B-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1.

167 BF90-1N7X 11,27 22,000 m 247,94Tub de polietilè multicapa 40x3,5
mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar

168 mt32war010 11,22 0,298 kg 3,32Segellador elàstic de poliuretà
monocomponent per juntes.

169 mt19ewa020 11,16 21,600 U 241,06Material auxiliar per ancoratge de
taulell.

170 BFWF-09VD 10,66 24,750 u 264,00Accessori per a tubs de polietilè
multicapa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

171 mt19aba100… 10,59 280,350 m² 2.969,04Peces de rajola de València, de
200x200 mm, color blanc, acabat mat,
gamma mitja, capacitat d'absorció
d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411.

172 mt15dac010a 10,53 66,800 m² 704,07Làmina impermeabilitzant flexible de
PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor,
amb armadura de vel de fibra de
vidre, segons UNE-EN 13956.

173 BP18-1O3A 10,43 2,000 u 20,86Presa de senyal de TV-FM de
derivació única, de tipus universal,
amb tapa, de preu mitjà, per a
encastar

174 mt12ppa100c 10,26 75,324 U 772,07Kit d'accessoris de fixació, per a
panells sandvitx aïllants "ACH", en
façanes.

175 BH20-KR02 10,00 10,000 u 100,00Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 6 W
de potència, marca PRLIUX model
KENTAU AVANT CL 6W 840 125MM
220-240V BLANCO o similar.

176 BD1A-1NDN 9,94 54,000 m 536,85Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

177 mt15dac010c 9,94 383,376 m² 3.811,85Làmina impermeabilitzant flexible de
PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor,
amb armadura de vel de fibra de
vidre, i amb resistència a la
intempèrie, segons UNE-EN 13956.
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178 mt50epp030a 9,65 6,000 U 57,90Parell de plantilles resistents a la
perforació, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 12568, complint tots
els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

179 mt32mme021… 9,34 13,000 m 121,44Sòcol melamínic per a mobles baixos
de cuina, compost per un nucli de
tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient
humit, segons UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS. Inclús
acabaments.

180 mt01ara030 9,23 3,024 t 27,90Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
181 BG69-1NNI 8,98 14,000 u 125,72Commutador de creuament, de tipus

universal, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

182 BG69-1NNF 8,75 28,000 u 245,00Commutador, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, per a encastar

183 mt13ccg200… 8,58 401,632 m² 3.446,73Perfil nervat autoportant de xapa
d'acer galvanitzat prelacat S 280 de
0,7 mm d'espessor, acabat llis, amb
3 nervis de 50 mm d'altura separats
260 mm, inèrcia 18 cm4 i massa
superficial 5,5 kg/m², segons UNE-EN
14782.

184 BG69-1NQM 8,44 4,000 u 33,76Interruptor, de tipus universal,
bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, per a encastar

185 BD7F-1OIR 8,24 45,960 m 378,79Tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa
llisa, diàmetre nominal DN 160,
classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

186 mt27pii070c 8,06 143,660 l 1.156,46Pintura plàstica per a interior, a
base de polímers acrílics, color
blanc, acabat mat, textura llisa, de
gran resistència al frec humit; per
a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

187 mt30www005 8,03 0,744 U 6,08Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a
segellat de junts en ambients
humits.

188 BDW3-FFAJ 7,99 10,560 u 84,48Accessori genèric per a tub de PVC
de D=125 mm

189 BEW1-0OX3 7,76 10,296 u 79,87Suport estàndard per a conducte
circular de 315 mm de diàmetre

190 mt38tew010a 7,74 12,000 U 92,88Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre.

191 BD1A-1NED 7,72 38,400 m 296,32Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

192 mt23ibx010d 7,66 54,000 U 413,64Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat,
d'acer inoxidable AISI 316L, per a
porta interior.

193 BFWF-09S3 7,60 3,300 u 25,08Accessori per a tubs de polietilè
multicapa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

194 BEW1-0OX2 7,57 6,745 u 51,10Suport estàndard per a conducte
circular de 250 mm de diàmetre

195 BG6G-1NYC 7,43 132,000 u 980,76Presa de corrent de tipus universal,
bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, per a encastar
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196 BN38-HDY5 7,08 2,000 u 14,16Vàlvula de bola manual amb rosca, de
dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/8 ",i preu alt
de 40 bar de PN

197 BMS0-1JZL 6,89 8,000 u 55,12Rètol senyalització recorregut
d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva

198 BMS0-1K0P 6,89 2,000 u 13,78Rètol senyalització instal·lació de
protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva

199 BMS0-1K0R 6,89 2,000 u 13,78Rètol senyalització sortida
habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva

200 mt18dww020a 6,84 15,800 l 107,44Adhesiu de cloroprè, de base solvent
monocomponent.

201 BD1A-1NEJ 6,77 51,000 m 345,12Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

202 BF90-1N7Z 6,54 24,000 m 156,96Tub de polietilè multicapa 32x3 mm,
amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar

203 BEW1-0OX1 6,44 10,164 u 65,60Suport estàndard per a conducte
circular de 200 mm de diàmetre

204 BD1A-KR03 6,31 43,200 m 272,52Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

205 mt27pfs010b 6,24 41,661 l 258,59Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor
d'aigua i resistent als àlcalis, per
a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

206 mt50les030… 6,19 0,333 U 2,06Senyal d'evacuació, salvament i
socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de
forma rectangular sobre fons verd,
amb 4 orificis de fixació, segons
R.D. 485/1997.

207 mt50les030… 6,19 0,333 U 2,06Senyal d'extinció, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb
4 orificis de fixació, segons R.D.
485/1997.

208 mt12ppa010… 6,15 395,451 m² 2.432,97Panell sandvitx d'acer galvanitzat,
model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm
d'espessor i 1150 mm d'amplada,
format per cara exterior de xapa
llisa acabat prelacat, Granite
Standard, RC3 i RUV2, segons UNE-EN
10169, de 0,7 mm de gruix, ànima
aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 120 kg/m³, i cara interior
de xapa nervada acabat prelacat,
Granite Standard, de 0,6 mm de
gruix, conductivitat tèrmica 0,69
W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, resistència al foc EI 30
segons UNE-EN 1366-1; per a façanes
i particions.

209 mt21vva015a 6,02 12,528 U 75,60Cartutx de 310 ml de silicona
neutra, incolora, duresa Shore A
aproximada de 23, segons UNE-EN ISO
868 i recuperació elàstica >=80%,
segons UNE-EN ISO 7389.

210 BD1A-KR02 6,02 16,800 m 101,08Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar
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211 BG2Q-1KTG 5,96 10,200 m 60,80Tub corbable corrugat de PVC, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

212 BD1A-KR01 5,75 21,600 m 124,20Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

213 BEW1-0OXM 5,73 16,104 u 92,23Suport estàndard per a conducte
circular de 150 mm de diàmetre

214 BDW3-FFAA 5,71 39,852 u 227,19Accessori genèric per a tub de PVC
de D=110 mm

215 mt37sgl012a 5,50 1,000 U 5,50Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1/2".

216 BEW1-0OY4 5,46 14,190 u 77,40Suport estàndard per a conducte
circular de 135 mm de diàmetre

217 mt16lra060c 5,40 164,430 m² 887,92Panell semirígid de llana mineral,
espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162,
Euroclasse A1 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1 i factor de
resistència a la difusió del vapor
d'aigua 1.

218 mt37svc010a 5,31 2,000 U 10,62Vàlvula de comporta de llautó fosa,
per roscar, de 1/2".

219 BDW3-KR03 5,28 24,552 u 129,46Accessori genèric per a tub de PVC
de D=90 mm

220 mt19ewa030… 5,26 31,200 m 164,12Formació de cantell simple recte amb
les vores lleugerament bisellades,
en taulells de cuina de pedra
natural.

221 mt19ewa040a 5,26 21,600 m 113,64Formació de cantell recte en cimal
de pedra natural, per a la trobada
entre el taulell de cuina i el
parament vertical.

222 mt50spv025 5,23 11,200 U 58,52Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis,
reforçada amb varetes d'acer, per a
suport de tanca traslladable.

223 BD1A-1NEH 5,12 15,000 m 76,80Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

224 BGYD-0B2W 5,07 11,000 u 55,77Part proporcional d'elements
especials per a piquetes de connexió
a terra

225 BDW3-KR02 4,99 4,620 u 23,10Accessori genèric per a tub de PVC
de D=50 mm

226 mt50epm070d 4,92 0,250 U 1,23Protector de mans per punxó, EPI de
categoria I, segons UNE-EN 420,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

227 BFWF-09RW 4,91 3,600 u 17,76Accessori per a tubs de polietilè
multicapa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

228 mt12psg010b 4,77 953,442 m² 4.549,28Placa de guix laminat A / UNE-EN 520
- 1200 / longitud / 15 / amb les
vores longitudinals afinades.

229 BDW3-KR01 4,73 13,840 u 65,43Accessori genèric per a tub de PVC
de D=40 mm

230 mt37svr010a 4,60 1,000 U 4,60Vàlvula de retenció de llautó per
roscar de 1/2".

231 mt29tma030a 4,55 720,615 m² 3.280,51Tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques de densitat mitja (MDF),
hidròfug, sense recobriment, de 19
mm d'espessor, per a revestiment de
paraments verticals interiors.

232 mt50les030… 4,54 0,333 U 1,51Senyal d'advertiment, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997.
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233 mt50les030… 4,54 0,333 U 1,51Senyal de prohibició, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular
sobre fons blanc, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997.

234 mt50les030… 4,54 0,333 U 1,51Senyal d'obligació, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular
sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997.

235 BF90-1N7V 4,52 16,000 m 72,32Tub de polietilè multicapa 25x2,5
mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima
de servei de 12 bar

236 mt37www060b 4,51 1,000 U 4,51Filtre retenidor de residus de
llautó, amb tamís d'acer inoxidable
amb perforacions de 0,4 mm de
diàmetre, amb rosca de 1/2", per a
una pressió màxima de treball de 16
bar i una temperatura màxima de
110°C.

237 mt50epv011… 4,44 0,330 U 1,47Filtre contra partícules, d'eficàcia
mitja (P2), EPI de categoria III,
segons UNE-EN 143, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

238 mt30sif020a 4,36 4,000 U 17,44Sifó botella senzill de 1 1/2" per a
aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula
extensible.

239 BD1A-1NEK 4,09 76,160 m 311,71Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

240 BG33-G2SK 3,98 459,000 m 1.827,00Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar,
de secció 1x25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

241 mt18adq020a 3,85 128,738 kg 494,35Adhesiu a base de copolímers
acrílics modificats en dispersió
aquosa, sense dissolvents, color
beige, per a aplicar en interiors,
per a l'encolat de paviments de PVC,
linòleum i moqueta.

242 mt16lva020x 3,82 393,015 m² 1.500,94Panell flexible de llana de vidre,
segons UNE-EN 13162, revestit per
una de les seves cares amb un
complex de paper kraft amb polietilè
que actua com a barrera de vapor, de
60 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK), Euroclasse F de
reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, capacitat d'absorció
d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i
factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 1.

243 mt35tta060 3,75 0,333 U 1,25Sac de 5 kg de sals minerals per a
la millora de la conductivitat de
posades a terra.

244 mt50epu032j 3,72 0,100 U 0,37Bossa portaelèctrodes per soldador,
EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 i UNE-EN 340,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

245 BP10-2VC7 3,69 2,000 u 7,38Conjunt d'accessoris mecànics per a
fixar a la barana un pal de 3 m
d'alçària com a màxim

246 BG13-0G11 3,61 1,000 u 3,61Caixa de derivació rectangular de
plàstic, de 130x200 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a encastar

247 BGW0-0950 3,58 1,000 u 3,58Part proporcional d'accessoris per a
armaris metàl·lics
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248 BFWF-09S1 3,54 2,400 u 8,48Accessori per a tubs de polietilè
multicapa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

249 mt12psg010a 3,50 360,465 m² 1.263,34Placa de guix laminat A / UNE-EN 520
- 1200 / longitud / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades.

250 BG12-0G56 3,50 18,000 u 63,00Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

251 mt22aga015… 3,45 102,000 m 352,00Galze de MDF, acabat amb melamina de
color blanc, 90x20 mm.

252 mt50epc020… 3,44 0,800 U 2,72Casc de protecció, EPI de categoria
II, segons EN 397 i UNE-EN 13087-7,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

253 mt18jbh010a 3,36 75,075 U 252,25Vorera prefabricada de formigó,
40x20x10 cm, per a jardí, amb cara
superior arrodonida o aixamfranada,
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.

254 BG33-G2VR 3,35 426,360 m 1.429,56Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

255 mt07ali050c 3,27 298,531 kg 976,20Acer conformat en fred, galvanitzat,
tipus DX52D+Z275MA, en estructura
metàl·lica lleugera autoportant
d'entramat lleuger de perfils, de
les sèries omega, L, U, C o Z; amb
reblons per a la unió dels perfils
entre si i ancoratges mecànics per a
la seva fixació.

256 mt37toa110… 3,26 14,000 m 45,64Tub de polipropilè copolímer random
(PP-R), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix,
segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

257 BD11-0MDI 3,11 115,500 u 358,75Brida per a tub penjat del sostre
258 mt35ttc010b 3,01 0,250 m 0,75Conductor de coure nu, de 35 mm².
259 mt18rpv010a 3,00 331,800 m 995,40Entornpeu flexible de PVC, de 50x15

mm, color a escollir, subministrat
en rotllos de 50 m de longitud.

260 mt50vbe020 2,98 0,500 U 1,50Tub reflector de PVC, color taronja,
per millorar la visibilitat de la
tanca.

261 BDW3-FFAD 2,92 12,000 u 35,04Accessori genèric per a tub de PVC
de D=90 mm

262 BD1A-1NEM 2,76 3,750 m 10,35Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

263 BG2P-1KUY 2,75 102,000 m 281,00Tub rígid de plàstic sense halògens,
de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250
N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

264 mt15dan020b 2,68 133,600 m 358,05Perfil colaminat de xapa d'acer i
PVC-P, pla, per a remat
d'impermeabilització en els extrems
de les làmines de PVC-P i en
trobades amb elements verticals.

265 mt50epv020… 2,67 1,000 U 2,67Careta autofiltrant contra
partícules, FFP1, EPI de categoria
III, segons UNE-EN 149, complint
tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

266 mt42cme020d 2,56 12,000 m 30,72Tub flexible d'alumini natural, de
110 mm de diàmetre, inclús colzes,
derivacions, maneguets i peces
especials.
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267 BG2Q-1KTE 2,45 418,200 m 1.025,00Tub corbable corrugat de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

268 BG33-G2VM 2,41 98,940 m 238,62Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

269 BH62-2HJ6 2,37 44,000 u 104,28Caixa per encastar llum d'emergència
rectangular en parament vertical o
horitzontal

270 BG3I-06W3 2,34 153,204 m 358,98Conductor de cobre desnudo, unipolar
de sección 1x35 mm2

271 mt25pem015b 2,28 163,200 m 372,20Bastiment de base d'alumini, de
36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols per a la
fixació al parament i per a la
fixació de la fusteria.

272 BD1A-1NEL 2,15 25,000 m 53,80Tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

273 mt13dcp020a 2,10 753,240 m 1.581,80Cinta flexible de butil, adhesiva
per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments
entre panells sandvitx.

274 mt52vst010… 2,08 136,800 m² 284,24Malla de simple torsió, de 8 mm de
passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat.

275 BG2Q-1KT6 2,05 428,400 m 877,80Tubo flexible corrugado de plástico
sin halógenos, de 32 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de
la llama, de baja emisión de humos y
sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto
de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V

276 B011-05ME 2,04 0,084 m3 0,15Aigua
277 mt18acc100a 1,97 93,450 U 184,23Kit de creuetes de PVC per garantir

un gruix dels junts entre peces
d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

278 BG33-G2VO 1,70 464,916 m 788,53Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

279 BG2Q-1KTF 1,68 206,040 m 345,42Tub corbable corrugat de polietilè,
de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

280 mt08aaa010a 1,54 1,451 m³ 2,45Aigua.
281 mt37www010 1,50 13,000 U 19,50Material auxiliar per a

instal·lacions de lampisteria.
282 mt07ala010… 1,41 13.293,496 kg 18.743,83Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en

perfils laminats en calent, peces
simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i
muntat en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.
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283 mt22ata015… 1,40 208,000 m 291,20Tapajuntes de MDF, amb acabat amb
melamina, de color blanc, 70x10 mm.

284 mt12psg060d 1,39 313,200 m 435,35Muntant de perfil d'acer galvanitzat
de 70 mm d'amplada, segons UNE-EN
14195.

285 mt52vpm055 1,33 76,000 U 101,08Accessoris per a la fixació de la
malla de simple torsió als pals
metàl·lics.

286 mt21vva021 1,32 43,200 U 57,02Material auxiliar per la col·locació
de vidres.

287 mt37tpa030… 1,27 14,000 m 17,78Tub de polietilè PE 40 de color
negre amb bandes de color blau, de
20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm
de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN
12201-2, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

288 mt07aco010g 1,26 21,250 kg 26,80Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, de varis
diàmetres.

289 mt37tpa011c 1,26 4,000 m 5,04Connexió de servei de polietilè PE
100, de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 2 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de
connexió i peces especials.

290 BG33-G2VP 1,23 600,678 m 736,13Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

291 mt35www020 1,23 1,000 U 1,23Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a terra.

292 BDW3-FFAC 1,22 3,000 u 3,66Accessori genèric per a tub de PVC
de D=50 mm

293 mt07ala111… 1,21 13,440 m 16,24Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfil pla laminat en
calent, de 20x4 mm, per aplicacions
estructurals.

294 mt09mcp020… 1,20 66,750 kg 80,10Morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió,
tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a 15 mm,
a base de ciment d'alta resistència,
àrids seleccionats, additius
especials i pigments, amb efecte
antifloridura, antiverdet i
preventiu de les eflorescències,
hidrorepel·lent, especial per a
rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en
zones de proliferació de
microorganismes.

295 mt12psg070d 1,15 109,620 m 126,85Canal de perfil d'acer galvanitzat
de 70 mm d'amplada, segons UNE-EN
14195.

296 mt26aaa023a 1,12 26,880 U 30,24Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i
volandera.

297 BD11-0MDE 1,08 36,448 u 39,17Brida per a tub de PVC de diàmetre
entre 75 i 110 mm

298 mt35tta040 1,07 1,000 U 1,07Grapa abraçadora per a connexió de
pica.

299 BG64-07EK 1,05 2,000 u 2,10Caixa per a mecanismes, per a un
element, preu mitjà

300 B0A1-07KB 1,04 49,500 u 51,15Abraçadora plàstica, de 50 mm de
diàmetre interior

301 BG2Q-1KT4 1,03 571,200 m 588,00Tubo flexible corrugado de plástico
sin halógenos, de 20 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de
la llama, de baja emisión de humos y
sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto
de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V

302 BDW3-FFAB 1,01 20,000 u 20,20Accessori genèric per a tub de PVC
de D=40 mm
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303 mt12psg060c 0,95 594,840 m 565,10Muntant de perfil d'acer galvanitzat
de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN
14195.

304 mt21vva025 0,94 72,014 m 67,82Perfil continu de neoprè per a la
col·locació del vidre.

305 mt48tie020 0,86 0,030 kg 0,03Adob mineral complex NPK 15-15-15.
306 BP44-1A3T 0,86 105,000 m 90,00Cable per a transmissió de dades amb

conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

307 mt12psg070c 0,79 208,194 m 163,58Canal de perfil d'acer galvanitzat
de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN
14195.

308 mt12psg030a 0,79 375,402 kg 295,78Pasta de segellament, segons UNE-EN
13963.

309 B0A1-07KP 0,76 6,600 u 5,06Abraçadora plàstica, de 40 mm de
diàmetre interior

310 BG2Q-1KT3 0,76 601,800 m 460,20Tubo flexible corrugado de plástico
sin halógenos, de 16 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de
la llama, de baja emisión de humos y
sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto
de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de
2000 V

311 mt12psg160a 0,75 137,320 m 102,99Perfil en U, d'acer galvanitzat, de
30 mm.

312 mt12psg050c 0,73 1.098,560 m 803,32Mestra 60/27 de xapa d'acer
galvanitzat, de 60 mm d'amplada,
segons UNE-EN 14195.

313 mt50spr040b 0,72 20,000 m 14,40Malla de senyalització de polietilè
d'alta densitat (200 g/m²),
doblement reorientada, amb
tractament ultraviolat, color
taronja, de 1,2 m d'altura.

314 BP41-KR01 0,57 51,000 m 29,00Cable coaxial CCR-128
315 B0A1-07KF 0,56 9,600 u 5,28Abraçadora plàstica, de 32 mm de

diàmetre interior
316 BG2Q-1KSQ 0,53 12,240 m 6,48Tub flexible corrugat de PVC folrat

exteriorment, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320
N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

317 mt12psg210c 0,48 411,960 U 199,11Connexió superior per fixar la
vareta al penjant, en falsos sostres
suspesos.

318 B0FJ2-0EF1 0,45 2,000 u 0,90Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm
319 BGWD-0AS6 0,44 1,000 u 0,44Part proporcional d'accessoris per a

caixes seccionadores fusibles
320 mt12psg035a 0,43 45,402 kg 18,16Pasta de material d'unió, segons

UNE-EN 14496.
321 mt12psg040b 0,42 136,206 m 59,02Cinta de paper amb reforç metàl·lic,

segons UNE-EN 14353.
322 B0A1-07KL 0,41 11,200 u 4,64Abraçadora plàstica, de 25 mm de

diàmetre interior
323 mt47adh024a 0,38 407,400 m² 155,20Làmina de polietilè, de 120 g/m².
324 BP41-1CGJ 0,36 12,240 m 4,44Cable coaxial amb conductor de coure

rígid, aïllament de poliolefina,
pantalla amb cinta d'alumini / Pet
més trena de coure amb cobertura del
30% i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, amb una
impedància de 75 ohm

325 mt16png010d 0,35 401,632 m² 142,40Film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor i 184 g/m² de massa
superficial.

326 mt09wnc011… 0,33 1.164,000 kg 384,12Morter decoratiu de rodolament per a
paviment de formigó, color blanc,
compost de ciment, àrids de sílice,
additius orgànics i pigments.

327 BGW2-093M 0,32 18,000 u 5,76Part proporcional d'accessoris de
caixa de derivació quadrada

328 B054-06DH 0,32 40,400 kg 12,93Calç aèria hidratada CL 90-S, en
sacs

329 mt12psg190 0,32 411,960 U 130,45Barnilla de penjament.
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330 mt01var010 0,31 1,848 m 0,57Cinta plastificada.
331 mt12psg210a 0,31 411,960 U 127,02Penjat per a falsos sostres

suspesos.
332 mt26aaa033a 0,30 20,160 U 6,05Ancoratge mecànic amb tac de niló i

cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.

333 BMY3-0TC7 0,30 2,000 u 0,60Part proporcional d'elements
especials per a extintors

334 mt16aaa030 0,27 310,740 m 85,08Cinta autoadhesiva per closa de
juntes.

335 B5ZZB-131H 0,26 64,000 u 16,64Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm,
amb junts de metall i goma i tac de
niló de diàmetre 8/10 mm

336 BDW3-FFAP 0,26 83,300 u 21,66Element de muntatge per a tub de PVC
de D=160 mm

337 B0F1A-075F 0,25 216,315 u 54,08Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

338 mt12psg041c 0,23 187,920 m 43,85Banda autoadhesiva desolidaritzant
d'escuma de poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70
mm d'amplada, resistència tèrmica
0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK).

339 BGY3-0B2S 0,22 150,200 u 33,04Parte proporcional de elementos
especiales para conductores de cobre
desnudos

340 mt12psg041b 0,22 494,224 m 108,23Banda autoadhesiva desolidaritzant
d'escuma de poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50
mm d'amplada, resistència tèrmica
0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK).

341 BBC6-W69O 0,22 434,360 m 95,56Cinta d'abalisament autoadhesiva
d'amplària 50 mm amb simbologia
específica per a treballs amb risc,
per a seguretat i salut

342 mt12pek020… 0,20 789,590 U 157,92Connector tipus cavalló, per a
mestra 60/27.

343 mt12pek020… 0,17 205,980 U 34,33Connector, per a mestra 60/27.
344 mt14lga100c 0,16 1.095,360 U 175,26Cargol d'acer de 6 mm de diàmetre i

90 mm de longitud, amb tractament
anticorrosió, tac i volandera de
repartiment de 40x40 mm.

345 mt16aab010 0,15 365,120 U 54,77Fixació mecànica dels panells
aïllants a la xapa metàl·lica
(cobertes deck).

346 BGWC-09N4 0,15 100,000 u 15,00Part proporcional d'accessoris per a
tubs rígids de PVC

347 mt50bal010a 0,14 11,000 m 1,50Cinta per a abalisament, de material
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm
de gruix, impresa per ambdues cares
en franges de color vermell i blanc.

348 mt50bal010n 0,14 17,800 m 2,50Cinta de senyalització, de material
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm
de gruix, impresa per ambdues cares
en franges de color groc i negre.

349 mt16aaa020… 0,13 1.122,900 U 145,98Fixació mecànica per plafons
aïllants de llana de vidre,
col·locats directament sobre la
superfície suport.

350 BDW3-FFAO 0,12 32,000 u 3,84Element de muntatge per a tub de PVC
de D=125 mm

351 mt50spr045 0,12 5,830 U 0,70Tap protector de PVC, tipus bolet,
de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures.

352 BDW3-FFA8 0,09 96,400 u 8,68Element de muntatge per a tub de PVC
de D=110 mm

353 BDW3-KR03.1 0,08 74,400 u 5,95Element de muntatge per a tub de PVC
de D=90 mm

354 BDW3-KR01.1 0,07 41,940 u 2,94Element de muntatge per a tub de PVC
de D=40 mm

355 BDW3-KR02.1 0,07 14,000 u 0,98Element de muntatge per a tub de PVC
de D=50 mm

356 mt29tma120 0,07 2.058,900 U 144,12Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm
de longitud, amb volandera.

357 mt37toa400a 0,06 14,000 U 0,84Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
de polipropilè copolímer random
(PP-R), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior.

358 mt12psg220 0,05 1.413,032 U 70,65Fixació composta per tac i cargol
5x27.
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359 mt50spr046 0,04 90,500 U 3,64Brida de niló, de 4,8x200 mm.
360 BDW3-FFAH 0,04 12,000 u 0,48Element de muntatge per a tub de PVC

de D=90 mm
361 mt12psg040a 0,03 1.864,824 m 59,13Cinta microperforada de paper,

segons UNE-EN 13963.
362 BDW3-FFAG 0,03 3,000 u 0,09Element de muntatge per a tub de PVC

de D=50 mm
363 mt23ppb011 0,03 324,000 U 9,72Cargol d'acer 19/22 mm.
364 mt12psg210b 0,03 411,960 U 13,73Segur per a la fixació del penjant,

en falsos sostres suspesos.
365 mt50epo020… 0,03 2,000 U 0,06Joc de taps d'un sol ús, modelables,

amb atenuació acústica de 31 dB, EPI
de categoria II, segons UNE-EN 352-2
i UNE-EN 458, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

366 BDW3-FFAF 0,02 20,000 u 0,40Element de muntatge per a tub de PVC
de D=40 mm

367 mt29tma130 0,02 2.058,900 U 41,18Tac llarg, de plàstic, per a paret.
368 mt12psg081c 0,01 19.002,680 U 190,02Cargol autoperforant 3,5x25 mm.

Total materials: 194.478,20
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1 B06D-0L93 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0E-000A 1,100 h Manobre especialista 24,69 27,16
B011-05ME 0,180 m3 Aigua 2,04 0,37
B03J-0K88 1,550 t Grava de pedrera de pedr… 22,39 34,70
B03L-05MS 0,650 t Sorra de pedrera de pedr… 21,54 14,00
B055-067M 0,150 t Ciment pòrtland amb fill… 145,42 21,81
C176-00FX 0,600 h Formigonera de 165 l 2,10 1,26
A%AUX0010100 1,000 % Gastos auxiliares sobre … 27,16 0,27

Total per m3: 99,57

2 B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A 1,050 h Manobre especialista 24,69 25,92
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,04 0,41
B03L-05N7 1,530 t Sorra de pedrera per a m… 21,01 32,15
B054-06DH 400,000 kg Calç aèria hidratada CL … 0,32 128,00
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland amb fill… 145,42 29,08
C176-00FX 0,725 h Formigonera de 165 l 2,10 1,52
A%AUX0010100 1,000 % Gastos auxiliares sobre … 25,92 0,26

Total per m3: 217,34

3 B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 24,69 24,69
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,04 0,41
B03L-05N7 1,740 t Sorra de pedrera per a m… 21,01 36,56
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland amb fill… 145,42 29,08
C176-00FX 0,700 h Formigonera de 165 l 2,10 1,47
A%AUX0010100 1,000 % Gastos auxiliares sobre … 24,69 0,25

Total per m3: 92,46

4 PG13-E30N u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

A01-FEPD 0,150 h Ajudant electricista 25,36 3,80
A0F-000E 0,500 h Oficial 1a electricista 29,57 14,79
BG13-0G11 1,000 u Caixa de derivació recta… 3,61 3,61
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre… 18,59 0,28

Total per u: 22,48

5 PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

A01-FEPD 0,020 h Ajudant electricista 25,36 0,51
A0F-000E 0,016 h Oficial 1a electricista 29,57 0,47
BG2Q-1KSQ 1,020 m Tub flexible corrugat de… 0,53 0,54
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre… 0,98 0,01

Total per m: 1,53

6 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

A01-FEPD 0,020 h Ajudant electricista 25,36 0,51
A0F-000E 0,020 h Oficial 1a electricista 29,57 0,59
BG64-07EK 1,000 u Caixa per a mecanismes, … 1,05 1,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre… 1,10 0,02

Total per u: 2,17
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7 PG6I-78C4 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà,
col·locat

A01-FEPD 0,016 h Ajudant electricista 25,36 0,41
A0F-000E 0,030 h Oficial 1a electricista 29,57 0,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre… 1,30 0,02

Total per u: 1,32

8 PP16-77YD u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

A01-FEPH 0,133 h Ajudant muntador 25,40 3,38
A0F-000R 0,170 h Oficial 1a muntador 29,57 5,03
BP18-1O3A 1,000 u Presa de senyal de TV-FM… 10,43 10,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre… 8,41 0,13

Total per u: 18,97

9 PP41-73DQ m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de
poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena
de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una
impedància de 75 ohm, col·locat en tub

A01-FEPD 0,015 h Ajudant electricista 25,36 0,38
A0F-000E 0,015 h Oficial 1a electricista 29,57 0,44
BP41-1CGJ 1,020 m Cable coaxial amb conduc… 0,36 0,37
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre… 0,82 0,01

Total per m: 1,20
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Quadre de preus nº 1

1 m³ Desmunt en terreny, per donar al terreny
la rasant d'explanació prevista, fent servir
els mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Trencament i disgregació de l'element en
trossos manejables per la maquinària
mitjançant el sistema més adequat. Desmunt
en successives franges horitzontals.
Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum excavat sobre els perfils transversals
del terreny, una vegada comprovat que
aquests perfils són els correctes segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 2,27 DOS EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
2 m³ Excavació de rases per instal·lacions

fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 26,27 VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins
a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 27,55 VINT-I-SET EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
4 m³ Excavació de rases per fonamentacions

fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 29,90 VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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5 m² Esbrossada i neteja del terreny de
topografia amb desnivells mínims, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa,
fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la
capa de terra vegetal, considerant com
mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la tala d'arbres ni el transport dels
materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció
mecànica dels materials d'esbrossada.
Retirada i disposició mecànica dels
materials objecte d'esbrossada. Càrrega a
camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 1,28 U EURO AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
6 m³ Reblert envoltant i principal de rases

per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 25,78 VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
7 m³ Sabata/pou de fonamentació de formigó en

massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats. 108,13 CENT  VUIT EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
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8 kg Acer conformat en fred, galvanitzat,
tipus DX52D+Z275MA, en estructura metàl·lica
lleugera autoportant d'entramat lleuger de
perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z;
amb reblons per a la unió dels perfils entre
si i ancoratges mecànics per a la seva
fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge de
l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,01 QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM

9 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements
estructurals formats per peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locats amb
unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de
l'element estructural. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,22 DOS EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
10 u Subministrament i instal·lació sistema de

xarxa equipotencial en bays, lavabos i
piscina mitjançant el connexionat de
cadascuna de les parts metàl·liques
d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb
conductors d 4 mm2 de secció amb aïllament
de PVC de 750 V. Inclou tub flexible per a
les connexions, caixes de pas, etc. Inclou
mà d'obra, materials i medis auxiliars. 30,90 TRENTA EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
11 U Suport elastomèric sense armar,

rectangular, sobre base d'anivellació, de
neoprè, de 200x200 mm de secció i 30 mm de
gruix, tipus F, segons UNE-EN 1337-3, per a
recolzaments estructurals elàstics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base d'anivellació.
Inclou: Replanteig d'eixos. Col·locació dels
recolzaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 18,24 DIVUIT EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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12 m² Revestiment exterior de façana ventilada,
de panells de fusta i ciment, de 2600x1250
mm i 10 mm de gruix, color gris,
conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, acabat en brut;
col·locació mitjançant el sistema
d'ancoratge vist de grapa, sobre
subestructura de suport d'aliatge d'alumini
EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i ancoratges
mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2,
per a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig de les juntes de
dilatació i draps de treball. Replanteig de
l'especejament del revestiment i dels punts
d'ancoratge de la subestructura suport.
Fixació de la subestructura suport al full
principal i al forjat. Preparació del
revestiment. Aplomat, anivellament i
alineació del revestiment. Fixació
definitiva del revestiment a la
subestructura suport. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució
dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 1
m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m²
i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint
a canvi, en aquests últims, la superfície de
la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En
els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior
del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
forats menors de 1 m², deduint el 50% dels
buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests
últims, la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit. 83,20 VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
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13 m² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2
normal), amb plaques de guix laminat, de 78
mm de gruix total, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 600
mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa). Inclús banda
acústica de dilatació autoadhesiva;
fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la
fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al
tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a
col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Fixació de les plaques per
al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 25,55 VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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14 m² Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2
normal), amb plaques de guix laminat, de 100
mm de gruix total, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 600
mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana
mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de
dilatació autoadhesiva; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics;
cargols per a la fixació de les plaques;
cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta
i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de
llana mineral entre els muntants. Fixació de
les plaques per al tancament de la segona
cara de l'envà. Replanteig de les caixes per
a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació
de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 35,66 TRENTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
15 m² Reixa d'alumini lacat especial composada

per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12 cm
de separació i fixats a bastidor de 40x25
mm. Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló
i cargols d'acer. Elaboració en taller i
ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del
bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i
anivellació. Resolució de les unions del
bastidor als paraments. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb
les dimensions del buit, la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 112,20 CENT  DOTZE EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
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16 m² Façana de panells sandvitx d'acer
galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de
50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,
formats per cara exterior de xapa llisa
acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de
gruix, ànima aïllant de llana de roca de
densitat mitjana 120 kg/m³, i cara interior
de xapa nervada acabat prelacat, Granite
Standard, de 0,6 mm de gruix, conductivitat
tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
resistència al foc EI 30 segons UNE-EN
1366-1, col·locats en posició vertical i
fixats mecànicament amb sistema de fixació
oculta a una estructura portant o auxiliar.
Inclús accessoris de fixació dels panells i
cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat d'estanquitat
dels cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'estructura suport ni la resolució
de punts singulars.
Inclou: Replanteig dels panells. Tall,
preparació i col·locació dels panells.
Segellat de junts. Fixació mecànica dels
panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 1 m². 24,57 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
17 U Transport de mescla sense classificar de

residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de
7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 326,92 TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
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18 m³ Transport de terres amb camió dels
productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 5,06 CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS

19 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 2,54 DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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20 U Escomesa soterrada per a proveïment
d'aigua potable de 4 m de longitud, que
uneix la xarxa general de distribució
d'aigua potable de l'empresa subministradora
amb la instal·lació general de l'edifici,
continua en tot el recorregut sense unions o
ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de
gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons
i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general
de distribució que serveix d'enllaç entre
l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera
de de diàmetre amb comandament de clau de
quadrat col·locada mitjançant unió, situada
al costat de l'edificació, fora dels límits
de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús
formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la
posterior reposició del ferm existent,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir
interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons
de la rasa. Col·locació de la canonada.
Muntatge de la clau de tall. Col·locació de
la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la
xarxa general del municipi. Reposició del
ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 344,18 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
21 U Alimentació d'aigua potable, de 14 m de

longitud, col·locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie
5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de
gruix. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 85,45 VUITANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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22 U Preinstal·lació de comptador general
d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i
al tub d'alimentació, formada per clau de
tall general de comporta de llautó fos;
aixeta de comprovació; filtre retenidor de
residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos.
Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
d'accessoris i peces especials. Connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 76,02 SETANTA-SIS EUROS AMB DOS

CÈNTIMS
23 U Campana extractora convencional amb 1

motor d'aspiració, amb tram de connexió de
tub flexible d'alumini a conducte
d'extracció per sortida de fums. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla.
Col·locació i fixació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 79,10 SETANTA-NOU EUROS AMB DEU

CÈNTIMS
24 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de

fums i ventil.lacions, acabat llis, color
gris, amb malla de protecció, valona de plom
de 500x500 mm i coll de connexió a conducte
amb junta.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 77,54 SETANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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25 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, una fulla
abatible, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, composta
de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208,
i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 416,02 QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB

DOS CÈNTIMS
26 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb

trencament de pont tèrmic, dues fulles
corredisses, dimensions 2100x1200 mm, acabat
lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc
de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou a persiana. El preu no inclou el
calaix de persiana. El preu no inclou el
sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 639,25 SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS

AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
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27 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb
trencament de pont tèrmic, tres fulles
corredisses, dimensions 3600x2100 mm, acabat
lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc
de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou a persiana. El preu no inclou el
calaix de persiana. El preu no inclou el
sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les
fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 976,46 NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
28 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb

trencament de pont tèrmic, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm,
rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat
a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208,
i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou a persiana. El preu no inclou el
calaix de persiana. El preu no inclou el
sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base.
Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 734,39 SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS

AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
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29 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla
de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres
acabat amb melamina color blanc, amb ànima
alveolar de paper kraft; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc
de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i
manovella sobre escut ample d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació
dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris.
Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 270,96 DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS
30 U Porta interior corredissa per a armadura

metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat
amb melamina color blanc, amb ànima alveolar
de paper kraft, format per ànima alveolar de
paper kraft i xapat de tauler de fibres,
acabat amb revestiment de melamina;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color
color blanc de 70x10 mm en ambdues cares.
Inclús, ferraments de penjar, de tanca i
tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació
dels ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris.
Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 196,68 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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31 m² Doble envidriament de baixa emissió
tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt
format per vidre exterior Float de color
blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, i vidre interior de
baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor; 26
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora compatible amb
el material suport, en la cara exterior, i
amb perfil continu de neoprè en la cara
interior.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i
ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla
vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a
cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de
les seves arestes a múltiples de 30 mm. 78,72 SETANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
32 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full

exterior, en façana de doble full de fàbrica
per revestir, amb panell flexible de llana
de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per
una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a
barrera de vapor, de 60 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a
topall, amb fixacions mecàniques. Inclús
cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
del suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament. Resolució de punts
singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,54 NOU EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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33 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres
en contacte amb el terreny, format per
panell rígid de poliestirè extrudit, de
superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK),
col·locat a topall a la base de la solera,
simplement recolzat, tapat amb film de
polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per
a rebre una solera de formigó. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament sobre el terreny.
Col·locació del film de polietilè. Segellat
de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 22,02 VINT-I-DOS EUROS AMB DOS

CÈNTIMS
34 u Notes generals a totes les partides del

present pressupost que inclouran:
- Subministrament i instal·lació de tots els
materials, inclosos materials auxiliars i
accessoris de muntatge.
- Bastides i plataformes de muntatge de tot
tipus
- Descàrrega del material i distribució fins
al punt de treball.
- Homologació i certificació de tots els
materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de
proves de la instal·lació segons normativa
aplicable.
- Legalització de les instal·lacions, que
inclou projectes i/o memòries segons
correspongui, certificats, tramitacions de
registre segons correspongui, i taxes de
registre, i inspeccions per part d'OCA.
- Posada en funcionament de la mateixa, així
com formació de dossier amb manuals
d'utilització, garanties, manteniment bàsic
de la instal·lació.
- Planols As-Built en format *.dxf/.dwg i
*.pdf.
- Tots els materials que s'instal·lin han de
ser aprovat tant per la propietat com per la
D.F.

Queden incloses en cada capítol les ajudes
del ram de paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Neteja final i retirada d'enderrocs. 1,00 U EURO

35 u Subministrament i instal·lació de bonera
de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana, col·locada amb fixacions mecàniques. 51,51 CINQUANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CAT Pàgina 43



36 m Subministrament i muntatge de cinta de
senyalització per canonades de 30cm d'ample,
de color a convenir (segons insntal·lació de
subministrament) i missatge clar que permet
identificar clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una
detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons
especificacions de fabricant prèviament
aprovat per DF. 1,25 U EURO AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
37 m Subministrament i instal·lació de baixant

de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb
brides isofòniques. 24,22 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
38 u Subministrament i instal·lació de desguàs

d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 90 mm, fins a clavegueró 21,05 VINT-I-U EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
39 u Subministrament i instal·lació de desguàs

d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 110 mm, fins a clavegueró 26,10 VINT-I-SIS EUROS AMB DEU

CÈNTIMS
40 u Subministrament i instal·lació de desguàs

d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 40 mm, fins a clavegueró 15,24 QUINZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
41 u Subministrament i instal·lació de desguàs

d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 50 mm, fins a clavegueró 16,25 SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
42 u Subministrament i instal·lació de pericó

sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb marc i tapa de fosa B-125 297,52 DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
43 u Subministrament i instal·lació de pericó

de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm 222,57 DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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44 u Escomesa de residuals a la xarxa pública
de sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes
i tràmits de la companyia de sanejmanet, la
mà d'obra i els materials auxiliars
necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de
materials (pous o ericons de connexió, pous
o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes
municipals, documentació gràfica i memòria
del projecte tècnic i sempre sota criteris
de la propietat de la xarxa pública de
sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa
la part proporional necessària d'ajudes de
paleteria.

Partida a justificar a obra. 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS
45 u Escomesa de pluvials a la xarxa pública de

sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes
i tràmits de la companyia de sanejmanet, la
mà d'obra i els materials auxiliars
necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de
materials (pous o ericons de connexió, pous
o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes
municipals, documentació gràfica i memòria
del projecte tècnic i sempre sota criteris
de la propietat de la xarxa pública de
sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa
la part proporional necessària d'ajudes de
paleteria.

Partida a justificar a obra. 1.500,00 MIL CINC-CENTS EUROS
46 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior
de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant
elèctric 40,71 QUARANTA EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
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47 m Subministrament i instal·lació de
clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior
de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant
elèctric 41,49 QUARANTA-U EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS
48 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior
de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant
elèctric 66,56 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
49 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre 50,87 CINQUANTA EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
50 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre 40,41 QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS
51 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre 38,42 TRENTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
52 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, penjat al sostre 33,83 TRENTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
53 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, penjat al sostre 34,25 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
54 m Subministrament i instal·lació de

clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, penjat al sostre 34,71 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
55 u Subministrament i instal·lació de pericó

de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc
i tapa de fosa B-125. Totalment muntat. 186,34 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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56 u Subministrament i instal·lació de pericó
de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació 119,56 CENT  DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
57 u Subministrament i instal·lació de pericó

de registre de formigó prefabricat sense
fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc
i tapa de fosa B-125. Totalment muntat. 196,58 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
58 u Subministrament i instal·lació de pericó

de registre de formigó prefabricat sense
fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Totalment muntat. 134,40 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
59 u Subministrament i instal·lació de pericó

de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació. Inclou marc i tapa de
fosa B-125. Totalment muntat. 160,26 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
60 m Conducte llis circular de planxa d'acer

galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,
muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte
funcionament. 28,50 VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
61 m Conducte llis circular de planxa d'acer

galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,
muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte
funcionament. 33,69 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
62 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de

125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,7 mm, autoconnectable, muntat
superficialment.
Inclou accessoris per al correcte
funcionament. 27,47 VINT-I-SET EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
63 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de

150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,7 mm, autoconnectable, muntat
superficialment.
Inclou accessoris per al correcte
funcionament. 28,50 VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
64 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de

200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,7 mm, autoconnectable, muntat
superficialment.
Inclou accessoris per al correcte
funcionament. 33,69 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
65 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de

250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,7 mm, autoconnectable, muntat
superficialment.
Inclou accessoris per al correcte
funcionament. 50,84 CINQUANTA EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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66 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de
300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,7 mm, autoconnectable, muntat
superficialment.
Inclou accessoris per al correcte
funcionament. 55,31 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
67 u Subministrament i instal·lació de

recuperador de calor marca S&P, model
CAD-COMPACT 900 BASIC N8, amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 790 m3/h de cabal
nominal, col·locat fixat mecànicament a
sostre i connectat a les xarxes de servei,
d'alimentació i contril i als conductes
d'aspiració i impulsió, amb filtres F9,
silenciadors i presa d'aire. Inclou
accessoris. Col·locat, programat i
funcionant. 2.857,33 DOS MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

68 u Instal·lació d'aerotermia per a la
generació i acumulació d'ACS, formada pels
equips i materials:

- LG unitat interior hydro kit RNH04GK3A4
high temperatura
- Bitub aïllat 3/8"-5/8"-X0.8 rotllo fins a
20m
- Circulador EVOSTA 3 80/180X 1.1/4"
- Joc de racords 1.1/4" de ferro
- Suport del bas d'expansió
- Vas d'expansió de calefacció de 12L
- Desfangador TCNPOLIM.IMAN 5453 1.1/4"
- Colador Y 1.1/4"
- Vàlvula d'esfera maneta inox. 1-1/4"
- Purgador minical mitja capacitat LT.1/2"
- Intercaumulador VTCE-HL inoc 316 L 500 L
amb boca DN200
- Depòsit inox. membrana recam. GDV50 d.400

S'inclou material auxiliar. Totalment
instal·lat, posta en marxa i funcionant. 10.622,00 DEU MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS

EUROS
69 u Subministrament i instal·lació d'equip de

climatització de tipus multisplit amb 2
unitats interiors amb una potència
frigorífica nominal de 3,2 kW i potència
calorífica de 3,6 kW, marca EKOKAI model
DPA35FGI-W o similar, constituït per 1
unitat exterior amb una potència frigorífica
nominal de 7,1 kW i amb una potència
calorífica nominal de 8,6 kW, marca EKOKAI
3x1 3MA71FGE.
Inclou els tubs frigorifics, l'alimentació
elèctrica per la maniobra, la connexió al
desaigua amb tub plàstic de diàmetre 25 mm i
sifó, i termostat/control remot.
Inclou els accessoris necessaris per al
correcte funcionament. Totalment muntat,
provat i funcionant. 2.432,50 DOS MIL QUATRE-CENTS

TRENTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

70 u Subministrament i instal·lació de reixeta
d'impulsió o retorn per a encastar en cel
ras, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm,
fixada al bastiment. Inclou bastiment.
Inclou tub flexible des de conducte fins a
reixeta. Totalment col·locada. 52,77 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS
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71 u Subministrament i instal·lació de
ventilador-extractor monofàsic per a 230 V
de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim
d'aire, de pressió baixa i encastat.
Col·locat 92,48 NORANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
72 m Subministrament i instal·lació de tubs per

a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
muntat amb accessoris per a premsar 18,93 DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
73 m Subministrament i instal·lació de tubs per

a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini
i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat
amb accessoris per a premsar 21,16 VINT-I-U EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
74 m Subministrament i instal·lació de tubs per

a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè multicapa 40x3,5 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
muntat amb accessoris per a premsar 29,81 VINT-I-NOU EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
75 m Subministrament i instal·lació de tubs per

a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè multicapa 50x4 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini
i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat
amb accessoris per a premsar 35,66 TRENTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
76 u Subministrament i muntatge de instal·lació

interior de fontaneria per cambra de bany
amb dotació per: 3 vàter, 3 lavabo, 3 dutxes
amb columna, realitzada amb tub de polietilè
multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS,
que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, de polietilè
multicapa, p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu). 960,28 NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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77 u Subministrament i muntatge de instal·lació
interior de fontaneria per cambra de bany
amb dotació per: 3 vàter, 4 lavabo, 3 dutxes
amb columna, realitzada amb tub de polietilè
multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS,
que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, de polietilè
multicapa, p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu). 1.066,64 MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
78 u Subministrament i muntatge de instal·lació

interior de fontaneria per cuina amb dotació
per: 2 aigüeres i 2 aixetes de pas per
rentavaixelles, realitzada amb tub de
polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua
freda i ACS, que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra humida
per al tall del subministrament d'aigua, de
polietilè reticulat (PE-X), p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions. Totalment muntada, connexionada
i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu). 541,02 CINC-CENTS QUARANTA-U EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
79 u Subministrament i muntatge de instal·lació

interior de fontaneria per usos
complementaris amb dotació per: safareig i 2
rentadores, realitzada amb tub de polietilè
multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS,
que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, de polietilè
multicapa, p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu). 346,41 TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS
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80 u Subministre i col·locació de quadre
elèctric GENERAL marca LEGRAND, segons
esquema elèctric, inclòs quadre elèctric
exterior amb protecció IP65 amb sustentació
a terra per quadre elèctric, protecció
general, proteccions diferencials i
magnetotèrmiques que corresponguin.
Inclou suficient espai per previsió per
ampliació de futures edificacions
(Edificació 3, Edificació 4, Edificació 5,
Edificació 6 i Edificació 7).
Inclòs tot el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que
pertany.
Inclou fonamentació per quadre elèctric
general.
Tot muntat i funcionant. 3.254,12 TRES MIL DOS-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS

81 u Subministre i col·locació de quadre
elèctric SUBQUADRE Edifici 1 marca LEGRAND,
segons esquema elèctric, inclòs protecció
general, proteccions diferencials i
magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que
pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant. 2.975,88 DOS MIL NOU-CENTS

SETANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

82 u Subministre i col·locació de quadre
elèctric SUBQUADRE Edifici 2 marca LEGRAND,
segons esquema elèctric, inclòs protecció
general, proteccions diferencials i
magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual
anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que
pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant. 2.975,88 DOS MIL NOU-CENTS

SETANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

83 u Subministrament i col·locació de nínxol
prefabricat de GRC, per a CGP+CS i TMF10,
amb envà de separació i tres portes
metàl·liques.
Inclou fonamentació i portes metàliques
d'acer galvanitzat.
Inclou senyalística. 2.150,00 DOS MIL CENT  CINQUANTA EUROS

84 u Subministrament i instal·lació de caixa de
derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment 17,18 DISSET EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
85 u Subministrament i instal·lació de caixa

General de Protecció (CGP) segons condicions
tècniques de companyia distribuïdora. Inclou
proteccions i accessoris. Col·locada. 299,04 DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS
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86 u Subministrament i instal·lació de conjunt
d'equip de mesura (TMF) tipus TMF10 per a
comptador multifunció amb transformadors
d'intensitat relació segons condicions
tècniques de companyia distribuïdora, i
fusibles i base tipus segons condicions
tècniques de companyia distribuïdora; amb
interruptor de protecció i intensitat
regulable d'intensitat nominal i amb poder
de tall segons condicions tècniques de
companyia distribuïdora. Inclou
portafusibles, fusibles, proteccions, tubs,
canalitzacions i accessoris. Col·locada en
ninxol. 875,40 VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
87 m Subministrament i instal·lació de tub

corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada 8,10 VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS

88 m Subministrament i instal·lació de tub
corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada 4,13 QUATRE EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
89 m Subministrament i instal·lació de tub

corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada 3,07 TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS

90 m Subministrament i instal·lació de Tubo
flexible corrugado de plástico sin
halógenos, de 16 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases
tóxicos ni corrosivos, resistencia al
impacto de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
montado empotrado 1,82 U EURO AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS
91 m Subministrament i instal·lació de tubo

flexible corrugado de plástico sin
halógenos, de 20 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases
tóxicos ni corrosivos, resistencia al
impacto de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
montado empotrado 2,10 DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS

92 m Subministrament i instal·lació de tubo
flexible corrugado de plástico sin
halógenos, de 32 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, de
baja emisión de humos y sin emisión de gases
tóxicos ni corrosivos, resistencia al
impacto de 2 J, resistencia a compresión de
320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
montado empotrado 3,17 TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
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93 m Subministrament i instal·lació de tub
rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment 5,37 CINC EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS
94 m Subministrament i instal·lació de cable

amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 6,88 SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
95 m Subministrament i instal·lació de cable

amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 21,33 VINT-I-U EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
96 m Subministrament i instal·lació de cable

amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 2,14 DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

97 m Subministrament i instal·lació de cable
amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub 2,64 DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS
98 m Subministrament i instal·lació de cable

amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub 3,39 TRES EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
99 m Subministrament i instal·lació de cable

amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub 5,81 CINC EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
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100 m Subministrament i instal·lació de preesa
de terra amb conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35mm2 muntat en malla de
connexió a terra, soterrat a una profunditat
mínima de 80cm, cable conductor nu de 35mm2
de secció per a la l'ínia d'enllaç de presa
de terra d'els pilars de formigó a
connectar. 8,44 VUIT EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
101 u Subministrament i instal·lació de caixa de

seccionament (CS), segons condicions de
companyia distribuïdora. Inclou proteccions
i accessoris. Col·locada. 198,90 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS
102 u Subministrament i instal·lació de

commutador de 10 A, tipus 1 i encastat,
inclos connexionat, p.p. d'instal.lació i
connexió a terra, amb les seccions i nombre
de circuits especificats en projecte, sota
tub de PVC corrugat, amb grau de resistencia
al x oc=5 i caixes de derivació. 17,18 DISSET EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
103 u Commutador de creuament, de tipus

universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat 17,42 DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
104 u Interruptor, de tipus universal, bipolar

(2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
encastat 16,86 SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
105 u Presa de corrent de tipus universal,

bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà,
encastada 14,55 CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
106 u Subministrament i instal·lació de detector

de presencia, per automatizació del sistema
d'enllumenat i detector de preseència, de
material termoplàstic de color blanc,
instal·lació encastat. Totalment funcionant. 75,01 SETANTA-CINC EUROS AMB U

CÈNTIM
107 u Subministrament i instal·lació de punt

d'accés Wi-Fi GWN7605. Inclòs punt
d'alimentació i conversor. Muntat i
funcionant 145,98 CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
108 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb

recobriment de coure 300 µm de gruix, de
2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra 44,23 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
109 u Punt de connexió a terra amb pont

seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment 47,48 QUARANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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110 u Subministrament i col·locació de punt de
connexió elèctrica des de la caixa de
derivació fins a la Presa de Corrent
simple/múltiple, punt de treball o
dispositiu similar. 
Incloent cables, caixa i canalització a
mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 2x2,5 mm2 + 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V.

- Caixa aïllant IP54 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i
dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels
conductors i tub, segons esquema unifilar
del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis
auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en
funcionament. 32,55 TRENTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CAT Pàgina 55



111 u Subministrament i col·locació de connexió
a punt d'Alimentació Elèctrica des de la
caixa de derivació fins al Punt de llum
emergència.
Inclosos conductors, caixa i canalització a
lluminària.

Característiques Derivació a punt de llum
d'emergència:

- Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V.

- Part proporcional de caixes aïllants IP54
amb tapa cargolada i entrades
elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i
dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels
conductors i tub, segons esquema unifilar
del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis
auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en
funcionament. 24,77 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS
112 u Subministrament i instal·lació de llum

decoratiu encastable tipus pantalla amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma
quadrat, 60x60, 40 W de potència, encastat,
marca Prilux model ETNA SLIM 60X60 40W 840 o
similar. 49,32 QUARANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
113 u Subministrament i instal·lació de llum

decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 6 W de potència, marca PRLIUX
model KENTAU AVANT CL 6W 840 125MM 220-240V
BLANCO o similar. 39,02 TRENTA-NOU EUROS AMB DOS

CÈNTIMS
114 u Subministrament i instal·lació de llum

decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 14 W de potència, marca PRLIUX
model KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM 220-240V
BLANCO o similar. 45,20 QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
115 u Subministrament i instal·lació de llum

decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 20 W de potència, marca PRLIUX
model KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM 220-240V
BLANCO o similar. 47,26 QUARANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CAT Pàgina 56



116 u Subministrament i instal·lació de
llumenera decorativa monotub, 18 W,
instal·lada encastada a cel ras marca Prilux
model DACIL 18W 840 600MM IP65 o similar. 43,14 QUARANTA-TRES EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
117 u Subministrament i instal·lació de llum

d'emergència amb làmpada led, no permanent i
no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 250 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular ENCASTADA, marca Daisalux model
Nova LD N1 o equivalent. 55,89 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
118 u Subministrament i instal·lació llum LED

per a exterior de 50 W de potència, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per
fixar vertical i acoblat a l'extrem del
suport. Inclou accessoris i suport 76,99 SETANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
119 u Escomesa per a instal·lació de fontaneria

des de la xarxa de distribució d'aigua
pública, formada per:
- Clau interna d'escomesa de la companyia
subministradora al carrer (inclòs el pericó
prefabricat segons indicacions de la
companyia subministradora).
- Vàlvula antirretorn.
- Filtre.
- Aïllament anticondensacions.
- Clau de pas a l'edificació.
- Aixeta de comprovació.
- Comptador segons criteris de la companyia
subministradora i, preferiblement, amb
lectura Modbus (a instal·lar per part de la
Companyia).
- Tram de canonada de polietilé de diàmetre
50mm per escomesa, de la sèrie SDR - 11
segons la UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb un grau de dificultat mig i
utilitzant accessoris de plàstic.
- Pericó i tapa d'acord a condicions de
companyia distribuïdora d'aigua.
- Connexió a xarxa d'aigua freda sanitaria
de distrïbució en via pública, tràmits i
taxes que corresponguin amb la companyia
distribuïdora d'aigua.
S'inclou la mà d'obra i els materials
necessaris per a la realització de les
tasques d' obra civil com l'extracció del
paviment, l'excavació i obertura de rases,
la reposició tant de materials de rebliment
com del paviment i també dels permisos i
drets de connexió d'escomesa i primer
abonat.
Tot segons esquemes i plànols de fontaneria
de la documentació gràfica i normativa
vigent. 1.287,50 MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
120 u Subministrament i instal·lació d'extintor

manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment 83,12 VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
121 u Subministrament i instal·lació rètol

senyalització recorregut d'evacuació a
sortida habitual, rectangular, de 402x105
mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical 22,56 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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122 u Subministrament i instal·lació de rètol
senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical 22,56 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
123 u Subministrament i instal·lació rètol

senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical 22,56 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
124 u Subministrament i instal·lació d'vàlvula

de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal,
cos bronze, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment 64,60 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
125 u Subministrament i instal·lació de vàlvula

de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas
reduït, de llautó, de diàmetre nominal 3/8,
de 64 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment 16,78 SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
126 u Subministrament i instal·lació de filtre

colador de llautó, de diàmetre nominal 2",
de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de
canalització soterrada 68,40 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
127 u Subministrament i instal·lació d'antena

UHF FLASHD HDTF-C48V, fixada mecànicament,
col·locada i funcionant 111,01 CENT  ONZE EUROS AMB U CÈNTIM

128 u Subministrament i instal·lació d'antena
FM-1, fixada mecànicament, col·locada i
funcionant 60,65 SEIXANTA EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
129 u Subministrament i instal·lació

d'amplificador AI-271 LTE700, col·locat,
provat i funcionant 146,35 CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
130 u Subministrament i instal·lació de presa de

senyal de TV-FM de derivació única, de tipus
universal amb tapa, de preu mitjà encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb
caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, cable coaxial i caixa per
a mecanismes, instal·lada 51,58 CINQUANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
131 u Subministrament i instal·lació de pal

d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la
barana, incloses les peces especials de
fixació, col·locat 116,88 CENT  SETZE EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
132 u Subministrament i instal·lació de base de

torreta fixe emp. 180 BFG-18, col·locada 78,16 SETANTA-VUIT EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

133 u Subministrament i instal·lació de tram de
torreta intermitg 180 2,5m TR-2,5-18,
col·locat.
A justificar segons alçada necessaria per
captació correcte de senyal. 204,74 DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
134 u Subministrament i instal·lació de tram de

torreta superior 180 2,5m TR-2,5-18,
col·locat 241,29 DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
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135 u Instal·lació videoporter, per a edifici de
2 edificis, amb placa al carrer de 2 teclas,
equip obreportes amb veu i video. Inclou
cable de 2 fils. Col·locat i funcionant. 1.293,35 MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES

EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
136 m Subministrament i instal·lació de cable

coaxial Cable coaxial CCR-128, col·locat en
tub 1,45 U EURO AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
137 m Subministrament i instal·lació de cable

per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal 1,78 U EURO AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
138 m Trobada de coberta plana transitable, no

ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus
invertida, amb aïllant tèrmic addicional amb
parament vertical; mitjançant la realització
d'una reculada perimetral de més de 5 cm
respecte al parament vertical i de més de 20
cm d'altura sobre la protecció de la
coberta, reblert amb morter de ciment,
industrial, M-2,5 col·locat sobre la
impermeabilització formada per: banda de
terminació de 50 cm de desenvolupament amb
làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P,
(fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de
vel de fibra de vidre, col·locada solta
sobre la capa separadora, fixada en
encavalcaments mitjançant soldadura
termoplàstica, i en les vores soldada a
perfils colaminats de xapa i PVC-P. Inclús,
complements de reforç en tractament de punts
singulars mitjançant l'ús de peces especials
per a la resolució d'angles interns i
externs.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica.
Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació del perfil colaminat Col·locació
de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte. 15,84 QUINZE EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
139 m² Capa de protecció d'àrid sílice de

picament, rentat, de granulometria compresa
entre 20 i 40 mm, amb un espessor medi de 6
cm, en coberta plana, amb un pendent del 1%
al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de
protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,60 SIS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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140 m² Coberta plana no transitable, no
ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus
convencional, pendent del 1% al 15%. SUPORT
BASE: perfil nervat autoportant de xapa
d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7 mm
d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50
mm d'altura separats 260 mm; AÏLLAMENT
TÈRMIC: panell rígid de llana mineral
hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, fixada mecànicament, formada per
una làmina impermeabilitzant flexible de
PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb
armadura de vel de fibra de vidre, i amb
resistència a la intempèrie, fixada en
cavalcaments i vores mitjançant soldadura
termoplàstica; FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols
d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de
longitud, amb tractament anticorrosió, tac i
volandera de repartiment de 40x40 mm (3
u/m²).
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'execució i el segellat dels junts
ni l'execució d'acabats en les trobades amb
paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig de les xapes nervades i
dels punts singulars. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Fixació mecànica
de les xapes. Revisió de la superfície base
en la que es realitza la fixació de
l'aïllament d'acord amb les exigències de la
tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació
de l'aïllament. Col·locació de la
impermeabilització. Fixació mecànica de la
impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, des de les cares interiors dels
ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. Inclos remat superior i estampa
conta peto. 66,67 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
141 U Trobada de coberta plana no transitable,

no ventilada, amb grava, tipus invertida amb
bonera de PVC, de sortida vertical, de 90 mm
de diàmetre, amb paragravetes de polietilè,
fixat amb soldadura termoplàstica a la
làmina impermeabilitzant de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al
voltant de la bonera. Neteja i preparació de
la superfície. Col·locació de la peça de
reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 28,51 VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS
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142 m² Revestiment interior amb peces de rajola
de València, de 200x200 mm, color blanc,
acabat mat, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ:
en capa grossa amb morter de ciment M-5.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W
A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor.
Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les peces especials ni la resolució
de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells, de la disposició de
peces i dels junts. Tall i encaixonat de les
peces. Preparació i aplicació del material
de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces.
Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². 28,88 VINT-I-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
143 m² Placa paviment amb tauler de fibres de

fusta i resines sintètiques de densitat
mitja (MDF), hidròfug, sense recobriment, de
19 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb
cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig. Tall i preparació del
revestiment. Col·locació i fixació del
revestiment. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m². 11,76 ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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144 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix o escaiola, vertical, de
fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 6,14 SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

145 m² Paviment vinílic heterogeni color a
escollir, Classe 31: Comercial moderat,
subministrat en llosetes de 455x455x3 mm.
Col·locació en obra: amb adhesiu a base de
copolímers acrílics modificats en dispersió
aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment.
Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del
paviment. Resolució de trobades i punts
singulars. Eliminació i neteja del material
sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície
major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m². 22,20 VINT-I-DOS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
146 m Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm,

color a escollir. Col·locació en obra: amb
adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig. Tall, col·locació i
fixació de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense incloure buits de portes. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició
s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,60 CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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147 m² Fals sostre continu suspès, llis,
12,5+27+27, situat a una altura menor de 4
m, amb nivell de qualitat de l'acabat
estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació
de 1000 mm i suspeses de la superfície
suport de formigó amb penjats combinats cada
900 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries
amb connectors tipus cavalló amb una
modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de
plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la
fixació de les plaques, pasta de
segellament, cinta microperforada de paper i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de
l'estructura metàl·lica. Col·locació de la
banda acústica. Anivellació i col·fixació
dels perfils perimetrals. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Anivellació i suspensió dels perfils
primaris i secundaris de l'estructura. Tall
de les plaques. Fixació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 21,21 VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
148 U Plat de dutxa de porcellana sanitària,

gamma bàsica, color blanc, 80x80x10 cm.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 174,33 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
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149 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc
baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient
i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de
3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Inclús aixeta de regulació,
enllaç d'alimentació flexible i silicona per
a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 297,97 DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
150 U Lavabo de porcellana sanitària, sota

taulell de cuina, gamma bàsica, color blanc,
de 560x420 mm, i desguàs, acabat cromat.
Inclús joc de fixació i silicona per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 186,55 CENT  VUITANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
151 U Lavabo de porcellana sanitària, mural,

gamma bàsica, color blanc, de 350x320 mm, i
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de
fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a
la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 162,37 CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
152 U Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada,

60 mm d'altura i 490 mm de profunditat,
color negre, 4 zones i potència 6300 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de
l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la
xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 263,00 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS
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153 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació
en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de
800x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a
taulell de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a
aigüera, gamma bàsica, acabat cromat,
compost de canella giratòria, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula
amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa
d'evacuació existents, fixació de l'aparell
i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament
suport de la situació de l'aparell.
Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 352,59 TRES-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

154 U Mobiliari complet en cuina compost per
3,25 m de mobles baixos amb sòcol inferior,
realitzat amb fronts de cuina amb
recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica, nucli de tauler de
partícules tipus P3 no estructural, per a ús
en ambient humit, de 19 mm d'espessor i
caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre
els cossos dels mobles constituïts per nucli
de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de
16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de
calaixos i baldes del mateix material que el
cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats
en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en
els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el taulell, els electrodomèstics ni
l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels
punts de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles.
Col·locació i fixació de frontisses i
lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i
calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i
retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud
dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 612,81 SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
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155 U Aixeteria monocomandament formada per
aixeta mescladora monocomandament mural per
a dutxa, gamma bàsica, de llautó, acabat
cromat, amb cartutx ceràmic, airejador,
inversor, equip de dutxa format per mànec de
dutxa i flexible de llautó. Inclús elements
de connexió, vàlvula antiretorn i dues
aixetes de pas.
Inclou: Col·locació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 115,29 CENT  QUINZE EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
156 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall

polit, de 325 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm
d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.
Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 617,43 SIS-CENTS DISSET EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
157 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall

polit, de 170 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm
d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.
Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 346,91 TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB NORANTA-U CÈNTIMS
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158 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall
polit, de 260 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple
recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm
d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.
Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades,
angles, cantells i acabats; unions entre
peces i trobades amb paraments, segellats
amb silicona; anivellat i encunyat;
eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de
focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de
les peces que componen la placa de focs.
Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte. No s'han duplicat
cantonades en l'amidament de la longitud del
taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 503,97 CINC-CENTS TRES EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
159 U Barra de subjecció per a minusvàlids,

rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma
d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals
796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix, amb
porta-rotlles de paper higiènic. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament
de la situació de la barra. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de
suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 355,07 TRES-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS AMB SET CÈNTIMS
160 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i

2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de
13 mm d'espessor, color a escollir; composta
de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000
mm d'altura; estructura suport d'alumini
anoditzat, formada per perfil guia
horitzontal de secció circular de 25 mm de
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels
taulers i perfils en U de 20x15 mm per a
fixació a la paret i ferramentes d'acer
inoxidable AISI 316L, formats per frontisses
amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus
regulables en altura fins a 150 mm. Inclús
ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments, anivellació i ajustament final.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament i accessoris. Anivellació i ajust
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 587,32 CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS

AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
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161 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i
2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de
13 mm d'espessor, color a escollir; composta
de: porta de 600x2000 mm; estructura suport
d'alumini anoditzat, formada per perfil guia
horitzontal de secció circular de 25 mm de
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels
taulers i perfils en U de 20x15 mm per a
fixació a la paret i ferramentes d'acer
inoxidable AISI 316L, formats per frontisses
amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus
regulables en altura fins a 150 mm. Inclús
ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments, anivellació i ajustament final.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la
fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament i accessoris. Anivellació i ajust
final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 328,53 TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS

AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
162 U Plantació de Lledoner (Celtis australis)

de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m
del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat
amb mitjans mecànics; subministrament en
contenidor. Inclús terra vegetal garbellada
i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny
amb mitjans mecànics. Abonat del terreny.
Plantació. Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 97,95 NORANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS
163 m Canonada de forniment i distribució

d'aigua de rig, formada per tub de polietilè
PE 40 de color negre amb bandes de color
blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm
de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris de connexió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de
la canonada. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,89 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS
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164 U Programador electrònic per a regatge
automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa
i 3 arrencades diàries del programa,
alimentació per bateria de 9 V, amb
capacitat per posar en funcionament diverses
electrovàlvules simultàniament i col·locació
mural en interior. Inclús programació.
Totalment muntat i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la
paret. Connexionat elèctric amb les
electrovàlvules. Connexionat elèctric amb el
transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 184,01 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS

AMB U CÈNTIM
165 U Porta reixat amb fusteria artística

d'acer, d'una fulla batent, dimensions
100x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i
barrots de rodó massís llis de 16 mm amb
magolles de ferro fos, sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm
d'espessor a dues cares, per a accés de
vianants. Obertura manual. Inclús frontisses
o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors asseguts amb formigó
HM-25/B/20/X0, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant
i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa.
Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament. Repàs i greixatge
de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. Segons planols
detall. 1.027,00 MIL VINT-I-SET EUROS

166 U Porta reixat amb fusteria artística
d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions
300x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i
barrots de rodó massís llis de 16 mm amb
magolles de ferro fos, sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm
d'espessor a dues cares, per a accés de
vehicles. Obertura manual. Inclús frontisses
o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la
i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat
amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge
dels pals de fixació. Instal·lació de la
porta reixa. Abocat del formigó. Muntatge
del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. Segons planols
detall. 2.603,18 DOS MIL SIS-CENTS TRES EUROS

AMB DIVUIT CÈNTIMS
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167 m Clos de parcel·la format per malla de
simple torsió, de 8 mm de passada de malla i
1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre
i 1,5 m d'altura, encastats en daus de
formigó, en pous excavats en el terreny.
Inclús accessoris per a la fixació de la
malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el
terreny. Col·locació dels pals en els pous.
Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels
pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de longitud
major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els
buits de longitud major de 1 m. 22,05 VINT-I-DOS EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
168 m Clos de parcel·la format per reixat

modular d'acer laminat en calent, de
2,00x0,75 m, acabat galvanitzat en calent
amb tractament de desengreix i fosfatat i
posterior lacat al forn amb polièster
ferrotexturat de color gris acer, compost
per malla amb unions reblonades entre
mòduls, bastidor simple, amb placa de ferro
de cantell, i muntants de perfils en T
composta encastats directament en murs de
fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a
la fixació dels mòduls del reixat als
muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el mur.
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts
d'ancoratge. Presentació dels trams de
reixat. Aplomat i anivellació dels trams.
Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge
dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. Segons planols
detall. 133,00 CENT  TRENTA-TRES EUROS

169 m Subministrament i col·locació de peces de
vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm,
per a jardí, amb cara superior arrodonida o
aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm
compost per base de formigó en massa
HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada
segons pendents del projecte i col·locada
sobre explanada, no inclosa en aquest preu.
Inclús excavació, rejuntat amb morter de
ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells.
Abocat i estesa del formigó. Col·locació de
les peces. Reblert de juntes amb morter.
Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 23,11 VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
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170 m² Paviment continu exterior de formigó amb
addició de fibres, amb junts, de 20 cm
d'espessor, realitzat amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de camió amb un contingut de
fibres sense funció estructural, fibres de
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2
kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant; amb làmina de polietilè com a
capa separadora sota el paviment; tractat
superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a
paviment de formigó, color blanc, compost de
ciment, àrids de sílice, additius orgànics i
pigments, amb un rendiment aproximat de 3
kg/m², espolsat manualment sobre el formigó
encara fresc i posterior remolinat mecànic
de tota la superfície fins aconseguir que el
morter quedi completament integrat en el
formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera ni l'execució i
el segellat dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Col·locació de la capa separadora.
Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació
d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg
de la superfície base. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Mesclat en
camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat
del formigó. Curat del formigó. Aplicació
manual del morter, assegurant-se de la total
cubrición del formigó fresc. Retirada
d'encofrats. Fratasado mecànic de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 33,65 TRENTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
171 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,

col·locada en clos provisional de solar,
formada per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta
incorporada per a accés de vianants, d'una
fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a
cadenat, amortitzable en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm,
amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les
bases al paviment. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 55,00 CINQUANTA-CINC EUROS
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172 U Quadre elèctric provisional d'obra per a
una potència màxima de 5 kW, compost per
armari de distribució amb dispositiu
d'emergència, preses i els interruptors
automàtics magnetotèrmics i diferencials
necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge,
instal·lació i comprovació. Desmuntatge de
l'element. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 436,27 QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
173 U Presa de terra independent, per a

instal·lació provisional d'obra, composta
per pica d'acer courat de 2 m de longitud,
clavada en el terreny, connectada a pont per
a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús
grapa abraçadora per a la connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius
per a disminuir la resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica.
Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia
d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 171,87 CENT  SETANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
174 U Extintor portàtil de pols químic ABC

polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb
revestiment interior resistent a la corrosió
i acabat exterior amb pintura epoxi color
vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de
plàstic i mànega amb filtre difusor,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors
en els paraments. Col·locació i fixació de
suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 15,65 QUINZE EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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175 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat i vas difusor,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors
en els paraments. Col·locació i fixació de
suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 22,00 VINT-I-DOS EUROS

176 U Casc de protecció, destinat a protegir a
l'usuari contra la caiguda d'objectes i les
conseqüents lesions cerebrals i fractures de
crani, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 0,36 TRENTA-SIS CÈNTIMS

177 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir
a l'usuari enfront de xocs elèctrics
mitjançant la prevenció del pas d'un corrent
a través del cos entrant pel cap,
amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1,88 U EURO AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
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178 U Sistema anticaigudes compost per un
connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu
d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig
automàtic i un sistema de guia, amortitzable
en 3 usos; una corda de fibra de longitud
fixa com a element d'amarratge, amortitzable
en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una
altura determinada, amortitzable en 4 usos i
un arnès anticaigudes amb un punt
d'amarrador constituït per bandes, elements
d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de
forma adequada sobre el cos d'una persona
per subjectar-la durant una caiguda i
després de la parada d'aquesta, amortitzable
en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 123,64 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
179 U Sistema de subjecció i retenció compost

per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu
d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una
corda de fibra de longitud fixa com a
element d'amarrament, amortitzable en 4
usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada
durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès de seient constituït per bandes,
ferramentes i sivelles que, formant un
cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit
a sengles suports que envolten a cada cama,
permeten sostenir el cos d'una persona
conscient en posició asseguda, amortitzable
en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 104,51 CENT  QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS
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180 U Sistema de subjecció i retenció compost
per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu
d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una
corda de fibra de longitud fixa com a
element d'amarrament, amortitzable en 4
usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada
durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un
cinturó de subjecció i retenció destinat a
mantenir a l'usuari en una posició al punt
de treball amb plena seguretat (subjecció) o
evitar que aconsegueixi un punt des d'on es
pugui produir una caiguda (retenció),
amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 87,50 VUITANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS
181 U Ulleres de protecció amb muntura integral,

amb resistència a pols gruixuda, amb ocular
únic sobre una muntura flexible i cinta
elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 5,49 CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS
182 U Ulleres de protecció amb muntura integral,

amb resistència a impactes de partícules a
gran velocitat i mitja energia, a
temperatures extremes, amb ocular únic sobre
una muntura flexible i cinta elàstica,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 3,20 TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS

183 U Pantalla de protecció facial, amb
resistència a impactes de partícules a gran
velocitat i mitja energia, a temperatures
extremes, amb visor de pantalla unit a un
protector frontal amb banda de cap
ajustable, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 6,27 SIS EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
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184 U Màscara de protecció facial, per a
soldadors, amb armadura opaca i espiell fix,
de subjecció manual i amb filtres de
soldadura, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 7,59 SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
185 U Parell de guants contra riscos mecànics,

de cotó amb reforç de serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per
fulla, als estrips i a la perforació,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 5,23 CINC EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
186 U Parell de guants per a treballs elèctrics,

de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 16,27 SETZE EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
187 U Parell de guants per a soldadors, de

serratge boví, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 3,53 TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS
188 U Parell de guants resistents al foc, de

fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat
amb resistència a la calor fins a 500°C,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 9,26 NOU EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
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189 U Parell de manyoples resistents al foc, de
fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat
amb resistència a la calor fins a 500°C,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 7,51 SET EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS
190 U Parell de maneguets per soldador,

amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 5,31 CINC EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
191 U Protector de mans per punter, amortitzable

en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1,29 U EURO AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

192 U Joc de orelleres, estàndard, compost per
un casquet dissenyat per produir pressió
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb
encoixinat central, amb atenuació acústica
de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1,56 U EURO AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
193 U Joc de taps d'un sol ús, modelables,

d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb
atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en
1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 0,03 TRES CÈNTIMS
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194 U Parell de botes de mitja canya de feina,
sense puntera resistent a impactes, la zona
del taló tancada, amb resistència al
lliscament, a la penetració i a l'absorció
d'aigua, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 29,24 VINT-I-NOU EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
195 U Parell de botes baixes de feina, sense

puntera resistent a impactes, la zona del
taló tancada, amb resistència al lliscament
i a la perforació, amb codi de designació
OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 26,59 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
196 U Parell de sabates de feina, sense puntera

resistent a impactes, la zona del taló
tancada, de tipus aïllant, amb resistència
al lliscament, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 113,32 CENT  TRETZE EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS
197 U Parell de polaines per soldador,

amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 4,32 QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
198 U Parell de polaines per extinció

d'incendis, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 35,39 TRENTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
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199 U Parell de plantilles resistents a la
perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 10,14 DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

200 U Jaqueta de protecció per a treballs de
soldadura, amb propagació limitada de la
flama i resistència a l'electricitat,
sotmesos a una temperatura ambient fins a
100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 21,40 VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
201 U Davantal de protecció per a treballs de

soldadura, amb propagació limitada de la
flama i resistència a l'electricitat,
sotmesos a una temperatura ambient fins a
100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 6,31 SIS EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
202 U Granota de protecció per a treballs

exposats a la calor o les flames, amb
propagació limitada de la flama, sotmesos a
una temperatura ambient fins a 100°C,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 62,16 SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
203 U Granota de protecció per a treballs

exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 9,11 NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
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204 U Armilla d'alta visibilitat, de material
reflector, encarregat d'augmentar la
visibilitat de l'usuari quan l'única llum
existent prové dels fars de vehicles,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 7,17 SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

205 U Bossa portaelèctrodes per soldador,
amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 0,39 TRENTA-NOU CÈNTIMS

206 U Cinturó amb bossa de varis compartiments
per eines, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 3,76 TRES EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
207 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport

abdominal i subjecció regulable mitjançant
velcro, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 7,46 SET EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
208 U Equip de protecció respiratòria (EPR),

filtrant no assistit, compost per una
mascareta, de mitja màscara, que cobreix el
nas, la boca i la barbeta, garantint un
ajust hermètic a la cara del treballador
enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable
en 3 usos i un filtre contra partícules,
d'eficàcia mitja (P2), amortitzable en 3
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 13,46 TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
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209 U Careta autofiltrant contra partícules,
fabricada totalment de material filtrant,
que cobreix el nas, la boca i la barbeta,
garantint un ajust hermètic a la cara del
treballador enfront de l'atmosfera ambient,
FFP1, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 2,80 DOS EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
210 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,

proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces, guants d'un sol
ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament.
Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 154,77 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
211 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per

banys petits en obra, de dimensions
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lacions
de fontaneria, sanejament i electricitat,
tubs fluorescents i punt de llum exterior,
termos elèctric, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl contraplacat hidròfug amb capa
antilliscant, revestiment de tauler en
parets, vàter, dos plats de dutxa i lavabo
de tres aixetes i porta de fusta en inodor i
cortina en dutxa.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 251,37 DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
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212 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per:
estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació
d'electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i
poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i
comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 157,39 CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
213 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de

balisa reflectora per a senyalització, de
xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora
dreta de calçada, amb franges de color blanc
i vermell i retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge i comprovació. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 7,39 SET EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
214 m Subministrament, col·locació i desmuntatge

de cinta per a abalisament, de material
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de
gruix, impresa per ambdues cares en franges
de color vermell i blanc, subjecta sobre un
suport existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,59 U EURO AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
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215 m Delimitació provisional de zona d'obres
mitjançant clos perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús
tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 3,46 TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
216 m Senyalització i delimitació de zones de

treball amb maquinària de moviment de terres
en funcionament mitjançant cinta de
senyalització, de material plàstic, de 8 cm
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i
negre, subjecta a suports de barra corrugada
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de
longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps
protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable els suports en 3 usos i els
taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny.
Col·locació de la cinta. Col·locació de taps
protectors. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 3,27 TRES EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
217 m Senyalització i delimitació de zones de

treball mitjançant doble cinta de
senyalització, de material plàstic, de 8 cm
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i
negre, subjecta a tanques de vianants de
ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada
5,00 m entre eixos, amortitzables en 20
usos. Inclús muntatge, manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació
de la cinta. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 3,30 TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
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218 m Senyalització i delimitació de zones de
risc de caiguda en altura inferior a 2 m en
vores d'excavació mitjançant malla de
senyalització de polietilè d'alta densitat
(200 g/m²), doblement reorientada, amb
tractament ultraviolat, color taronja, de
1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides
de niló a suports de barra corrugada d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i
20 mm de diàmetre, clavats en el terreny
cada 1,00 m i separats de la vora del talús
més de 2 m. Inclús muntatge, taps protectors
tipus bolet, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que
es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la
malla en 1 us, els suports en 3 usos i els
taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny.
Subjecció de la malla de senyalització a les
barres. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 7,84 SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE

CÈNTIMS
219 m Senyalització i delimitació de zona de

risc mitjançant malla de senyalització de
polietilè d'alta densitat (200 g/m²),
doblement reorientada, amb tractament
ultraviolat, color taronja, de 1,20 m
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló
a puntals metàl·lics telescòpics col·locats
cada 1,50 m. Inclús muntatge, manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable la malla en 1 us i els puntals
en 15 usos.
Inclou: Col·locació dels puntals. Subjecció
de la malla de senyalització als puntals.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 6,58 SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS
220 U Subministrament, col·locació i desmuntatge

de cartell general indicatiu de riscos, de
PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixat amb brides de niló. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 10,19 DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
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221 U Subministrament, col·locació i desmuntatge
de senyal d'advertiment, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
negre de forma triangular sobre fons groc,
amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 5,03 CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS

222 U Subministrament, col·locació i desmuntatge
de senyal de prohibició, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
negre de forma circular sobre fons blanc,
amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 5,03 CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS

223 U Subministrament, col·locació i desmuntatge
de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia,
de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb
brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 5,03 CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS

224 U Subministrament, col·locació i desmuntatge
de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia,
de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4
orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 5,60 CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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225 U Subministrament, col·locació i desmuntatge
de senyal d'evacuació, salvament i socors,
de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre
fons verd, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de
niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 5,60 CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
226 U Subministrament, col·locació i desmuntatge

de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm,
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en
5 usos. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 15,87 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
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1.1 Moviment de terres en edificació
1.1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb

mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent,
fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport
dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada.
Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a
camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m²............: 1.375,000

1.1.2 ADD010 m³ Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent
servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en
trossos manejables per la maquinària mitjançant el sistema més adequat.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de
talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils
transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

27,650 30,000 0,800 663,600esplanada
Total m³............: 663,600

1.1.3 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm
de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

1 7,000 0,400 0,600 1,680Xarxa AS
Total m³............: 1,680
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1.1.4 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

45,000 0,400 0,600 10,800rasa sanejament 160 + 200 i
315 mm

1 7,000 0,400 0,600 1,680Xarxa AS
Total m³............: 12,480

1.1.5 ADE010b m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

18 0,600 0,600 2,000 12,960pous de 60x60x200 cm
20 0,300 0,300 0,300 0,540pous tanca simple torsió

30x30x30 cm
Total m³............: 13,500

1.1.6 ADE010c m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

20,000 0,300 0,300 1,800tanca metal.lica
Total m³............: 1,800
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2.1 Superficials
2.1.1 CSZ015 m³ Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó

HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

24 0,600 0,600 2,000 17,280pous de 60x60x200 cm
20 0,300 0,300 0,300 0,540pous tanca simple torsió

30x30x30 cm
20 0,300 0,300 1,800fonamentacio tanca

Total m³............: 19,620
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3.1 Acer
3.1.1 EAP020 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples

de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

16 11,200 18,800 3.368,960Perimetre base moduls IPE 180
- trams 11.20

32 3,900 18,800 2.346,240Perimetre base moduls IPE 180
- trams 3.90

48 0,050 61,300 147,120Pilarets HEB 200
48 0,300 0,785 11,304Pletines suport 30x30x10 mm +

esperes 4 rodons 16 mm acer
corrugat

16 11,200 18,800 3.368,960Perimetre sostre moduls IPE
180 - trams 11.20

32 3,900 18,800 2.346,240Perimetre sostre moduls IPE
180 - trams 3.90

32 2,700 10,400 898,560Pilars cantonades IPE 120
32 2,700 9,330 806,112Tubs 80x50x6 cm verticals

Total kg............: 13.293,496

3.1.2 EAL002 kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura
metàl·lica lleugera autoportant d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega,
L, U, C o Z; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics
per a la seva fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula
oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

6 16,000 3,900 0,220 82,368sostre perfileria C - laminat
en fred U 100x10 mm

6 28,000 2,700 0,220 99,792paret vertical perfileria C -
laminat en fred U 100x10 mm

6 28,000 3,000 0,220 110,880ajustos portes - finestres
extra perfileria C - laminat
en fred U 100x10 mm

80 3,900 0,080 0,220 5,491perfileria secundaria tipus C
o Omega i creus de snt andreu

Total kg............: 298,531

3.2 Elements especials
3.2.1 Aparells de recolzament
3.2.1.1 EWA010 U Suport elastomèric sense armar, rectangular, sobre base d'anivellació, de

neoprè, de 200x200 mm de secció i 30 mm de gruix, tipus F, segons UNE-EN
1337-3, per a recolzaments estructurals elàstics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base d'anivellació.
Inclou: Replanteig d'eixos. Col·locació dels recolzaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 48,000
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4.1 Fàbrica no estructural
4.1.1 FLA035 m² Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de

50 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa
acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,7
mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 120 kg/m³, i cara
interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm de gruix,
conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1, col·locats en
posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a una
estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la
resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig dels panells. Tall, preparació i col·locació dels panells.
Segellat de junts. Fixació mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 1 m².

2 23,500 3,150 148,050façana principal
2 23,500 3,150 148,050façana posterior
2 11,400 3,150 71,820façana lateral esquerra
2 11,400 3,150 71,820façana lateral dreta
-2 31,650 -63,300resta obertures
2 0,600 0,300 0,500 0,180formació calaix sortida fums

Total m²............: 376,620

4.2 Defenses
4.2.1 FDR020 m² Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots verticals de 30x15 mm,

amb 12 cm de separació i fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a
fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa.
Aplomat i anivellació. Resolució de les unions del bastidor als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

2 2,100 1,200 5,040reixes finestres façana
principal

Total m²............: 5,040

4.3 Fachadas ventiladas
4.3.1 Revestimiento exterior de paneles de madera y cemento
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4.3.1.1 FAV010b m² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de
2600x1250 mm i 10 mm de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, acabat en brut;
col·locació mitjançant el sistema d'ancoratge vist de grapa, sobre subestructura
de suport d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i ancoratges
mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura
suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de
dilatació i draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels
punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport
al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i
alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura
suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels
buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50%
dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que
es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

2 10,000 1,000 20,000remats façanes
Total m²............: 20,000

4.4 Envà d'entramat autoportant
4.4.1 De plaques de guix laminat
4.4.1.1 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78

mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per
una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada,
a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si, amb
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues
plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor
cada placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts
singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment
acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares
de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

2 66,800 2,700 360,720Trasdossat façana
-2 31,650 -63,300Resta obertures

Total m²............: 297,420

CAT Pàgina 92
Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



4.4.1.2 FBY010b m² Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat,
de 100 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2),
format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm
d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si,
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen
dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana
mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda
acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment
acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.
Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares
de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació
de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

2 29,000 2,700 156,600envans interiors
Total m²............: 156,600
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5.1 Fusteria
5.1.1 LCL060b U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles

corredisses, dimensions 2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el
calaix de persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 8,000

5.1.2 LCL060 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
abatible, amb obertura cap a l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 24,000

5.1.3 LCL060c U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles
corredisses, dimensions 3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el
calaix de persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000
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5.1.4 LCL060d U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el
calaix de persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el
bastiment de base. Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

5.2 Portes interiors
5.2.1 LPM010d U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres

acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment
de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses,
ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable
AISI 316L, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 18,000

5.2.2 LPM021 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb
ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de
tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color
blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color
color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de
tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

5.3 Vidres
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5.3.1 LVC011b m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt
format per vidre exterior Float de color blau de 6 mm, cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16
mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor; 26 mm de
gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora compatible
amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la
cara interior.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final
d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions
del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30
mm.

8 1,750 14,000F1
24 0,100 2,400F2
4 6,100 24,400B1
2 1,200 2,400B2

Total m²............: 43,200
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6.1 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT
6.1.1 RESIDUALS
6.1.1.1 PD35-KR01 u Escomesa de residuals a la xarxa pública de sanejament exterior.

Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de
sanejmanet, la mà d'obra i els materials auxiliars necessaris per a realitzar les
tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió,
pous o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i
memòria del projecte tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa
pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària
d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.1.1.2 PD31-KR01 u Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa B-125

2 2,000Col·lectiu
Total u............: 2,000

6.1.1.3 PDK4-KR03 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó.
Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.1.1.4 PDK4-KR04 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Totalment
muntat.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.1.1.5 PD31-KR02 u Subministrament i instal·lació de pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.1.1.6 PDK4-KR05 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc
i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

2 2,000Col·lectiu
Total u............: 2,000

6.1.1.7 PD1A-F11P u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a
clavegueró

10 10,000Edifici 1
10 10,000Edifici 2

Total u............: 20,000
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6.1.1.8 PD1A-F11Q u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
clavegueró

2 2,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 3,000

6.1.1.9 PD1A-F11N u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a
clavegueró

6 6,000Edifici 1
6 6,000Edifici 2

Total u............: 12,000

6.1.1.10 PD1A-F11O u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a
clavegueró

6 6,000Edifici 1
6 6,000Edifici 2

Total u............: 12,000

6.1.1.11 PD7E-KR01 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm,
penjat al sostre

1 9,000 9,000Edifici 1
1 9,000 9,000Edifici 2

Total m............: 18,000

6.1.1.12 PD7E-KR02 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm,
penjat al sostre

1 7,000 7,000Edifici 1
1 7,000 7,000Edifici 2

Total m............: 14,000

6.1.1.13 PD7E-KR03 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm,
penjat al sostre

1 18,000 18,000Edifici 1
1 18,000 18,000Edifici 2

Total m............: 36,000

6.1.1.14 PD7E-49B6 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
penjat al sostre

1 15,000 15,000Edifici 1
1 15,000 15,000Edifici 2

Total m............: 30,000

6.1.1.15 PD7E-49B5 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre

1 16,000 16,000Edifici 1
1 16,000 16,000Edifici 2

Total m............: 32,000

6.1.1.16 PD7E-49AO m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm,
penjat al sostre

1 3,000 3,000Edifici 1
1 3,000 3,000Edifici 2

Total m............: 6,000
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6.1.1.17 PD781-WBOD m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric

1 11,000 11,000Col·lectiu
Total m............: 11,000

6.1.1.18 PD781-WBOE m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric

1 14,100 14,100Col·lectiu
Total m............: 14,100

6.1.1.19 PD781-WBOG m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric

1 19,200 19,200Col·lectiu
Total m............: 19,200

6.1.1.20 PBC4-KR01 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm
d'ample, de color a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i
missatge clar que permet identificar clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament
aprovat per DF.

1 44,300 44,300Col·lectiu
Total m............: 44,300

6.1.2 PLUVIALS
6.1.2.1 PD35-KR02 u Escomesa de pluvials a la xarxa pública de sanejament exterior.

Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de
sanejmanet, la mà d'obra i els materials auxiliars necessaris per a realitzar les
tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió,
pous o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i
memòria del projecte tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa
pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària
d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000
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6.1.2.2 PD31-KR01 u Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa B-125

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.1.2.3 PDK4-KR03 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó.
Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.1.2.4 PDK4-KR04 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Totalment
muntat.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.1.2.5 PDK4-KR05 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc
i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

5 5,000Col·lectiu
Total u............: 5,000

6.1.2.6 PD7E-49AO m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm,
penjat al sostre

1 19,500 19,500Edifici 1
1 19,500 19,500Edifici 2

Total m............: 39,000

6.1.2.7 PD781-WBOD m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric

1 27,300 27,300Col·lectiu
Total m............: 27,300

6.1.2.8 PD781-WBOE m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric

1 9,840 9,840Col·lectiu
Total m............: 9,840
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6.1.2.9 PD781-WBOG m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida
per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric

1 19,200 19,200Col·lectiu
Total m............: 19,200

6.1.2.10 PD18-8D5V m Subministrament i instal·lació de baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides isofòniques.

1 27,200 27,200Edifici 1
1 27,200 27,200Edifici 2

Total m............: 54,400

6.1.2.11 P5ZH0-KR02 u Subministrament i instal·lació de bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb
tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques.

8 8,000Edifici 1
8 8,000Edifici 2

Total u............: 16,000

6.1.2.12 PBC4-KR01 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm
d'ample, de color a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i
missatge clar que permet identificar clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament
aprovat per DF.

1 56,340 56,340Col·lectiu
Total m............: 56,340

6.2 INSTAL·LACIONS FONTANERIA
6.2.1 Distribució AF i ACS
6.2.1.1 PJ02-KR01 u Escomesa per a instal·lació de fontaneria des de la xarxa de distribució d'aigua

pública, formada per:
- Clau interna d'escomesa de la companyia subministradora al carrer (inclòs el
pericó prefabricat segons indicacions de la companyia subministradora).
- Vàlvula antirretorn.
- Filtre.
- Aïllament anticondensacions.
- Clau de pas a l'edificació.
- Aixeta de comprovació.
- Comptador segons criteris de la companyia subministradora i, preferiblement,
amb lectura Modbus (a instal·lar per part de la Companyia).
- Tram de canonada de polietilé de diàmetre 50mm per escomesa, de la sèrie
SDR - 11 segons la UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb un grau de
dificultat mig i utilitzant accessoris de plàstic.
- Pericó i tapa d'acord a condicions de companyia distribuïdora d'aigua.
- Connexió a xarxa d'aigua freda sanitaria de distrïbució en via pública, tràmits i
taxes que corresponguin amb la companyia distribuïdora d'aigua.
S'inclou la mà d'obra i els materials necessaris per a la realització de les tasques
d' obra civil com l'extracció del paviment, l'excavació i obertura de rases, la
reposició tant de materials de rebliment com del paviment i també dels permisos
i drets de connexió d'escomesa i primer abonat.
Tot segons esquemes i plànols de fontaneria de la documentació gràfica i
normativa vigent.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000
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6.2.1.2 PDK4-KR01 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó.
Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.2.1.3 PDK4-KR02 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.2.1.4 PBC4-KR01 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm
d'ample, de color a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i
missatge clar que permet identificar clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament
aprovat per DF.

71,720 71,720Col·lectiu
Total m............: 71,720

6.2.1.5 PN13-ECD8 u Subministrament i instal·lació d'vàlvula de comporta manual amb rosca de
diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.2.1.6 PNE2-7660 u Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2",
de 16 bar de PN, roscat, muntat en pericó de canalització soterrada

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.2.1.7 PN38-KR01 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça
amb pas reduït, de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.2.1.8 PF90-HPFG m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

1 8,000 8,000Edifici 1
1 8,000 8,000Edifici 2

Total m............: 16,000

6.2.1.9 PF90-HPFH m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

1 12,000 12,000Edifici 1
1 12,000 12,000Edifici 2

Total m............: 24,000

6.2.1.10 PF90-HPFI m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

1 22,000 22,000Col·lectiu
Total m............: 22,000
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6.2.1.11 PF90-HPFJ m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa 50x4 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

11 15,000 165,000Col·lectiu
Total m............: 165,000

6.2.1.12 PFB6-KR02 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de
bany amb dotació per: 3 vàter, 3 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb
tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de
polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.2.1.13 PFB6-KR03 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de
bany amb dotació per: 3 vàter, 4 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb
tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de
polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.2.1.14 PFB6-KR04 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: 2 aigüeres i 2 aixetes de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub
de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.2.1.15 PFB6-KR05 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per usos
complementaris amb dotació per: safareig i 2 rentadores, realitzada amb tub de
polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.2.2 Generació ACS

CAT Pàgina 103
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



6.2.2.1 PEE0-KR01 u Instal·lació d'aerotermia per a la generació i acumulació d'ACS, formada pels
equips i materials:

- LG unitat interior hydro kit RNH04GK3A4 high temperatura
- Bitub aïllat 3/8"-5/8"-X0.8 rotllo fins a 20m
- Circulador EVOSTA 3 80/180X 1.1/4"
- Joc de racords 1.1/4" de ferro
- Suport del bas d'expansió
- Vas d'expansió de calefacció de 12L
- Desfangador TCNPOLIM.IMAN 5453 1.1/4"
- Colador Y 1.1/4"
- Vàlvula d'esfera maneta inox. 1-1/4"
- Purgador minical mitja capacitat LT.1/2"
- Intercaumulador VTCE-HL inoc 316 L 500 L amb boca DN200
- Depòsit inox. membrana recam. GDV50 d.400

S'inclou material auxiliar. Totalment instal·lat, posta en marxa i funcionant.

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.3 INSTAL·LACIONS CLIMA
6.3.1 PEGG-KR01 u Subministrament i instal·lació d'equip de climatització de tipus multisplit amb 2

unitats interiors amb una potència frigorífica nominal de 3,2 kW i potència
calorífica de 3,6 kW, marca EKOKAI model DPA35FGI-W o similar, constituït per
1 unitat exterior amb una potència frigorífica nominal de 7,1 kW i amb una
potència calorífica nominal de 8,6 kW, marca EKOKAI 3x1 3MA71FGE.
Inclou els tubs frigorifics, l'alimentació elèctrica per la maniobra, la connexió al
desaigua amb tub plàstic de diàmetre 25 mm i sifó, i termostat/control remot.
Inclou els accessoris necessaris per al correcte funcionament. Totalment
muntat, provat i funcionant.

3 3,000Edifici 1
3 3,000Edifici 2

Total u............: 6,000

6.4 INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ
6.4.1 PEC4-CS51 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca S&P, model

CAD-COMPACT 900 BASIC N8, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 790 m3/h
de cabal nominal, col·locat fixat mecànicament a sostre i connectat a les xarxes
de servei, d'alimentació i contril i als conductes d'aspiració i impulsió, amb
filtres F9, silenciadors i presa d'aire. Inclou accessoris. Col·locat, programat i
funcionant.

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.4.2 PE42-KR01 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

1 21,500 21,500Edifici 1
1 21,500 21,500Edifici 2

Total m............: 43,000

6.4.3 PE42-KR02 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

1 21,400 21,400Edifici 1
1 21,400 21,400Edifici 2

Total m............: 42,800

6.4.4 PE42-KR03 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

1 12,400 12,400Edifici 1
1 12,400 12,400Edifici 2

Total m............: 24,800
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6.4.5 PE42-KR04 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

1 1,700 1,700Edifici 1
1 1,700 1,700Edifici 2
1 8,520 8,520Edifici 1
1 8,520 8,520Edifici 2

Total m............: 20,440

6.4.6 PE42-KR05 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

1 15,600 15,600Edifici 1
1 15,600 15,600Edifici 2

Total m............: 31,200

6.4.7 PEKK-KR01 u Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn per a encastar en
cel ras, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, fixada al bastiment. Inclou
bastiment. Inclou tub flexible des de conducte fins a reixeta. Totalment
col·locada.

12 12,000Edifici 1
12 12,000Edifici 2

Total u............: 24,000

6.4.8 PEMA-FGZL u Subministrament i instal·lació de ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de
tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Col·locat

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.4.9 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

1 3,000 3,000Edifici 1
1 3,000 3,000Edifici 2

Total m............: 6,000

6.4.10 PE42-48TB m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

1 3,000 3,000Edifici 1
1 3,000 3,000Edifici 2

Total m............: 6,000

6.5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
6.5.1 TERRA
6.5.1.1 PG3B-KR01 m Subministrament i instal·lació de preesa de terra amb conductor de coure nu,

unipolar de secció 1x35mm2 muntat en malla de connexió a terra, soterrat a una
profunditat mínima de 80cm, cable conductor nu de 35mm2 de secció per a la
l'ínia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar.

1 75,100 75,100Edifici 1
1 75,100 75,100Edifici 2

Total m............: 150,200

6.5.1.2 PGD1-E3BU u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix,
de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1 1,000Escomesa
5 5,000Edifici 1
5 5,000Edifici 2

Total u............: 11,000
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6.5.1.3 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en
caixa estanca i col·locat superficialment

1 1,000Escomesa
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 3,000

6.5.2 ESCOMESA
6.5.2.1 PG43-KR01 u Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament (CS), segons

condicions de companyia distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris.
Col·locada.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.5.2.2 PG19-KR01 u Subministrament i instal·lació de caixa General de Protecció (CGP) segons
condicions tècniques de companyia distribuïdora. Inclou proteccions i
accessoris. Col·locada.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.5.2.3 PG1D-KR01 u Subministrament i instal·lació de conjunt d'equip de mesura (TMF) tipus TMF10
per a comptador multifunció amb transformadors d'intensitat relació segons
condicions tècniques de companyia distribuïdora, i fusibles i base tipus segons
condicions tècniques de companyia distribuïdora; amb interruptor de protecció i
intensitat regulable d'intensitat nominal i amb poder de tall segons condicions
tècniques de companyia distribuïdora. Inclou portafusibles, fusibles,
proteccions, tubs, canalitzacions i accessoris. Col·locada en ninxol.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.5.2.4 PG10-KR01 u Subministrament i col·locació de nínxol prefabricat de GRC, per a CGP+CS i
TMF10, amb envà de separació i tres portes metàl·liques.
Inclou fonamentació i portes metàliques d'acer galvanitzat.
Inclou senyalística.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.5.3 CABLEJAT I TUBS
6.5.3.1 PDK4-KR03 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense

fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó.
Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

1 1,000
Total u............: 1,000

6.5.3.2 PDK4-KR04 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense
fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Totalment
muntat.

1 1,000
Total u............: 1,000

6.5.3.3 PG33-E6CR m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

1 294,900 294,900Edificació 1
1 294,000 294,000Edificació 2

Total m............: 588,900
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6.5.3.4 PG33-E6CT m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

1 227,900 227,900Edificació 1
1 227,900 227,900Edificació 2

Total m............: 455,800

6.5.3.5 PG33-E6CV m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

1 48,500 48,500Edificació 1
1 48,500 48,500Edificació 2

Total m............: 97,000

6.5.3.6 PG33-E6CX m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

1 209,000 209,000Edificació 1
1 209,000 209,000Edificació 2

Total m............: 418,000

6.5.3.7 PG33-E68U m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

5 45,000 225,000Edifici 1
5 45,000 225,000Edifici 2

Total m............: 450,000

6.5.3.8 PG33-E697 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

5 10,000 50,000
Total m............: 50,000

6.5.3.9 PG2N-EUHR m Subministrament i instal·lació de Tubo flexible corrugado de plástico sin
halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

1 295,000 295,000Edifici 1
1 295,000 295,000Edifici 2

Total m............: 590,000

6.5.3.10 PG2N-EUHS m Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin
halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

1 280,000 280,000Edifici 1
1 280,000 280,000Edifici 2

Total m............: 560,000
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6.5.3.11 PG2N-EUHU m Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin
halógenos, de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos,
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

1 210,000 210,000Edifici 1
1 210,000 210,000Edifici 2

Total m............: 420,000

6.5.3.12 PG2N-EUG9 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

1 80,000 80,000Edificació 1
1 80,000 80,000Edificació 2
1 50,000 50,000Reserva Edificació 3
1 50,000 50,000Reserva Edificació 4
1 50,000 50,000Reserva Edificació 5
1 50,000 50,000Reserva Edificació 6
1 50,000 50,000Reserva Edificació 7

Total m............: 410,000

6.5.3.13 PG2N-EUFR m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

1 10,000 10,000
Total m............: 10,000

6.5.3.14 PG12-DH7J u Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

9 9,000Edificació 1
9 9,000Edificació 2

Total u............: 18,000

6.5.3.15 PGZ0-KR01 u Subministrament i col·locació de punt de connexió elèctrica des de la caixa de
derivació fins a la Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu
similar. 
Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x2,5
mm2 + 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V.

- Caixa aïllant IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar
del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

59 59,000Edificació 1
59 59,000Edificació 2

Total u............: 118,000

CAT Pàgina 108
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



6.5.3.16 PGZ0-KR02 u Subministrament i col·locació de connexió a punt d'Alimentació Elèctrica des de
la caixa de derivació fins al Punt de llum emergència.
Inclosos conductors, caixa i canalització a lluminària.

Característiques Derivació a punt de llum d'emergència:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V.

- Part proporcional de caixes aïllants IP54 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar
del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

60 60,000Edificació 1
60 60,000Edificació 2

Total u............: 120,000

6.5.3.17 PBC4-KR01 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm
d'ample, de color a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i
missatge clar que permet identificar clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament
aprovat per DF.

1 60,000 60,000
Total m............: 60,000

6.5.4 QUADRES ELÈCTRICS
6.5.4.1 PG01-KR01 u Subministre i col·locació de quadre elèctric GENERAL marca LEGRAND, segons

esquema elèctric, inclòs quadre elèctric exterior amb protecció IP65 amb
sustentació a terra per quadre elèctric, protecció general, proteccions
diferencials i magnetotèrmiques que corresponguin.
Inclou suficient espai per previsió per ampliació de futures edificacions
(Edificació 3, Edificació 4, Edificació 5, Edificació 6 i Edificació 7).
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany.
Inclou fonamentació per quadre elèctric general.
Tot muntat i funcionant.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000

6.5.4.2 PG01-KR02 u Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 1 marca
LEGRAND, segons esquema elèctric, inclòs protecció general, proteccions
diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

1 1,000Edifici 1
Total u............: 1,000

CAT Pàgina 109
Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



6.5.4.3 PG01-KR03 u Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 2 marca
LEGRAND, segons esquema elèctric, inclòs protecció general, proteccions
diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

1 1,000Edifici 2
Total u............: 1,000

6.5.5 MECANISMES
6.5.5.1 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16

A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada

66 66,000Edifici 1
66 66,000Edifici 2

Total u............: 132,000

6.5.5.2 PG6E-772H u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
econòmic, encastat

2 2,000Edifici 1
2 2,000Edifici 2

Total u............: 4,000

6.5.5.3 PG6E-76ZA u Subministrament i instal·lació de commutador de 10 A, tipus 1 i encastat, inclos
connexionat, p.p. d'instal.lació i connexió a terra, amb les seccions i nombre de
circuits especificats en projecte, sota tub de PVC corrugat, amb grau de
resistencia al x oc=5 i caixes de derivació.

14 14,000Edifici 1
14 14,000Edifici 2

Total u............: 28,000

6.5.5.4 PG6E-76ZD u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat

7 7,000Edifici 1
7 7,000Edifici 2

Total u............: 14,000

6.5.5.5 EGD1E001 u Subministrament i instal·lació sistema de xarxa equipotencial en bays, lavabos i
piscina mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques
d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors d 4 mm2 de secció amb
aïllament de PVC de 750 V. Inclou tub flexible per a les connexions, caixes de
pas, etc. Inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

16 16,000Edifici 1
16 16,000Edifici 2

Total u............: 32,000

6.5.5.6 PG86-KR01 u Subministrament i instal·lació de detector de presencia, per automatizació del
sistema d'enllumenat i detector de preseència, de material termoplàstic de color
blanc, instal·lació encastat. Totalment funcionant.

8 8,000Edifici 1
8 8,000Edifici 2

Total u............: 16,000

6.6 INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ
6.6.1 PH21-KR01 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus pantalla amb

leds amb una vida útil de 50000 h, de forma quadrat, 60x60, 40 W de potència,
encastat, marca Prilux model ETNA SLIM 60X60 40W 840 o similar.

5 5,000Edifici 1
5 5,000Edifici 2

Total u............: 10,000
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6.6.2 PH25-KR02 u Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa monotub, 18 W,
instal·lada encastada a cel ras marca Prilux model DACIL 18W 840 600MM IP65 o
similar.

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.6.3 PH21-KR03 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 6 W de potència, marca
PRLIUX model KENTAU AVANT CL 6W 840 125MM 220-240V BLANCO o similar.

5 5,000Edifici 1
5 5,000Edifici 2

Total u............: 10,000

6.6.4 PH21-KR04 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, marca
PRLIUX model KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM 220-240V BLANCO o similar.

14 14,000Edifici 1
14 14,000Edifici 2

Total u............: 28,000

6.6.5 PH21-KR05 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb
leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, marca
PRLIUX model KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM 220-240V BLANCO o similar.

17 17,000Edifici 1
17 17,000Edifici 2

Total u............: 34,000

6.6.6 PHNI-KR06 u Subministrament i instal·lació llum LED per a exterior de 50 W de potència, grau
de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del
suport. Inclou accessoris i suport

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.6.7 PH57-KR07 u Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 250 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular ENCASTADA,
marca Daisalux model Nova LD N1 o equivalent.

22 22,000Edifici 1
22 22,000Edifici 2

Total u............: 44,000

6.7 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
6.7.1 PM32-DZ3K u Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de

càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.7.2 PMS0-6Z0D u Subministrament i instal·lació de rètol senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.7.3 PMS0-6Z0F u Subministrament i instal·lació rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000
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6.7.4 PMS0-6Z0B u Subministrament i instal·lació rètol senyalització recorregut d'evacuació a
sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

4 4,000Edifici 1
4 4,000Edifici 2

Total u............: 8,000

6.8 INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
6.8.1 ANTENA UHF + FM
6.8.1.1 PP18-KR01 u Subministrament i instal·lació de base de torreta fixe emp. 180 BFG-18,

col·locada

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.8.1.2 PP18-KR02 u Subministrament i instal·lació de tram de torreta intermitg 180 2,5m TR-2,5-18,
col·locat.
A justificar segons alçada necessaria per captació correcte de senyal.

2 2,000Edifici 1
2 2,000Edifici 2

Total u............: 4,000

6.8.1.3 PP18-KR03 u Subministrament i instal·lació de tram de torreta superior 180 2,5m TR-2,5-18,
col·locat

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.8.1.4 PP18-BTQF u Subministrament i instal·lació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la barana, incloses les peces especials
de fixació, col·locat

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.8.1.5 PP11-KR01 u Subministrament i instal·lació d'antena UHF FLASHD HDTF-C48V, fixada
mecànicament, col·locada i funcionant

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.8.1.6 PP11-KR02 u Subministrament i instal·lació d'antena FM-1, fixada mecànicament, col·locada i
funcionant

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.8.1.7 PP13-KR01 u Subministrament i instal·lació d'amplificador AI-271 LTE700, col·locat, provat i
funcionant

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.8.1.8 PP15-6PTL u Subministrament i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació única,
de tipus universal amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a
protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a
mecanismes, instal·lada

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000
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6.8.1.9 PP41-73DN m Subministrament i instal·lació de cable coaxial Cable coaxial CCR-128, col·locat
en tub

1 25,000 25,000Edifici 1
1 25,000 25,000Edifici 2

Total m............: 50,000

6.8.1.10 PG2N-EUGA m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

8 15,000 120,000Col·lectiu
1 26,000 26,000Edifici 1
1 26,000 26,000Edifici 2
1 30,000 30,000Videoporter

Total m............: 202,000

6.8.1.11 PBC4-KR01 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm
d'ample, de color a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i
missatge clar que permet identificar clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament
aprovat per DF.

8 15,000 120,000Col·lectiu
1 26,000 26,000Edifici 1
1 26,000 26,000Edifici 2
1 30,000 30,000Videoporter

Total m............: 202,000

6.8.2 WIFI
6.8.2.1 PG8L-KR01 u Subministrament i instal·lació de punt d'accés Wi-Fi GWN7605. Inclòs punt

d'alimentació i conversor. Muntat i funcionant

1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

Total u............: 2,000

6.8.2.2 PP44-665E m Subministrament i instal·lació de cable per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal

1 50,000 50,000Edifici 1
1 50,000 50,000Edifici 2

Total m............: 100,000

6.8.2.3 PG2P-6T0A m Subministrament i instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

1 50,000 50,000Edifici 1
1 50,000 50,000Edifici 2

Total m............: 100,000

6.8.3 VIDEOPORTER
6.8.3.1 PP26-KR01 u Instal·lació videoporter, per a edifici de 2 edificis, amb placa al carrer de 2 teclas,

equip obreportes amb veu i video. Inclou cable de 2 fils. Col·locat i funcionant.

1 1,000Col·lectiu
Total u............: 1,000
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6.8.3.2 NG u Notes generals a totes les partides del present pressupost que inclouran:
- Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars
i accessoris de muntatge.
- Bastides i plataformes de muntatge de tot tipus
- Descàrrega del material i distribució fins al punt de treball.
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons
normativa aplicable.
- Legalització de les instal·lacions, que inclou projectes i/o memòries segons
correspongui, certificats, tramitacions de registre segons correspongui, i taxes
de registre, i inspeccions per part d'OCA.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb
manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols As-Built en format *.dxf/.dwg i *.pdf.
- Tots els materials que s'instal·lin han de ser aprovat tant per la propietat com
per la D.F.

Queden incloses en cada capítol les ajudes del ram de paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Neteja final i retirada d'enderrocs.

1 1,000
Total u............: 1,000

6.9 Fontaneria
6.9.1 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que

uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de
gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada;
collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que
serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al
costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa
HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació
de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de
la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del
municipi. Reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000
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6.9.2 IFB010 U Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada superficialment i
fixada al parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000

6.9.3 IFC010 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en
fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per
clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre
retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta
de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material
auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000

6.10 Ventilació
6.10.1 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges
6.10.1.1 IVK015 U Campana extractora convencional amb 1 motor d'aspiració, amb tram de

connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

6.10.2 Ventilació mecànica
6.10.2.1 IVM060 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de fums i ventil.lacions, acabat llis,

color gris, amb malla de protecció, valona de plom de 500x500 mm i coll de
connexió a conducte amb junta.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000
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7.1 Aïllaments tèrmics
7.1.1 NAF020b m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica

per revestir, amb panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit
per una de les seves cares amb un complex de paper kraft amb polietilè que
actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb
fixacions mecàniques. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts
singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

129,200 129,200Façanes principals
103,100 103,100Façanes posteriors

2 71,000 142,000Façanes laterals
Total m²............: 374,300

7.1.2 NAK010 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per
panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall a la
base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè.
Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²............: 365,120
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8.1 Planes no transitables, no ventilades
8.1.1 QDD050 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus

convencional, pendent del 1% al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant
de xapa d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7 mm d'espessor, acabat llis, amb
3 nervis de 50 mm d'altura separats 260 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid
de llana mineral hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, fixada
mecànicament, formada per una làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv),
de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra de vidre, i amb resistència a
la intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura
termoplàstica; FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i
90 mm de longitud, amb tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment
de 40x40 mm (3 u/m²).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels
junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig de les xapes nervades i dels punts singulars. Tall, preparació
i col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les
exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la impermeabilització. Fixació mecànica de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits
o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. Inclos remat
superior i estampa conta peto.

2 182,560 365,120Coberta
Total m²............: 365,120

8.1.2 QCA020 m² Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa
entre 20 i 40 mm, amb un espessor medi de 6 cm, en coberta plana, amb un
pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

2 182,560 365,120Coberta
Total m²............: 365,120

8.1.3 QDF032 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida
amb bonera de PVC, de sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb
paragravetes de polietilè, fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina
impermeabilitzant de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de
PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació
de la superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 16,000
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8.1.4 QAF022 m Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant,
tipus invertida, amb aïllant tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant
la realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm respecte al parament
vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la coberta, reblert amb
morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la impermeabilització formada
per: banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina
impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura
de vel de fibra de vidre, col·locada solta sobre la capa separadora, fixada en
encavalcaments mitjançant soldadura termoplàstica, i en les vores soldada a
perfils colaminats de xapa i PVC-P. Inclús, complements de reforç en tractament
de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials per a la resolució d'angles
interns i externs.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació del perfil colaminat Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

2 66,800 133,600Perimetre coberta
Total m............: 133,600
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9.1 De peces rígides en paraments verticals
9.1.1 RAG110 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color

blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII,
segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT:
amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la
disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i
aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

104,160 104,160Bany 1
82,560 82,560Bany 2
41,280 41,280Bany minus
39,000 39,000Cuina

Total m²............: 267,000

9.2 Pintures en paraments interiors
9.2.1 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa,

diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre
parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

375,000 375,000Pintua interior vertical
343,300 343,300Sostre

Total m²............: 718,300

9.3 Paviments
9.3.1 RSS041 m² Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat,

subministrat en llosetes de 455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a
base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina
d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
del paviment. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Total m²............: 343,300
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9.3.2 RSS100 m Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra:
amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i
fixació de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha
considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 316,000

9.3.3 RDM010 m² Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat
mitja (MDF), hidròfug, sense recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en
obra: amb cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació
del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució de trobades i
punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

343,300 343,300Placa base 
343,000 343,000Placa base aillament

Total m²............: 686,300

9.4 Falsos sostres en interiors
9.4.1 RTC015 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m,

amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una
modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb
una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús
banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils,
cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta
microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda
acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Total m²............: 343,300
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10.1 Aparells sanitaris
10.1.1 SAL015 U Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica, color blanc,

de 560x420 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 12,000

10.1.2 SAL035 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 350x320
mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

10.1.3 SAI005 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i
colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa
d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 12,000

10.1.4 SAD015 U Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, 80x80x10 cm.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 12,000

10.1.5 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions
totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix,
amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000
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10.1.6 SGD020 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora
monocomandament mural per a dutxa, gamma bàsica, de llautó, acabat cromat,
amb cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip de dutxa format per mànec de
dutxa i flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula antiretorn i dues
aixetes de pas.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 12,000

10.1.7 SVC010 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL,
de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1
lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per
perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces
de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador
amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura
fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i
ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 16,000

10.1.8 SVC010b U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL,
de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm;
estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de
secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i
perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable
AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús
ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

10.1.9 SNP010b U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de
5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de
focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament
de la longitud del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000
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10.1.10 SNP010c U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de longitud, 60 cm
d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de
5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de
focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament
de la longitud del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 2,000

10.2 Cuines/eixides
10.2.1 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb sòcol

inferior, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica, nucli de
tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles
constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge
de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables
per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics
ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i
anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes.
Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos.
Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament
de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

10.2.2 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor,
de 800x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb
aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica,
acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació
flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

CAT Pàgina 123
Pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



10.2.3 SCE030 U Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de
profunditat, color negre, 4 zones i potència 6300 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la
xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000

10.3 Taulell de cuina
10.3.1 SNP010 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60 cm

d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament
bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de
5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i
ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i
ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de
focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament
de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 4,000
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11.1 Jardineria
11.1.1 UJP010b U Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1

m del terra, en clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics;
subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada i substrats
vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del
terreny. Plantació. Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 3,000

11.2 Reg
11.2.1 URD010 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de polietilè

PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i
2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris de connexió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació
de la canonada. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 14,000

11.2.2 URM030 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1
programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V,
amb capacitat per posar en funcionament diverses electrovàlvules
simultàniament i col·locació mural en interior. Inclús programació. Totalment
muntat i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les
electrovàlvules. Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 1,000

11.3 Tancaments exteriors
11.3.1 UVP010c U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 100x200

cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb
magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm
d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. Obertura manual. Inclús
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb formigó
HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge
del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. Segons planols detall.

Total U............: 1,000
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11.3.2 UVP010d U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions
300x200 cm, perfils rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16
mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2
mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de fixació. Instal·lació de la
porta reixa. Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. Segons planols detall.

Total U............: 1,000

11.3.3 UVV010 m Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de 2,00x0,75
m, acabat galvanitzat en calent amb tractament de desengreix i fosfatat i
posterior lacat al forn amb polièster ferrotexturat de color gris acer, compost per
malla amb unions reblonades entre mòduls, bastidor simple, amb placa de ferro
de cantell, i muntants de perfils en T composta encastats directament en murs
de fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació dels mòduls del reixat als
muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el mur.
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de
reixat. Aplomat i anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant
l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. Segons planols detall.

Total m............: 30,000

11.3.4 UVT010b m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de
malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm
de diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en daus de formigó, en pous excavats en
el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals
metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els
pous. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes.
Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

Total m............: 76,000

11.4 Paviments exteriors
11.4.1 UXB010 m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó,

40x20x10 cm, per a jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò
realitzat sobre ferm compost per base de formigó en massa HM-20/P/20/X0, de
10 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre
explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb morter de
ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó.
Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m............: 28,600
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11.4.2 UXC020 m² Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 20 cm
d'espessor, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat
superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a
paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota
la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni
l'execució i el segellat dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa
separadora. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació
manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc.
Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m²............: 388,000
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12.1 Gestió de terres
12.1.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de

qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant
les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada,
però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva
cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte.

1,2 27,780 33,336Excavacio rases i pous
1 1.375,000 0,100 137,500Esbrossada i neteja del

terreny
Total m³............: 170,836

12.1.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de
les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent
coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte.

1 1.375,000 0,100 137,500Esbrossada i neteja del
terreny

Total m³............: 137,500

12.2 Gestió de residus inertes
12.2.1 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de

construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Total U............: 10,000
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13.1 Sistemes de protecció col·lectiva
13.1.1 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost

per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors
automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació.
Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.1.2 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per
pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont
per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm.
Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre.
Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.1.3 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb
revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi
color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i
fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1 1,000Casetes
Total U............: 1,000

13.1.4 YCU010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat i vas difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i
fixació de suports. Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1 1,000Quadre elèctric provisional
d'obra.

Total U............: 1,000
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13.1.5 YCR035 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar,
formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm
de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4
mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de vianants, d'una fulla, de
0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs
d'expansió d'acer.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 28,000

13.2 Equips de protecció individual
13.2.1 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les

conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 8,000

13.2.2 YIC010b U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics
mitjançant la prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap,
amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.3 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de
bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 3 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada
durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements
d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta,
amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000
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13.2.4 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que
permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3
usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament,
amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada,
amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i
sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles
suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona
conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.5 YID020b U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que
permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3
usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarrament,
amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada,
amortitzable en 4 usos i un cinturó de subjecció i retenció destinat a mantenir a
l'usuari en una posició al punt de treball amb plena seguretat (subjecció) o evitar
que aconsegueixi un punt des d'on es pugui produir una caiguda (retenció),
amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per
assemblar el sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.6 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb
ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.7 YIJ010b U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de
partícules a gran velocitat i mitja energia, a temperatures extremes, amb ocular
únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000
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13.2.8 YIJ010c U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran
velocitat i mitja energia, a temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a
un protector frontal amb banda de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.9 YIJ010d U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix,
de subjecció manual i amb filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

1 1,000
1 1,000

Total U............: 2,000

13.2.10 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 12,000

13.2.11 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 4,000

13.2.12 YIM010c U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.13 YIM010d U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector
aluminitzat amb resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000
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13.2.14 YIM020 U Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector
aluminitzat amb resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.15 YIM030 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.16 YIM040 U Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.17 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 5,000

13.2.18 YIO020 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb
atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 2,000

13.2.19 YIP010 U Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a impactes, la
zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció
d'aigua, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 2,000
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13.2.20 YIP010b U Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del
taló tancada, amb resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de
designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 6,000

13.2.21 YIP010c U Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló
tancada, de tipus aïllant, amb resistència al lliscament, amb codi de designació
OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 2,000

13.2.22 YIP020 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.23 YIP020b U Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.24 YIP030 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 6,000

13.2.25 YIU010 U Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la
flama i resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a
100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000
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13.2.26 YIU010b U Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la
flama i resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a
100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.27 YIU010c U Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames, amb
propagació limitada de la flama, sotmesos a una temperatura ambient fins a
100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 10,000

13.2.28 YIU020 U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 6,000

13.2.29 YIU030 U Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la
visibilitat de l'usuari quan l'única llum existent prové dels fars de vehicles,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 4,000

13.2.30 YIU032 U Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.31 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 2,000
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13.2.32 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable
mitjançant velcro, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 4,000

13.2.33 YIV010 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una
mascareta, de mitja màscara, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint
un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient,
amortitzable en 3 usos i un filtre contra partícules, d'eficàcia mitja (P2),
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.2.34 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del
treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U............: 1,000

13.3 Medicina preventiva i primers auxilis
13.3.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
13.4.1 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions

3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta
d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment
de tauler en parets, vàter, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta de
fusta en inodor i cortina en dutxa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 3,000
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13.4.2 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de
xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior,
instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit
amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de
tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la
caseta durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 3,000

13.5 Senyalització provisional d'obres
13.5.1 YSB010 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a

senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada,
amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.5.2 YSB050 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de
material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues
cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no
inclòs en aquest preu).
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 10,000

13.5.3 YSB130 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per
tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals
muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20
usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 10,000
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13.5.4 YSV010 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de
xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.5.5 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.5.6 YSS030 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons
groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.5.7 YSS031 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons
blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.5.8 YSS032 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons
blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000
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13.5.9 YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre
fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.5.10 YSS034 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i
socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot
el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

13.5.11 YSM005 m Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de
terres en funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de
8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de
color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B
500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00
m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de
taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 10,000

13.5.12 YSM006 m Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de
senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa
per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m entre
eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús muntatge, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 10,000
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13.5.13 YSM010 m Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en
vores d'excavació mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat
(200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de
1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats
en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús
muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la
malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització
a les barres. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 10,000

13.5.14 YSM020 m Senyalització i delimitació de zona de risc mitjançant malla de senyalització de
polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament
ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a
puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.
Inclou: Col·locació dels puntals. Subjecció de la malla de senyalització als
puntals. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m............: 10,000
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Anàlisi porcentual d'unitats d'obra

EAP020 Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals
formats per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades
en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de l'element estructural. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 29.511,56 7,88

QDD050 Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb
fixació mecànica, tipus convencional, pendent del 1% al
15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa
d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7 mm d'espessor,
acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats 260
mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de llana mineral
hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, fixada
mecànicament, formada per una làmina impermeabilitzant
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb
armadura de vel de fibra de vidre, i amb resistència a
la intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant
soldadura termoplàstica; FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols
d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de longitud, amb
tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment
de 40x40 mm (3 u/m²).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig de les xapes nervades i dels punts
singulars. Tall, preparació i col·locació de les xapes.
Fixació mecànica de les xapes. Revisió de la superfície
base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall,
ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la
impermeabilització. Fixació mecànica de la
impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Inclos remat superior i estampa conta peto. 24.342,55 6,50

PEE0-KR01 Instal·lació d'aerotermia per a la generació i
acumulació d'ACS, formada pels equips i materials:

- LG unitat interior hydro kit RNH04GK3A4 high
temperatura
- Bitub aïllat 3/8"-5/8"-X0.8 rotllo fins a 20m
- Circulador EVOSTA 3 80/180X 1.1/4"
- Joc de racords 1.1/4" de ferro
- Suport del bas d'expansió
- Vas d'expansió de calefacció de 12L
- Desfangador TCNPOLIM.IMAN 5453 1.1/4"
- Colador Y 1.1/4"
- Vàlvula d'esfera maneta inox. 1-1/4"
- Purgador minical mitja capacitat LT.1/2"
- Intercaumulador VTCE-HL inoc 316 L 500 L amb boca
DN200
- Depòsit inox. membrana recam. GDV50 d.400

S'inclou material auxiliar. Totalment instal·lat, posta
en marxa i funcionant. 21.244,00 5,68
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PEGG-KR01 Subministrament i instal·lació d'equip de climatització
de tipus multisplit amb 2 unitats interiors amb una
potència frigorífica nominal de 3,2 kW i potència
calorífica de 3,6 kW, marca EKOKAI model DPA35FGI-W o
similar, constituït per 1 unitat exterior amb una
potència frigorífica nominal de 7,1 kW i amb una
potència calorífica nominal de 8,6 kW, marca EKOKAI 3x1
3MA71FGE.
Inclou els tubs frigorifics, l'alimentació elèctrica per
la maniobra, la connexió al desaigua amb tub plàstic de
diàmetre 25 mm i sifó, i termostat/control remot.
Inclou els accessoris necessaris per al correcte
funcionament. Totalment muntat, provat i funcionant. 14.595,00 3,90

UXC020 Paviment continu exterior de formigó amb addició de
fibres, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió amb un contingut de fibres sense funció
estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR)
de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora
sota el paviment; tractat superficialment amb capa de
trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment
de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment
aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de
tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base de la solera ni l'execució i el segellat dels
junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport.
Col·locació de la capa separadora. Replanteig dels junts
de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació
d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Retirada
d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 13.056,20 3,49

LCL060 Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, una fulla abatible, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm
i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació
de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 9.984,48 2,67
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SVC010 Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1
lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'alumini
anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de
subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a
fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI
316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb
condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus
regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de
la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i
ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i
ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 9.397,12 2,51

FLA035 Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH
Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa
acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana
de roca de densitat mitjana 120 kg/m³, i cara interior
de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de
0,6 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1,
col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb
sistema de fixació oculta a una estructura portant o
auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i
cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per
al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig dels panells. Tall, preparació i
col·locació dels panells. Segellat de junts. Fixació
mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície
major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 1 m². 9.253,55 2,47

RDM010 Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en obra:
amb cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig. Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment. Resolució de
trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 8.070,89 2,16
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NAK010 Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb
el terreny, format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall a
la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb
film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a
rebre una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva
per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de
polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte. 8.039,94 2,15

RAG110 Revestiment interior amb peces de rajola de València, de
200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de
fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb
morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de
PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
peces especials ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig
dels nivells, de la disposició de peces i dels junts.
Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació
del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². 7.710,96 2,06

RSS041 Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31:
Comercial moderat, subministrat en llosetes de 455x455x3
mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de
copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa,
sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Resolució de
trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m². 7.621,26 2,04
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FBY010 Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques
de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat
de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements
verticals) separats 600 mm entre si, amb disposició
normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal
en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús
banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per
a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment
acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.
Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Fixació de les plaques per al tancament de la segona
cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 7.599,08 2,03

RTC015 Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a
una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors
tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades.
Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per
a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de
les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada
de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura
metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element
de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris
i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques.
Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 7.281,39 1,95

PF90-HPFJ Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i
distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb
accessoris per a premsar 5.883,90 1,57
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PEC4-CS51 Subministrament i instal·lació de recuperador de calor
marca S&P, model CAD-COMPACT 900 BASIC N8, amb
alimentació monofàsica a 230 V, de 790 m3/h de cabal
nominal, col·locat fixat mecànicament a sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i
contril i als conductes d'aspiració i impulsió, amb
filtres F9, silenciadors i presa d'aire. Inclou
accessoris. Col·locat, programat i funcionant. 5.714,66 1,53

FBY010b Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb
plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format
per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants
(elements verticals) separats 600 mm entre si, amb
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals),
a la què es cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de
llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en
l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i
cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en
el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment
acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.
Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 5.584,36 1,49

LCL060b Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions 2100x1200
mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a
persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El
preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació
de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 5.114,00 1,37
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LPM010d Porta interior abatible, cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina
color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,
amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20
mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color
color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella
sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie
bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 4.877,28 1,30

RIP030 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica,
acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de
fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base. 4.410,36 1,18

UVV010 Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer
laminat en calent, de 2,00x0,75 m, acabat galvanitzat en
calent amb tractament de desengreix i fosfatat i
posterior lacat al forn amb polièster ferrotexturat de
color gris acer, compost per malla amb unions reblonades
entre mòduls, bastidor simple, amb placa de ferro de
cantell, i muntants de perfils en T composta encastats
directament en murs de fàbrica o formigó. Inclús
accessoris per a la fixació dels mòduls del reixat als
muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
mur.
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge.
Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació
dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge
dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a
eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la
longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. Segons planols detall. 3.990,00 1,07
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LCL060c Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont
tèrmic, tres fulles corredisses, dimensions 3600x2100
mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets,
galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a
la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a
persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El
preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació
de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 3.905,84 1,04

PGZ0-KR01 Subministrament i col·locació de punt de connexió
elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa
de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu
similar. 
Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma
UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x2,5 mm2 + 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V.

- Caixa aïllant IP54 amb tapa cargolada i entrades
elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament segons
ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub,
segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. 3.840,90 1,03
SAI005 Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma

bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme
de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze
d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, enllaç
d'alimentació flexible i silicona per a segellat de
junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua
freda. Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 3.575,64 0,96
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NAF020b Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en
façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell
flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162,
revestit per una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de
vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en
obra: a topall, amb fixacions mecàniques. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport.
Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts
singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte. 3.570,82 0,95

LVC011b Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color
blau 6/16/4, conjunt format per vidre exterior Float de
color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral,
de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4
mm d'espessor; 26 mm de gruix total, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora compatible amb el material suport, en
la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la
cara interior.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització de
les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria
a envidrar, segons documentació gràfica de Projecte,
incloent en cada fulla vidriera les dimensions del
bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície
resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm. 3.400,70 0,91

GRA010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon
d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de
residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons especificacions
de Projecte. 3.269,20 0,87

PG01-KR01 Subministre i col·locació de quadre elèctric GENERAL
marca LEGRAND, segons esquema elèctric, inclòs quadre
elèctric exterior amb protecció IP65 amb sustentació a
terra per quadre elèctric, protecció general,
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
corresponguin.
Inclou suficient espai per previsió per ampliació de
futures edificacions (Edificació 3, Edificació 4,
Edificació 5, Edificació 6 i Edificació 7).
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà
perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou fonamentació per quadre elèctric general.
Tot muntat i funcionant. 3.254,12 0,87
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PG33-E68U Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 3.096,00 0,83

PG01-KR03 Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE
Edifici 2 marca LEGRAND, segons esquema elèctric, inclòs
protecció general, proteccions diferencials i
magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà
perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant. 2.975,88 0,80

PG01-KR02 Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE
Edifici 1 marca LEGRAND, segons esquema elèctric, inclòs
protecció general, proteccions diferencials i
magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà
perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant. 2.975,88 0,80

PGZ0-KR02 Subministrament i col·locació de connexió a punt
d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació
fins al Punt de llum emergència.
Inclosos conductors, caixa i canalització a lluminària.

Característiques Derivació a punt de llum d'emergència:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma
UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V.

- Part proporcional de caixes aïllants IP54 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament Segons
ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub,
segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. 2.972,40 0,79
UVP010d Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues

fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de
16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues
cares, per a accés de vehicles. Obertura manual. Inclús
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de
fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del
sistema d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. Segons planols detall. 2.603,18 0,70
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PD781-WBOG Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U
(ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric 2.555,90 0,68

SNP010 Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325
cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell
simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal
perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació
de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen
la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 2.469,72 0,66

PH57-KR07 Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb
làmpada led, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 250 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular ENCASTADA, marca Daisalux model Nova LD N1 o
equivalent. 2.459,16 0,66

SCM020 Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles
baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de cuina
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color beige, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre
els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler
de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6
mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge
de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de
la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses
i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació
dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del
sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud
dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 2.451,24 0,65
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PG33-E6CX Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 2.428,58 0,65

QCA020 Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de
granulometria compresa entre 20 i 40 mm, amb un espessor
medi de 6 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al
5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de
àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte. 2.409,79 0,64

PD7E-49AO Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre 2.289,15 0,61

SAL015 Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina,
gamma bàsica, color blanc, de 560x420 mm, i desguàs,
acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 2.238,60 0,60

PG10-KR01 Subministrament i col·locació de nínxol prefabricat de
GRC, per a CGP+CS i TMF10, amb envà de separació i tres
portes metàl·liques.
Inclou fonamentació i portes metàliques d'acer
galvanitzat.
Inclou senyalística. 2.150,00 0,57

PFB6-KR03 Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
fontaneria per cambra de bany amb dotació per: 3 vàter,
4 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de
polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS,
que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu). 2.133,28 0,57

CSZ015 Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central
i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars
o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació
i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 2.121,51 0,57
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QAF022 Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb
solat flotant aïllant, tipus invertida, amb aïllant
tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant la
realització d'una reculada perimetral de més de 5 cm
respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura
sobre la protecció de la coberta, reblert amb morter de
ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la
impermeabilització formada per: banda de terminació de
50 cm de desenvolupament amb làmina impermeabilitzant
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb
armadura de vel de fibra de vidre, col·locada solta
sobre la capa separadora, fixada en encavalcaments
mitjançant soldadura termoplàstica, i en les vores
soldada a perfils colaminats de xapa i PVC-P. Inclús,
complements de reforç en tractament de punts singulars
mitjançant l'ús de peces especials per a la resolució
d'angles interns i externs.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i
preparació de la superfície. Col·locació del perfil
colaminat Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció
horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2.116,22 0,57

SAD015 Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica,
color blanc, 80x80x10 cm. Inclús silicona per a segellat
de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 2.091,96 0,56

PG6O-77PE Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, encastada 1.920,60 0,51

PFB6-KR02 Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
fontaneria per cambra de bany amb dotació per: 3 vàter,
3 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de
polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS,
que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu). 1.920,56 0,51

RSS100 Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a
escollir. Col·locació en obra: amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig. Tall, col·locació i fixació de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense incloure
buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició
s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte. 1.769,60 0,47
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ADL005 Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb
desnivells mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes
per a l'edificació o urbanització: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels
materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica
dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 1.760,00 0,47

PE42-KR05 Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament. 1.725,67 0,46

PG2N-EUG9 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada 1.693,30 0,45

UVT010b Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de
8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de
diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en daus de formigó,
en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a
la fixació de la malla de simple torsió als pals
metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny.
Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó.
Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació
de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m. 1.675,80 0,45
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FAV010b Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de
fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 10 mm de gruix, color
gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse
B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
acabat en brut; col·locació mitjançant el sistema
d'ancoratge vist de grapa, sobre subestructura de suport
d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i
ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per
a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig de les juntes de dilatació i draps de
treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i
dels punts d'ancoratge de la subestructura suport.
Fixació de la subestructura suport al full principal i
al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat,
anivellament i alineació del revestiment. Fixació
definitiva del revestiment a la subestructura suport.
Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1
i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels
buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2
m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de
la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 1.664,00 0,44

PH21-KR05 Subministrament i instal·lació de llum decoratiu
encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 20 W de potència, marca
PRLIUX model KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM 220-240V
BLANCO o similar. 1.606,84 0,43

PD781-WBOD Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U
(ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric 1.559,19 0,42
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YCR035 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos
provisional de solar, formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre
i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb
porta incorporada per a accés de vianants, d'una fulla,
de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat,
amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb
platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al
paviment. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 1.540,00 0,41

ADD010 Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant
d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics,
i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Trencament i disgregació de
l'element en trossos manejables per la maquinària
mitjançant el sistema més adequat. Desmunt en
successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil
en cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega
a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els
perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat
sobre els perfils transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els correctes segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra. 1.506,37 0,40

PD35-KR02 Escomesa de pluvials a la xarxa pública de sanejament
exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de
la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i els materials
auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o
ericons de connexió, pous o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals,
documentació gràfica i memòria del projecte tècnic i
sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública
de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part
proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra. 1.500,00 0,40
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PD35-KR01 Escomesa de residuals a la xarxa pública de sanejament
exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de
la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i els materials
auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o
ericons de connexió, pous o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals,
documentació gràfica i memòria del projecte tècnic i
sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública
de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part
proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra. 1.500,00 0,40
LCL060d Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont

tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL,
amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm
i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent
classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i
amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a
persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El
preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació
de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 1.468,78 0,39

SCF010 Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell,
de 1 cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm, amb vàlvula
de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma
bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula
amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua
freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents,
fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i
col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 1.410,36 0,38
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SGD020 Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora
monocomandament mural per a dutxa, gamma bàsica, de
llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador,
inversor, equip de dutxa format per mànec de dutxa i
flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula
antiretorn i dues aixetes de pas.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 1.383,48 0,37

PG2N-EUHU Subministrament i instal·lació de tubo flexible
corrugado de plástico sin halógenos, de 32 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos
ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J,
resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado 1.331,40 0,36

PD18-8D5V Subministrament i instal·lació de baixant de tub de
PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
isofòniques. 1.317,57 0,35

SVC010b Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm
d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor,
color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm;
estructura suport d'alumini anoditzat, formada per
perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i
perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per
frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura
fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació
dels ferraments, anivellació i ajustament final.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de
penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i
ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 1.314,12 0,35

PP26-KR01 Instal·lació videoporter, per a edifici de 2 edificis,
amb placa al carrer de 2 teclas, equip obreportes amb
veu i video. Inclou cable de 2 fils. Col·locat i
funcionant. 1.293,35 0,35

PD7E-49B5 Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre 1.293,12 0,35
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PJ02-KR01 Escomesa per a instal·lació de fontaneria des de la
xarxa de distribució d'aigua pública, formada per:
- Clau interna d'escomesa de la companyia
subministradora al carrer (inclòs el pericó prefabricat
segons indicacions de la companyia subministradora).
- Vàlvula antirretorn.
- Filtre.
- Aïllament anticondensacions.
- Clau de pas a l'edificació.
- Aixeta de comprovació.
- Comptador segons criteris de la companyia
subministradora i, preferiblement, amb lectura Modbus (a
instal·lar per part de la Companyia).
- Tram de canonada de polietilé de diàmetre 50mm per
escomesa, de la sèrie SDR - 11 segons la UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb un grau de dificultat mig i
utilitzant accessoris de plàstic.
- Pericó i tapa d'acord a condicions de companyia
distribuïdora d'aigua.
- Connexió a xarxa d'aigua freda sanitaria de
distrïbució en via pública, tràmits i taxes que
corresponguin amb la companyia distribuïdora d'aigua.
S'inclou la mà d'obra i els materials necessaris per a
la realització de les tasques d' obra civil com
l'extracció del paviment, l'excavació i obertura de
rases, la reposició tant de materials de rebliment com
del paviment i també dels permisos i drets de connexió
d'escomesa i primer abonat.
Tot segons esquemes i plànols de fontaneria de la
documentació gràfica i normativa vigent. 1.287,50 0,34

PG3B-KR01 Subministrament i instal·lació de preesa de terra amb
conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35mm2 muntat
en malla de connexió a terra, soterrat a una profunditat
mínima de 80cm, cable conductor nu de 35mm2 de secció
per a la l'ínia d'enllaç de presa de terra d'els pilars
de formigó a connectar. 1.267,69 0,34

PEKK-KR01 Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o
retorn per a encastar en cel ras, amb una filera
d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm,
fixada al bastiment. Inclou bastiment. Inclou tub
flexible des de conducte fins a reixeta. Totalment
col·locada. 1.266,48 0,34

PH21-KR04 Subministrament i instal·lació de llum decoratiu
encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 14 W de potència, marca
PRLIUX model KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM 220-240V
BLANCO o similar. 1.265,60 0,34

PG33-E6CR Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 1.260,25 0,34

PD7E-KR03 Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, penjat al sostre 1.249,56 0,33

PE42-KR02 Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament. 1.219,80 0,33

PG33-E6CT Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 1.203,31 0,32

PG86-KR01 Subministrament i instal·lació de detector de presencia,
per automatizació del sistema d'enllumenat i detector de
preseència, de material termoplàstic de color blanc,
instal·lació encastat. Totalment funcionant. 1.200,16 0,32
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EAL002 Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA,
en estructura metàl·lica lleugera autoportant d'entramat
lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z;
amb reblons per a la unió dels perfils entre si i
ancoratges mecànics per a la seva fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.197,11 0,32

PE42-KR01 Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament. 1.181,21 0,32

PG2N-EUHS Subministrament i instal·lació de tubo flexible
corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos
ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J,
resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado 1.176,00 0,31

PD7E-49B6 Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre 1.152,60 0,31

PDK4-KR05 Subministrament i instal·lació de pericó de registre de
formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat. 1.121,82 0,30

PFB6-KR04 Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
fontaneria per cuina amb dotació per: 2 aigüeres i 2
aixetes de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de
polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS,
que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu). 1.082,04 0,29

PG2N-EUHR Subministrament i instal·lació de Tubo flexible
corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos
ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J,
resistencia a compresión de 320 N y una rigidez
dieléctrica de 2000 V, montado empotrado 1.073,80 0,29

PG33-E697 Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 1.066,50 0,28

SCE030 Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura
i 490 mm de profunditat, color negre, 4 zones i potència
6300 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat
de junts. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 1.052,00 0,28
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PE42-KR04 Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament. 1.039,17 0,28

UVP010c Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla
batent, dimensions 100x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb
magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa
grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés
de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts
amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del
sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament.
Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. Segons planols detall. 1.027,00 0,27

SNP010c Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260
cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell
simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal
perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació
de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen
la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 1.007,94 0,27

PD781-WBOE Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense
pressió, superfícies interna llisa i externa llisa,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U
(ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric 993,27 0,27

EGD1E001 Subministrament i instal·lació sistema de xarxa
equipotencial en bays, lavabos i piscina mitjançant el
connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques
d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors d 4
mm2 de secció amb aïllament de PVC de 750 V. Inclou tub
flexible per a les connexions, caixes de pas, etc.
Inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars. 988,80 0,26

PD31-KR01 Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa
registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de
fosa B-125 892,56 0,24
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EWA010 Suport elastomèric sense armar, rectangular, sobre base
d'anivellació, de neoprè, de 200x200 mm de secció i 30
mm de gruix, tipus F, segons UNE-EN 1337-3, per a
recolzaments estructurals elàstics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
base d'anivellació.
Inclou: Replanteig d'eixos. Col·locació dels
recolzaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 875,52 0,23

PG1D-KR01 Subministrament i instal·lació de conjunt d'equip de
mesura (TMF) tipus TMF10 per a comptador multifunció amb
transformadors d'intensitat relació segons condicions
tècniques de companyia distribuïdora, i fusibles i base
tipus segons condicions tècniques de companyia
distribuïdora; amb interruptor de protecció i intensitat
regulable d'intensitat nominal i amb poder de tall
segons condicions tècniques de companyia distribuïdora.
Inclou portafusibles, fusibles, proteccions, tubs,
canalitzacions i accessoris. Col·locada en ninxol. 875,40 0,23

GTA020 Transport de terres amb camió dels productes procedents
de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada,
però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de les excavacions, incrementades
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte. 864,43 0,23

PE42-KR03 Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament. 835,51 0,22

P5ZH0-KR02 Subministrament i instal·lació de bonera de PVC rígid de
diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions
mecàniques. 824,16 0,22

PP18-KR02 Subministrament i instal·lació de tram de torreta
intermitg 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat.
A justificar segons alçada necessaria per captació
correcte de senyal. 818,96 0,22
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YPC010 Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits
en obra, de dimensions 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa
amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lacions de fontaneria,
sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment
de tauler en parets, vàter, dos plats de dutxa i lavabo
de tres aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en
dutxa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja
i el manteniment de la caseta durant el període de
lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 754,11 0,20

SPA020 Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions
totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior
i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la
situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 710,14 0,19

SNP010b Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170
cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell
simple recte, amb les vores lleugerament bisellades,
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal
perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora
recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer
galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments,
segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació
de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs.
Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen
la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud
del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 693,82 0,19

PFB6-KR05 Subministrament i muntatge de instal·lació interior de
fontaneria per usos complementaris amb dotació per:
safareig i 2 rentadores, realitzada amb tub de polietilè
multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS, que
connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu). 692,82 0,19
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UXB010 Subministrament i col·locació de peces de vorera
prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, amb
cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò
realitzat sobre ferm compost per base de formigó en
massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons
pendents del projecte i col·locada sobre explanada, no
inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i
estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte. 660,95 0,18

PF90-HPFI Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i
distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb
accessoris per a premsar 655,82 0,18

YIU010c Granota de protecció per a treballs exposats a la calor
o les flames, amb propagació limitada de la flama,
sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 621,60 0,17

PG2N-EUGA Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada 620,14 0,17

PD7E-KR01 Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, penjat al sostre 608,94 0,16

PDK4-KR03 Subministrament i instal·lació de pericó de registre de
formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó.
Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat. 589,74 0,16

FDR020 Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots
verticals de 30x15 mm, amb 12 cm de separació i fixats a
bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs de niló
i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions del bastidor als paraments.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a
tancar, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les
dimensions del buit, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte. 565,49 0,15

PBC4-KR01 Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per
canonades de 30cm d'ample, de color a convenir (segons
insntal·lació de subministrament) i missatge clar que
permet identificar clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i
precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions
de fabricant prèviament aprovat per DF. 542,95 0,15
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PG2P-6T0A Subministrament i instal·lació de tub rígid de plàstic
sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment 537,00 0,14

PF90-HPFH Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i
distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb
accessoris per a premsar 507,84 0,14

PH21-KR01 Subministrament i instal·lació de llum decoratiu
encastable tipus pantalla amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma quadrat, 60x60, 40 W de potència,
encastat, marca Prilux model ETNA SLIM 60X60 40W 840 o
similar. 493,20 0,13

PGD1-E3BU Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra 486,53 0,13

PP18-KR03 Subministrament i instal·lació de tram de torreta
superior 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat 482,58 0,13

PG6E-76ZA Subministrament i instal·lació de commutador de 10 A,
tipus 1 i encastat, inclos connexionat, p.p.
d'instal.lació i connexió a terra, amb les seccions i
nombre de circuits especificats en projecte, sota tub de
PVC corrugat, amb grau de resistencia al x oc=5 i caixes
de derivació. 481,04 0,13

PD7E-KR02 Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de
PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, penjat al sostre 479,50 0,13

YPC020 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en
obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa,
aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler
en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja
i el manteniment de la caseta durant el període de
lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 472,17 0,13

QDF032 Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada,
amb grava, tipus invertida amb bonera de PVC, de sortida
vertical, de 90 mm de diàmetre, amb paragravetes de
polietilè, fixat amb soldadura termoplàstica a la làmina
impermeabilitzant de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la
bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la
bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 456,16 0,12
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YCS020 Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència
màxima de 5 kW, compost per armari de distribució amb
dispositiu d'emergència, preses i els interruptors
automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació
i comprovació. Desmuntatge de l'element. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 436,27 0,12

PDK4-KR04 Subministrament i instal·lació de pericó de registre de
formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Totalment muntat. 403,20 0,11

LPM021 Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica,
cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima
alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de
paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm
en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca
i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie
bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 393,36 0,11

PH21-KR03 Subministrament i instal·lació de llum decoratiu
encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 6 W de potència, marca
PRLIUX model KENTAU AVANT CL 6W 840 125MM 220-240V
BLANCO o similar. 390,20 0,10

ADE010b Excavació de pous per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra. 371,93 0,10
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GTB020 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de les excavacions, incrementades
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte. 349,25 0,09

IFA010 Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4
m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució
d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de
distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la
xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb
comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant
unió, situada al costat de l'edificació, fora dels
límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a
la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de
servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del
paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta
prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall.
Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general
del municipi. Reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 344,18 0,09

PG33-E6CV Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 328,83 0,09
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ADE010 Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra. 327,85 0,09

SAL035 Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica,
color blanc, de 350x320 mm, i desguàs, acabat cromat.
Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de
junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte. 324,74 0,09

IVK015 Campana extractora convencional amb 1 motor d'aspiració,
amb tram de connexió de tub flexible d'alumini a
conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i
fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 316,40 0,08

PD1A-F11O Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell
sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 110 mm, fins a clavegueró 313,20 0,08

PG12-DH7J Subministrament i instal·lació de caixa de derivació
quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment 309,24 0,08

PD1A-F11P Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell
sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 40 mm, fins a clavegueró 304,80 0,08

PF90-HPFG Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i
distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb
accessoris per a premsar 302,88 0,08
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PG19-KR01 Subministrament i instal·lació de caixa General de
Protecció (CGP) segons condicions tècniques de companyia
distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris.
Col·locada. 299,04 0,08

UJP010b Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm
de perímetre de tronc a 1 m del terra, en clot de
60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics;
subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal
garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans
mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de
tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 293,85 0,08

PP13-KR01 Subministrament i instal·lació d'amplificador AI-271
LTE700, col·locat, provat i funcionant 292,70 0,08

PG8L-KR01 Subministrament i instal·lació de punt d'accés Wi-Fi
GWN7605. Inclòs punt d'alimentació i conversor. Muntat i
funcionant 291,96 0,08

PD1A-F11N Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell
sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 90 mm, fins a clavegueró 252,60 0,07

PG6E-76ZD Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 243,88 0,07

PP18-BTQF Subministrament i instal·lació de pal d'acer galvanitzat
de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de
gruix, fixat a la barana, incloses les peces especials
de fixació, col·locat 233,76 0,06

YIP010c Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a
impactes, la zona del taló tancada, de tipus aïllant,
amb resistència al lliscament, amb codi de designació
OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 226,64 0,06

PD31-KR02 Subministrament i instal·lació de pericó de pas i tapa
fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada
i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm 222,57 0,06

PP11-KR01 Subministrament i instal·lació d'antena UHF FLASHD
HDTF-C48V, fixada mecànicament, col·locada i funcionant 222,02 0,06

PE42-48TB Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament. 202,14 0,05

PG43-KR01 Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament
(CS), segons condicions de companyia distribuïdora.
Inclou proteccions i accessoris. Col·locada. 198,90 0,05

PDK4-KR01 Subministrament i instal·lació de pericó de registre de
formigó prefabricat sense fons de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó.
Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat. 186,34 0,05

PEMA-FGZL Subministrament i instal·lació de ventilador-extractor
monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Col·locat 184,96 0,05
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URM030 Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4
estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries del
programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat
per posar en funcionament diverses electrovàlvules
simultàniament i col·locació mural en interior. Inclús
programació. Totalment muntat i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret.
Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 184,01 0,05

PMS0-6Z0B Subministrament i instal·lació rètol senyalització
recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular,
de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical 180,48 0,05

PP44-665E Subministrament i instal·lació de cable per a
transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal 178,00 0,05

YCS030 Presa de terra independent, per a instal·lació
provisional d'obra, composta per pica d'acer courat de 2
m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont
per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de
polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a
la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de
l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 171,87 0,05

PE42-48T9 Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament. 171,00 0,05

PM32-DZ3K Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols
seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 166,24 0,04

YIP010b Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent
a impactes, la zona del taló tancada, amb resistència al
lliscament i a la perforació, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 159,54 0,04

PP18-KR01 Subministrament i instal·lació de base de torreta fixe
emp. 180 BFG-18, col·locada 156,32 0,04

IVM060 Barret d'ABS, per a conducte de sortida de fums i
ventil.lacions, acabat llis, color gris, amb malla de
protecció, valona de plom de 500x500 mm i coll de
connexió a conducte amb junta.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 155,08 0,04
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YMM010 Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un
parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació
mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 154,77 0,04

PHNI-KR06 Subministrament i instal·lació llum LED per a exterior
de 50 W de potència, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del
suport. Inclou accessoris i suport 153,98 0,04

PGD4-614M Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment 142,44 0,04

YID010 Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic
(classe B) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema
de guia, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de
longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en
4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar
l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des
d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït
per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i
ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona
per subjectar-la durant una caiguda i després de la
parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 123,64 0,03

PP11-KR02 Subministrament i instal·lació d'antena FM-1, fixada
mecànicament, col·locada i funcionant 121,30 0,03

PDK4-KR02 Subministrament i instal·lació de pericó de registre de
formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació 119,56 0,03
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YID020 Sistema de subjecció i retenció compost per un connector
bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una
corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient
constituït per bandes, ferramentes i sivelles que,
formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit
a sengles suports que envolten a cada cama, permeten
sostenir el cos d'una persona conscient en posició
asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 104,51 0,03

PP15-6PTL Subministrament i instal·lació de presa de senyal de
TV-FM de derivació única, de tipus universal amb tapa,
de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme
universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, cable coaxial i caixa per a
mecanismes, instal·lada 103,16 0,03

YID020b Sistema de subjecció i retenció compost per un connector
bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una
corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un cinturó de
subjecció i retenció destinat a mantenir a l'usuari en
una posició al punt de treball amb plena seguretat
(subjecció) o evitar que aconsegueixi un punt des d'on
es pugui produir una caiguda (retenció), amortitzable en
4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 87,50 0,02

PH25-KR02 Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa
monotub, 18 W, instal·lada encastada a cel ras marca
Prilux model DACIL 18W 840 600MM IP65 o similar. 86,28 0,02

IFB010 Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud,
col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5,
de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de
tub i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 85,45 0,02

PG2N-EUFR Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat
de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada 81,00 0,02
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YSM010 Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda
en altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant
malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200
g/m²), doblement reorientada, amb tractament
ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i
separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús
muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us,
els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de
la malla de senyalització a les barres. Col·locació de
taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut. 78,40 0,02

IFC010 Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15
mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de
tall general de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de
llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per
registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i
peces especials. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. 76,02 0,02

PP41-73DN Subministrament i instal·lació de cable coaxial Cable
coaxial CCR-128, col·locat en tub 72,50 0,02

URD010 Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig,
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i
2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris de
connexió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament. Execució
del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte. 68,46 0,02

PNE2-7660 Subministrament i instal·lació de filtre colador de
llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat,
muntat en pericó de canalització soterrada 68,40 0,02

PG6E-772H Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu econòmic, encastat 67,44 0,02
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YSM020 Senyalització i delimitació de zona de risc mitjançant
malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200
g/m²), doblement reorientada, amb tractament
ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de niló a puntals metàl·lics
telescòpics col·locats cada 1,50 m. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable
la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.
Inclou: Col·locació dels puntals. Subjecció de la malla
de senyalització als puntals. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut. 65,80 0,02

YIM010b Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa
tensió, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 65,08 0,02

PN13-ECD8 Subministrament i instal·lació d'vàlvula de comporta
manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de
pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer, muntada superficialment 64,60 0,02

YIM010 Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb
reforç de serratge boví al palmell, resistent a
l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 62,76 0,02

YIP030 Parell de plantilles resistents a la perforació,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 60,84 0,02

YIP010 Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera
resistent a impactes, la zona del taló tancada, amb
resistència al lliscament, a la penetració i a
l'absorció d'aigua, amb codi de designació OB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 58,48 0,02

YIU020 Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 54,66 0,01
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ADE010c Excavació de rases per fonamentacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric
executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra. 53,82 0,01

PD1A-F11Q Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell
sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de
DN 50 mm, fins a clavegueró 48,75 0,01

PMS0-6Z0D Subministrament i instal·lació de rètol senyalització
instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat
adherit sobre parament vertical 45,12 0,01

PMS0-6Z0F Subministrament i instal·lació rètol senyalització
sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical 45,12 0,01

ADR010 Reblert envoltant i principal de rases per
instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor
màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de
la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de
la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les
seccions teòriques de l'excavació, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 43,31 0,01

YIP020b Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable
en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 35,39 0,01
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YSB130 Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos
perimetral format per tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC
per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut. 34,60 0,01

PN38-KR01 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual
amb rosca, d'una peça amb pas reduït, de llautó, de
diàmetre nominal 3/8, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 33,56 0,01

YSM006 Senyalització i delimitació de zones de treball
mitjançant doble cinta de senyalització, de material
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa
per ambdues cares en franges de color groc i negre,
subjecta a tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m,
color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor
de tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m
entre eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació de la
cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut. 33,00 0,01

YSM005 Senyalització i delimitació de zones de treball amb
maquinària de moviment de terres en funcionament
mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic,
de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta
a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S
de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors
tipus bolet, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors
en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació
de la cinta. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut. 32,70 0,01

YIU050 Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i
subjecció regulable mitjançant velcro, amortitzable en 4
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 29,84 0,01
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YIU030 Armilla d'alta visibilitat, de material reflector,
encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan
l'única llum existent prové dels fars de vehicles,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 28,68 0,01

YCU010b Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent
extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat
exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat i vas difusor, amortitzable
en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els
paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada
dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 22,00 0,01

YIU010 Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb
propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins
a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 21,40 0,01

YSV010 Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància
nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 15,87 0,00

YSB050 Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per
a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i
0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges
de color vermell i blanc, subjecta sobre un suport
existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment
muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut. 15,90 0,00
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YCU010 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb
pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent
extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb
revestiment interior resistent a la corrosió i acabat
exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda,
vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base
de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en
3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els
paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada
dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 15,65 0,00

YIJ010d Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb
armadura opaca i espiell fix, de subjecció manual i amb
filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 15,18 0,00

YIV010 Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no
assistit, compost per una mascareta, de mitja màscara,
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un
ajust hermètic a la cara del treballador enfront de
l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre
contra partícules, d'eficàcia mitja (P2), amortitzable
en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 13,46 0,00

YSS020 Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell
general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 10,19 0,00

YIM010d Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb
acabat reflector aluminitzat amb resistència a la calor
fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 9,26 0,00
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YIO010 Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet
dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un
arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació
acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 7,80 0,00

YIU040 Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines,
amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 7,52 0,00

YIM020 Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex
amb acabat reflector aluminitzat amb resistència a la
calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 7,51 0,00

YSB010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa
reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de
20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de
color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 7,39 0,00

YIU010b Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb
propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins
a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 6,31 0,00

YIJ010c Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes
de partícules a gran velocitat i mitja energia, a
temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un
protector frontal amb banda de cap ajustable,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 6,27 0,00
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YSS034 Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia,
de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular
sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,60 0,00

YSS033 Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,60 0,00

YIJ010 Ulleres de protecció amb muntura integral, amb
resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,49 0,00

YIM030 Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,31 0,00

YSS031 Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de
prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb
4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,03 0,00
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YSS030 Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc,
amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,03 0,00

YSS032 Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal
d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb
4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada
amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 5,03 0,00

YIP020 Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 4,32 0,00

YIM010c Parell de guants per a soldadors, de serratge boví,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 3,53 0,00

YIJ010b Ulleres de protecció amb muntura integral, amb
resistència a impactes de partícules a gran velocitat i
mitja energia, a temperatures extremes, amb ocular únic
sobre una muntura flexible i cinta elàstica,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 3,20 0,00

YIC010 Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra
la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 2,88 0,00
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YIV020 Careta autofiltrant contra partícules, fabricada
totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la
boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara
del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 2,80 0,00

YIC010b Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari
enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció del
pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap,
amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 1,88 0,00

YIM040 Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 1,29 0,00

NG Notes generals a totes les partides del present
pressupost que inclouran:
- Subministrament i instal·lació de tots els materials,
inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge.
- Bastides i plataformes de muntatge de tot tipus
- Descàrrega del material i distribució fins al punt de
treball.
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la
instal·lació segons normativa aplicable.
- Legalització de les instal·lacions, que inclou
projectes i/o memòries segons correspongui, certificats,
tramitacions de registre segons correspongui, i taxes de
registre, i inspeccions per part d'OCA.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com
formació de dossier amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols As-Built en format *.dxf/.dwg i *.pdf.
- Tots els materials que s'instal·lin han de ser aprovat
tant per la propietat com per la D.F.

Queden incloses en cada capítol les ajudes del ram de
paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Neteja final i retirada d'enderrocs. 1,00 0,00

YIU032 Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 0,39 0,00
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YIO020 Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de
poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació acústica de 31
dB, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 0,06 0,00

T o t a l 374.292,31
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A01-FEP3 Ajudant col·locador 25,40 87,012h 2.210,10 2.210,10
A01-FEPC Ajudant calefactor 17,96 90,958h 1.633,61 3.843,71
A01-FEPD Ajudant electricista 25,36 221,646h 5.620,94 9.464,65
A01-FEPE Ajudant lampista 17,96 8,460h 151,94 9.616,59
A01-FEPH Ajudant muntador 25,40 26,538h 674,07 10.290,66
A0D-0007 Manobre 23,88 41,154h 982,76 11.273,42
A0D-W61I Manobre p/treb.penos,tòx.,perill… 19,50 21,718h 423,50 11.696,92
A0E-000A Manobre especialista 24,69 6,904h 170,46 11.867,38
A0F-000C Oficial 1a calefactor 21,35 90,956h 1.941,91 13.809,29
A0F-000D Oficial 1a col·locador 28,61 144,754h 4.141,41 17.950,70
A0F-000E Oficial 1a electricista 29,57 225,852h 6.678,44 24.629,14
A0F-000N Oficial 1a lampista 21,35 16,920h 361,24 24.990,38
A0F-000R Oficial 1a muntador 29,57 129,978h 3.843,45 28.833,83
A0F-000S Oficial 1a d'obra pública 28,61 8,800h 251,77 29.085,60
A0F-000T Oficial 1a paleta 28,61 35,854h 1.025,78 30.111,38
B011-05… Aigua 2,04 0,084m3 0,17 30.111,55
B03J-0K… Grava pedra granit.grandària màx… 22,39 0,091t 2,04 30.113,59
B03J-0K… Grava p/drens 21,21 1,295t 27,47 30.141,06
B03L-05… Sorra pedra granit. p/forms. 21,54 0,038t 0,82 30.141,88
B03L-05… Sorra 0 a 3,5 mm 20,57 22,360t 459,95 30.601,83
B03L-05… Sorra p/morters 21,01 0,552t 11,60 30.613,43
B054-06… Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,32 40,400kg 12,93 30.626,36
B055-06… Ciment pòrtland+fill.calc. CEM I… 145,42 0,089t 12,94 30.639,30
B069-2A… Form.no estructural HNE-15/P/20 80,94 0,255m3 20,64 30.659,94
B0A1-07… Abraçadora plàstica,d/int.=50mm 1,04 49,500u 51,48 30.711,42
B0A1-07… Abraçadora plàstica,d/int.=32mm 0,56 9,600u 5,38 30.716,80
B0A1-07… Abraçadora plàstica,d/int.=25mm 0,41 11,200u 4,59 30.721,39
B0A1-07… Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,76 6,600u 5,02 30.726,41
B0F1A-0… Maó calat,290x140x100mm,p/revest… 0,25 216,315u 54,08 30.780,49
B0FJ2-0… Encadellat ceràmic 500x250x30mm 0,45 2,000u 0,90 30.781,39
B5ZZB-1… Vis acer galv.5.4x65mm,junt meta… 0,26 64,000u 16,64 30.798,03
BBC6-W6… Cinta balisament autoadh.a=50mm+… 0,22 434,360m 95,56 30.893,59
BD11-0M… Brida p/tub PVC,D=entre 75 i 110… 1,08 36,448u 39,36 30.932,95
BD11-0M… Brida p/tub penj.sost. 3,11 115,500u 359,21 31.292,16
BD1A-1N… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 9,94 54,000m 536,76 31.828,92
BD1A-1N… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 7,72 38,400m 296,45 32.125,37
BD1A-1N… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 5,12 15,000m 76,80 32.202,17
BD1A-1N… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 6,77 51,000m 345,27 32.547,44
BD1A-1N… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 4,09 76,160m 311,49 32.858,93
BD1A-1N… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 2,15 25,000m 53,75 32.912,68
BD1A-1N… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 2,76 3,750m 10,35 32.923,03
BD1A-KR… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 5,75 21,600m 124,20 33.047,23
BD1A-KR… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 6,02 16,800m 101,14 33.148,37
BD1A-KR… Tub PVC-U paret estructurada,àre… 6,31 43,200m 272,59 33.420,96
BD55-0M… BoneraPVC rígid,D=160mm,tapa pla… 20,15 16,000u 322,40 33.743,36
BD7F-1O… Tub PVC-U paret sòlida,sanej.sot… 8,24 45,960m 378,71 34.122,07
BD7F-1O… Tub PVC-U paret sòlida,sanej.sot… 11,73 28,728m 336,98 34.459,05
BD7F-1O… Tub PVC-U paret sòlida,sanej.sot… 24,38 46,080m 1.123,43 35.582,48
BDK2-KR… Pericó regist.form.pref.sense fo… 63,69 1,000u 63,69 35.646,17
BDK2-KR… Pericó regist.form.pref.sense fo… 111,20 1,000u 111,20 35.757,37
BDK2-KR… Pericó regist.form.pref.sense fo… 105,69 3,000u 317,07 36.074,44
BDK2-KR… Pericó regist.form.pref.sense fo… 61,04 3,000u 183,12 36.257,56
BDK2-KR… Pericó regist.form.pref.sense fo… 103,20 7,000u 722,40 36.979,96
BDK5-KR… Bastiment quadrat i tapa quadrat… 102,96 3,000u 308,88 37.288,84
BDK5-KR… Bastiment quadrat i tapa quadrat… 95,68 1,000u 95,68 37.384,52
BDW3-FF… Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,09 96,400u 8,68 37.393,20
BDW3-FF… Accessori genèric p/tub PVC,D=11… 5,71 39,852u 227,55 37.620,75
BDW3-FF… Accessori genèric p/tub PVC,D=40… 1,01 20,000u 20,20 37.640,95
BDW3-FF… Accessori genèric p/tub PVC,D=50… 1,22 3,000u 3,66 37.644,61
BDW3-FF… Accessori genèric p/tub PVC,D=90… 2,92 12,000u 35,04 37.679,65
BDW3-FF… Element munt. p/tub PVC,D=40mm 0,02 20,000u 0,40 37.680,05
BDW3-FF… Element munt. p/tub PVC,D=50mm 0,03 3,000u 0,09 37.680,14
BDW3-FF… Element munt. p/tub PVC,D=90mm 0,04 12,000u 0,48 37.680,62
BDW3-FF… Accessori genèric p/tub PVC,D=12… 7,99 10,560u 84,37 37.764,99
BDW3-FF… Accessori genèric p/tub PVC,D=16… 17,59 27,489u 483,53 38.248,52
BDW3-FF… Element munt. p/tub PVC,D=125mm 0,12 32,000u 3,84 38.252,36
BDW3-FF… Element munt. p/tub PVC,D=160mm 0,26 83,300u 21,66 38.274,02
BDW3-KR… Accessori genèric p/tub PVC,D=40… 4,73 13,840u 65,46 38.339,48
BDW3-KR… Element munt. p/tub PVC,D=40mm 0,07 41,940u 2,94 38.342,42
BDW3-KR… Accessori genèric p/tub PVC,D=50… 4,99 4,620u 23,05 38.365,47
BDW3-KR… Element munt. p/tub PVC,D=50mm 0,07 14,000u 0,98 38.366,45
BDW3-KR… Accessori genèric p/tub PVC,D=90… 5,28 24,552u 129,63 38.496,08
BDW3-KR… Element munt. p/tub PVC,D=90mm 0,08 74,400u 5,95 38.502,03
BE42-0O… Conducte llis circ. de planxa ac… 13,53 6,120m 82,80 38.584,83
BE42-0O… Conducte llis circ. de planxa ac… 18,24 6,120m 111,63 38.696,46
BE42-KR… Conducte helicoidal ac.galv.,D=1… 12,64 43,860m 554,39 39.250,85
BE42-KR… Conducte helicoidal ac.galv.,D=1… 13,53 43,656m 590,67 39.841,52
BE42-KR… Conducte helicoidal ac.galv.,D=2… 18,24 25,296m 461,40 40.302,92
BE42-KR… Conducte helicoidal ac.galv.,D=2… 22,47 20,849m 468,48 40.771,40
BE42-KR… Conducte helicoidal ac.galv.,D=3… 26,67 31,824m 848,75 41.620,15
BEC1-1G… Recuperador calor,monof.,230V,90… 2.574,75 2,000u 5.149,50 46.769,65
BEKJ-0M… Reixeta 225x125mm + bastiment 31,28 24,000u 750,72 47.520,37
BEM9-0O… Ventilador-extractor monof.230V,… 65,61 2,000u 131,22 47.651,59
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte circ… 6,44 10,164u 65,46 47.717,05

Ròssec 47.717,05

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



Acumulat anterior 47.717,05
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte circ… 7,57 6,745u 51,06 47.768,11
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte circ… 7,76 10,296u 79,90 47.848,01
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte circ… 5,73 16,104u 92,28 47.940,29
BEW1-0O… Suport estàndard p/conducte circ… 5,46 14,190u 77,48 48.017,77
BF90-1N… Tub polietil.multic D=25mm,capa … 4,52 16,000m 72,32 48.090,09
BF90-1N… Tub polietil.multic D=40mm,capa … 11,27 22,000m 247,94 48.338,03
BF90-1N… Tub polietil.multic D=32mm,capa … 6,54 24,000m 156,96 48.494,99
BF90-1N… Tub polietil.multic D=50mm,capa … 16,41 165,000m 2.707,65 51.202,64
BFWF-09… Accessori p/tubs poliet.multic. … 4,91 3,600u 17,68 51.220,32
BFWF-09… Accessori p/tubs poliet.multic. … 3,54 2,400u 8,50 51.228,82
BFWF-09… Accessori p/tubs poliet.multic. … 7,60 3,300u 25,08 51.253,90
BFWF-09… Accessori p/tubs poliet.multic. … 10,66 24,750u 263,84 51.517,74
BG10-KR… Nínxol prefabricat de GRC per a … 1.762,86 1,000u 1.762,86 53.280,60
BG12-0G… Caixa deriv.plàstic,100x100mm,pr… 3,50 18,000u 63,00 53.343,60
BG13-0G… Caixa deriv.plàstic,130x200mm,pr… 3,61 1,000u 3,61 53.347,21
BG16-KR… Caixa General de Protecció (CGP)… 208,64 1,000u 208,64 53.555,85
BG1B-KR… Conjunt equip de mesura TMF (TMF… 738,39 1,000u 738,39 54.294,24
BG2P-1K… Tub rígid plàstic s/halògens,DN=… 2,75 102,000m 280,50 54.574,74
BG2Q-1K… Tub flexible corrugat PVC,folrat… 0,53 12,240m 6,49 54.581,23
BG2Q-1K… Tubo flexible corrugado plástico… 0,76 601,800m 457,37 55.038,60
BG2Q-1K… Tubo flexible corrugado plástico… 1,03 571,200m 588,34 55.626,94
BG2Q-1K… Tubo flexible corrugado plástico… 2,05 428,400m 878,22 56.505,16
BG2Q-1K… Tub corbable corrugat PE,doble c… 2,45 418,200m 1.024,59 57.529,75
BG2Q-1K… Tub corbable corrugat PE,doble c… 1,68 206,040m 346,15 57.875,90
BG2Q-1K… Tub corbable corrugat PVC,DN=160… 5,96 10,200m 60,79 57.936,69
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120… 14,78 51,000m 753,78 58.690,47
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25m… 3,98 459,000m 1.826,82 60.517,29
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 2,41 98,940m 238,45 60.755,74
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5… 1,70 464,916m 790,36 61.546,10
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5… 1,23 600,678m 738,83 62.284,93
BG33-G2… Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 3,35 426,360m 1.428,31 63.713,24
BG3I-06… Conductor Cu desnudo,1x35mm2 2,34 153,204m 358,50 64.071,74
BG43-KR… Caixa de seccionament (CS), sego… 180,74 1,000u 180,74 64.252,48
BG64-07… Caixa mecanismes,p/un element,pr… 1,05 2,000u 2,10 64.254,58
BG69-1N… Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V… 8,75 28,000u 245,00 64.499,58
BG69-1N… Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10… 8,98 14,000u 125,72 64.625,30
BG69-1N… Interruptor,tipus univ.,(2P),10A… 8,44 4,000u 33,76 64.659,06
BG6G-1N… Presa corrent,tipus univ.,(2P+T)… 7,43 132,000u 980,76 65.639,82
BG83-H6… Detector moviments,conex.bus cab… 65,16 16,000u 1.042,56 66.682,38
BG84-KR… Punt d'accés Wi-Fi GWN7605 130,58 2,000u 261,16 66.943,54
BGD4-16… Punt connex.terra,pont secc.plat… 32,16 3,000u 96,48 67.040,02
BGD5-06… Piqueta connex.terra acer,long.=… 24,05 11,000u 264,55 67.304,57
BGW0-09… P.p.accessoris p/armaris metàl·l… 3,58 1,000u 3,58 67.308,15
BGW2-09… P.p.accessoris caixa gral.protec… 12,00 1,000u 12,00 67.320,15
BGW2-09… P.p.accessoris caixa derivació q… 0,32 18,000u 5,76 67.325,91
BGWC-09… P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,15 100,000u 15,00 67.340,91
BGWD-0A… P.p.accessoris p/caix.seccion.fu… 0,44 1,000u 0,44 67.341,35
BGY3-0B… P.p.elem.especiales p/conduc.Cu … 0,22 150,200u 33,04 67.374,39
BGYD-0B… P.p.elem.especials p/piqu.connex… 5,07 11,000u 55,77 67.430,16
BH20-KR… Pantalla quadrada 60x60, 40W mar… 20,00 10,000u 200,00 67.630,16
BH20-KR… Downlight encast.led,circ.,6W,no… 10,00 10,000u 100,00 67.730,16
BH20-KR… Downlight encast.led,circ.,14W,n… 16,00 28,000u 448,00 68.178,16
BH20-KR… Downlight encast.led,circ.,20W,n… 18,00 34,000u 612,00 68.790,16
BH24-KR… Llumenera monotub, 18W, instal.e… 14,00 2,000u 28,00 68.818,16
BH62-2H… Caixa p/encastar llum d'emergènc… 2,37 44,000u 104,28 68.922,44
BH65-2I… Llum emerg.led,no permanent,IP4X… 36,68 44,000u 1.613,92 70.536,36
BHNG-KR… Projector LED 50 W per exterior 46,87 2,000u 93,74 70.630,10
BM33-0T… Extintor pols seca poliv.,6kg,pr… 52,50 2,000u 105,00 70.735,10
BMS0-1J… Retol seny. recorregut evac.sort… 6,89 8,000u 55,12 70.790,22
BMS0-1K… Retol seny. instal.protecció/inc… 6,89 2,000u 13,78 70.804,00
BMS0-1K… Retol seny. sortida habitual,224… 6,89 2,000u 13,78 70.817,78
BMY3-0T… P.p.elements especials p/extint. 0,30 2,000u 0,60 70.818,38
BN13-0X… Vàlvula comporta manual+rosca,DN… 48,77 1,000u 48,77 70.867,15
BN38-HD… Vàlvula bola manual+rosca,1peces… 7,08 2,000u 14,16 70.881,31
BNE2-1N… Filtre colador en "Y",+rosc.,DN=… 41,30 1,000u 41,30 70.922,61
BP10-2V… Conjunt access.mec. p/fixar bara… 3,69 2,000u 7,38 70.929,99
BP11-KR… Amplificador AI-271 LTE700 58,45 2,000u 116,90 71.046,89
BP13-KR… Antena UHF FLASHD HDTF-C48V 79,90 2,000u 159,80 71.206,69
BP13-KR… Antena FM-1 31,00 2,000u 62,00 71.268,69
BP18-1O… Presa senyal TV-FM,deriv.única,t… 10,43 2,000u 20,86 71.289,55
BP1A-2V… Pal acer galv.,h=3m,d=40mm,g=1,5… 54,00 2,000u 108,00 71.397,55
BP1A-KR… Base de torreta fixe emp. 180 BF… 47,98 2,000u 95,96 71.493,51
BP1A-KR… Tram de torreta intermitg 180 2,… 148,98 4,000u 595,92 72.089,43
BP1A-KR… Tram de torreta superior 180 2,5… 178,89 2,000u 357,78 72.447,21
BP41-1C… Cable coaxial Cu rígid,aïllam.po… 0,36 12,240m 4,41 72.451,62
BP41-KR… Cable coaxial CCR-128 0,57 51,000m 29,07 72.480,69
BP44-1A… Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6… 0,86 105,000m 90,30 72.570,99
C13A-W6… Picó vibrant elèctric,plac.30x30… 4,14 6,927h 28,68 72.599,67
C13C-00… Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a… 54,34 5,441h 295,66 72.895,33
C152-00… Camió grua 57,86 4,200h 243,01 73.138,34
C176-00… Formigonera 165l 2,10 0,268h 0,56 73.138,90
EGD1E001 Presa equipotencial banyeres i p… 30,00 32,000u 960,00 74.098,90
NG Notes generals 0,97 1,000u 0,97 74.099,87

Ròssec 74.099,87

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



Acumulat anterior 74.099,87
PD35-KR… Escomesa de residuals a la xarxa… 1.456,31 1,000u 1.456,31 75.556,18
PD35-KR… Escomesa de pluvials a la xarxa … 1.456,31 1,000u 1.456,31 77.012,49
PEE0-KR… Equip de generació d'ACS i acumu… 10.312,62 2,000u 20.625,24 97.637,73
PEGG-KR… Instal·lació climatització expan… 2.361,65 6,000u 14.169,90 111.807,63
PFB6-KR… Instal·lació interior de fontane… 932,31 2,000u 1.864,62 113.672,25
PFB6-KR… Instal·lació interior de fontane… 1.035,57 2,000u 2.071,14 115.743,39
PG01-KR… Quadre general de comandament i … 3.159,34 1,000u 3.159,34 118.902,73
PG01-KR… Subquadre Edifici 1 2.889,20 1,000u 2.889,20 121.791,93
PG01-KR… Subquadre Edifici 2 2.889,20 1,000u 2.889,20 124.681,13
PGZ0-KR… Punts de connexió a mecanisme + … 31,60 118,000u 3.728,80 128.409,93
PGZ0-KR… Punts de connexió d'il·luminació… 24,05 120,000u 2.886,00 131.295,93
PJ02-KR… Escomesa fontaneria 1.250,00 1,000u 1.250,00 132.545,93
PP26-KR… Instal.videoporter 1.255,68 1,000u 1.255,68 133.801,61
mo003 Oficial 1ª electricista. 21,31 4,247h 90,50 133.892,11
mo008 Oficial 1ª lampista. 21,31 63,393h 1.350,90 135.243,01
mo011 Oficial 1ª muntador. 21,31 45,684h 973,53 136.216,54
mo015 Oficial 1ª muntador de falsos so… 21,31 98,527h 2.099,61 138.316,15
mo017 Oficial 1ª fuster. 21,01 140,781h 2.957,81 141.273,96
mo018 Oficial 1ª serraller. 20,96 73,054h 1.531,21 142.805,17
mo020 Oficial 1ª construcció. 20,66 42,646h 881,07 143.686,24
mo024 Oficial 1ª enrajolador. 20,66 112,674h 2.327,84 146.014,08
mo026 Oficial 1ª instal·lador de reves… 20,66 117,039h 2.418,03 148.432,11
mo029 Oficial 1ª aplicador de làmines … 20,66 65,717h 1.357,71 149.789,82
mo038 Oficial 1ª pintor. 20,66 71,830h 1.484,01 151.273,83
mo040 Oficial 1ª jardiner. 20,66 0,513h 10,60 151.284,43
mo041 Oficial 1ª construcció d'obra ci… 20,66 102,212h 2.111,70 153.396,13
mo045 Oficial 1ª estructurista, en tre… 20,63 1,158h 23,89 153.420,02
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura… 20,63 237,272h 4.894,92 158.314,94
mo051 Oficial 1ª muntador de tancament… 21,31 161,213h 3.435,45 161.750,39
mo052 Oficial 1ª muntador de sistemes … 21,31 21,560h 459,44 162.209,83
mo053 Oficial 1ª muntador de prefabric… 29,34 95,159h 2.791,97 165.001,80
mo054 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 21,31 117,173h 2.496,96 167.498,76
mo055 Oficial 1ª vidrier. 22,24 17,064h 379,50 167.878,26
mo058 Ajudant fuster. 18,17 140,781h 2.557,99 170.436,25
mo059 Ajudant serraller. 18,10 43,301h 783,75 171.220,00
mo062 Ajudant enrajolador. 18,04 56,337h 1.016,32 172.236,32
mo064 Ajudant instal·lador de revestim… 18,04 44,629h 805,11 173.041,43
mo067 Ajudant aplicador de làmines imp… 18,04 65,717h 1.185,53 174.226,96
mo076 Ajudant pintor. 18,04 71,830h 1.295,81 175.522,77
mo080 Ajudant muntador. 18,04 47,118h 850,01 176.372,78
mo082 Ajudant muntador de falsos sostr… 18,04 98,527h 1.777,43 178.150,21
mo087 Ajudant construcció d'obra civil. 18,04 143,747h 2.593,20 180.743,41
mo092 Ajudant estructurista, en trebal… 18,01 5,808h 104,60 180.848,01
mo094 Ajudant muntador d'estructura me… 18,01 237,272h 4.273,27 185.121,28
mo098 Ajudant muntador de tancaments i… 18,04 161,213h 2.908,28 188.029,56
mo099 Ajudant muntador de sistemes de … 18,04 21,560h 388,94 188.418,50
mo100 Ajudant muntador de prefabricats… 25,28 95,159h 2.405,62 190.824,12
mo101 Ajudant muntador d'aïllaments. 18,04 117,173h 2.113,80 192.937,92
mo102 Ajudant electricista. 18,02 1,939h 34,94 192.972,86
mo107 Ajudant lampista. 18,02 6,460h 116,41 193.089,27
mo110 Ajudant vidrier. 19,43 17,064h 331,55 193.420,82
mo112 Peó especialitzat construcció. 24,59 0,180h 4,43 193.425,25
mo113 Peó ordinari construcció. 17,65 102,369h 1.806,81 195.232,06
mo115 Peó jardiner. 17,65 1,029h 18,16 195.250,22
mo119 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 20,66 3,943h 81,46 195.331,68
mo120 Peó Seguretat i Salut. 17,65 17,817h 314,47 195.646,15
mq01exn… Retroexcavadora hidràulica sobre… 53,03 0,165h 8,75 195.654,90
mq01exn… Retroexcavadora hidràulica sobre… 55,53 10,387h 576,79 196.231,69
mq01exn… Retroexcavadora sobre pneumàtics… 74,37 7,300h 542,90 196.774,59
mq01pan… Pala carregadora sobre pneumàtic… 46,03 45,561h 2.097,17 198.871,76
mq02cia… Camió cisterna, de 8 m³ de capac… 120,61 0,018h 2,17 198.873,93
mq02rod… Safata vibrant de guiat manual, … 7,26 0,276h 2,00 198.875,93
mq02rop… Picó vibrant de guiat manual, de… 3,98 0,533h 2,12 198.878,05
mq04cab… Camió basculant de 12 t de càrre… 45,77 17,938h 821,02 199.699,07
mq04dua… Dúmper de descàrrega frontal de … 10,56 0,351h 3,71 199.702,78
mq04res… Càrrega i canvi de contenidor de… 280,85 11,080U 3.111,82 202.814,60
mq04res… Cànon d'abocament per lliurament… 2,18 152,350m³ 332,12 203.146,72
mq05mai… Martell pneumàtic. 4,67 0,585h 2,73 203.149,45
mq05pdm… Compressor portàtil elèctric 2 m… 4,36 0,585h 2,55 203.152,00
mq06fra… Arremolinadora mecànica de formi… 4,09 221,936h 907,72 204.059,72
mq06vib… Regla vibrant de 3 m. 3,77 12,804h 48,27 204.107,99
mq08sol… Equip i elements auxiliars per s… 3,14 225,989h 709,61 204.817,60
mt01ara… Sorra amb granulometria de 0 a 5… 14,75 1,680m³ 24,78 204.842,38
mt01ara… Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, n… 9,23 3,024t 27,91 204.870,29
mt01arg… Àrid sílice de picament, rentat,… 11,97 36,147t 432,68 205.302,97
mt01var… Cinta plastificada. 0,31 1,848m 0,57 205.303,54
mt07aco… Acer en barres corrugades, UNE-E… 1,26 21,250kg 26,78 205.330,32
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR… 1,41 13.293,496kg 18.743,83 224.074,15
mt07ala… Platina d'acer laminat UNE-EN 10… 1,21 13,440m 16,26 224.090,41
mt07ali… Acer conformat en fred, galvanit… 3,27 298,531kg 976,20 225.066,61
mt07ewa… Recolzament elastomèric estructu… 11.640,00 0,048m³ 558,72 225.625,33
mt08aaa… Aigua. 1,54 1,451m³ 2,23 225.627,56
mt09mcp… Morter de junts cimentós millora… 1,20 66,750kg 80,10 225.707,66

Ròssec 225.707,66

Codi Descripció Preu Quantitat Import Acumulat



Acumulat anterior 225.707,66
mt09mif… Morter industrial per a obra de … 51,36 2,939t 150,95 225.858,61
mt09mif… Morter industrial per a obra de … 55,36 2,208t 122,23 225.980,84
mt09mor… Morter de ciment CEM II/B-P 32,5… 94,91 8,010m³ 760,23 226.741,07
mt09wnc… Morter decoratiu de rodolament p… 0,33 1.164,000kg 384,12 227.125,19
mt10hmf… Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat … 87,61 104,202m³ 9.129,14 236.254,33
mt10hmf… Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat … 83,53 0,351m³ 29,32 236.283,65
mt10hmf… Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat … 89,86 0,090m³ 8,09 236.291,74
mt10hmf… Formigó en massa HM-20/P/20/X0, … 79,03 1,201m³ 94,92 236.386,66
mt11arp… Tapa de PVC, per a pericons de f… 32,49 1,000U 32,49 236.419,15
mt11arp… Pericó de polipropilè, 30x30x30 … 53,09 1,000U 53,09 236.472,24
mt12pek… Connector tipus cavalló, per a m… 0,20 789,590U 157,92 236.630,16
mt12pek… Connector, per a mestra 60/27. 0,17 205,980U 35,02 236.665,18
mt12ppa… Panell sandvitx d'acer galvanitz… 6,15 395,451m² 2.432,02 239.097,20
mt12ppa… Kit d'accessoris de fixació, per… 10,26 75,324U 772,82 239.870,02
mt12psg… Placa de guix laminat A / UNE-EN… 3,50 360,465m² 1.261,63 241.131,65
mt12psg… Placa de guix laminat A / UNE-EN… 4,77 953,442m² 4.547,92 245.679,57
mt12psg… Pasta de segellament, segons UNE… 0,79 375,402kg 296,57 245.976,14
mt12psg… Pasta de material d'unió, segons… 0,43 45,402kg 19,52 245.995,66
mt12psg… Cinta microperforada de paper, s… 0,03 1.864,824m 55,94 246.051,60
mt12psg… Cinta de paper amb reforç metàl·… 0,42 136,206m 57,21 246.108,81
mt12psg… Banda autoadhesiva desolidaritza… 0,22 494,224m 108,73 246.217,54
mt12psg… Banda autoadhesiva desolidaritza… 0,23 187,920m 43,22 246.260,76
mt12psg… Mestra 60/27 de xapa d'acer galv… 0,73 1.098,560m 801,95 247.062,71
mt12psg… Muntant de perfil d'acer galvani… 0,95 594,840m 565,10 247.627,81
mt12psg… Muntant de perfil d'acer galvani… 1,39 313,200m 435,35 248.063,16
mt12psg… Canal de perfil d'acer galvanitz… 0,79 208,194m 164,47 248.227,63
mt12psg… Canal de perfil d'acer galvanitz… 1,15 109,620m 126,06 248.353,69
mt12psg… Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01 19.002,680U 190,03 248.543,72
mt12psg… Perfil en U, d'acer galvanitzat,… 0,75 137,320m 102,99 248.646,71
mt12psg… Barnilla de penjament. 0,32 411,960U 131,83 248.778,54
mt12psg… Penjat per a falsos sostres susp… 0,31 411,960U 127,71 248.906,25
mt12psg… Segur per a la fixació del penja… 0,03 411,960U 12,36 248.918,61
mt12psg… Connexió superior per fixar la v… 0,48 411,960U 197,74 249.116,35
mt12psg… Fixació composta per tac i cargo… 0,05 1.413,032U 70,65 249.187,00
mt12vir… Panell de fusta i ciment, de 260… 15,67 20,000m² 313,40 249.500,40
mt13ccg… Perfil nervat autoportant de xap… 8,58 401,632m² 3.446,00 252.946,40
mt13dcp… Cinta flexible de butil, adhesiv… 2,10 753,240m 1.581,80 254.528,20
mt14lga… Cargol d'acer de 6 mm de diàmetr… 0,16 1.095,360U 175,26 254.703,46
mt15dac… Làmina impermeabilitzant flexibl… 10,53 66,800m² 703,40 255.406,86
mt15dac… Làmina impermeabilitzant flexibl… 9,94 383,376m² 3.810,76 259.217,62
mt15dan… Perfil colaminat de xapa d'acer … 2,68 133,600m 358,05 259.575,67
mt15dan… Bonera de PVC, de sortida vertic… 14,39 16,000U 230,24 259.805,91
mt16aaa… Fixació mecànica per plafons aïl… 0,13 1.122,900U 145,98 259.951,89
mt16aaa… Cinta autoadhesiva per closa de … 0,27 310,740m 83,90 260.035,79
mt16aab… Fixació mecànica dels panells aï… 0,15 365,120U 54,77 260.090,56
mt16lra… Panell semirígid de llana minera… 5,40 164,430m² 887,92 260.978,48
mt16lrc… Panell rígid de llana mineral hi… 28,02 383,376m² 10.742,20 271.720,68
mt16lva… Panell flexible de llana de vidr… 3,82 393,015m² 1.501,32 273.222,00
mt16png… Film de polietilè de 0,2 mm d'es… 0,35 401,632m² 140,57 273.362,57
mt16pxa… Panell rígid de poliestirè extru… 13,31 401,632m² 5.345,72 278.708,29
mt18acc… Kit de creuetes de PVC per garan… 1,97 93,450U 184,10 278.892,39
mt18adq… Adhesiu a base de copolímers acr… 3,85 128,738kg 495,64 279.388,03
mt18dww… Adhesiu de cloroprè, de base sol… 6,84 15,800l 108,07 279.496,10
mt18jbh… Vorera prefabricada de formigó, … 3,36 75,075U 252,25 279.748,35
mt18pve… Lloseta heterogènia de PVC, per … 11,42 360,465m² 4.116,51 283.864,86
mt18rpv… Entornpeu flexible de PVC, de 50… 3,00 331,800m 995,40 284.860,26
mt19aba… Peces de rajola de València, de … 10,59 280,350m² 2.968,91 287.829,17
mt19egn… Taulell de granit nacional, Blan… 143,42 14,042m² 2.013,90 289.843,07
mt19ewa… Formació de buit amb els cantell… 41,13 8,000U 329,04 290.172,11
mt19ewa… Material auxiliar per ancoratge … 11,16 21,600U 241,06 290.413,17
mt19ewa… Formació de cantell simple recte… 5,26 31,200m 164,11 290.577,28
mt19ewa… Formació de cantell recte en cim… 5,26 21,600m 113,62 290.690,90
mt19sbg… Subestructura suport, per a la s… 21,11 20,000m² 422,20 291.113,10
mt21veg… Doble envidriament de baixa emis… 53,52 43,459m² 2.325,93 293.439,03
mt21vva… Cartutx de 310 ml de silicona ne… 6,02 12,528U 75,42 293.514,45
mt21vva… Material auxiliar per la col·loc… 1,32 43,200U 57,02 293.571,47
mt21vva… Perfil continu de neoprè per a l… 0,94 72,014m 67,69 293.639,16
mt22aap… Bastiment de base de fusta de pi… 17,85 20,000U 357,00 293.996,16
mt22aga… Galze de MDF, acabat amb melamin… 3,45 102,000m 351,90 294.348,06
mt22ata… Tapajuntes de MDF, amb acabat am… 1,40 208,000m 291,20 294.639,26
mt22pxh… Porta interior cega buida, de ta… 53,76 20,000U 1.075,20 295.714,46
mt23hba… Tirador amb maneta per a tancame… 29,17 2,000U 58,34 295.772,80
mt23hbx… Joc de manovella i escut ample d… 76,94 18,000U 1.384,92 297.157,72
mt23ibx… Pomel·la de 100x58 mm, amb acaba… 7,66 54,000U 413,64 297.571,36
mt23ppb… Cargol d'acer 19/22 mm. 0,03 324,000U 9,72 297.581,08
mt23ppb… Pany d'embotir, front, accessori… 12,97 18,000U 233,46 297.814,54
mt25pem… Bastiment de base d'alumini, de … 2,28 163,200m 372,10 298.186,64
mt25pfx… Finestra d'alumini, gamma mitja,… 535,86 8,000U 4.286,88 302.473,52
mt25pfx… Porta d'alumini, gamma mitja, am… 831,71 4,000U 3.326,84 305.800,36
mt25pfx… Porta d'alumini, gamma mitja, am… 629,59 2,000U 1.259,18 307.059,54
mt25pfx… Finestra d'alumini, gamma mitja,… 345,82 24,000U 8.299,68 315.359,22
mt25rej… Reixa d'alumini lacat especial, … 95,39 5,040m² 480,77 315.839,99
mt26aaa… Ancoratge mecànic amb tac d'expa… 1,12 26,880U 30,11 315.870,10

Ròssec 315.870,10
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Acumulat anterior 315.870,10
mt26aaa… Ancoratge mecànic amb tac de nil… 0,30 20,160U 6,05 315.876,15
mt26aae… Reixat modular d'acer laminat en… 106,62 30,000m 3.198,60 319.074,75
mt26vpc… Porta reixa metàl·lica en tanca … 375,84 6,000m² 2.255,04 321.329,79
mt26vpc… Porta reixa metàl·lica en tanca … 453,88 2,000m² 907,76 322.237,55
mt27pfs… Emprimació acrílica, reguladora … 6,24 41,661l 259,96 322.497,51
mt27pii… Pintura plàstica per a interior,… 8,06 143,660l 1.157,90 323.655,41
mt29tma… Tauler de fibres de fusta i resi… 4,55 720,615m² 3.278,80 326.934,21
mt29tma… Cargol d'acer galvanitzat, de 80… 0,07 2.058,900U 144,12 327.078,33
mt29tma… Tac llarg, de plàstic, per a par… 0,02 2.058,900U 41,18 327.119,51
mt30dpd… Desguàs per pla de dutxa amb ori… 64,62 12,000U 775,44 327.894,95
mt30fxs… Aigüera d'acer inoxidable per in… 177,34 4,000U 709,36 328.604,31
mt30ips… Inodor de porcellana sanitària, … 221,10 12,000U 2.653,20 331.257,51
mt30lla… Aixeta de regulació de 1/2", per… 22,63 12,000U 271,56 331.529,07
mt30lla… Aixeta de regulació de 1/2", per… 21,75 8,000U 174,00 331.703,07
mt30lps… Lavabo de porcellana sanitària, … 68,61 2,000U 137,22 331.840,29
mt30lps… Lavabo de porcellana sanitària, … 96,66 12,000U 1.159,92 333.000,21
mt30pps… Plat de dutxa de porcellana sani… 78,18 12,000U 938,16 333.938,37
mt30sif… Sifó botella senzill de 1 1/2" p… 4,36 4,000U 17,44 333.955,81
mt30www… Cartutx de 300 ml de silicona àc… 8,03 0,744U 5,97 333.961,78
mt31abp… Barra de subjecció per a minusvà… 321,03 2,000U 642,06 334.603,84
mt31gma… Aixeta mescladora monocomandamen… 96,52 12,000U 1.158,24 335.762,08
mt31gmg… Aixetes monocomandament amb cart… 82,40 4,000U 329,60 336.091,68
mt32ces… Campana extractora, convencional… 58,18 4,000U 232,72 336.324,40
mt32cue… Cos per a mobles baixos de cuina… 95,23 13,000m 1.237,99 337.562,39
mt32mme… Front melamínic per a mobles bai… 40,06 13,000m 520,78 338.083,17
mt32mme… Sòcol melamínic per a mobles bai… 9,34 13,000m 121,42 338.204,59
mt32pvs… Placa vitroceràmica, de 600 mm d… 238,03 4,000U 952,12 339.156,71
mt32war… Segellador elàstic de poliuretà … 11,22 0,298kg 3,34 339.160,05
mt35tta… Pericó de polipropilè per a conn… 79,21 1,000U 79,21 339.239,26
mt35tta… Pont per a comprovació de connex… 49,24 1,000U 49,24 339.288,50
mt35tta… Grapa abraçadora per a connexió … 1,07 1,000U 1,07 339.289,57
mt35tta… Sac de 5 kg de sals minerals per… 3,75 0,333U 1,25 339.290,82
mt35ttc… Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,01 0,250m 0,75 339.291,57
mt35tte… Elèctrode per a xarxa de connexi… 19,27 1,000U 19,27 339.310,84
mt35www… Material auxiliar per a instal·l… 1,23 1,000U 1,23 339.312,07
mt36www… Acoblament a paret colzat amb pl… 60,05 14,000U 840,70 340.152,77
mt37aar… Marc i tapa de ferro colat dúcti… 18,68 1,000U 18,68 340.171,45
mt37sgl… Aixeta de comprovació de llautó,… 5,50 1,000U 5,50 340.176,95
mt37svc… Vàlvula de comporta de llautó fo… 5,31 2,000U 10,62 340.187,57
mt37sve… Vàlvula d'esfera de llautó nique… 16,53 1,000U 16,53 340.204,10
mt37svr… Vàlvula de retenció de llautó pe… 4,60 1,000U 4,60 340.208,70
mt37toa… Tub de polipropilè copolímer ran… 3,26 14,000m 45,64 340.254,34
mt37toa… Material auxiliar per a muntatge… 0,06 14,000U 0,84 340.255,18
mt37tpa… Connexió de servei de polietilè … 1,26 4,000m 5,04 340.260,22
mt37tpa… Tub de polietilè PE 40 de color … 1,27 14,000m 17,78 340.278,00
mt37www… Material auxiliar per a instal·l… 1,50 13,000U 19,50 340.297,50
mt37www… Filtre retenidor de residus de l… 4,51 1,000U 4,51 340.302,01
mt37www… Collarí de presa en càrrega de f… 99,05 1,000U 99,05 340.401,06
mt38tew… Tirantet flexible de 20 cm i 1/2… 7,74 12,000U 92,88 340.493,94
mt41ixi… Extintor portàtil de pols químic… 38,30 0,333U 12,75 340.506,69
mt41ixo… Extintor portàtil de neu carbòni… 56,45 0,333U 18,80 340.525,49
mt42cme… Tub flexible d'alumini natural, … 2,56 12,000m 30,72 340.556,21
mt42cvc… Barret d'ABS, per a conducte de … 67,87 2,000U 135,74 340.691,95
mt45cvg… Cabina per a vestuari, de 900x14… 538,22 16,000U 8.611,52 349.303,47
mt45cvg… Cabina per a vestuari, de 900x14… 294,21 4,000U 1.176,84 350.480,31
mt47adh… Làmina de polietilè, de 120 g/m². 0,38 407,400m² 154,81 350.635,12
mt48eac… Lledoner (Celtis australis) de 1… 77,64 3,000U 232,92 350.868,04
mt48pro… Programador electrònic per a reg… 136,65 1,000U 136,65 351.004,69
mt48tie… Adob mineral complex NPK 15-15-1… 0,86 0,030kg 0,03 351.004,72
mt48tie… Terra vegetal garbellada, submin… 24,53 0,300m³ 7,36 351.012,08
mt50bal… Cinta per a abalisament, de mate… 0,14 11,000m 1,54 351.013,62
mt50bal… Cinta de senyalització, de mater… 0,14 17,800m 2,49 351.016,11
mt50bal… Balisa reflectora per a senyalit… 49,34 0,100U 4,93 351.021,04
mt50cas… Mes de lloguer de caseta prefabr… 239,26 3,000U 717,78 351.738,82
mt50cas… Mes de lloguer de caseta prefabr… 149,81 3,000U 449,43 352.188,25
mt50eca… Farmaciola d'urgència proveïda d… 143,34 1,000U 143,34 352.331,59
mt50epc… Casc de protecció, EPI de catego… 3,44 0,800U 2,75 352.334,34
mt50epc… Casc aïllant elèctric fins a una… 17,86 0,100U 1,79 352.336,13
mt50epd… Connector bàsic (classe B), EPI … 22,47 0,990U 22,25 352.358,38
mt50epd… Dispositiu anticaigudes lliscant… 127,25 0,330U 41,99 352.400,37
mt50epd… Corda de fibra com a element d'a… 95,11 0,750U 71,33 352.471,70
mt50epd… Absorbidor d'energia, EPI de cat… 135,75 0,750U 101,81 352.573,51
mt50epd… Arnès anticaigudes, amb un punt … 42,24 0,250U 10,56 352.584,07
mt50epd… Arnès de seient, EPI de categori… 137,37 0,250U 34,34 352.618,41
mt50epd… Cinturó de subjecció i retenció,… 72,56 0,250U 18,14 352.636,55
mt50epj… Ulleres de protecció amb muntura… 26,17 0,200U 5,23 352.641,78
mt50epj… Ulleres de protecció amb muntura… 15,26 0,200U 3,05 352.644,83
mt50epj… Pantalla de protecció facial, EP… 29,84 0,200U 5,97 352.650,80
mt50epj… Màscara de protecció facial, de … 36,15 0,400U 14,46 352.665,26
mt50epm… Parell de guants contra riscos m… 19,91 3,000U 59,73 352.724,99
mt50epm… Parell de guants per a treballs … 61,96 1,000U 61,96 352.786,95
mt50epm… Parell de guants per a soldadors… 13,42 0,250U 3,36 352.790,31
mt50epm… Parell de guants resistents al f… 35,23 0,250U 8,81 352.799,12

Ròssec 352.799,12
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Acumulat anterior 352.799,12
mt50epm… Parell de maneguets a l'espatlla… 20,25 0,250U 5,06 352.804,18
mt50epm… Parell de manyoples resistents a… 28,61 0,250U 7,15 352.811,33
mt50epm… Protector de mans per punxó, EPI… 4,92 0,250U 1,23 352.812,56
mt50epo… Joc d'orelleres, estàndard, amb … 14,76 0,500U 7,38 352.819,94
mt50epo… Joc de taps d'un sol ús, modelab… 0,03 2,000U 0,06 352.820,00
mt50epp… Parell de botes de mitja canya d… 55,66 1,000U 55,66 352.875,66
mt50epp… Parell de botes baixes de feina,… 50,61 3,000U 151,83 353.027,49
mt50epp… Parell de sabates de feina, sens… 215,71 1,000U 215,71 353.243,20
mt50epp… Parell de polaines per soldador,… 12,45 0,330U 4,11 353.247,31
mt50epp… Parell de polaines per extinció … 102,08 0,330U 33,69 353.281,00
mt50epp… Parell de plantilles resistents … 9,65 6,000U 57,90 353.338,90
mt50epu… Jaqueta de protecció per a treba… 61,74 0,330U 20,37 353.359,27
mt50epu… Davantal de protecció per a treb… 18,22 0,330U 6,01 353.365,28
mt50epu… Granota de protecció per a treba… 179,30 3,300U 591,69 353.956,97
mt50epu… Granota de protecció per a treba… 43,35 1,200U 52,02 354.008,99
mt50epu… Armilla d'alta visibilitat, de m… 34,12 0,800U 27,30 354.036,29
mt50epu… Bossa portaelèctrodes per soldad… 3,72 0,100U 0,37 354.036,66
mt50epu… Bossa portaeines, EPI de categor… 35,84 0,200U 7,17 354.043,83
mt50epu… Faixa de protecció lumbar amb am… 28,40 1,000U 28,40 354.072,23
mt50epv… Mascareta, de mitja màscara, EPI… 34,36 0,330U 11,34 354.083,57
mt50epv… Filtre contra partícules, d'efic… 4,44 0,330U 1,47 354.085,04
mt50epv… Careta autofiltrant contra partí… 2,67 1,000U 2,67 354.087,71
mt50les… Senyal provisional d'obra de xap… 48,20 0,200U 9,64 354.097,35
mt50les… Cartell general indicatiu de ris… 16,02 0,333U 5,33 354.102,68
mt50les… Senyal d'extinció, de PVC de ser… 6,19 0,333U 2,06 354.104,74
mt50les… Senyal d'evacuació, salvament i … 6,19 0,333U 2,06 354.106,80
mt50les… Senyal d'advertiment, de PVC de … 4,54 0,333U 1,51 354.108,31
mt50les… Senyal de prohibició, de PVC de … 4,54 0,333U 1,51 354.109,82
mt50les… Senyal d'obligació, de PVC de se… 4,54 0,333U 1,51 354.111,33
mt50les… Cavallet portàtil d'acer galvani… 11,78 0,200U 2,36 354.113,69
mt50spa… Puntal metàl·lic telescòpic, de … 19,93 0,590U 11,76 354.125,45
mt50spe… Quadre elèctric provisional d'ob… 1.476,16 0,250U 369,04 354.494,49
mt50spr… Malla de senyalització de poliet… 0,72 20,000m 14,40 354.508,89
mt50spr… Tap protector de PVC, tipus bole… 0,12 5,830U 0,70 354.509,59
mt50spr… Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,04 90,500U 3,62 354.513,21
mt50spv… Tanca traslladable de 3,50x2,00 … 218,65 5,600U 1.224,44 355.737,65
mt50spv… Base prefabricada de formigó, de… 5,23 11,200U 58,58 355.796,23
mt50vbe… Tanca de vianants de ferro, de 1… 52,17 0,330U 17,22 355.813,45
mt50vbe… Tub reflector de PVC, color taro… 2,98 0,500U 1,49 355.814,94
mt52vpm… Accessoris per a la fixació de l… 1,33 76,000U 101,08 355.916,02
mt52vst… Malla de simple torsió, de 8 mm … 2,08 136,800m² 284,54 356.200,56
mt52vst… Pal en escaire de tub d'acer gal… 18,22 15,200U 276,94 356.477,50
mt52vst… Pal intermedi de tub d'acer galv… 13,54 16,720U 226,39 356.703,89
mt52vst… Pal interior de reforç de tub d'… 14,57 4,560U 66,44 356.770,33
mt52vst… Pal extrem de tub d'acer galvani… 18,16 3,040U 55,21 356.825,54

Suma total 356.825,54
Total mitjans auxiliars 4.884,18
Total costos indirectes 10.845,26
Pressupost 372.554,98
Pressupost per quantitats (amb arrodoniment) 372.554,98
TRES-CENTS SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Total m² : 1.375,000 1,28 € 1.760,00 €

1.2 M³ Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la
maquinària mitjançant el sistema més adequat. Desmunt en successives franges horitzontals.
Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació.
Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27,650 30,000 0,800 663,600esplanada

663,600 663,600

Total m³ : 663,600 2,27 € 1.506,37 €

1.3 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,000 0,400 0,600 1,680Xarxa AS

1,680 1,680

Total m³ : 1,680 25,78 € 43,31 €

Capítol nº 1 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament Preu Import



1.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45,000 0,400 0,600 10,800rasa sanejament 160 + 200 i 315 mm

1 7,000 0,400 0,600 1,680Xarxa AS

12,480 12,480

Total m³ : 12,480 26,27 € 327,85 €

1.5 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 0,600 0,600 2,000 12,960pous de 60x60x200 cm
20 0,300 0,300 0,300 0,540pous tanca simple torsió 30x30x30 cm

13,500 13,500

Total m³ : 13,500 27,55 € 371,93 €

1.6 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 0,300 0,300 1,800tanca metal.lica

1,800 1,800

Total m³ : 1,800 29,90 € 53,82 €

Capítol nº 1 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament Preu Import



Parcial nº 1 Condicionament del terreny : 4.063,28 €

Capítol nº 1 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament Preu Import



2.1 M³ Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 0,600 0,600 2,000 17,280pous de 60x60x200 cm
20 0,300 0,300 0,300 0,540pous tanca simple torsió 30x30x30 cm
20 0,300 0,300 1,800fonamentacio tanca

19,620 19,620

Total m³ : 19,620 108,13 € 2.121,51 €

Parcial nº 2 Fonamentacions : 2.121,51 €

Capítol nº 2 Fonamentacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import



3.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Pes Parcial Subtotal
16 11,200 18,800 3.368,960Perimetre base moduls IPE 180 - trams

11.20
32 3,900 18,800 2.346,240Perimetre base moduls IPE 180 - trams

3.90
48 0,050 61,300 147,120Pilarets HEB 200
48 0,300 0,785 11,304Pletines suport 30x30x10 mm + esperes

4 rodons 16 mm acer corrugat
16 11,200 18,800 3.368,960Perimetre sostre moduls IPE 180 - trams

11.20
32 3,900 18,800 2.346,240Perimetre sostre moduls IPE 180 - trams

3.90
32 2,700 10,400 898,560Pilars cantonades IPE 120
32 2,700 9,330 806,112Tubs 80x50x6 cm verticals

13.293,496 13.293,496

Total kg : 13.293,496 2,22 € 29.511,56 €

3.2 Kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura metàl·lica lleugera
autoportant d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z; amb reblons per a la
unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 16,000 3,900 0,220 82,368sostre perfileria C - laminat en fred U

100x10 mm
6 28,000 2,700 0,220 99,792paret vertical perfileria C - laminat en

fred U 100x10 mm
6 28,000 3,000 0,220 110,880ajustos portes - finestres extra perfileria

C - laminat en fred U 100x10 mm
80 3,900 0,080 0,220 5,491perfileria secundaria tipus C o Omega i

creus de snt andreu

298,531 298,531

Total kg : 298,531 4,01 € 1.197,11 €

3.3 U Suport elastomèric sense armar, rectangular, sobre base d'anivellació, de neoprè, de 200x200 mm
de secció i 30 mm de gruix, tipus F, segons UNE-EN 1337-3, per a recolzaments estructurals elàstics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base d'anivellació.
Inclou: Replanteig d'eixos. Col·locació dels recolzaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 48,000 18,24 € 875,52 €

Parcial nº 3 Estructures : 31.584,19 €

Capítol nº 3 Estructures
Nº U Descripció Amidament Preu Import



4.1 M² Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor
i 1150 mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard,
RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 120 kg/m³, i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm
de gruix, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1, col·locats en posició vertical i fixats
mecànicament amb sistema de fixació oculta a una estructura portant o auxiliar. Inclús accessoris
de fixació dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Replanteig dels panells. Tall, preparació i col·locació dels panells. Segellat de junts. Fixació
mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 23,500 3,150 148,050façana principal
2 23,500 3,150 148,050façana posterior
2 11,400 3,150 71,820façana lateral esquerra
2 11,400 3,150 71,820façana lateral dreta

-2 31,650 -63,300resta obertures
2 0,600 0,300 0,500 0,180formació calaix sortida fums

376,620 376,620

Total m² : 376,620 24,57 € 9.253,55 €

4.2 M² Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12 cm de
separació i fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra
de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,100 1,200 5,040reixes finestres façana principal

5,040 5,040

Total m² : 5,040 112,20 € 565,49 €

4.3 M² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 10 mm
de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, acabat en brut; col·locació mitjançant el sistema d'ancoratge vist de
grapa, sobre subestructura de suport d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i ancoratges
mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de
treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura
suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment.
Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la
subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels
buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Capítol nº 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament Preu Import



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 1,000 20,000remats façanes

20,000 20,000

Total m² : 20,000 83,20 € 1.664,00 €

4.4 M² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de
xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats
600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen
dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa).
Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no
inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig
de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 66,800 2,700 360,720Trasdossat façana

-2 31,650 -63,300Resta obertures

297,420 297,420

Total m² : 297,420 25,55 € 7.599,08 €

4.5 M² Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons
UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper
amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de
banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la
norma UNE 92305.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 29,000 2,700 156,600envans interiors

156,600 156,600

Total m² : 156,600 35,66 € 5.584,36 €

Capítol nº 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament Preu Import



Parcial nº 4 Façanes i particions : 24.666,48 €

Capítol nº 4 Façanes i particions
Nº U Descripció Amidament Preu Import



5.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de
persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 8,000 639,25 € 5.114,00 €

5.2 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 24,000 416,02 € 9.984,48 €

5.3 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles corredisses, dimensions
3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des
de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN
12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de
persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 976,46 € 3.905,84 €

Capítol nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament Preu Import



5.4 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de
persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 734,39 € 1.468,78 €

5.5 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35
mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 18,000 270,96 € 4.877,28 €

5.6 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de
tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, format
per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de
melamina; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 196,68 € 393,36 €

5.7 M² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt format per vidre
exterior Float de color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor;
26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora compatible amb el material suport, en la
cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Capítol nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament Preu Import



8 1,750 14,000F1
24 0,100 2,400F2
4 6,100 24,400B1
2 1,200 2,400B2

43,200 43,200

Total m² : 43,200 78,72 € 3.400,70 €

Parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars : 29.144,44 €

Capítol nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Nº U Descripció Amidament Preu Import



6.1 U Escomesa de residuals a la xarxa pública de sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i
els materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons
d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del
projecte tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 1.500,00 € 1.500,00 €

6.2 U Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa
B-125

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Col·lectiu

2,000 2,000

Total u : 2,000 297,52 € 595,04 €

6.3 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 196,58 € 196,58 €

6.4 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 134,40 € 134,40 €

6.5 U Subministrament i instal·lació de pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 222,57 € 222,57 €

6.6 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Col·lectiu

2,000 2,000

Capítol nº 6 Instal·lacions
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Total u : 2,000 160,26 € 320,52 €

6.7 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Edifici 1
10 10,000Edifici 2

20,000 20,000

Total u : 20,000 15,24 € 304,80 €

6.8 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

3,000 3,000

Total u : 3,000 16,25 € 48,75 €

6.9 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Edifici 1
6 6,000Edifici 2

12,000 12,000

Total u : 12,000 21,05 € 252,60 €

6.10 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Edifici 1
6 6,000Edifici 2

12,000 12,000

Total u : 12,000 26,10 € 313,20 €

6.11 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,000 9,000Edifici 1
1 9,000 9,000Edifici 2

18,000 18,000

Total m : 18,000 33,83 € 608,94 €

6.12 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,000 7,000Edifici 1
1 7,000 7,000Edifici 2

14,000 14,000

Total m : 14,000 34,25 € 479,50 €

6.13 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Capítol nº 6 Instal·lacions
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1 18,000 18,000Edifici 1
1 18,000 18,000Edifici 2

36,000 36,000

Total m : 36,000 34,71 € 1.249,56 €

6.14 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Edifici 1
1 15,000 15,000Edifici 2

30,000 30,000

Total m : 30,000 38,42 € 1.152,60 €

6.15 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,000 16,000Edifici 1
1 16,000 16,000Edifici 2

32,000 32,000

Total m : 32,000 40,41 € 1.293,12 €

6.16 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Edifici 1
1 3,000 3,000Edifici 2

6,000 6,000

Total m : 6,000 50,87 € 305,22 €

6.17 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,000 11,000Col·lectiu

11,000 11,000

Total m : 11,000 40,71 € 447,81 €

6.18 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,100 14,100Col·lectiu

14,100 14,100

Total m : 14,100 41,49 € 585,01 €

6.19 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Capítol nº 6 Instal·lacions
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1 19,200 19,200Col·lectiu

19,200 19,200

Total m : 19,200 66,56 € 1.277,95 €

6.20 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,300 44,300Col·lectiu

44,300 44,300

Total m : 44,300 1,25 € 55,38 €

6.21 U Escomesa de pluvials a la xarxa pública de sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i
els materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons
d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del
projecte tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 1.500,00 € 1.500,00 €

6.22 U Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa
B-125

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 297,52 € 297,52 €

6.23 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 196,58 € 196,58 €

6.24 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 134,40 € 134,40 €

Capítol nº 6 Instal·lacions
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6.25 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Col·lectiu

5,000 5,000

Total u : 5,000 160,26 € 801,30 €

6.26 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,500 19,500Edifici 1
1 19,500 19,500Edifici 2

39,000 39,000

Total m : 39,000 50,87 € 1.983,93 €

6.27 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,300 27,300Col·lectiu

27,300 27,300

Total m : 27,300 40,71 € 1.111,38 €

6.28 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,840 9,840Col·lectiu

9,840 9,840

Total m : 9,840 41,49 € 408,26 €

6.29 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,200 19,200Col·lectiu

19,200 19,200

Total m : 19,200 66,56 € 1.277,95 €

6.30 M Subministrament i instal·lació de baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides isofòniques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 27,200 27,200Edifici 1
1 27,200 27,200Edifici 2

54,400 54,400

Total m : 54,400 24,22 € 1.317,57 €

Capítol nº 6 Instal·lacions
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6.31 U Subministrament i instal·lació de bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana,
col·locada amb fixacions mecàniques.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Edifici 1
8 8,000Edifici 2

16,000 16,000

Total u : 16,000 51,51 € 824,16 €

6.32 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 56,340 56,340Col·lectiu

56,340 56,340

Total m : 56,340 1,25 € 70,43 €

6.33 U Escomesa per a instal·lació de fontaneria des de la xarxa de distribució d'aigua pública, formada
per:
- Clau interna d'escomesa de la companyia subministradora al carrer (inclòs el pericó prefabricat
segons indicacions de la companyia subministradora).
- Vàlvula antirretorn.
- Filtre.
- Aïllament anticondensacions.
- Clau de pas a l'edificació.
- Aixeta de comprovació.
- Comptador segons criteris de la companyia subministradora i, preferiblement, amb lectura
Modbus (a instal·lar per part de la Companyia).
- Tram de canonada de polietilé de diàmetre 50mm per escomesa, de la sèrie SDR - 11 segons la
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb un grau de dificultat mig i utilitzant accessoris de
plàstic.
- Pericó i tapa d'acord a condicions de companyia distribuïdora d'aigua.
- Connexió a xarxa d'aigua freda sanitaria de distrïbució en via pública, tràmits i taxes que
corresponguin amb la companyia distribuïdora d'aigua.
S'inclou la mà d'obra i els materials necessaris per a la realització de les tasques d' obra civil com
l'extracció del paviment, l'excavació i obertura de rases, la reposició tant de materials de
rebliment com del paviment i també dels permisos i drets de connexió d'escomesa i primer
abonat.
Tot segons esquemes i plànols de fontaneria de la documentació gràfica i normativa vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 1.287,50 € 1.287,50 €

6.34 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x40
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 186,34 € 186,34 €

6.35 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000
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Total u : 1,000 119,56 € 119,56 €

6.36 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
71,720 71,720Col·lectiu

71,720 71,720

Total m : 71,720 1,25 € 89,65 €

6.37 U Subministrament i instal·lació d'vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 64,60 € 64,60 €

6.38 U Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN,
roscat, muntat en pericó de canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 68,40 € 68,40 €

6.39 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït,
de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 16,78 € 33,56 €

6.40 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 8,000Edifici 1
1 8,000 8,000Edifici 2

16,000 16,000

Total m : 16,000 18,93 € 302,88 €

6.41 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000Edifici 1
1 12,000 12,000Edifici 2

24,000 24,000

Total m : 24,000 21,16 € 507,84 €

6.42 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 22,000 22,000Col·lectiu

22,000 22,000

Total m : 22,000 29,81 € 655,82 €

6.43 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 15,000 165,000Col·lectiu

165,000 165,000

Total m : 165,000 35,66 € 5.883,90 €

6.44 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb
dotació per: 3 vàter, 3 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa,
per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de
polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 960,28 € 1.920,56 €

6.45 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb
dotació per: 3 vàter, 4 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa,
per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de
polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 1.066,64 € 2.133,28 €

6.46 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: 2
aigüeres i 2 aixetes de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la
xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 541,02 € 1.082,04 €
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6.47 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb
dotació per: safareig i 2 rentadores, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa
d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè multicapa,
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 346,41 € 692,82 €

6.48 U Instal·lació d'aerotermia per a la generació i acumulació d'ACS, formada pels equips i materials:

- LG unitat interior hydro kit RNH04GK3A4 high temperatura
- Bitub aïllat 3/8"-5/8"-X0.8 rotllo fins a 20m
- Circulador EVOSTA 3 80/180X 1.1/4"
- Joc de racords 1.1/4" de ferro
- Suport del bas d'expansió
- Vas d'expansió de calefacció de 12L
- Desfangador TCNPOLIM.IMAN 5453 1.1/4"
- Colador Y 1.1/4"
- Vàlvula d'esfera maneta inox. 1-1/4"
- Purgador minical mitja capacitat LT.1/2"
- Intercaumulador VTCE-HL inoc 316 L 500 L amb boca DN200
- Depòsit inox. membrana recam. GDV50 d.400

S'inclou material auxiliar. Totalment instal·lat, posta en marxa i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 10.622,00 € 21.244,00 €

6.49 U Subministrament i instal·lació d'equip de climatització de tipus multisplit amb 2 unitats interiors
amb una potència frigorífica nominal de 3,2 kW i potència calorífica de 3,6 kW, marca EKOKAI
model DPA35FGI-W o similar, constituït per 1 unitat exterior amb una potència frigorífica nominal
de 7,1 kW i amb una potència calorífica nominal de 8,6 kW, marca EKOKAI 3x1 3MA71FGE.
Inclou els tubs frigorifics, l'alimentació elèctrica per la maniobra, la connexió al desaigua amb tub
plàstic de diàmetre 25 mm i sifó, i termostat/control remot.
Inclou els accessoris necessaris per al correcte funcionament. Totalment muntat, provat i
funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Edifici 1
3 3,000Edifici 2

6,000 6,000

Total u : 6,000 2.432,50 € 14.595,00 €

6.50 U Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca S&P, model CAD-COMPACT 900
BASIC N8, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 790 m3/h de cabal nominal, col·locat fixat
mecànicament a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i contril i als conductes
d'aspiració i impulsió, amb filtres F9, silenciadors i presa d'aire. Inclou accessoris. Col·locat,
programat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 2.857,33 € 5.714,66 €
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6.51 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,500 21,500Edifici 1
1 21,500 21,500Edifici 2

43,000 43,000

Total m : 43,000 27,47 € 1.181,21 €

6.52 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,400 21,400Edifici 1
1 21,400 21,400Edifici 2

42,800 42,800

Total m : 42,800 28,50 € 1.219,80 €

6.53 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,400 12,400Edifici 1
1 12,400 12,400Edifici 2

24,800 24,800

Total m : 24,800 33,69 € 835,51 €

6.54 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,700 1,700Edifici 1
1 1,700 1,700Edifici 2
1 8,520 8,520Edifici 1
1 8,520 8,520Edifici 2

20,440 20,440

Total m : 20,440 50,84 € 1.039,17 €

6.55 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,600 15,600Edifici 1
1 15,600 15,600Edifici 2

31,200 31,200

Total m : 31,200 55,31 € 1.725,67 €

6.56 U Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn per a encastar en cel ras, amb una
filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes
separades 20 mm, fixada al bastiment. Inclou bastiment. Inclou tub flexible des de conducte fins a
reixeta. Totalment col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Edifici 1
12 12,000Edifici 2

24,000 24,000

Total u : 24,000 52,77 € 1.266,48 €
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6.57 U Subministrament i instal·lació de ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 92,48 € 184,96 €

6.58 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Edifici 1
1 3,000 3,000Edifici 2

6,000 6,000

Total m : 6,000 28,50 € 171,00 €

6.59 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Edifici 1
1 3,000 3,000Edifici 2

6,000 6,000

Total m : 6,000 33,69 € 202,14 €

6.60 M Subministrament i instal·lació de preesa de terra amb conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35mm2 muntat en malla de connexió a terra, soterrat a una profunditat mínima de 80cm, cable
conductor nu de 35mm2 de secció per a la l'ínia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó
a connectar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,100 75,100Edifici 1
1 75,100 75,100Edifici 2

150,200 150,200

Total m : 150,200 8,44 € 1.267,69 €

6.61 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Escomesa
5 5,000Edifici 1
5 5,000Edifici 2

11,000 11,000

Total u : 11,000 44,23 € 486,53 €

6.62 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Escomesa
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

3,000 3,000

Total u : 3,000 47,48 € 142,44 €

6.63 U Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament (CS), segons condicions de companyia
distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 198,90 € 198,90 €

6.64 U Subministrament i instal·lació de caixa General de Protecció (CGP) segons condicions tècniques
de companyia distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 299,04 € 299,04 €

6.65 U Subministrament i instal·lació de conjunt d'equip de mesura (TMF) tipus TMF10 per a comptador
multifunció amb transformadors d'intensitat relació segons condicions tècniques de companyia
distribuïdora, i fusibles i base tipus segons condicions tècniques de companyia distribuïdora; amb
interruptor de protecció i intensitat regulable d'intensitat nominal i amb poder de tall segons
condicions tècniques de companyia distribuïdora. Inclou portafusibles, fusibles, proteccions, tubs,
canalitzacions i accessoris. Col·locada en ninxol.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 875,40 € 875,40 €

6.66 U Subministrament i col·locació de nínxol prefabricat de GRC, per a CGP+CS i TMF10, amb envà de
separació i tres portes metàl·liques.
Inclou fonamentació i portes metàliques d'acer galvanitzat.
Inclou senyalística.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 2.150,00 € 2.150,00 €

6.67 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u : 1,000 196,58 € 196,58 €

6.68 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u : 1,000 134,40 € 134,40 €

6.69 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 294,900 294,900Edificació 1
1 294,000 294,000Edificació 2

588,900 588,900

Total m : 588,900 2,14 € 1.260,25 €
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6.70 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 227,900 227,900Edificació 1
1 227,900 227,900Edificació 2

455,800 455,800

Total m : 455,800 2,64 € 1.203,31 €

6.71 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 48,500 48,500Edificació 1
1 48,500 48,500Edificació 2

97,000 97,000

Total m : 97,000 3,39 € 328,83 €

6.72 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 209,000 209,000Edificació 1
1 209,000 209,000Edificació 2

418,000 418,000

Total m : 418,000 5,81 € 2.428,58 €

6.73 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 45,000 225,000Edifici 1
5 45,000 225,000Edifici 2

450,000 450,000

Total m : 450,000 6,88 € 3.096,00 €

6.74 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 10,000 50,000

50,000 50,000

Total m : 50,000 21,33 € 1.066,50 €

6.75 M Subministrament i instal·lació de Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión
de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 295,000 295,000Edifici 1
1 295,000 295,000Edifici 2

590,000 590,000

Total m : 590,000 1,82 € 1.073,80 €
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6.76 M Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión
de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 280,000 280,000Edifici 1
1 280,000 280,000Edifici 2

560,000 560,000

Total m : 560,000 2,10 € 1.176,00 €

6.77 M Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 32 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión
de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 210,000 210,000Edifici 1
1 210,000 210,000Edifici 2

420,000 420,000

Total m : 420,000 3,17 € 1.331,40 €

6.78 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,000 80,000Edificació 1
1 80,000 80,000Edificació 2
1 50,000 50,000Reserva Edificació 3
1 50,000 50,000Reserva Edificació 4
1 50,000 50,000Reserva Edificació 5
1 50,000 50,000Reserva Edificació 6
1 50,000 50,000Reserva Edificació 7

410,000 410,000

Total m : 410,000 4,13 € 1.693,30 €

6.79 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de
250 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000

10,000 10,000

Total m : 10,000 8,10 € 81,00 €

6.80 U Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Edificació 1
9 9,000Edificació 2

18,000 18,000

Total u : 18,000 17,18 € 309,24 €
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6.81 U Subministrament i col·locació de punt de connexió elèctrica des de la caixa de derivació fins a la
Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. 
Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x2,5 mm2 + 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V.

- Caixa aïllant IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
59 59,000Edificació 1
59 59,000Edificació 2

118,000 118,000

Total u : 118,000 32,55 € 3.840,90 €

6.82 U Subministrament i col·locació de connexió a punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de
derivació fins al Punt de llum emergència.
Inclosos conductors, caixa i canalització a lluminària.

Característiques Derivació a punt de llum d'emergència:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V.

- Part proporcional de caixes aïllants IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,000Edificació 1
60 60,000Edificació 2

120,000 120,000

Total u : 120,000 24,77 € 2.972,40 €
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6.83 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m : 60,000 1,25 € 75,00 €

6.84 U Subministre i col·locació de quadre elèctric GENERAL marca LEGRAND, segons esquema elèctric,
inclòs quadre elèctric exterior amb protecció IP65 amb sustentació a terra per quadre elèctric,
protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques que corresponguin.
Inclou suficient espai per previsió per ampliació de futures edificacions (Edificació 3, Edificació 4,
Edificació 5, Edificació 6 i Edificació 7).
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou fonamentació per quadre elèctric general.
Tot muntat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 3.254,12 € 3.254,12 €

6.85 U Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 1 marca LEGRAND, segons
esquema elèctric, inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1

1,000 1,000

Total u : 1,000 2.975,88 € 2.975,88 €

6.86 U Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 2 marca LEGRAND, segons
esquema elèctric, inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 2

1,000 1,000

Total u : 1,000 2.975,88 € 2.975,88 €

6.87 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
i marc, preu mitjà, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
66 66,000Edifici 1
66 66,000Edifici 2

132,000 132,000

Total u : 132,000 14,55 € 1.920,60 €

6.88 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Edifici 1

(Continua...)
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6.88 U Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,encastat (Continuació...)
2 2,000Edifici 2

4,000 4,000

Total u : 4,000 16,86 € 67,44 €

6.89 U Subministrament i instal·lació de commutador de 10 A, tipus 1 i encastat, inclos connexionat, p.p.
d'instal.lació i connexió a terra, amb les seccions i nombre de circuits especificats en projecte,
sota tub de PVC corrugat, amb grau de resistencia al x oc=5 i caixes de derivació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Edifici 1
14 14,000Edifici 2

28,000 28,000

Total u : 28,000 17,18 € 481,04 €

6.90 U Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
econòmic, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Edifici 1
7 7,000Edifici 2

14,000 14,000

Total u : 14,000 17,42 € 243,88 €

6.91 U Subministrament i instal·lació sistema de xarxa equipotencial en bays, lavabos i piscina mitjançant
el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb
conductors d 4 mm2 de secció amb aïllament de PVC de 750 V. Inclou tub flexible per a les
connexions, caixes de pas, etc. Inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,000Edifici 1
16 16,000Edifici 2

32,000 32,000

Total u : 32,000 30,90 € 988,80 €

6.92 U Subministrament i instal·lació de detector de presencia, per automatizació del sistema
d'enllumenat i detector de preseència, de material termoplàstic de color blanc, instal·lació
encastat. Totalment funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Edifici 1
8 8,000Edifici 2

16,000 16,000

Total u : 16,000 75,01 € 1.200,16 €

6.93 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus pantalla amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma quadrat, 60x60, 40 W de potència, encastat, marca Prilux model ETNA
SLIM 60X60 40W 840 o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Edifici 1
5 5,000Edifici 2

10,000 10,000

Total u : 10,000 49,32 € 493,20 €

6.94 U Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa monotub, 18 W, instal·lada encastada a
cel ras marca Prilux model DACIL 18W 840 600MM IP65 o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 43,14 € 86,28 €
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6.95 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, de forma circular, 6 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL
6W 840 125MM 220-240V BLANCO o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Edifici 1
5 5,000Edifici 2

10,000 10,000

Total u : 10,000 39,02 € 390,20 €

6.96 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL
14W 840 175MM 220-240V BLANCO o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Edifici 1
14 14,000Edifici 2

28,000 28,000

Total u : 28,000 45,20 € 1.265,60 €

6.97 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL
20W 840 225MM 220-240V BLANCO o similar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000Edifici 1
17 17,000Edifici 2

34,000 34,000

Total u : 34,000 47,26 € 1.606,84 €

6.98 U Subministrament i instal·lació llum LED per a exterior de 50 W de potència, grau de protecció IP-66
i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport. Inclou accessoris i suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 76,99 € 153,98 €

6.99 U Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 250 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular ENCASTADA, marca Daisalux model Nova LD N1 o equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000Edifici 1
22 22,000Edifici 2

44,000 44,000

Total u : 44,000 55,89 € 2.459,16 €

6.100 U Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 83,12 € 166,24 €

6.101 U Subministrament i instal·lació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1

(Continua...)
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6.101 U Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/adhes.,col.adh… (Continuació...)
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 22,56 € 45,12 €

6.102 U Subministrament i instal·lació rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 22,56 € 45,12 €

6.103 U Subministrament i instal·lació rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Edifici 1
4 4,000Edifici 2

8,000 8,000

Total u : 8,000 22,56 € 180,48 €

6.104 U Subministrament i instal·lació de base de torreta fixe emp. 180 BFG-18, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 78,16 € 156,32 €

6.105 U Subministrament i instal·lació de tram de torreta intermitg 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat.
A justificar segons alçada necessaria per captació correcte de senyal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Edifici 1
2 2,000Edifici 2

4,000 4,000

Total u : 4,000 204,74 € 818,96 €

6.106 U Subministrament i instal·lació de tram de torreta superior 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 241,29 € 482,58 €

6.107 U Subministrament i instal·lació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, fixat a la barana, incloses les peces especials de fixació, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 116,88 € 233,76 €

6.108 U Subministrament i instal·lació d'antena UHF FLASHD HDTF-C48V, fixada mecànicament, col·locada
i funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1

(Continua...)

Capítol nº 6 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import



6.108 U Antena UHF,fix.mec. (Continuació...)
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 111,01 € 222,02 €

6.109 U Subministrament i instal·lació d'antena FM-1, fixada mecànicament, col·locada i funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 60,65 € 121,30 €

6.110 U Subministrament i instal·lació d'amplificador AI-271 LTE700, col·locat, provat i funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 146,35 € 292,70 €

6.111 U Subministrament i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal
amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de
derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 51,58 € 103,16 €

6.112 M Subministrament i instal·lació de cable coaxial Cable coaxial CCR-128, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Edifici 1
1 25,000 25,000Edifici 2

50,000 50,000

Total m : 50,000 1,45 € 72,50 €

6.113 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 15,000 120,000Col·lectiu
1 26,000 26,000Edifici 1
1 26,000 26,000Edifici 2
1 30,000 30,000Videoporter

202,000 202,000

Total m : 202,000 3,07 € 620,14 €

6.114 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 15,000 120,000Col·lectiu
1 26,000 26,000Edifici 1
1 26,000 26,000Edifici 2

(Continua...)
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6.114 M Cinta senyalitzadora per canonades de 30 cm ample, amb cable inox de 0,4 … (Continuació...)
1 30,000 30,000Videoporter

202,000 202,000

Total m : 202,000 1,25 € 252,50 €

6.115 U Subministrament i instal·lació de punt d'accés Wi-Fi GWN7605. Inclòs punt d'alimentació i
conversor. Muntat i funcionant

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 1
1 1,000Edifici 2

2,000 2,000

Total u : 2,000 145,98 € 291,96 €

6.116 M Subministrament i instal·lació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Edifici 1
1 50,000 50,000Edifici 2

100,000 100,000

Total m : 100,000 1,78 € 178,00 €

6.117 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Edifici 1
1 50,000 50,000Edifici 2

100,000 100,000

Total m : 100,000 5,37 € 537,00 €

6.118 U Instal·lació videoporter, per a edifici de 2 edificis, amb placa al carrer de 2 teclas, equip
obreportes amb veu i video. Inclou cable de 2 fils. Col·locat i funcionant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Col·lectiu

1,000 1,000

Total u : 1,000 1.293,35 € 1.293,35 €

6.119 U Notes generals a totes les partides del present pressupost que inclouran:
- Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de
muntatge.
- Bastides i plataformes de muntatge de tot tipus
- Descàrrega del material i distribució fins al punt de treball.
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Legalització de les instal·lacions, que inclou projectes i/o memòries segons correspongui,
certificats, tramitacions de registre segons correspongui, i taxes de registre, i inspeccions per part
d'OCA.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols As-Built en format *.dxf/.dwg i *.pdf.
- Tots els materials que s'instal·lin han de ser aprovat tant per la propietat com per la D.F.

Queden incloses en cada capítol les ajudes del ram de paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Neteja final i retirada d'enderrocs.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u : 1,000 1,00 € 1,00 €

6.120 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general
de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general
de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de
30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor.
Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions
o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 344,18 € 344,18 €

6.121 U Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 85,45 € 85,45 €

6.122 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectat a
la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau
de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material
auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 76,02 € 76,02 €

Capítol nº 6 Instal·lacions
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6.123 U Campana extractora convencional amb 1 motor d'aspiració, amb tram de connexió de tub
flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 79,10 € 316,40 €

6.124 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de fums i ventil.lacions, acabat llis, color gris, amb malla
de protecció, valona de plom de 500x500 mm i coll de connexió a conducte amb junta.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 77,54 € 155,08 €

Parcial nº 6 Instal·lacions : 141.017,27 €

Capítol nº 6 Instal·lacions
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7.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb
panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un
complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall,
amb fixacions mecàniques. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
129,200 129,200Façanes principals
103,100 103,100Façanes posteriors

2 71,000 142,000Façanes laterals

374,300 374,300

Total m² : 374,300 9,54 € 3.570,82 €

7.2 M² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK), col·locat a topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè
de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a
segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m² : 365,120 22,02 € 8.039,94 €

Parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions : 11.610,76 €

Capítol nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions
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8.1 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus convencional,
pendent del 1% al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat
prelacat S 280 de 0,7 mm d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats 260 mm;
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de llana mineral hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, fixada mecànicament, formada per una làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P,
(fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra de vidre, i amb resistència a la
intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura termoplàstica; FIXACIONS
MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de longitud, amb tractament
anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig de les xapes nervades i dels punts singulars. Tall, preparació i col·locació de les
xapes. Fixació mecànica de les xapes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació
de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Col·locació de la impermeabilització. Fixació mecànica de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten. Inclos remat superior i estampa conta peto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 182,560 365,120Coberta

365,120 365,120

Total m² : 365,120 66,67 € 24.342,55 €

8.2 M² Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40
mm, amb un espessor medi de 6 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 182,560 365,120Coberta

365,120 365,120

Total m² : 365,120 6,60 € 2.409,79 €

8.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera
de PVC, de sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè, fixat amb
soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 16,000 28,51 € 456,16 €

Capítol nº 8 Cobertes
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8.4 M Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus invertida, amb
aïllant tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada
perimetral de més de 5 cm respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la
protecció de la coberta, reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la
impermeabilització formada per: banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb
làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de
fibra de vidre, col·locada solta sobre la capa separadora, fixada en encavalcaments mitjançant
soldadura termoplàstica, i en les vores soldada a perfils colaminats de xapa i PVC-P. Inclús,
complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials per a
la resolució d'angles interns i externs.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del
perfil colaminat Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 66,800 133,600Perimetre coberta

133,600 133,600

Total m : 133,600 15,84 € 2.116,22 €

Parcial nº 8 Cobertes : 29.324,72 €

Capítol nº 8 Cobertes
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9.1 M² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de
ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels
junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació
de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
104,160 104,160Bany 1
82,560 82,560Bany 2
41,280 41,280Bany minus
39,000 39,000Cuina

267,000 267,000

Total m² : 267,000 28,88 € 7.710,96 €

9.2 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
375,000 375,000Pintua interior vertical
343,300 343,300Sostre

718,300 718,300

Total m² : 718,300 6,14 € 4.410,36 €

9.3 M² Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat, subministrat en llosetes
de 455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en
dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment.
Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Total m² : 343,300 22,20 € 7.621,26 €

Capítol nº 9 Revestiments i extradossats
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9.4 M Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de
l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 316,000 5,60 € 1.769,60 €

9.5 M² Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug,
sense recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
343,300 343,300Placa base 
343,000 343,000Placa base aillament

686,300 686,300

Total m² : 686,300 11,76 € 8.070,89 €

9.6 M² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a
les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels
perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de
paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Total m² : 343,300 21,21 € 7.281,39 €

Parcial nº 9 Revestiments i extradossats : 36.864,46 €

Capítol nº 9 Revestiments i extradossats
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10.1 U Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica, color blanc, de 560x420
mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 12,000 186,55 € 2.238,60 €

10.2 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 350x320 mm, i desguàs,
acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 162,37 € 324,74 €

10.3 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i tapa
lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús
aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 12,000 297,97 € 3.575,64 €

10.4 U Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, 80x80x10 cm. Inclús silicona
per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 12,000 174,33 € 2.091,96 €

10.5 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 355,07 € 710,14 €

Capítol nº 10 Senyalització i equipament
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10.6 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament mural per a
dutxa, gamma bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip
de dutxa format per mànec de dutxa i flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula
antiretorn i dues aixetes de pas.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 12,000 115,29 € 1.383,48 €

10.7 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura;
estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25
mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació
a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb
condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús
ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 16,000 587,32 € 9.397,12 €

10.8 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'alumini
anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes,
pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes
d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla,
fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 328,53 € 1.314,12 €

10.9 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3
forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 346,91 € 693,82 €
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10.10 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3
forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 2,000 503,97 € 1.007,94 €

10.11 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb
fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient
humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses,
potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica,
instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i
baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 612,81 € 2.451,24 €

10.12 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm,
amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb
cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 352,59 € 1.410,36 €
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10.13 U Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de profunditat, color negre,
4 zones i potència 6300 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 263,00 € 1.052,00 €

10.14 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 4,000 617,43 € 2.469,72 €

Parcial nº 10 Senyalització i equipament : 30.120,88 €

Capítol nº 10 Senyalització i equipament
Nº U Descripció Amidament Preu Import



11.1 U Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, en
clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra
vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 3,000 97,95 € 293,85 €

11.2 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de polietilè PE 40 de color
negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm,
enterrada, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris de connexió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 14,000 4,89 € 68,46 €

11.3 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3
arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per posar en
funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en interior. Inclús
programació. Totalment muntat i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 1,000 184,01 € 184,01 €

11.4 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol
inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants.
Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb
formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. Segons planols detall.

Total U : 1,000 1.027,00 € 1.027,00 €
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11.5 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol
inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles.
Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant
de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament,
acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de fixació. Instal·lació de la porta reixa.
Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament.
Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. Segons planols detall.

Total U : 1,000 2.603,18 € 2.603,18 €

11.6 M Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de 2,00x0,75 m, acabat
galvanitzat en calent amb tractament de desengreix i fosfatat i posterior lacat al forn amb
polièster ferrotexturat de color gris acer, compost per malla amb unions reblonades entre mòduls,
bastidor simple, amb placa de ferro de cantell, i muntants de perfils en T composta encastats
directament en murs de fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació dels mòduls del reixat
als muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el mur.
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. Segons planols detall.

Total m : 30,000 133,00 € 3.990,00 €

11.7 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de
la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del
formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

Total m : 76,000 22,05 € 1.675,80 €

11.8 M Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a
jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del
projecte i col·locada sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb
morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces.
Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Total m : 28,600 23,11 € 660,95 €
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11.9 M² Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 20 cm d'espessor,
realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un
contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora
sota el paviment; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament
per a paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i
pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó
encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa separadora. Replanteig
dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de
la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m² : 388,000 33,65 € 13.056,20 €

Parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la : 23.559,45 €
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12.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 27,780 33,336Excavacio rases i pous

1 1.375,000 0,100 137,500Esbrossada i neteja del terreny

170,836 170,836

Total m³ : 170,836 5,06 € 864,43 €

12.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1.375,000 0,100 137,500Esbrossada i neteja del terreny

137,500 137,500

Total m³ : 137,500 2,54 € 349,25 €

12.3 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U : 10,000 326,92 € 3.269,20 €

Parcial nº 12 Gestió de residus : 4.482,88 €
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13.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 436,27 € 436,27 €

13.2 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat
de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una
arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 171,87 € 171,87 €

13.3 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg
d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Casetes

1,000 1,000

Total U : 1,000 15,65 € 15,65 €

13.4 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre elèctric provisional d'obra.

1,000 1,000

Total U : 1,000 22,00 € 22,00 €
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13.5 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, formada per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de vianants, d'una
fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades
de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades
al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 28,000 55,00 € 1.540,00 €

13.6 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 8,000 0,36 € 2,88 €

13.7 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció
del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 1,88 € 1,88 €

13.8 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema
amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre
línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en
3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una
caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un
punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma
adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la
parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 123,64 € 123,64 €
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13.9 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar
el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud
fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada,
amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que,
formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada
cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4
usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 104,51 € 104,51 €

13.10 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar
el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud
fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada,
amortitzable en 4 usos i un cinturó de subjecció i retenció destinat a mantenir a l'usuari en una
posició al punt de treball amb plena seguretat (subjecció) o evitar que aconsegueixi un punt des
d'on es pugui produir una caiguda (retenció), amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 87,50 € 87,50 €

13.11 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic
sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,49 € 5,49 €

13.12 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a gran
velocitat i mitja energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una muntura flexible i
cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 3,20 € 3,20 €

13.13 U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i mitja
energia, a temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector frontal amb banda
de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 6,27 € 6,27 €
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13.14 U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, de subjecció
manual i amb filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total U : 2,000 7,59 € 15,18 €

13.15 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent
a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 12,000 5,23 € 62,76 €

13.16 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 4,000 16,27 € 65,08 €

13.17 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 3,53 € 3,53 €

13.18 U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb resistència
a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 9,26 € 9,26 €

13.19 U Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb
resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 7,51 € 7,51 €
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13.20 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,31 € 5,31 €

13.21 U Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 1,29 € 1,29 €

13.22 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB,
amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 5,000 1,56 € 7,80 €

13.23 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació
acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 0,03 € 0,06 €

13.24 U Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló
tancada, amb resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de
designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 29,24 € 58,48 €

13.25 U Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, amb
resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 6,000 26,59 € 159,54 €
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13.26 U Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, de tipus
aïllant, amb resistència al lliscament, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 113,32 € 226,64 €

13.27 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 4,32 € 4,32 €

13.28 U Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 35,39 € 35,39 €

13.29 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 6,000 10,14 € 60,84 €

13.30 U Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i
resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 21,40 € 21,40 €

13.31 U Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i
resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 6,31 € 6,31 €

13.32 U Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames, amb propagació limitada de
la flama, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Total U : 10,000 62,16 € 621,60 €

13.33 U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 6,000 9,11 € 54,66 €

13.34 U Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan
l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 4,000 7,17 € 28,68 €

13.35 U Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 0,39 € 0,39 €

13.36 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 2,000 3,76 € 7,52 €

13.37 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 4,000 7,46 € 29,84 €

13.38 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de mitja
màscara, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del
treballador enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre contra partícules,
d'eficàcia mitja (P2), amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 13,46 € 13,46 €
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13.39 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas,
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera
ambient, FFP1, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 2,80 € 2,80 €

13.40 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 154,77 € 154,77 €

13.41 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i
electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta
i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de
tauler en parets, vàter, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta de fusta en inodor i
cortina en dutxa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 3,000 251,37 € 754,11 €

13.42 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U : 3,000 157,39 € 472,17 €
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13.43 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa
galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 7,39 € 7,39 €

13.44 M Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8
cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i
blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 10,000 1,59 € 15,90 €

13.45 M Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants
de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos
peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la
tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 10,000 3,46 € 34,60 €

13.46 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5
usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 15,87 € 15,87 €

13.47 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 10,19 € 10,19 €
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13.48 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,03 € 5,03 €

13.49 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,03 € 5,03 €

13.50 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,03 € 5,03 €

13.51 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210
mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,60 € 5,60 €

13.52 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC
de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb
4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,000 5,60 € 5,60 €
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13.53 M Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en
funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de
barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats
en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable
els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 10,000 3,27 € 32,70 €

13.54 M Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de
material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges
de color groc i negre, subjecta a tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m
entre eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 10,000 3,30 € 33,00 €

13.55 M Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores
d'excavació mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant
brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m.
Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3
usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres.
Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 10,000 7,84 € 78,40 €

13.56 M Senyalització i delimitació de zona de risc mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta
densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m.
Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.
Inclou: Col·locació dels puntals. Subjecció de la malla de senyalització als puntals. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m : 10,000 6,58 € 65,80 €

Parcial nº 13 Seguretat i salut : 5.732,00 €
Pressupost d'execució material
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1 Condicionament del terreny 4.063,28 €

2 Fonamentacions 2.121,51 €

3 Estructures 31.584,19 €

4 Façanes i particions 24.666,48 €

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 29.144,44 €

6 Instal·lacions 141.017,27 €

7 Aïllaments e impermeabilitzacions 11.610,76 €

8 Cobertes 29.324,72 €

9 Revestiments i extradossats 36.864,46 €

10 Senyalització i equipament 30.120,88 €

11 Urbanització interior de la parcel·la 23.559,45 €

12 Gestió de residus 4.482,88 €

13 Seguretat i salut 5.732,00 €
Total .........: 374.292,32 €

Total TRES-CENTS SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.



1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre
material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

0,023 h 46,03 € 1,06 €Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
0,009 h 17,65 € 0,16 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 1,22 € 0,02 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,24 € 0,04 €
Preu total por m² 1,28 €

1.2 m³ Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la
base del terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la
maquinària mitjançant el sistema més adequat. Desmunt en successives franges horitzontals.
Arrodoniment de perfil en cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació.
Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

0,021 h 46,03 € 0,97 €Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
0,011 h 74,37 € 0,82 €Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.
0,012 h 20,66 € 0,25 €Oficial 1ª construcció.
0,007 h 17,65 € 0,12 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 2,16 € 0,04 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,20 € 0,07 €
Preu total por m³ 2,27 €

1.3 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

1,100 m 0,31 € 0,34 €Cinta plastificada.
1,800 t 9,23 € 16,61 €Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
0,111 h 10,56 € 1,17 €Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
0,164 h 7,26 € 1,19 €Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm,

reversible.
0,011 h 120,61 € 1,33 €Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
0,221 h 17,65 € 3,90 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 24,54 € 0,49 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,03 € 0,75 €
Preu total por m³ 25,78 €

1 Condicionament del terreny
Codi U Descripció Total



1.4 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

0,365 h 55,53 € 20,27 €Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.
0,268 h 17,65 € 4,73 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 25,00 € 0,50 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,50 € 0,77 €
Preu total por m³ 26,27 €

1.5 m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

0,376 h 55,53 € 20,88 €Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.
0,303 h 17,65 € 5,35 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 26,23 € 0,52 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,75 € 0,80 €
Preu total por m³ 27,55 €

1.6 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en
els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra.

0,420 h 55,53 € 23,32 €Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.
0,291 h 17,65 € 5,14 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 28,46 € 0,57 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 29,03 € 0,87 €
Preu total por m³ 29,90 €

1 Condicionament del terreny
Codi U Descripció Total



2.1 m³ Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin
en les mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

1,100 m³ 87,61 € 96,37 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
0,059 h 20,63 € 1,22 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,296 h 18,01 € 5,33 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 102,92 € 2,06 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 104,98 € 3,15 €
Preu total por m³ 108,13 €

2 Fonamentacions
Codi U Descripció Total



3.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg 1,41 € 1,41 €Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces
simples, per aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller,
per a col·locar amb unions soldades en obra.

0,017 h 3,14 € 0,05 €Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.
0,017 h 20,63 € 0,35 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,017 h 18,01 € 0,31 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 2,12 € 0,04 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,16 € 0,06 €
Preu total por kg 2,22 €

3.2 kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura metàl·lica lleugera
autoportant d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z; amb reblons per a la
unió dels perfils entre si i ancoratges mecànics per a la seva fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

1,000 kg 3,27 € 3,27 €Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura
metàl·lica lleugera autoportant d'entramat lleuger de perfils, de les
sèries omega, L, U, C o Z; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i
ancoratges mecànics per a la seva fixació.

0,014 h 20,63 € 0,29 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,014 h 18,01 € 0,25 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 3,81 € 0,08 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,89 € 0,12 €
Preu total por kg 4,01 €

3.3 U Suport elastomèric sense armar, rectangular, sobre base d'anivellació, de neoprè, de 200x200 mm
de secció i 30 mm de gruix, tipus F, segons UNE-EN 1337-3, per a recolzaments estructurals elàstics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base d'anivellació.
Inclou: Replanteig d'eixos. Col·locació dels recolzaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

0,001 m³ 11.640,00 € 11,64 €Recolzament elastomèric estructural sense armar, de neoprè, tipus F
segons UNE-EN 1337-3.

0,148 h 20,63 € 3,05 €Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.
0,148 h 18,01 € 2,67 €Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
2,000 % 17,36 € 0,35 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,71 € 0,53 €
Preu total por U 18,24 €

3 Estructures
Codi U Descripció Total



4.1 m² Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor
i 1150 mm d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard,
RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 120 kg/m³, i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm
de gruix, conductivitat tèrmica 0,69 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1, col·locats en posició vertical i fixats
mecànicament amb sistema de fixació oculta a una estructura portant o auxiliar. Inclús
accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Replanteig dels panells. Tall, preparació i col·locació dels panells. Segellat de junts.
Fixació mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1
m².

1,050 m² 6,15 € 6,46 €Panell sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50
mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, format per cara exterior de xapa
llisa acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2, segons UNE-EN
10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 120 kg/m³, i cara interior de xapa nervada acabat prelacat,
Granite Standard, de 0,6 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,69
W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
resistència al foc EI 30 segons UNE-EN 1366-1; per a façanes i particions.

0,200 U 10,26 € 2,05 €Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants "ACH", en
façanes.

2,000 m 2,10 € 4,20 €Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.

0,271 h 21,31 € 5,78 €Oficial 1ª muntador de tancaments industrials.
0,271 h 18,04 € 4,89 €Ajudant muntador de tancaments industrials.
2,000 % 23,38 € 0,47 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,85 € 0,72 €
Preu total por m² 24,57 €

4.2 m² Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12 cm de
separació i fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en
obra de fàbrica amb tacs de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

1,000 m² 95,39 € 95,39 €Reixa d'alumini lacat especial, formada per barrots verticals de 30x15
mm, cada 12 cm, fixats a bastidor de 40x25 mm.

4,000 U 0,30 € 1,20 €Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de
cap aixamfranat.

0,288 h 20,96 € 6,04 €Oficial 1ª serraller.
0,230 h 18,10 € 4,16 €Ajudant serraller.
2,000 % 106,79 € 2,14 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 108,93 € 3,27 €
Preu total por m² 112,20 €

4 Façanes i particions
Codi U Descripció Total



4.3 m² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 10 mm
de gruix, color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, acabat en brut; col·locació mitjançant el sistema d'ancoratge vist de
grapa, sobre subestructura de suport d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i
ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de
treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la
subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del
revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment
a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100%
dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del
buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

1,000 m² 21,11 € 21,11 €Subestructura suport, per a la sustentació d'el revestiment exterior,
regulable en els eixos vertical i horitzontal, formada per perfils verticals
en T i en L d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5,
acabat lacat, color negre, amb marca de qualitat QUALICOAT classe
SEASIDE amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca; esquadres de
càrrega i esquadres de recolzament; grapes amb ungla vista d'alumini
extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5, acabat anoditzat,
color plata natural amb un gruix mínim de 15 micres; amb tirafons
d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la fixació dels perfils al full
principal i ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per a
la fixació dels perfils al forjat.

1,000 m² 15,67 € 15,67 €Panell de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 10 mm de gruix, color gris,
acabat en brut, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0
de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; amb el preu incrementat el
5% en concepte de peces especials per a la resolució de punts
singulars. Segons UNE-EN 13986.

1,078 h 21,31 € 22,97 €Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades.
1,078 h 18,04 € 19,45 €Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades.
2,000 % 79,20 € 1,58 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 80,78 € 2,42 €
Preu total por m² 83,20 €

4.4 m² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de
xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats
600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen
dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa).
Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no
inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig
de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305.

1,200 m 0,22 € 0,26 €Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica
0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

0,700 m 0,79 € 0,55 €Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN
14195.

2,000 m 0,95 € 1,90 €Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons
UNE-EN 14195.

4 Façanes i particions
Codi U Descripció Total



2,100 m² 4,77 € 10,02 €Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les
vores longitudinals afinades.

29,000 U 0,01 € 0,29 €Cargol autoperforant 3,5x25 mm.
1,600 U 0,05 € 0,08 €Fixació composta per tac i cargol 5x27.
0,100 kg 0,43 € 0,04 €Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496.
0,600 kg 0,79 € 0,47 €Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.
3,200 m 0,03 € 0,10 €Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963.
0,300 m 0,42 € 0,13 €Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 14353.
0,192 h 29,34 € 5,63 €Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors.
0,192 h 25,28 € 4,85 €Ajudant muntador de prefabricats interiors.
2,000 % 24,32 € 0,49 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,81 € 0,74 €
Preu total por m² 25,55 €

4.5 m² Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix
total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de
perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals)
separats 600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor
cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm,
segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per
a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de
paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació
de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les
cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les
plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305.

1,200 m 0,23 € 0,28 €Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm d'espessor i 70 mm d'amplada, resistència tèrmica
0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

0,700 m 1,15 € 0,81 €Canal de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, segons UNE-EN
14195.

2,000 m 1,39 € 2,78 €Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, segons
UNE-EN 14195.

1,050 m² 5,40 € 5,67 €Panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162,
Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1 i factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua 1.

2,100 m² 4,77 € 10,02 €Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les
vores longitudinals afinades.

29,000 U 0,01 € 0,29 €Cargol autoperforant 3,5x25 mm.
1,600 U 0,05 € 0,08 €Fixació composta per tac i cargol 5x27.
0,100 kg 0,43 € 0,04 €Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 14496.
0,600 kg 0,79 € 0,47 €Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.
3,200 m 0,03 € 0,10 €Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963.
0,300 m 0,42 € 0,13 €Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 14353.
0,243 h 29,34 € 7,13 €Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors.
0,243 h 25,28 € 6,14 €Ajudant muntador de prefabricats interiors.
2,000 % 33,94 € 0,68 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 34,62 € 1,04 €
Preu total por m² 35,66 €

4 Façanes i particions
Codi U Descripció Total



5.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses,
dimensions 2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de
persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 535,86 € 535,86 €Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues
fulles corredisses, dimensions 2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 26 mm; amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

6,600 m 2,28 € 15,05 €Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols per a la fixació al parament i per a la fixació
de la fusteria.

1,882 h 20,96 € 39,45 €Oficial 1ª serraller.
1,000 h 18,10 € 18,10 €Ajudant serraller.
2,000 % 608,46 € 12,17 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 620,63 € 18,62 €
Preu total por U 639,25 €

5.2 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 345,82 € 345,82 €Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla abatible, amb obertura cap a l'interior, dimensions 600x500 mm,
acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

2,200 m 2,28 € 5,02 €Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols per a la fixació al parament i per a la fixació
de la fusteria.

1,469 h 20,96 € 30,79 €Oficial 1ª serraller.
0,793 h 18,10 € 14,35 €Ajudant serraller.
2,000 % 395,98 € 7,92 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 403,90 € 12,12 €
Preu total por U 416,02 €

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Codi U Descripció Total



5.3 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles corredisses, dimensions
3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat
del procés de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de
persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 831,71 € 831,71 €Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres
fulles corredisses, dimensions 3600x2100 mm, acabat lacat RAL amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de
lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 26 mm; amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

11,400 m 2,28 € 25,99 €Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols per a la fixació al parament i per a la fixació
de la fusteria.

2,355 h 20,96 € 49,36 €Oficial 1ª serraller.
1,236 h 18,10 € 22,37 €Ajudant serraller.
2,000 % 929,43 € 18,59 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 948,02 € 28,44 €
Preu total por U 976,46 €

5.4 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de
persiana. El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base.
Ajust final de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 629,59 € 629,59 €Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 900x2100
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix
i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de
60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de
2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

6,000 m 2,28 € 13,68 €Bastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb cargols per a la fixació al parament i per a la fixació
de la fusteria.

1,822 h 20,96 € 38,19 €Oficial 1ª serraller.
0,970 h 18,10 € 17,56 €Ajudant serraller.
2,000 % 699,02 € 13,98 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 713,00 € 21,39 €
Preu total por U 734,39 €

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Codi U Descripció Total



5.5 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 17,85 € 17,85 €Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb
elements de fixació.

5,100 m 3,45 € 17,60 €Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 90x20 mm.
1,000 U 53,76 € 53,76 €Porta interior cega buida, de tauler de fibres acabat amb melamina

color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, de 203x82,5x3,5 cm.
10,400 m 1,40 € 14,56 €Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina, de color blanc, 70x10

mm.
3,000 U 7,66 € 22,98 €Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer inoxidable AISI 316L, per a

porta interior.
18,000 U 0,03 € 0,54 €Cargol d'acer 19/22 mm.
1,000 U 12,97 € 12,97 €Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a porta de pas

interior, segons UNE-EN 12209.
1,000 U 76,94 € 76,94 €Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie

bàsica, per a porta interior.
1,039 h 21,01 € 21,83 €Oficial 1ª fuster.
1,039 h 18,17 € 18,88 €Ajudant fuster.
2,000 % 257,91 € 5,16 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 263,07 € 7,89 €
Preu total por U 270,96 €

5.6 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de
tauler de fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, format
per ànima alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de
melamina; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 17,85 € 17,85 €Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb
elements de fixació.

5,100 m 3,45 € 17,60 €Galze de MDF, acabat amb melamina de color blanc, 90x20 mm.
1,000 U 53,76 € 53,76 €Porta interior cega buida, de tauler de fibres acabat amb melamina

color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, de 203x82,5x3,5 cm.
10,400 m 1,40 € 14,56 €Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamina, de color blanc, 70x10

mm.
1,000 U 29,17 € 29,17 €Tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica, per a

porta interior corredissa, per a interior.
1,385 h 21,01 € 29,10 €Oficial 1ª fuster.
1,385 h 18,17 € 25,17 €Ajudant fuster.
2,000 % 187,21 € 3,74 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 190,95 € 5,73 €
Preu total por U 196,68 €

5.7 m² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt format per vidre
exterior Float de color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini
i doble segellat perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm
d'espessor; 26 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora compatible amb el material
suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de neoprè en la cara interior.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica
de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés
cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Codi U Descripció Total



1,006 m² 53,52 € 53,84 €Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4,
conjunt format per vidre exterior Float de color blau de 6 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm
d'espessor; 26 mm de gruix total.

0,290 U 6,02 € 1,75 €Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A
aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica >=80%,
segons UNE-EN ISO 7389.

1,667 m 0,94 € 1,57 €Perfil continu de neoprè per a la col·locació del vidre.
1,000 U 1,32 € 1,32 €Material auxiliar per la col·locació de vidres.
0,395 h 22,24 € 8,78 €Oficial 1ª vidrier.
0,395 h 19,43 € 7,67 €Ajudant vidrier.
2,000 % 74,93 € 1,50 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 76,43 € 2,29 €
Preu total por m² 78,72 €

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
Codi U Descripció Total



6.1 u Escomesa de residuals a la xarxa pública de sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra
i els materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons
d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del
projecte tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.
Sense descomposició 1.456,31 €

3,000 % Costos indirectes 1.456,31 € 43,69 €
Preu total redondeado por u 1.500,00 €

6.2 u Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa
B-125

1,900 h 23,88 € 45,37 €Manobre
3,800 h 28,61 € 108,72 €Oficial 1a paleta
0,004 t 145,42 € 0,58 €Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs
0,085 m3 80,94 € 6,88 €Form.no estructural HNE-15/P/20
0,076 m3 92,46 € 7,03 €Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3

ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
60,005 u 0,25 € 15,00 €Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
1,000 u 102,96 € 102,96 €Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm
1,500 % 154,09 € 2,31 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 288,85 € 8,67 €
Preu total redondeado por u 297,52 €

6.3 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

1,600 h 23,88 € 38,21 €Manobre
0,800 h 28,61 € 22,89 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 u 105,69 € 105,69 €Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis+marc i tapa

de fosa B-125
0,400 h 57,86 € 23,14 €Camió grua
1,500 % 61,10 € 0,92 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 190,85 € 5,73 €
Preu total redondeado por u 196,58 €

6.4 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Totalment muntat.

1,100 h 23,88 € 26,27 €Manobre
0,550 h 28,61 € 15,74 €Oficial 1a d'obra pública
0,173 t 21,21 € 3,67 €Grava p/drens
1,000 u 61,04 € 61,04 €Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis
0,400 h 57,86 € 23,14 €Camió grua
1,500 % 42,01 € 0,63 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 130,49 € 3,91 €
Preu total redondeado por u 134,40 €

6.5 u Subministrament i instal·lació de pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

1,000 h 23,88 € 23,88 €Manobre
2,000 h 28,61 € 57,22 €Oficial 1a paleta
0,002 t 145,42 € 0,29 €Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs
0,059 m3 99,57 € 5,87 €Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra granit. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 1
0,101 m3 217,34 € 21,95 €Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3

ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
36,300 u 0,25 € 9,08 €Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
2,000 u 0,45 € 0,90 €Encadellat ceràmic 500x250x30mm
1,000 u 95,68 € 95,68 €Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 450x450 mm
1,500 % 81,10 € 1,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 216,09 € 6,48 €

6 Instal·lacions
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Preu total redondeado por u 222,57 €
6.6 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45

cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

1,000 h 23,88 € 23,88 €Manobre
0,500 h 28,61 € 14,31 €Oficial 1a d'obra pública
0,097 t 21,21 € 2,06 €Grava p/drens
1,000 u 103,20 € 103,20 €Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis + marc i

tapa de fosa B-125
0,200 h 57,86 € 11,57 €Camió grua
1,500 % 38,19 € 0,57 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 155,59 € 4,67 €
Preu total redondeado por u 160,26 €

6.7 u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a clavegueró

0,180 h 17,96 € 3,23 €Ajudant lampista
0,360 h 21,35 € 7,69 €Oficial 1a lampista
1,250 m 2,15 € 2,69 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
1,000 u 1,01 € 1,01 €Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm
1,000 u 0,02 € 0,02 €Element munt. p/tub PVC,D=40mm
1,500 % 10,92 € 0,16 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 14,80 € 0,44 €
Preu total redondeado por u 15,24 €

6.8 u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a clavegueró

0,180 h 17,96 € 3,23 €Ajudant lampista
0,360 h 21,35 € 7,69 €Oficial 1a lampista
1,250 m 2,76 € 3,45 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar
1,000 u 1,22 € 1,22 €Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm
1,000 u 0,03 € 0,03 €Element munt. p/tub PVC,D=50mm
1,500 % 10,92 € 0,16 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 15,78 € 0,47 €
Preu total redondeado por u 16,25 €

6.9 u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a clavegueró

0,180 h 17,96 € 3,23 €Ajudant lampista
0,360 h 21,35 € 7,69 €Oficial 1a lampista
1,250 m 5,12 € 6,40 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=90mm,llarg.=5m,p/encolar
1,000 u 2,92 € 2,92 €Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm
1,000 u 0,04 € 0,04 €Element munt. p/tub PVC,D=90mm
1,500 % 10,92 € 0,16 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,44 € 0,61 €
Preu total redondeado por u 21,05 €

6.10 u Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a clavegueró

0,180 h 17,96 € 3,23 €Ajudant lampista
0,360 h 21,35 € 7,69 €Oficial 1a lampista
1,250 m 6,77 € 8,46 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
1,000 u 0,09 € 0,09 €Element munt. p/tub PVC,D=110mm
1,000 u 5,71 € 5,71 €Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm
1,500 % 10,92 € 0,16 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,34 € 0,76 €
Preu total redondeado por u 26,10 €

6.11 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, penjat al sostre

0,300 h 25,40 € 7,62 €Ajudant col·locador
0,500 h 28,61 € 14,31 €Oficial 1a col·locador
0,660 u 3,11 € 2,05 €Brida p/tub penj.sost.
1,200 m 5,75 € 6,90 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
0,330 u 4,73 € 1,56 €Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm

6 Instal·lacions
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1,000 u 0,07 € 0,07 €Element munt. p/tub PVC,D=40mm
1,500 % 21,93 € 0,33 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 32,84 € 0,99 €
Preu total redondeado por m 33,83 €

6.12 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, penjat al sostre

0,300 h 25,40 € 7,62 €Ajudant col·locador
0,500 h 28,61 € 14,31 €Oficial 1a col·locador
0,660 u 3,11 € 2,05 €Brida p/tub penj.sost.
1,200 m 6,02 € 7,22 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar
0,330 u 4,99 € 1,65 €Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm
1,000 u 0,07 € 0,07 €Element munt. p/tub PVC,D=50mm
1,500 % 21,93 € 0,33 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 33,25 € 1,00 €
Preu total redondeado por m 34,25 €

6.13 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, penjat al sostre

0,300 h 25,40 € 7,62 €Ajudant col·locador
0,500 h 28,61 € 14,31 €Oficial 1a col·locador
0,660 u 3,11 € 2,05 €Brida p/tub penj.sost.
1,200 m 6,31 € 7,57 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=90mm,llarg.=5m,p/encolar
0,330 u 5,28 € 1,74 €Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm
1,000 u 0,08 € 0,08 €Element munt. p/tub PVC,D=90mm
1,500 % 21,93 € 0,33 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 33,70 € 1,01 €
Preu total redondeado por m 34,71 €

6.14 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

0,300 h 25,40 € 7,62 €Ajudant col·locador
0,600 h 28,61 € 17,17 €Oficial 1a col·locador
0,660 u 3,11 € 2,05 €Brida p/tub penj.sost.
1,200 m 6,77 € 8,12 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
1,000 u 0,09 € 0,09 €Element munt. p/tub PVC,D=110mm
0,330 u 5,71 € 1,88 €Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm
1,500 % 24,79 € 0,37 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 37,30 € 1,12 €
Preu total redondeado por m 38,42 €

6.15 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

0,300 h 25,40 € 7,62 €Ajudant col·locador
0,600 h 28,61 € 17,17 €Oficial 1a col·locador
0,660 u 3,11 € 2,05 €Brida p/tub penj.sost.
1,200 m 7,72 € 9,26 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=125mm,llarg.=5m,p/encolar
0,330 u 7,99 € 2,64 €Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm
1,000 u 0,12 € 0,12 €Element munt. p/tub PVC,D=125mm
1,500 % 24,79 € 0,37 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 39,23 € 1,18 €
Preu total redondeado por m 40,41 €

6.16 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

0,350 h 25,40 € 8,89 €Ajudant col·locador
0,700 h 28,61 € 20,03 €Oficial 1a col·locador
0,660 u 3,11 € 2,05 €Brida p/tub penj.sost.
1,200 m 9,94 € 11,93 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=160mm,llarg.=5m,p/encolar
0,330 u 17,59 € 5,80 €Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
1,000 u 0,26 € 0,26 €Element munt. p/tub PVC,D=160mm
1,500 % 28,92 € 0,43 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 49,39 € 1,48 €
Preu total redondeado por m 50,87 €
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6.17 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

0,200 h 25,40 € 5,08 €Ajudant col·locador
0,100 h 23,88 € 2,39 €Manobre
0,055 h 24,69 € 1,36 €Manobre especialista
0,100 h 28,61 € 2,86 €Oficial 1a paleta
0,200 h 28,61 € 5,72 €Oficial 1a col·locador
1,000 u 0,26 € 0,26 €Element munt. p/tub PVC,D=160mm
0,330 u 17,59 € 5,80 €Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
0,165 t 20,57 € 3,39 €Sorra 0 a 3,5 mm
1,200 m 8,24 € 9,89 €Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN160,SN 4,UNE-EN

1401-1,p/unió elàst.
0,055 h 4,14 € 0,23 €Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
0,042 h 54,34 € 2,28 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 17,41 € 0,26 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 39,52 € 1,19 €
Preu total redondeado por m 40,71 €

6.18 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

0,200 h 25,40 € 5,08 €Ajudant col·locador
0,100 h 23,88 € 2,39 €Manobre
0,065 h 24,69 € 1,60 €Manobre especialista
0,100 h 28,61 € 2,86 €Oficial 1a paleta
0,200 h 28,61 € 5,72 €Oficial 1a col·locador
1,000 u 0,07 € 0,07 €Element munt. p/tub PVC,D=40mm
0,330 u 4,73 € 1,56 €Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm
0,176 t 20,57 € 3,62 €Sorra 0 a 3,5 mm
1,200 m 11,73 € 14,08 €Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN200,SN 4,UNE-EN

1401-1,p/unió elàst.
0,065 h 4,14 € 0,27 €Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
0,051 h 54,34 € 2,77 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 17,65 € 0,26 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,28 € 1,21 €
Preu total redondeado por m 41,49 €

6.19 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

0,261 h 25,40 € 6,63 €Ajudant col·locador
0,131 h 23,88 € 3,13 €Manobre
0,074 h 24,69 € 1,83 €Manobre especialista
0,131 h 28,61 € 3,75 €Oficial 1a paleta
0,261 h 28,61 € 7,47 €Oficial 1a col·locador
1,000 u 0,08 € 0,08 €Element munt. p/tub PVC,D=90mm
0,330 u 5,28 € 1,74 €Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm
0,308 t 20,57 € 6,34 €Sorra 0 a 3,5 mm
1,200 m 24,38 € 29,26 €Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN315,SN 4,UNE-EN

1401-1,p/unió elàst.
0,085 h 4,14 € 0,35 €Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
0,068 h 54,34 € 3,70 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 22,81 € 0,34 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 64,62 € 1,94 €
Preu total redondeado por m 66,56 €

6.20 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

0,050 h 19,50 € 0,98 €Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç.
1,000 m 0,22 € 0,22 €Cinta balisament autoadh.a=50mm+simb.espec. p/treb+risc,p/SiS
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,21 € 0,04 €
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Preu total redondeado por m 1,25 €
6.21 u Escomesa de pluvials a la xarxa pública de sanejament exterior.

Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra
i els materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons
d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del
projecte tècnic i sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.
Sense descomposició 1.456,31 €

3,000 % Costos indirectes 1.456,31 € 43,69 €
Preu total redondeado por u 1.500,00 €

6.22 u Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa
B-125

1,900 h 23,88 € 45,37 €Manobre
3,800 h 28,61 € 108,72 €Oficial 1a paleta
0,004 t 145,42 € 0,58 €Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs
0,085 m3 80,94 € 6,88 €Form.no estructural HNE-15/P/20
0,076 m3 92,46 € 7,03 €Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3

ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
60,005 u 0,25 € 15,00 €Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
1,000 u 102,96 € 102,96 €Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm
1,500 % 154,09 € 2,31 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 288,85 € 8,67 €
Preu total redondeado por u 297,52 €

6.23 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

1,600 h 23,88 € 38,21 €Manobre
0,800 h 28,61 € 22,89 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 u 105,69 € 105,69 €Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis+marc i tapa

de fosa B-125
0,400 h 57,86 € 23,14 €Camió grua
1,500 % 61,10 € 0,92 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 190,85 € 5,73 €
Preu total redondeado por u 196,58 €

6.24 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Totalment muntat.

1,100 h 23,88 € 26,27 €Manobre
0,550 h 28,61 € 15,74 €Oficial 1a d'obra pública
0,173 t 21,21 € 3,67 €Grava p/drens
1,000 u 61,04 € 61,04 €Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis
0,400 h 57,86 € 23,14 €Camió grua
1,500 % 42,01 € 0,63 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 130,49 € 3,91 €
Preu total redondeado por u 134,40 €

6.25 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

1,000 h 23,88 € 23,88 €Manobre
0,500 h 28,61 € 14,31 €Oficial 1a d'obra pública
0,097 t 21,21 € 2,06 €Grava p/drens
1,000 u 103,20 € 103,20 €Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis + marc i

tapa de fosa B-125
0,200 h 57,86 € 11,57 €Camió grua
1,500 % 38,19 € 0,57 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 155,59 € 4,67 €
Preu total redondeado por u 160,26 €
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6.26 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

0,350 h 25,40 € 8,89 €Ajudant col·locador
0,700 h 28,61 € 20,03 €Oficial 1a col·locador
0,660 u 3,11 € 2,05 €Brida p/tub penj.sost.
1,200 m 9,94 € 11,93 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=160mm,llarg.=5m,p/encolar
0,330 u 17,59 € 5,80 €Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
1,000 u 0,26 € 0,26 €Element munt. p/tub PVC,D=160mm
1,500 % 28,92 € 0,43 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 49,39 € 1,48 €
Preu total redondeado por m 50,87 €

6.27 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

0,200 h 25,40 € 5,08 €Ajudant col·locador
0,100 h 23,88 € 2,39 €Manobre
0,055 h 24,69 € 1,36 €Manobre especialista
0,100 h 28,61 € 2,86 €Oficial 1a paleta
0,200 h 28,61 € 5,72 €Oficial 1a col·locador
1,000 u 0,26 € 0,26 €Element munt. p/tub PVC,D=160mm
0,330 u 17,59 € 5,80 €Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
0,165 t 20,57 € 3,39 €Sorra 0 a 3,5 mm
1,200 m 8,24 € 9,89 €Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN160,SN 4,UNE-EN

1401-1,p/unió elàst.
0,055 h 4,14 € 0,23 €Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
0,042 h 54,34 € 2,28 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 17,41 € 0,26 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 39,52 € 1,19 €
Preu total redondeado por m 40,71 €

6.28 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

0,200 h 25,40 € 5,08 €Ajudant col·locador
0,100 h 23,88 € 2,39 €Manobre
0,065 h 24,69 € 1,60 €Manobre especialista
0,100 h 28,61 € 2,86 €Oficial 1a paleta
0,200 h 28,61 € 5,72 €Oficial 1a col·locador
1,000 u 0,07 € 0,07 €Element munt. p/tub PVC,D=40mm
0,330 u 4,73 € 1,56 €Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm
0,176 t 20,57 € 3,62 €Sorra 0 a 3,5 mm
1,200 m 11,73 € 14,08 €Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN200,SN 4,UNE-EN

1401-1,p/unió elàst.
0,065 h 4,14 € 0,27 €Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
0,051 h 54,34 € 2,77 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 17,65 € 0,26 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,28 € 1,21 €
Preu total redondeado por m 41,49 €

6.29 m Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

0,261 h 25,40 € 6,63 €Ajudant col·locador
0,131 h 23,88 € 3,13 €Manobre
0,074 h 24,69 € 1,83 €Manobre especialista
0,131 h 28,61 € 3,75 €Oficial 1a paleta
0,261 h 28,61 € 7,47 €Oficial 1a col·locador
1,000 u 0,08 € 0,08 €Element munt. p/tub PVC,D=90mm
0,330 u 5,28 € 1,74 €Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm
0,308 t 20,57 € 6,34 €Sorra 0 a 3,5 mm
1,200 m 24,38 € 29,26 €Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN315,SN 4,UNE-EN

1401-1,p/unió elàst.
0,085 h 4,14 € 0,35 €Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
0,068 h 54,34 € 3,70 €Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
1,500 % 22,81 € 0,34 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

6 Instal·lacions
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3,000 % Costos indirectes 64,62 € 1,94 €
Preu total redondeado por m 66,56 €

6.30 m Subministrament i instal·lació de baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
isofòniques.

0,180 h 25,40 € 4,57 €Ajudant col·locador
0,360 h 28,61 € 10,30 €Oficial 1a col·locador
0,670 u 1,08 € 0,72 €Brida p/tub PVC,D=entre 75 i 110mm
1,400 m 4,09 € 5,73 €Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar
1,000 u 0,09 € 0,09 €Element munt. p/tub PVC,D=110mm
0,330 u 5,71 € 1,88 €Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm
1,500 % 14,87 € 0,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 23,51 € 0,71 €
Preu total redondeado por m 24,22 €

6.31 u Subministrament i instal·lació de bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana,
col·locada amb fixacions mecàniques.

0,350 h 23,88 € 8,36 €Manobre
0,700 h 28,61 € 20,03 €Oficial 1a paleta
4,000 u 0,26 € 1,04 €Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
1,000 u 20,15 € 20,15 €BoneraPVC rígid,D=160mm,tapa plana
1,500 % 28,39 € 0,43 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 50,01 € 1,50 €
Preu total redondeado por u 51,51 €

6.32 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

0,050 h 19,50 € 0,98 €Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç.
1,000 m 0,22 € 0,22 €Cinta balisament autoadh.a=50mm+simb.espec. p/treb+risc,p/SiS
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,21 € 0,04 €
Preu total redondeado por m 1,25 €

6.33 u Escomesa per a instal·lació de fontaneria des de la xarxa de distribució d'aigua pública, formada
per:
- Clau interna d'escomesa de la companyia subministradora al carrer (inclòs el pericó prefabricat
segons indicacions de la companyia subministradora).
- Vàlvula antirretorn.
- Filtre.
- Aïllament anticondensacions.
- Clau de pas a l'edificació.
- Aixeta de comprovació.
- Comptador segons criteris de la companyia subministradora i, preferiblement, amb lectura
Modbus (a instal·lar per part de la Companyia).
- Tram de canonada de polietilé de diàmetre 50mm per escomesa, de la sèrie SDR - 11 segons la
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb un grau de dificultat mig i utilitzant accessoris de
plàstic.
- Pericó i tapa d'acord a condicions de companyia distribuïdora d'aigua.
- Connexió a xarxa d'aigua freda sanitaria de distrïbució en via pública, tràmits i taxes que
corresponguin amb la companyia distribuïdora d'aigua.
S'inclou la mà d'obra i els materials necessaris per a la realització de les tasques d' obra civil com
l'extracció del paviment, l'excavació i obertura de rases, la reposició tant de materials de
rebliment com del paviment i també dels permisos i drets de connexió d'escomesa i primer
abonat.
Tot segons esquemes i plànols de fontaneria de la documentació gràfica i normativa vigent.

Sense descomposició 1.250,00 €
3,000 % Costos indirectes 1.250,00 € 37,50 €

Preu total redondeado por u 1.287,50 €
6.34 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x40

cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

1,500 h 23,88 € 35,82 €Manobre
0,750 h 28,61 € 21,46 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 u 111,20 € 111,20 €Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis+marc i tapa

de fosa B-125
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0,200 h 57,86 € 11,57 €Camió grua
1,500 % 57,28 € 0,86 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 180,91 € 5,43 €
Preu total redondeado por u 186,34 €

6.35 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

1,000 h 23,88 € 23,88 €Manobre
0,500 h 28,61 € 14,31 €Oficial 1a d'obra pública
0,097 t 21,21 € 2,06 €Grava p/drens
1,000 u 63,69 € 63,69 €Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x40cm,p/inst.serveis
0,200 h 57,86 € 11,57 €Camió grua
1,500 % 38,19 € 0,57 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 116,08 € 3,48 €
Preu total redondeado por u 119,56 €

6.36 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

0,050 h 19,50 € 0,98 €Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç.
1,000 m 0,22 € 0,22 €Cinta balisament autoadh.a=50mm+simb.espec. p/treb+risc,p/SiS
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,21 € 0,04 €
Preu total redondeado por m 1,25 €

6.37 u Subministrament i instal·lació d'vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

0,250 h 25,40 € 6,35 €Ajudant muntador
0,250 h 29,57 € 7,39 €Oficial 1a muntador
1,000 u 48,77 € 48,77 €Vàlvula comporta

manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer

1,500 % 13,74 € 0,21 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 62,72 € 1,88 €

Preu total redondeado por u 64,60 €
6.38 u Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN,

roscat, muntat en pericó de canalització soterrada
0,450 h 25,40 € 11,43 €Ajudant muntador
0,450 h 29,57 € 13,31 €Oficial 1a muntador
1,000 u 41,30 € 41,30 €Filtre colador en "Y",+rosc.,DN=2",PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm
1,500 % 24,74 € 0,37 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 66,41 € 1,99 €
Preu total redondeado por u 68,40 €

6.39 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït,
de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,165 h 25,40 € 4,19 €Ajudant muntador
0,165 h 29,57 € 4,88 €Oficial 1a muntador
1,000 u 7,08 € 7,08 €Vàlvula bola manual+rosca,1peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",preu

altPN=40bar
1,500 % 9,07 € 0,14 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,29 € 0,49 €
Preu total redondeado por u 16,78 €

6.40 m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

0,040 h 25,40 € 1,02 €Ajudant muntador
0,400 h 29,57 € 11,83 €Oficial 1a muntador
0,700 u 0,41 € 0,29 €Abraçadora plàstica,d/int.=25mm
1,000 m 4,52 € 4,52 €Tub polietil.multic D=25mm,capa interior de polietilè,ànima alum. i

protecció ext.PE,pres=12bar
0,150 u 3,54 € 0,53 €Accessori p/tubs poliet.multic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.pressió
1,500 % 12,85 € 0,19 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 18,38 € 0,55 €
Preu total redondeado por m 18,93 €
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6.41 m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

0,040 h 25,40 € 1,02 €Ajudant muntador
0,400 h 29,57 € 11,83 €Oficial 1a muntador
0,400 u 0,56 € 0,22 €Abraçadora plàstica,d/int.=32mm
1,000 m 6,54 € 6,54 €Tub polietil.multic D=32mm,capa interior de polietilè,ànima alum. i

protecció ext.PE,pres=12bar
0,150 u 4,91 € 0,74 €Accessori p/tubs poliet.multic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.pressió
1,500 % 12,85 € 0,19 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,54 € 0,62 €
Preu total redondeado por m 21,16 €

6.42 m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

0,050 h 25,40 € 1,27 €Ajudant muntador
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a muntador
0,300 u 0,76 € 0,23 €Abraçadora plàstica,d/int.=40mm
1,000 m 11,27 € 11,27 €Tub polietil.multic D=40mm,capa interior de polietilè,ànima alum. i

protecció ext.PE,pres=12bar
0,150 u 7,60 € 1,14 €Accessori p/tubs poliet.multic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.pressió
1,500 % 16,06 € 0,24 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 28,94 € 0,87 €
Preu total redondeado por m 29,81 €

6.43 m Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior
de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

0,050 h 25,40 € 1,27 €Ajudant muntador
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a muntador
0,300 u 1,04 € 0,31 €Abraçadora plàstica,d/int.=50mm
1,000 m 16,41 € 16,41 €Tub polietil.multic D=50mm,capa interior de polietilè,ànima alum. i

protecció ext.PE,pres=12bar
0,150 u 10,66 € 1,60 €Accessori p/tubs poliet.multic. DN=50mm, metàl·lic,p/connec.pressió
1,500 % 16,06 € 0,24 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 34,62 € 1,04 €
Preu total redondeado por m 35,66 €

6.44 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb
dotació per: 3 vàter, 3 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa,
per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de
polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Sense descomposició 932,31 €
3,000 % Costos indirectes 932,31 € 27,97 €

Preu total redondeado por u 960,28 €
6.45 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb

dotació per: 3 vàter, 4 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa,
per la xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de
polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Sense descomposició 1.035,57 €
3,000 % Costos indirectes 1.035,57 € 31,07 €

Preu total redondeado por u 1.066,64 €
6.46 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: 2

aigüeres i 2 aixetes de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la
xarxa d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular,
accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

3,000 % Costos indirectes 525,26 € 15,76 €
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Preu total redondeado por u 541,02 €
6.47 u Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb

dotació per: safareig i 2 rentadores, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa
d'aigua freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè multicapa,
p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

3,000 % Costos indirectes 336,32 € 10,09 €
Preu total redondeado por u 346,41 €

6.48 u Instal·lació d'aerotermia per a la generació i acumulació d'ACS, formada pels equips i materials:

- LG unitat interior hydro kit RNH04GK3A4 high temperatura
- Bitub aïllat 3/8"-5/8"-X0.8 rotllo fins a 20m
- Circulador EVOSTA 3 80/180X 1.1/4"
- Joc de racords 1.1/4" de ferro
- Suport del bas d'expansió
- Vas d'expansió de calefacció de 12L
- Desfangador TCNPOLIM.IMAN 5453 1.1/4"
- Colador Y 1.1/4"
- Vàlvula d'esfera maneta inox. 1-1/4"
- Purgador minical mitja capacitat LT.1/2"
- Intercaumulador VTCE-HL inoc 316 L 500 L amb boca DN200
- Depòsit inox. membrana recam. GDV50 d.400

S'inclou material auxiliar. Totalment instal·lat, posta en marxa i funcionant.
Sense descomposició 10.312,62 €

3,000 % Costos indirectes 10.312,62 € 309,38 €
Preu total redondeado por u 10.622,00 €

6.49 u Subministrament i instal·lació d'equip de climatització de tipus multisplit amb 2 unitats interiors
amb una potència frigorífica nominal de 3,2 kW i potència calorífica de 3,6 kW, marca EKOKAI
model DPA35FGI-W o similar, constituït per 1 unitat exterior amb una potència frigorífica nominal
de 7,1 kW i amb una potència calorífica nominal de 8,6 kW, marca EKOKAI 3x1 3MA71FGE.
Inclou els tubs frigorifics, l'alimentació elèctrica per la maniobra, la connexió al desaigua amb
tub plàstic de diàmetre 25 mm i sifó, i termostat/control remot.
Inclou els accessoris necessaris per al correcte funcionament. Totalment muntat, provat i
funcionant.

Sense descomposició 2.361,65 €
3,000 % Costos indirectes 2.361,65 € 70,85 €

Preu total redondeado por u 2.432,50 €
6.50 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca S&P, model CAD-COMPACT 900

BASIC N8, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 790 m3/h de cabal nominal, col·locat fixat
mecànicament a sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i contril i als conductes
d'aspiració i impulsió, amb filtres F9, silenciadors i presa d'aire. Inclou accessoris. Col·locat,
programat i funcionant.

4,997 h 17,96 € 89,75 €Ajudant calefactor
4,996 h 21,35 € 106,66 €Oficial 1a calefactor
1,000 u 2.574,75 € 2.574,75 €Recuperador calor,monof.,230V,900m3/h,2x135W,filtresF-7+F-8
1,500 % 196,41 € 2,95 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2.774,11 € 83,22 €
Preu total redondeado por u 2.857,33 €

6.51 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

0,300 h 17,96 € 5,39 €Ajudant calefactor
0,300 h 21,35 € 6,41 €Oficial 1a calefactor
1,020 m 12,64 € 12,89 €Conducte helicoidal ac.galv.,D=125mm,g=0,7mm,autoconnect.
0,330 u 5,46 € 1,80 €Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm
1,500 % 11,80 € 0,18 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 26,67 € 0,80 €
Preu total redondeado por m 27,47 €

6.52 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.
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0,300 h 17,96 € 5,39 €Ajudant calefactor
0,300 h 21,35 € 6,41 €Oficial 1a calefactor
1,020 m 13,53 € 13,80 €Conducte helicoidal ac.galv.,D=150mm,g=0,7mm,autoconnect.
0,330 u 5,73 € 1,89 €Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm
1,500 % 11,80 € 0,18 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,67 € 0,83 €
Preu total redondeado por m 28,50 €

6.53 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

0,300 h 17,96 € 5,39 €Ajudant calefactor
0,300 h 21,35 € 6,41 €Oficial 1a calefactor
1,020 m 18,24 € 18,60 €Conducte helicoidal ac.galv.,D=200mm,g=0,7mm,autoconnect.
0,330 u 6,44 € 2,13 €Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm
1,500 % 11,80 € 0,18 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 32,71 € 0,98 €
Preu total redondeado por m 33,69 €

6.54 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

0,600 h 17,96 € 10,78 €Ajudant calefactor
0,600 h 21,35 € 12,81 €Oficial 1a calefactor
1,020 m 22,47 € 22,92 €Conducte helicoidal ac.galv.,D=250mm,g=0,7mm,autoconnect.
0,330 u 7,57 € 2,50 €Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm
1,500 % 23,59 € 0,35 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 49,36 € 1,48 €
Preu total redondeado por m 50,84 €

6.55 m Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

0,600 h 17,96 € 10,78 €Ajudant calefactor
0,600 h 21,35 € 12,81 €Oficial 1a calefactor
1,020 m 26,67 € 27,20 €Conducte helicoidal ac.galv.,D=315mm,g=0,7mm,autoconnect.
0,330 u 7,76 € 2,56 €Suport estàndard p/conducte circ.D=315mm
1,500 % 23,59 € 0,35 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 53,70 € 1,61 €
Preu total redondeado por m 55,31 €

6.56 u Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn per a encastar en cel ras, amb una
filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes
separades 20 mm, fixada al bastiment. Inclou bastiment. Inclou tub flexible des de conducte fins
a reixeta. Totalment col·locada.

0,500 h 17,96 € 8,98 €Ajudant calefactor
0,500 h 21,35 € 10,68 €Oficial 1a calefactor
1,000 u 31,28 € 31,28 €Reixeta 225x125mm + bastiment
1,500 % 19,66 € 0,29 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 51,23 € 1,54 €
Preu total redondeado por u 52,77 €

6.57 u Subministrament i instal·lació de ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Col·locat

0,600 h 17,96 € 10,78 €Ajudant calefactor
0,600 h 21,35 € 12,81 €Oficial 1a calefactor
1,000 u 65,61 € 65,61 €Ventilador-extractor monof.230V,cabal<160m3/h,p/encastar
2,500 % 23,59 € 0,59 €Gastos auxiliares sobre la mano de obra

3,000 % Costos indirectes 89,79 € 2,69 €
Preu total redondeado por u 92,48 €

6.58 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

0,300 h 17,96 € 5,39 €Ajudant calefactor
0,300 h 21,35 € 6,41 €Oficial 1a calefactor
1,020 m 13,53 € 13,80 €Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,8mm,autoconnect.
0,330 u 5,73 € 1,89 €Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm
1,500 % 11,80 € 0,18 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,67 € 0,83 €
Preu total redondeado por m 28,50 €
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6.59 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

0,300 h 17,96 € 5,39 €Ajudant calefactor
0,300 h 21,35 € 6,41 €Oficial 1a calefactor
1,020 m 18,24 € 18,60 €Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,8mm,autoconnect.
0,330 u 6,44 € 2,13 €Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm
1,500 % 11,80 € 0,18 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 32,71 € 0,98 €
Preu total redondeado por m 33,69 €

6.60 m Subministrament i instal·lació de preesa de terra amb conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35mm2 muntat en malla de connexió a terra, soterrat a una profunditat mínima de 80cm,
cable conductor nu de 35mm2 de secció per a la l'ínia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de
formigó a connectar.

0,100 h 25,36 € 2,54 €Ajudant electricista
0,100 h 29,57 € 2,96 €Oficial 1a electricista
1,020 m 2,34 € 2,39 €Conductor Cu desnudo,1x35mm2
1,000 u 0,22 € 0,22 €P.p.elem.especiales p/conduc.Cu desnudos
1,500 % 5,50 € 0,08 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,19 € 0,25 €
Preu total redondeado por m 8,44 €

6.61 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

0,248 h 25,36 € 6,29 €Ajudant electricista
0,248 h 29,57 € 7,33 €Oficial 1a electricista
1,000 u 24,05 € 24,05 €Piqueta connex.terra acer,long.=2000mm,D=14,6mm,300µm
1,000 u 5,07 € 5,07 €P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
1,500 % 13,62 € 0,20 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 42,94 € 1,29 €
Preu total redondeado por u 44,23 €

6.62 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

0,250 h 25,36 € 6,34 €Ajudant electricista
0,250 h 29,57 € 7,39 €Oficial 1a electricista
1,000 u 32,16 € 32,16 €Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf.
1,500 % 13,73 € 0,21 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 46,10 € 1,38 €
Preu total redondeado por u 47,48 €

6.63 u Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament (CS), segons condicions de companyia
distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

0,250 h 25,36 € 6,34 €Ajudant electricista
0,183 h 29,57 € 5,41 €Oficial 1a electricista
1,000 u 180,74 € 180,74 €Caixa de seccionament (CS), segons condicions de companyia

distribuïdora.
1,000 u 0,44 € 0,44 €P.p.accessoris p/caix.seccion.fus.
1,500 % 11,75 € 0,18 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 193,11 € 5,79 €
Preu total redondeado por u 198,90 €

6.64 u Subministrament i instal·lació de caixa General de Protecció (CGP) segons condicions tècniques
de companyia distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

1,250 h 25,36 € 31,70 €Ajudant electricista
1,250 h 29,57 € 36,96 €Oficial 1a electricista
1,000 u 208,64 € 208,64 €Caixa General de Protecció (CGP) segons condicions tècniques de

companyia distribuïdora.
1,000 u 12,00 € 12,00 €P.p.accessoris caixa gral.protecció
1,500 % 68,66 € 1,03 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 290,33 € 8,71 €
Preu total redondeado por u 299,04 €

6.65 u Subministrament i instal·lació de conjunt d'equip de mesura (TMF) tipus TMF10 per a comptador
multifunció amb transformadors d'intensitat relació segons condicions tècniques de companyia
distribuïdora, i fusibles i base tipus segons condicions tècniques de companyia distribuïdora; amb
interruptor de protecció i intensitat regulable d'intensitat nominal i amb poder de tall segons
condicions tècniques de companyia distribuïdora. Inclou portafusibles, fusibles, proteccions, tubs,
canalitzacions i accessoris. Col·locada en ninxol.

2,000 h 25,36 € 50,72 €Ajudant electricista
2,000 h 29,57 € 59,14 €Oficial 1a electricista
1,000 u 738,39 € 738,39 €Conjunt equip de mesura TMF (TMF10), segons condicions de

companyia distribuïdora.
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1,500 % 109,86 € 1,65 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 849,90 € 25,50 €

Preu total redondeado por u 875,40 €
6.66 u Subministrament i col·locació de nínxol prefabricat de GRC, per a CGP+CS i TMF10, amb envà de

separació i tres portes metàl·liques.
Inclou fonamentació i portes metàliques d'acer galvanitzat.
Inclou senyalística.

5,756 h 25,36 € 145,97 €Ajudant electricista
5,757 h 29,57 € 170,23 €Oficial 1a electricista
1,000 u 1.762,86 € 1.762,86 €Nínxol prefabricat de GRC per a CGP+CS i TMF10, amb 3 portes

metàl·liques i envà separador
1,000 u 3,58 € 3,58 €P.p.accessoris p/armaris metàl·lics
1,500 % 316,20 € 4,74 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2.087,38 € 62,62 €
Preu total redondeado por u 2.150,00 €

6.67 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125.
Totalment muntat.

1,600 h 23,88 € 38,21 €Manobre
0,800 h 28,61 € 22,89 €Oficial 1a d'obra pública
1,000 u 105,69 € 105,69 €Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis+marc i tapa

de fosa B-125
0,400 h 57,86 € 23,14 €Camió grua
1,500 % 61,10 € 0,92 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 190,85 € 5,73 €
Preu total redondeado por u 196,58 €

6.68 u Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació. Totalment muntat.

1,100 h 23,88 € 26,27 €Manobre
0,550 h 28,61 € 15,74 €Oficial 1a d'obra pública
0,173 t 21,21 € 3,67 €Grava p/drens
1,000 u 61,04 € 61,04 €Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis
0,400 h 57,86 € 23,14 €Camió grua
1,500 % 42,01 € 0,63 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 130,49 € 3,91 €
Preu total redondeado por u 134,40 €

6.69 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,015 h 25,36 € 0,38 €Ajudant electricista
0,015 h 29,57 € 0,44 €Oficial 1a electricista
1,020 m 1,23 € 1,25 €Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2
1,500 % 0,82 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,08 € 0,06 €
Preu total redondeado por m 2,14 €

6.70 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,015 h 25,36 € 0,38 €Ajudant electricista
0,015 h 29,57 € 0,44 €Oficial 1a electricista
1,020 m 1,70 € 1,73 €Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2
1,500 % 0,82 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,56 € 0,08 €
Preu total redondeado por m 2,64 €

6.71 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,015 h 25,36 € 0,38 €Ajudant electricista
0,015 h 29,57 € 0,44 €Oficial 1a electricista
1,020 m 2,41 € 2,46 €Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2
1,500 % 0,82 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,29 € 0,10 €
Preu total redondeado por m 3,39 €
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6.72 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,040 h 25,36 € 1,01 €Ajudant electricista
0,040 h 29,57 € 1,18 €Oficial 1a electricista
1,020 m 3,35 € 3,42 €Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2
1,500 % 2,19 € 0,03 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 5,64 € 0,17 €
Preu total redondeado por m 5,81 €

6.73 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,047 h 25,36 € 1,19 €Ajudant electricista
0,047 h 29,57 € 1,39 €Oficial 1a electricista
1,020 m 3,98 € 4,06 €Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2
1,500 % 2,58 € 0,04 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 6,68 € 0,20 €
Preu total redondeado por m 6,88 €

6.74 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,101 h 25,36 € 2,56 €Ajudant electricista
0,101 h 29,57 € 2,99 €Oficial 1a electricista
1,020 m 14,78 € 15,08 €Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2
1,500 % 5,55 € 0,08 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,71 € 0,62 €
Preu total redondeado por m 21,33 €

6.75 m Subministrament i instal·lació de Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión
de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

0,020 h 25,36 € 0,51 €Ajudant electricista
0,016 h 29,57 € 0,47 €Oficial 1a electricista
1,020 m 0,76 € 0,78 €Tubo flexible corrugado plástico s/halógenos,DN=16mm,baja emisión

humos,2J,320N,2000V
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,77 € 0,05 €
Preu total redondeado por m 1,82 €

6.76 m Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión
de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

0,020 h 25,36 € 0,51 €Ajudant electricista
0,016 h 29,57 € 0,47 €Oficial 1a electricista
1,020 m 1,03 € 1,05 €Tubo flexible corrugado plástico s/halógenos,DN=20mm,baja emisión

humos,2J,320N,2000V
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,04 € 0,06 €
Preu total redondeado por m 2,10 €

6.77 m Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 32 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión
de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y
una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado

0,020 h 25,36 € 0,51 €Ajudant electricista
0,016 h 29,57 € 0,47 €Oficial 1a electricista
1,020 m 2,05 € 2,09 €Tubo flexible corrugado plástico s/halógenos,DN=32mm,baja emisión

humos,2J,320N,2000V
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,08 € 0,09 €
Preu total redondeado por m 3,17 €

6.78 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
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0,020 h 25,36 € 0,51 €Ajudant electricista
0,033 h 29,57 € 0,98 €Oficial 1a electricista
1,020 m 2,45 € 2,50 €Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada
1,500 % 1,49 € 0,02 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,01 € 0,12 €
Preu total redondeado por m 4,13 €

6.79 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de
250 N, muntat com a canalització soterrada

0,020 h 25,36 € 0,51 €Ajudant electricista
0,042 h 29,57 € 1,24 €Oficial 1a electricista
1,020 m 5,96 € 6,08 €Tub corbable corrugat PVC,DN=160mm,15J,250N,p/canal.soterrada
1,500 % 1,75 € 0,03 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,86 € 0,24 €
Preu total redondeado por m 8,10 €

6.80 u Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment

0,150 h 25,36 € 3,80 €Ajudant electricista
0,300 h 29,57 € 8,87 €Oficial 1a electricista
1,000 u 3,50 € 3,50 €Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.
1,000 u 0,32 € 0,32 €P.p.accessoris caixa derivació quadr.
1,500 % 12,67 € 0,19 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,68 € 0,50 €
Preu total redondeado por u 17,18 €

6.81 u Subministrament i col·locació de punt de connexió elèctrica des de la caixa de derivació fins a
la Presa de Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. 
Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x2,5 mm2 + 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V.

- Caixa aïllant IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.
Sense descomposició 31,60 €

3,000 % Costos indirectes 31,60 € 0,95 €
Preu total redondeado por u 32,55 €
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6.82 u Subministrament i col·locació de connexió a punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de
derivació fins al Punt de llum emergència.
Inclosos conductors, caixa i canalització a lluminària.

Característiques Derivació a punt de llum d'emergència:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V.

- Part proporcional de caixes aïllants IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.
Sense descomposició 24,05 €

3,000 % Costos indirectes 24,05 € 0,72 €
Preu total redondeado por u 24,77 €

6.83 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

0,050 h 19,50 € 0,98 €Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç.
1,000 m 0,22 € 0,22 €Cinta balisament autoadh.a=50mm+simb.espec. p/treb+risc,p/SiS
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,21 € 0,04 €
Preu total redondeado por m 1,25 €

6.84 u Subministre i col·locació de quadre elèctric GENERAL marca LEGRAND, segons esquema elèctric,
inclòs quadre elèctric exterior amb protecció IP65 amb sustentació a terra per quadre elèctric,
protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques que corresponguin.
Inclou suficient espai per previsió per ampliació de futures edificacions (Edificació 3, Edificació 4,
Edificació 5, Edificació 6 i Edificació 7).
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou fonamentació per quadre elèctric general.
Tot muntat i funcionant.

Sense descomposició 3.159,34 €
3,000 % Costos indirectes 3.159,34 € 94,78 €

Preu total redondeado por u 3.254,12 €
6.85 u Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 1 marca LEGRAND, segons

esquema elèctric, inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Sense descomposició 2.889,20 €
3,000 % Costos indirectes 2.889,20 € 86,68 €

Preu total redondeado por u 2.975,88 €
6.86 u Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 2 marca LEGRAND, segons

esquema elèctric, inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Sense descomposició 2.889,20 €
3,000 % Costos indirectes 2.889,20 € 86,68 €
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Preu total redondeado por u 2.975,88 €
6.87 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb

tapa i marc, preu mitjà, encastada
0,112 h 25,36 € 2,84 €Ajudant electricista
0,127 h 29,57 € 3,76 €Oficial 1a electricista
1,000 u 7,43 € 7,43 €Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu

mitjà,p/encastar
1,500 % 6,60 € 0,10 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 14,13 € 0,42 €
Preu total redondeado por u 14,55 €

6.88 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat
0,133 h 25,36 € 3,37 €Ajudant electricista
0,150 h 29,57 € 4,44 €Oficial 1a electricista
1,000 u 8,44 € 8,44 €Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,p/encastar
1,500 % 7,81 € 0,12 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,37 € 0,49 €
Preu total redondeado por u 16,86 €

6.89 u Subministrament i instal·lació de commutador de 10 A, tipus 1 i encastat, inclos connexionat, p.p.
d'instal.lació i connexió a terra, amb les seccions i nombre de circuits especificats en projecte,
sota tub de PVC corrugat, amb grau de resistencia al x oc=5 i caixes de derivació.

0,133 h 25,36 € 3,37 €Ajudant electricista
0,150 h 29,57 € 4,44 €Oficial 1a electricista
1,000 u 8,75 € 8,75 €Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,p/encastar
1,500 % 7,81 € 0,12 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,68 € 0,50 €
Preu total redondeado por u 17,18 €

6.90 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
econòmic, encastat

0,133 h 25,36 € 3,37 €Ajudant electricista
0,150 h 29,57 € 4,44 €Oficial 1a electricista
1,000 u 8,98 € 8,98 €Comm.creuam.,tipus

univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,p/encastar
1,500 % 7,81 € 0,12 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,91 € 0,51 €
Preu total redondeado por u 17,42 €

6.91 u Subministrament i instal·lació sistema de xarxa equipotencial en bays, lavabos i piscina
mitjançant el connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes,
etc., amb conductors d 4 mm2 de secció amb aïllament de PVC de 750 V. Inclou tub flexible per
a les connexions, caixes de pas, etc. Inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Sense descomposició 30,00 €
3,000 % Costos indirectes 30,00 € 0,90 €

Preu total redondeado por u 30,90 €
6.92 u Subministrament i instal·lació de detector de presencia, per automatizació del sistema

d'enllumenat i detector de preseència, de material termoplàstic de color blanc, instal·lació
encastat. Totalment funcionant.

0,137 h 25,40 € 3,48 €Ajudant muntador
0,138 h 29,57 € 4,08 €Oficial 1a muntador
1,000 u 65,16 € 65,16 €Detector moviments,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu

mitjà,a/accessoris
1,500 % 7,56 € 0,11 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 72,83 € 2,18 €
Preu total redondeado por u 75,01 €

6.93 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus pantalla amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma quadrat, 60x60, 40 W de potència, encastat, marca Prilux model ETNA
SLIM 60X60 40W 840 o similar.

0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 20,00 € 20,00 €Pantalla quadrada 60x60, 40W marca Prilux model ETNA SLIM 60X60 40W

840.
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 47,88 € 1,44 €
Preu total redondeado por u 49,32 €

6.94 u Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa monotub, 18 W, instal·lada encastada a
cel ras marca Prilux model DACIL 18W 840 600MM IP65 o similar.

0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
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0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 14,00 € 14,00 €Llumenera monotub, 18W, instal.encast.cel ras marca Prilux model

DACIL 18W 840 600MM IP65
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 41,88 € 1,26 €
Preu total redondeado por u 43,14 €

6.95 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, de forma circular, 6 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL
6W 840 125MM 220-240V BLANCO o similar.

0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 10,00 € 10,00 €Downlight encast.led,circ.,6W,no regulable marca Prilux
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 37,88 € 1,14 €
Preu total redondeado por u 39,02 €

6.96 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, de forma circular, 14 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL
14W 840 175MM 220-240V BLANCO o similar.

0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 16,00 € 16,00 €Downlight encast.led,circ.,14W,no regulable marca Prilux
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 43,88 € 1,32 €
Preu total redondeado por u 45,20 €

6.97 u Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL
20W 840 225MM 220-240V BLANCO o similar.

0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 18,00 € 18,00 €Downlight encast.led,circ.,20W,no regulable marca Prilux
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 45,88 € 1,38 €
Preu total redondeado por u 47,26 €

6.98 u Subministrament i instal·lació llum LED per a exterior de 50 W de potència, grau de protecció IP-66
i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport. Inclou accessoris i suport

0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 46,87 € 46,87 €Projector LED 50 W per exterior
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 74,75 € 2,24 €
Preu total redondeado por u 76,99 €

6.99 u Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 250 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular ENCASTADA, marca Daisalux model Nova LD N1 o equivalent.

0,273 h 25,36 € 6,92 €Ajudant electricista
0,273 h 29,57 € 8,07 €Oficial 1a electricista
1,000 u 2,37 € 2,37 €Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz.
1,000 u 36,68 € 36,68 €Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,250lm,auton< 1h,,forma

rect.,marca Daisalux model Nova LD N1
1,500 % 14,99 € 0,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 54,26 € 1,63 €
Preu total redondeado por u 55,89 €

6.100 u Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

0,500 h 25,40 € 12,70 €Ajudant muntador
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a muntador
1,000 u 52,50 € 52,50 €Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat
1,000 u 0,30 € 0,30 €P.p.elements especials p/extint.
1,500 % 27,49 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 80,70 € 2,42 €
Preu total redondeado por u 83,12 €

6.101 u Subministrament i instal·lació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament
vertical

0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a muntador
1,000 u 6,89 € 6,89 €Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/adhes.
1,500 % 14,79 € 0,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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3,000 % Costos indirectes 21,90 € 0,66 €
Preu total redondeado por u 22,56 €

6.102 u Subministrament i instal·lació rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a muntador
1,000 u 6,89 € 6,89 €Retol seny. sortida habitual,224x224mm2,làmi.polièster/adhes.
1,500 % 14,79 € 0,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 21,90 € 0,66 €
Preu total redondeado por u 22,56 €

6.103 u Subministrament i instal·lació rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a muntador
1,000 u 6,89 € 6,89 €Retol seny. recorregut evac.sortida

habit.,402x105mm2,làmi.polièster/adhes.
1,500 % 14,79 € 0,22 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 21,90 € 0,66 €
Preu total redondeado por u 22,56 €

6.104 u Subministrament i instal·lació de base de torreta fixe emp. 180 BFG-18, col·locada
0,500 h 25,40 € 12,70 €Ajudant muntador
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a muntador
1,000 u 47,98 € 47,98 €Base de torreta fixe emp. 180 BFG-18
1,500 % 27,49 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 75,88 € 2,28 €
Preu total redondeado por u 78,16 €

6.105 u Subministrament i instal·lació de tram de torreta intermitg 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat.
A justificar segons alçada necessaria per captació correcte de senyal.

1,000 h 25,40 € 25,40 €Ajudant muntador
0,800 h 29,57 € 23,66 €Oficial 1a muntador
1,000 u 148,98 € 148,98 €Tram de torreta intermitg 180 2,5m TR-2,5-18
1,500 % 49,06 € 0,74 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 198,78 € 5,96 €
Preu total redondeado por u 204,74 €

6.106 u Subministrament i instal·lació de tram de torreta superior 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat
1,100 h 25,40 € 27,94 €Ajudant muntador
0,900 h 29,57 € 26,61 €Oficial 1a muntador
1,000 u 178,89 € 178,89 €Tram de torreta superior 180 2,5m TR-2,5-18
1,500 % 54,55 € 0,82 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 234,26 € 7,03 €
Preu total redondeado por u 241,29 €

6.107 u Subministrament i instal·lació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, fixat a la barana, incloses les peces especials de fixació, col·locat

1,000 h 25,40 € 25,40 €Ajudant muntador
1,000 h 29,57 € 29,57 €Oficial 1a muntador
1,000 u 3,69 € 3,69 €Conjunt access.mec. p/fixar barana pal h=<3m
1,000 u 54,00 € 54,00 €Pal acer galv.,h=3m,d=40mm,g=1,5mm
1,500 % 54,97 € 0,82 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 113,48 € 3,40 €
Preu total redondeado por u 116,88 €

6.108 u Subministrament i instal·lació d'antena UHF FLASHD HDTF-C48V, fixada mecànicament, col·locada
i funcionant

0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 79,90 € 79,90 €Antena UHF FLASHD HDTF-C48V
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 107,78 € 3,23 €
Preu total redondeado por u 111,01 €

6.109 u Subministrament i instal·lació d'antena FM-1, fixada mecànicament, col·locada i funcionant
0,500 h 25,36 € 12,68 €Ajudant electricista
0,500 h 29,57 € 14,79 €Oficial 1a electricista
1,000 u 31,00 € 31,00 €Antena FM-1
1,500 % 27,47 € 0,41 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 58,88 € 1,77 €
Preu total redondeado por u 60,65 €

6 Instal·lacions
Codi U Descripció Total



6.110 u Subministrament i instal·lació d'amplificador AI-271 LTE700, col·locat, provat i funcionant
1,500 h 25,36 € 38,04 €Ajudant electricista
1,500 h 29,57 € 44,36 €Oficial 1a electricista
1,000 u 58,45 € 58,45 €Amplificador AI-271 LTE700
1,500 % 82,40 € 1,24 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 142,09 € 4,26 €
Preu total redondeado por u 146,35 €

6.111 u Subministrament i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal
amb tapa, de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de
derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

0,500 u 22,48 € 11,24 €Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada
6,000 m 1,53 € 9,18 €Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat
1,000 u 2,17 € 2,17 €Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà,encastada
1,000 u 1,32 € 1,32 €Marc p/mec.universal,1elem.,preu mitjà,col.
1,000 u 18,97 € 18,97 €Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus univ.,a/tapa,preu mitjà,encastada
6,000 m 1,20 € 7,20 €Cable coaxial Cu rígid,aïllam.poliolefina,pant.cinta Al/Pet+trena Cu

(30%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca,75ohm,col.tub
3,000 % Costos indirectes 50,08 € 1,50 €

Preu total redondeado por u 51,58 €
6.112 m Subministrament i instal·lació de cable coaxial Cable coaxial CCR-128, col·locat en tub

0,015 h 25,36 € 0,38 €Ajudant electricista
0,015 h 29,57 € 0,44 €Oficial 1a electricista
1,020 m 0,57 € 0,58 €Cable coaxial CCR-128
1,500 % 0,82 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,41 € 0,04 €
Preu total redondeado por m 1,45 €

6.113 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior
i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

0,020 h 25,36 € 0,51 €Ajudant electricista
0,025 h 29,57 € 0,74 €Oficial 1a electricista
1,020 m 1,68 € 1,71 €Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada
1,500 % 1,25 € 0,02 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,98 € 0,09 €
Preu total redondeado por m 3,07 €

6.114 m Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color
a convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar
clarament el servei existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

0,050 h 19,50 € 0,98 €Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç.
1,000 m 0,22 € 0,22 €Cinta balisament autoadh.a=50mm+simb.espec. p/treb+risc,p/SiS
1,500 % 0,98 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,21 € 0,04 €
Preu total redondeado por m 1,25 €

6.115 u Subministrament i instal·lació de punt d'accés Wi-Fi GWN7605. Inclòs punt d'alimentació i
conversor. Muntat i funcionant

0,200 h 25,40 € 5,08 €Ajudant muntador
0,200 h 29,57 € 5,91 €Oficial 1a muntador
1,000 u 130,58 € 130,58 €Punt d'accés Wi-Fi GWN7605
1,500 % 10,99 € 0,16 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 141,73 € 4,25 €
Preu total redondeado por u 145,98 €

6.116 m Subministrament i instal·lació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

0,015 h 25,40 € 0,38 €Ajudant muntador
0,015 h 29,57 € 0,44 €Oficial 1a muntador
1,050 m 0,86 € 0,90 €Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 F/UTP,poliolefina/PVC,n/propag.flama

UNE-EN 60332, Eca
1,500 % 0,82 € 0,01 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,73 € 0,05 €

6 Instal·lacions
Codi U Descripció Total



Preu total redondeado por m 1,78 €
6.117 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

0,050 h 25,36 € 1,27 €Ajudant electricista
0,032 h 29,57 € 0,95 €Oficial 1a electricista
1,020 m 2,75 € 2,81 €Tub rígid plàstic

s/halògens,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N
1,000 u 0,15 € 0,15 €P.p.accessoris p/tubs rígids PVC
1,500 % 2,22 € 0,03 €Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 5,21 € 0,16 €
Preu total redondeado por m 5,37 €

6.118 u Instal·lació videoporter, per a edifici de 2 edificis, amb placa al carrer de 2 teclas, equip
obreportes amb veu i video. Inclou cable de 2 fils. Col·locat i funcionant.

Sense descomposició 1.255,68 €
3,000 % Costos indirectes 1.255,68 € 37,67 €

Preu total redondeado por u 1.293,35 €
6.119 u Notes generals a totes les partides del present pressupost que inclouran:

- Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de
muntatge.
- Bastides i plataformes de muntatge de tot tipus
- Descàrrega del material i distribució fins al punt de treball.
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Legalització de les instal·lacions, que inclou projectes i/o memòries segons correspongui,
certificats, tramitacions de registre segons correspongui, i taxes de registre, i inspeccions per part
d'OCA.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització,
garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols As-Built en format *.dxf/.dwg i *.pdf.
- Tots els materials que s'instal·lin han de ser aprovat tant per la propietat com per la D.F.

Queden incloses en cada capítol les ajudes del ram de paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Neteja final i retirada d'enderrocs.

Sense descomposició 0,97 €
3,000 % Costos indirectes 0,97 € 0,03 €

Preu total redondeado por u 1,00 €
6.120 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa

general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general
de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix,
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de
diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat
de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè
de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor.
Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions
o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació
de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del
reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

6 Instal·lacions
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0,351 m³ 83,53 € 29,32 €Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
0,448 m³ 14,75 € 6,61 €Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
1,000 U 99,05 € 99,05 €Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de

resina epoxi, per a tubs de polietilè o de PVC de 110 mm de diàmetre
exterior, amb presa per a connexió roscada de 1" de diàmetre, PN=16
atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

4,000 m 1,26 € 5,04 €Connexió de servei de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 2 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2, inclús accessoris de
connexió i peces especials.

1,000 U 53,09 € 53,09 €Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
1,000 U 32,49 € 32,49 €Tapa de PVC, per a pericons de fontaneria de 30x30 cm, amb

tancament hermètic al pas dels olors mefítics.
1,000 U 16,53 € 16,53 €Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1", amb comandament

de regle quadrat.
0,585 h 4,36 € 2,55 €Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.
0,585 h 4,67 € 2,73 €Martell pneumàtic.
0,533 h 3,98 € 2,12 €Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus

piconadora de granota.
1,097 h 20,66 € 22,66 €Oficial 1ª construcció.
0,947 h 17,65 € 16,71 €Peó ordinari construcció.
0,824 h 21,31 € 17,56 €Oficial 1ª lampista.
0,824 h 18,02 € 14,85 €Ajudant lampista.
4,000 % 321,31 € 12,85 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 334,16 € 10,02 €
Preu total redondeado por U 344,18 €

6.121 U Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

14,000 U 0,06 € 0,84 €Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre
exterior.

14,000 m 3,26 € 45,64 €Tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, segons UNE-EN ISO 15874-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.

0,886 h 21,31 € 18,88 €Oficial 1ª lampista.
0,886 h 18,02 € 15,97 €Ajudant lampista.
2,000 % 81,33 € 1,63 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 82,96 € 2,49 €
Preu total redondeado por U 85,45 €

6.122 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectat a
la branca d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau
de sortida de comporta de llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material
auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,000 U 5,31 € 10,62 €Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2".
1,000 U 4,51 € 4,51 €Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb

perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1/2", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

1,000 U 5,50 € 5,50 €Aixeta de comprovació de llautó, per roscar, de 1/2".
1,000 U 4,60 € 4,60 €Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".
1,000 U 18,68 € 18,68 €Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons Companyia

Subministradora.
1,000 U 1,50 € 1,50 €Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
0,843 h 21,31 € 17,96 €Oficial 1ª lampista.
0,422 h 18,02 € 7,60 €Ajudant lampista.
4,000 % 70,97 € 2,84 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 73,81 € 2,21 €
Preu total redondeado por U 76,02 €
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6.123 U Campana extractora convencional amb 1 motor d'aspiració, amb tram de connexió de tub
flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 58,18 € 58,18 €Campana extractora, convencional, amb 1 motor d'aspiració, segons
UNE-EN 60335-1, amb elements de fixació.

3,000 m 2,56 € 7,68 €Tub flexible d'alumini natural, de 110 mm de diàmetre, inclús colzes,
derivacions, maneguets i peces especials.

0,240 h 21,31 € 5,11 €Oficial 1ª electricista.
0,240 h 18,02 € 4,32 €Ajudant electricista.
2,000 % 75,29 € 1,51 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 76,80 € 2,30 €
Preu total redondeado por U 79,10 €

6.124 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de fums i ventil.lacions, acabat llis, color gris, amb malla
de protecció, valona de plom de 500x500 mm i coll de connexió a conducte amb junta.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 67,87 € 67,87 €Barret d'ABS, per a conducte de sortida de 125 mm de diàmetre
exterior, acabat llis, color gris, amb malla de protecció, valona de plom
de 500x500 mm i coll de connexió a conducte amb junta.

0,180 h 20,66 € 3,72 €Oficial 1ª construcció.
0,090 h 24,59 € 2,21 €Peó especialitzat construcció.
2,000 % 73,80 € 1,48 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 75,28 € 2,26 €
Preu total redondeado por U 77,54 €

6 Instal·lacions
Codi U Descripció Total



7.1 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb
panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un
complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall,
amb fixacions mecàniques. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació
de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

3,000 U 0,13 € 0,39 €Fixació mecànica per plafons aïllants de llana de vidre, col·locats
directament sobre la superfície suport.

1,050 m² 3,82 € 4,01 €Panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una
de les seves cares amb un complex de paper kraft amb polietilè que
actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), Euroclasse F de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a
curt termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua 1.

0,440 m 0,27 € 0,12 €Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
0,116 h 21,31 € 2,47 €Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
0,116 h 18,04 € 2,09 €Ajudant muntador d'aïllaments.
2,000 % 9,08 € 0,18 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,26 € 0,28 €
Preu total redondeado por m² 9,54 €

7.2 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035
W/(mK), col·locat a topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè
de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva per
a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

1,100 m² 13,31 € 14,64 €Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, de superfície llisa
i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,035 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN
13501-1, amb codi de designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)
3-FTCD1.

1,100 m² 0,35 € 0,39 €Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i 184 g/m² de massa superficial.
0,400 m 0,27 € 0,11 €Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
0,148 h 21,31 € 3,15 €Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
0,148 h 18,04 € 2,67 €Ajudant muntador d'aïllaments.
2,000 % 20,96 € 0,42 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,38 € 0,64 €
Preu total redondeado por m² 22,02 €

7 Aïllaments e impermeabilitzacions
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8.1 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus convencional,
pendent del 1% al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat
prelacat S 280 de 0,7 mm d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats 260
mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de llana mineral hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa, fixada mecànicament, formada per una làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P,
(fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra de vidre, i amb resistència a la
intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura termoplàstica; FIXACIONS
MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de longitud, amb tractament
anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig de les xapes nervades i dels punts singulars. Tall, preparació i col·locació de les
xapes. Fixació mecànica de les xapes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació
de l'aïllament d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Col·locació de la impermeabilització. Fixació mecànica de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals
que la limiten. Inclos remat superior i estampa conta peto.

1,100 m² 8,58 € 9,44 €Perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat prelacat S 280 de
0,7 mm d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats
260 mm, inèrcia 18 cm4 i massa superficial 5,5 kg/m², segons UNE-EN
14782.

1,050 m² 28,02 € 29,42 €Panell rígid de llana mineral hidrofugada, segons UNE-EN 13162, de 80
mm d'espessor, resistència tèrmica >= 2,1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,038 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

1,000 U 0,15 € 0,15 €Fixació mecànica dels panells aïllants a la xapa metàl·lica (cobertes
deck).

1,050 m² 9,94 € 10,44 €Làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor,
amb armadura de vel de fibra de vidre, i amb resistència a la
intempèrie, segons UNE-EN 13956.

3,000 U 0,16 € 0,48 €Cargol d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de longitud, amb
tractament anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm.

0,162 h 21,31 € 3,45 €Oficial 1ª muntador de tancaments industrials.
0,162 h 18,04 € 2,92 €Ajudant muntador de tancaments industrials.
0,054 h 21,31 € 1,15 €Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
0,054 h 18,04 € 0,97 €Ajudant muntador d'aïllaments.
0,130 h 20,66 € 2,69 €Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.
0,130 h 18,04 € 2,35 €Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.
2,000 % 63,46 € 1,27 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 64,73 € 1,94 €
Preu total redondeado por m² 66,67 €

8.2 m² Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40
mm, amb un espessor medi de 6 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

0,099 t 11,97 € 1,19 €Àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40
mm.

0,091 h 20,66 € 1,88 €Oficial 1ª construcció.
0,182 h 17,65 € 3,21 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 6,28 € 0,13 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,41 € 0,19 €
Preu total redondeado por m² 6,60 €

8.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera
de PVC, de sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè, fixat amb
soldadura termoplàstica a la làmina impermeabilitzant de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la
superfície. Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 14,39 € 14,39 €Bonera de PVC, de sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb
paragravetes de polietilè.

0,122 h 20,66 € 2,52 €Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.
0,122 h 18,04 € 2,20 €Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.
0,377 h 21,31 € 8,03 €Oficial 1ª lampista.
2,000 % 27,14 € 0,54 €Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 27,68 € 0,83 €
Preu total redondeado por U 28,51 €

8.4 m Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus invertida, amb
aïllant tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada
perimetral de més de 5 cm respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la
protecció de la coberta, reblert amb morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la
impermeabilització formada per: banda de terminació de 50 cm de desenvolupament amb
làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de
fibra de vidre, col·locada solta sobre la capa separadora, fixada en encavalcaments mitjançant
soldadura termoplàstica, i en les vores soldada a perfils colaminats de xapa i PVC-P. Inclús,
complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials per a
la resolució d'angles interns i externs.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del
perfil colaminat Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,500 m² 10,53 € 5,27 €Làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor,
amb armadura de vel de fibra de vidre, segons UNE-EN 13956.

1,000 m 2,68 € 2,68 €Perfil colaminat de xapa d'acer i PVC-P, pla, per a remat
d'impermeabilització en els extrems de les làmines de PVC-P i en
trobades amb elements verticals.

0,006 m³ 1,54 € 0,01 €Aigua.
0,022 t 51,36 € 1,13 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-2,5 (resistència a compressió 2,5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

0,122 h 20,66 € 2,52 €Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants.
0,122 h 18,04 € 2,20 €Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants.
0,072 h 17,65 € 1,27 €Peó ordinari construcció.
2,000 % 15,08 € 0,30 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,38 € 0,46 €
Preu total redondeado por m 15,84 €
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9.1 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter
de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús
creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels
junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació
de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

0,030 m³ 94,91 € 2,85 €Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con
250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

1,050 m² 10,59 € 11,12 €Peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411.

0,250 kg 1,20 € 0,30 €Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 2 a 15 mm, a base de ciment d'alta resistència,
àrids seleccionats, additius especials i pigments, amb efecte
antifloridura, antiverdet i preventiu de les eflorescències, hidrorepel·lent,
especial per a rejuntat de tot tipus de peces ceràmiques i pedres
naturals en zones de proliferació de microorganismes.

0,350 U 1,97 € 0,69 €Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts entre peces
d'entre 1 i 20 mm, en revestiments i paviments ceràmics.

0,422 h 20,66 € 8,72 €Oficial 1ª enrajolador.
0,211 h 18,04 € 3,81 €Ajudant enrajolador.
2,000 % 27,49 € 0,55 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 28,04 € 0,84 €
Preu total redondeado por m² 28,88 €

9.2 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

0,058 l 6,24 € 0,36 €Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, permeable al vapor
d'aigua i resistent als àlcalis, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.

0,200 l 8,06 € 1,61 €Pintura plàstica per a interior, a base de polímers acrílics, color blanc,
acabat mat, textura llisa, de gran resistència al frec humit; per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola.

0,100 h 20,66 € 2,07 €Oficial 1ª pintor.
0,100 h 18,04 € 1,80 €Ajudant pintor.
2,000 % 5,84 € 0,12 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,96 € 0,18 €
Preu total redondeado por m² 6,14 €

9.3 m² Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat, subministrat en llosetes
de 455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en
dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment.
Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

0,375 kg 3,85 € 1,44 €Adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa,
sense dissolvents, color beige, per a aplicar en interiors, per a l'encolat
de paviments de PVC, linòleum i moqueta.
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1,050 m² 11,42 € 11,99 €Lloseta heterogènia de PVC, per a interior, color a escollir, de 455x455x3
mm, Classe 31: Comercial moderat segons UNE-EN ISO 10874,
bactericida, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1.

0,259 h 20,66 € 5,35 €Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles.
0,130 h 18,04 € 2,35 €Ajudant instal·lador de revestiments flexibles.
2,000 % 21,13 € 0,42 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,55 € 0,65 €
Preu total redondeado por m² 22,20 €

9.4 m Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de
l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,050 l 6,84 € 0,34 €Adhesiu de cloroprè, de base solvent monocomponent.
1,050 m 3,00 € 3,15 €Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir, subministrat en

rotllos de 50 m de longitud.
0,089 h 20,66 € 1,84 €Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles.
2,000 % 5,33 € 0,11 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,44 € 0,16 €
Preu total redondeado por m 5,60 €

9.5 m² Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF),
hidròfug, sense recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment.
Col·locació i fixació del revestiment. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

3,000 U 0,07 € 0,21 €Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de longitud, amb volandera.
3,000 U 0,02 € 0,06 €Tac llarg, de plàstic, per a paret.
1,050 m² 4,55 € 4,78 €Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF),

hidròfug, sense recobriment, de 19 mm d'espessor, per a revestiment de
paraments verticals interiors.

0,157 h 21,01 € 3,30 €Oficial 1ª fuster.
0,157 h 18,17 € 2,85 €Ajudant fuster.
2,000 % 11,20 € 0,22 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,42 € 0,34 €
Preu total redondeado por m² 11,76 €

9.6 m² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat
de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport
de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades
perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de
500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta
microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica.
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de
les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

0,400 m 0,75 € 0,30 €Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm.
2,000 U 0,05 € 0,10 €Fixació composta per tac i cargol 5x27.
1,200 U 0,31 € 0,37 €Penjat per a falsos sostres suspesos.
1,200 U 0,03 € 0,04 €Segur per a la fixació del penjant, en falsos sostres suspesos.
1,200 U 0,48 € 0,58 €Connexió superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sostres

suspesos.
1,200 U 0,32 € 0,38 €Barnilla de penjament.
3,200 m 0,73 € 2,34 €Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm d'amplada, segons

UNE-EN 14195.
0,600 U 0,17 € 0,10 €Connector, per a mestra 60/27.
2,300 U 0,20 € 0,46 €Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27.
1,050 m² 3,50 € 3,68 €Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les

vores longitudinals afinades.
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17,000 U 0,01 € 0,17 €Cargol autoperforant 3,5x25 mm.
0,400 m 0,22 € 0,09 €Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les

tancades, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica
0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

0,300 kg 0,79 € 0,24 €Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963.
1,200 m 0,03 € 0,04 €Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963.
0,287 h 21,31 € 6,12 €Oficial 1ª muntador de falsos sostres.
0,287 h 18,04 € 5,18 €Ajudant muntador de falsos sostres.
2,000 % 20,19 € 0,40 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,59 € 0,62 €
Preu total redondeado por m² 21,21 €
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10.1 U Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica, color blanc, de 560x420
mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 96,66 € 96,66 €Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica,
color blanc, de 560x420 mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001.

1,000 U 60,05 € 60,05 €Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat cromat, per
evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior
dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre, segons UNE-EN
1329-1, amb vàlvula de desguàs.

0,012 U 8,03 € 0,10 €Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a
segellat de junts en ambients humits.

0,974 h 21,31 € 20,76 €Oficial 1ª lampista.
2,000 % 177,57 € 3,55 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 181,12 € 5,43 €
Preu total redondeado por U 186,55 €

10.2 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 350x320 mm, i desguàs,
acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 68,61 € 68,61 €Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de
350x320 mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001.

1,000 U 60,05 € 60,05 €Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat cromat, per
evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior
dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre, segons UNE-EN
1329-1, amb vàlvula de desguàs.

0,012 U 8,03 € 0,10 €Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a
segellat de junts en ambients humits.

1,210 h 21,31 € 25,79 €Oficial 1ª lampista.
2,000 % 154,55 € 3,09 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 157,64 € 4,73 €
Preu total redondeado por U 162,37 €

10.3 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i tapa
lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús
aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 221,10 € 221,10 €Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color
blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres,
amb joc de fixació i colze d'evacuació, segons UNE-EN 997.

1,000 U 22,63 € 22,63 €Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat.
1,000 U 7,74 € 7,74 €Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.
0,012 U 8,03 € 0,10 €Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a

segellat de junts en ambients humits.
1,504 h 21,31 € 32,05 €Oficial 1ª lampista.
2,000 % 283,62 € 5,67 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 289,29 € 8,68 €
Preu total redondeado por U 297,97 €
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10.4 U Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, 80x80x10 cm. Inclús silicona
per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 78,18 € 78,18 €Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, de
80x80x10 cm, segons UNE 67001.

1,000 U 64,62 € 64,62 €Desguàs per pla de dutxa amb orifici de 90 mm.
0,036 U 8,03 € 0,29 €Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a

segellat de junts en ambients humits.
1,072 h 21,31 € 22,84 €Oficial 1ª lampista.
2,000 % 165,93 € 3,32 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 169,25 € 5,08 €
Preu total redondeado por U 174,33 €

10.5 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 321,03 € 321,03 €Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló,
de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic, inclús
fixacions d'acer inoxidable.

0,940 h 18,02 € 16,94 €Ajudant lampista.
2,000 % 337,97 € 6,76 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 344,73 € 10,34 €
Preu total redondeado por U 355,07 €

10.6 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament mural per a
dutxa, gamma bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip
de dutxa format per mànec de dutxa i flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula
antiretorn i dues aixetes de pas.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 96,52 € 96,52 €Aixeta mescladora monocomandament mural per a dutxa, gamma
bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador,
inversor, equip de dutxa format per mànec de dutxa i flexible de llautó,
inclús elements de connexió, vàlvula antiretorn i dues aixetes de pas;
UNE-EN 200.

1,000 U 1,50 € 1,50 €Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.
0,550 h 21,31 € 11,72 €Oficial 1ª lampista.
2,000 % 109,74 € 2,19 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 111,93 € 3,36 €
Preu total redondeado por U 115,29 €

10.7 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura;
estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25
mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació
a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb
condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús
ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació
dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

10 Senyalització i equipament
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1,000 U 538,22 € 538,22 €Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir, Euroclasse B-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; composta de: porta de 600x2000
mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat,
formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15
mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L,
formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm.

0,529 h 21,31 € 11,27 €Oficial 1ª muntador.
0,529 h 18,04 € 9,54 €Ajudant muntador.
2,000 % 559,03 € 11,18 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 570,21 € 17,11 €
Preu total redondeado por U 587,32 €

10.8 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'alumini
anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes,
pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes
d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla,
fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació
dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 294,21 € 294,21 €Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir, Euroclasse B-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; composta de: porta de 600x2000
mm; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia
horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de
subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll,
tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus
regulables en altura fins a 150 mm.

0,470 h 21,31 € 10,02 €Oficial 1ª muntador.
0,470 h 18,04 € 8,48 €Ajudant muntador.
2,000 % 312,71 € 6,25 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 318,96 € 9,57 €
Preu total redondeado por U 328,53 €

10.9 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3
forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,105 m² 143,42 € 158,48 €Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 2 cm d'espessor.
2,900 m 5,26 € 15,25 €Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades,

en taulells de cuina de pedra natural.
1,700 m 5,26 € 8,94 €Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a la trobada

entre el taulell de cuina i el parament vertical.
1,000 U 41,13 € 41,13 €Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de granit.
1,700 U 11,16 € 18,97 €Material auxiliar per ancoratge de taulell.
0,025 kg 11,22 € 0,28 €Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes.
2,159 h 21,31 € 46,01 €Oficial 1ª muntador.
2,281 h 18,04 € 41,15 €Ajudant muntador.
2,000 % 330,21 € 6,60 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 336,81 € 10,10 €
Preu total redondeado por U 346,91 €
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10.10 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3
forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,690 m² 143,42 € 242,38 €Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 2 cm d'espessor.
3,800 m 5,26 € 19,99 €Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades,

en taulells de cuina de pedra natural.
2,600 m 5,26 € 13,68 €Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a la trobada

entre el taulell de cuina i el parament vertical.
1,000 U 41,13 € 41,13 €Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de granit.
2,600 U 11,16 € 29,02 €Material auxiliar per ancoratge de taulell.
0,036 kg 11,22 € 0,40 €Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes.
3,303 h 21,31 € 70,39 €Oficial 1ª muntador.
3,476 h 18,04 € 62,71 €Ajudant muntador.
2,000 % 479,70 € 9,59 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 489,29 € 14,68 €
Preu total redondeado por U 503,97 €

10.11 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat
amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos
dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material
que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i
baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

3,250 m 95,23 € 309,50 €Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm de fons i 70 cm d'altura,
amb nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, segons UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa posterior
de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb
paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos i baldes del mateix material
que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de
calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica.

3,250 m 40,06 € 130,20 €Front melamínic per a mobles baixos de cuina de 70 cm d'altura,
compost per un nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per
a ús en ambient humit, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor,
acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica.

3,250 m 9,34 € 30,36 €Sòcol melamínic per a mobles baixos de cuina, compost per un nucli de
tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit,
segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat brillant amb paper
decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús acabaments.

2,890 h 21,01 € 60,72 €Oficial 1ª fuster.
2,890 h 18,17 € 52,51 €Ajudant fuster.
2,000 % 583,29 € 11,67 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 594,96 € 17,85 €
Preu total redondeado por U 612,81 €

10 Senyalització i equipament
Codi U Descripció Total



10.12 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm,
amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb
cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 177,34 € 177,34 €Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1
escorredor, de 800x490 mm, amb vàlvula de desguàs.

1,000 U 82,40 € 82,40 €Aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera,
gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

2,000 U 21,75 € 43,50 €Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig, acabat cromat.
1,000 U 4,36 € 4,36 €Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula

extensible.
0,797 h 21,31 € 16,98 €Oficial 1ª lampista.
0,612 h 18,02 € 11,03 €Ajudant lampista.
2,000 % 335,61 € 6,71 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 342,32 € 10,27 €
Preu total redondeado por U 352,59 €

10.13 U Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de profunditat, color
negre, 4 zones i potència 6300 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 238,03 € 238,03 €Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm
de profunditat, color negre, 4 zones i potència 6300 W.

0,577 h 21,31 € 12,30 €Oficial 1ª electricista.
2,000 % 250,33 € 5,01 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 255,34 € 7,66 €
Preu total redondeado por U 263,00 €

10.14 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de
gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i
acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i
encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

2,113 m² 143,42 € 303,05 €Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 2 cm d'espessor.
4,450 m 5,26 € 23,41 €Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades,

en taulells de cuina de pedra natural.
3,250 m 5,26 € 17,10 €Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a la trobada

entre el taulell de cuina i el parament vertical.
1,000 U 41,13 € 41,13 €Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de granit.
3,250 U 11,16 € 36,27 €Material auxiliar per ancoratge de taulell.
0,044 kg 11,22 € 0,49 €Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes.
4,128 h 21,31 € 87,97 €Oficial 1ª muntador.
4,339 h 18,04 € 78,28 €Ajudant muntador.
2,000 % 587,70 € 11,75 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 599,45 € 17,98 €
Preu total redondeado por U 617,43 €
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11.1 U Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, en
clot de 60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra
vegetal garbellada i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació.
Col·locació de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 77,64 € 77,64 €Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del
terra; subministrament en contenidor de 50 litres, D=50 cm.

0,100 m³ 24,53 € 2,45 €Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.
0,010 kg 0,86 € 0,01 €Adob mineral complex NPK 15-15-15.
0,040 m³ 1,54 € 0,06 €Aigua.
0,055 h 53,03 € 2,92 €Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.
0,055 h 10,56 € 0,58 €Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
0,171 h 20,66 € 3,53 €Oficial 1ª jardiner.
0,343 h 17,65 € 6,05 €Peó jardiner.
2,000 % 93,24 € 1,86 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 95,10 € 2,85 €
Preu total redondeado por U 97,95 €

11.2 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de polietilè PE 40 de color
negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm,
enterrada, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris de connexió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,088 m³ 14,75 € 1,30 €Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
1,000 m 1,27 € 1,27 €Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20

mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN
12201-2, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

0,054 h 20,66 € 1,12 €Oficial 1ª construcció d'obra civil.
0,054 h 18,04 € 0,97 €Ajudant construcció d'obra civil.
2,000 % 4,66 € 0,09 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,75 € 0,14 €
Preu total redondeado por m 4,89 €

11.3 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3
arrencades diàries del programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per posar en
funcionament diverses electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en interior. Inclús
programació. Totalment muntat i connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules.
Connexionat elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

1,000 U 136,65 € 136,65 €Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions,
amb 1 programa i 3 arrencades diàries del programa, alimentació per
bateria de 9 V, amb capacitat per posar en funcionament diverses
electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en interior.

0,979 h 21,31 € 20,86 €Oficial 1ª electricista.
0,979 h 18,02 € 17,64 €Ajudant electricista.
2,000 % 175,15 € 3,50 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 178,65 € 5,36 €
Preu total redondeado por U 184,01 €

11 Urbanització interior de la parcel·la
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11.4 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol
inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants.
Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb
formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament. Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. Segons planols detall.

0,007 m³ 1,54 € 0,01 €Aigua.
0,038 t 55,36 € 2,10 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

2,000 m² 453,88 € 907,76 €Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla
abatible, amb fusteria artística d'acer. Segons UNE-EN 13241-1.

1,274 h 20,66 € 26,32 €Oficial 1ª construcció d'obra civil.
1,389 h 18,04 € 25,06 €Ajudant construcció d'obra civil.
0,417 h 20,96 € 8,74 €Oficial 1ª serraller.
0,417 h 18,10 € 7,55 €Ajudant serraller.
2,000 % 977,54 € 19,55 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 997,09 € 29,91 €
Preu total redondeado por U 1.027,00 €

11.5 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol
inferior realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles.
Obertura manual. Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de fixació. Instal·lació de la porta reixa.
Abocat del formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament.
Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. Segons planols detall.

0,090 m³ 89,86 € 8,09 €Formigó HM-25/B/20/X0, fabricat en central.
0,020 m³ 1,54 € 0,03 €Aigua.
0,113 t 55,36 € 6,26 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

6,000 m² 375,84 € 2.255,04 €Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vehicles, dues
fulles batents, amb fusteria artística d'acer amb frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la porta de post,
elements d'ancoratge, ferraments de seguretat i tancament, acabat
amb emprimació antioxidant i accessoris. Segons UNE-EN 13241-1.

3,821 h 20,66 € 78,94 €Oficial 1ª construcció d'obra civil.
4,168 h 18,04 € 75,19 €Ajudant construcció d'obra civil.
1,389 h 20,96 € 29,11 €Oficial 1ª serraller.
1,389 h 18,10 € 25,14 €Ajudant serraller.
2,000 % 2.477,80 € 49,56 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.527,36 € 75,82 €
Preu total redondeado por U 2.603,18 €

11.6 m Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de 2,00x0,75 m, acabat
galvanitzat en calent amb tractament de desengreix i fosfatat i posterior lacat al forn amb
polièster ferrotexturat de color gris acer, compost per malla amb unions reblonades entre mòduls,
bastidor simple, amb placa de ferro de cantell, i muntants de perfils en T composta encastats
directament en murs de fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació dels mòduls del reixat
als muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el mur.
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. Segons planols detall.

11 Urbanització interior de la parcel·la
Codi U Descripció Total



1,000 m 106,62 € 106,62 €Reixat modular d'acer laminat en calent, de 2,00x0,75 m, acabat
galvanitzat en calent amb tractament de desengreix i fosfatat i
posterior lacat al forn amb polièster ferrotexturat de color gris acer,
compost per malla amb unions reblonades entre mòduls, bastidor
simple, amb placa de ferro de cantell, i muntants de perfils en T
composta per encastar directament, inclús accessoris per a la fixació
dels mòduls del reixat als muntants.

0,011 m³ 1,54 € 0,02 €Aigua.
0,060 t 55,36 € 3,32 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

0,214 h 20,96 € 4,49 €Oficial 1ª serraller.
0,214 h 18,10 € 3,87 €Ajudant serraller.
0,214 h 20,66 € 4,42 €Oficial 1ª construcció d'obra civil.
0,214 h 18,04 € 3,86 €Ajudant construcció d'obra civil.
2,000 % 126,60 € 2,53 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 129,13 € 3,87 €
Preu total redondeado por m 133,00 €

11.7 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació
de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del
formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

0,220 U 13,54 € 2,98 €Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm
de gruix, altura 1,5 m.

0,060 U 14,57 € 0,87 €Pal interior de reforç de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i
1,5 mm de gruix, altura 1,5 m.

0,040 U 18,16 € 0,73 €Pal extrem de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm
de gruix, altura 1,5 m.

0,200 U 18,22 € 3,64 €Pal en escaire de tub d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix, altura 1,5 m.

1,800 m² 2,08 € 3,74 €Malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat.

1,000 U 1,33 € 1,33 €Accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.
0,015 m³ 87,61 € 1,31 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
0,116 h 18,04 € 2,09 €Ajudant construcció d'obra civil.
0,104 h 21,31 € 2,22 €Oficial 1ª muntador.
0,104 h 18,04 € 1,88 €Ajudant muntador.
3,000 % 20,79 € 0,62 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,41 € 0,64 €
Preu total redondeado por m 22,05 €

11.8 m Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a
jardí, amb cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per
base de formigó en massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del
projecte i col·locada sobre explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat
amb morter de ciment, industrial, M-5 i neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces.
Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,042 m³ 79,03 € 3,32 €Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en central.
2,625 U 3,36 € 8,82 €Vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, amb cara

superior arrodonida o aixamfranada, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340.
0,006 m³ 1,54 € 0,01 €Aigua.
0,009 t 55,36 € 0,50 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

0,228 h 20,66 € 4,71 €Oficial 1ª construcció d'obra civil.
0,257 h 18,04 € 4,64 €Ajudant construcció d'obra civil.
2,000 % 22,00 € 0,44 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,44 € 0,67 €
Preu total redondeado por m 23,11 €

11 Urbanització interior de la parcel·la
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11.9 m² Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 20 cm d'espessor,
realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un
contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora
sota el paviment; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el
morter quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa separadora.
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en
camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado
mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,050 m² 0,38 € 0,40 €Làmina de polietilè, de 120 g/m².
0,210 m³ 87,61 € 18,40 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
3,000 kg 0,33 € 0,99 €Morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color

blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments.
0,033 h 3,77 € 0,12 €Regla vibrant de 3 m.
0,572 h 4,09 € 2,34 €Arremolinadora mecànica de formigó.
0,215 h 20,66 € 4,44 €Oficial 1ª construcció d'obra civil.
0,296 h 18,04 € 5,34 €Ajudant construcció d'obra civil.
2,000 % 32,03 € 0,64 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 32,67 € 0,98 €
Preu total redondeado por m² 33,65 €

11 Urbanització interior de la parcel·la
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12.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega
en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

0,105 h 45,77 € 4,81 €Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.
2,000 % 4,81 € 0,10 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,91 € 0,15 €
Preu total redondeado por m³ 5,06 €

12.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

1,108 m³ 2,18 € 2,42 €Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

2,000 % 2,42 € 0,05 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,47 € 0,07 €

Preu total redondeado por m³ 2,54 €
12.3 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,108 U 280,85 € 311,18 €Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de mescla sense
classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i
cànon d'abocament per lliurament de residus.

2,000 % 311,18 € 6,22 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 317,40 € 9,52 €

Preu total redondeado por U 326,92 €

12 Gestió de residus
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13.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 1.476,16 € 369,04 €Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW,
compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, amb
graus de protecció IP55 i IK07, 3 preses amb dispositiu de bloqueig i els
interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris, Inclús
elements de fixació i reglets de connexió.

1,206 h 20,66 € 24,92 €Oficial 1ª Seguretat i Salut.
1,206 h 17,65 € 21,29 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 415,25 € 8,31 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 423,56 € 12,71 €
Preu total redondeado por U 436,27 €

13.2 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer
courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins
d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la connexió
de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U 19,27 € 19,27 €Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm,
fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

0,250 m 3,01 € 0,75 €Conductor de coure nu, de 35 mm².
1,000 U 1,07 € 1,07 €Grapa abraçadora per a connexió de pica.
1,000 U 79,21 € 79,21 €Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa

de registre.
1,000 U 49,24 € 49,24 €Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica.
0,333 U 3,75 € 1,25 €Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de

posades a terra.
1,000 U 1,23 € 1,23 €Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra.
0,301 h 20,66 € 6,22 €Oficial 1ª Seguretat i Salut.
0,303 h 17,65 € 5,35 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 163,59 € 3,27 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 166,86 € 5,01 €
Preu total redondeado por U 171,87 €

13.3 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg
d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 38,30 € 12,75 €Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada
amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb
casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat
exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega
amb filtre difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN
3.

0,121 h 17,65 € 2,14 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 14,89 € 0,30 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,19 € 0,46 €
Preu total redondeado por U 15,65 €

13 Seguretat i salut
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13.4 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports.
Penjada dels extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 56,45 € 18,80 €Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas
difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3.

0,121 h 17,65 € 2,14 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 20,94 € 0,42 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,36 € 0,64 €
Preu total redondeado por U 22,00 €

13.5 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, formada per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de vianants, d'una
fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades
de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades
al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del conjunt.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 218,65 € 43,73 €Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla,
amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm de
diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amb porta incorporada per a accés per als
vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, inclús argolles per a unió de pals i
llengüetes per a cadenat.

0,400 U 5,23 € 2,09 €Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
reforçada amb varetes d'acer, per a suport de tanca traslladable.

0,480 m 1,21 € 0,58 €Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en
calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.

0,960 U 1,12 € 1,08 €Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i
volandera.

0,087 h 20,66 € 1,80 €Oficial 1ª Seguretat i Salut.
0,174 h 17,65 € 3,07 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 52,35 € 1,05 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 53,40 € 1,60 €
Preu total redondeado por U 55,00 €

13.6 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U 3,44 € 0,34 €Casc de protecció, EPI de categoria II, segons EN 397 i UNE-EN 13087-7,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 0,34 € 0,01 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 0,35 € 0,01 €

Preu total redondeado por U 0,36 €
13.7 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la

prevenció del pas d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

13 Seguretat i salut
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0,100 U 17,86 € 1,79 €Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de
1500 V de corrent continu, EPI de categoria III, segons UNE-EN 50365,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 1,79 € 0,04 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,83 € 0,05 €

Preu total redondeado por U 1,88 €
13.8 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el

sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia,
amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge,
amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una
caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 22,47 € 7,42 €Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

0,330 U 127,25 € 41,99 €Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

0,250 U 95,11 € 23,78 €Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,250 U 135,75 € 33,94 €Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,250 U 42,24 € 10,56 €Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots
els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 117,69 € 2,35 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 120,04 € 3,60 €

Preu total redondeado por U 123,64 €
13.9 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet

ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra
de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i
sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles suports que
envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en posició asseguda,
amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 22,47 € 7,42 €Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

0,250 U 95,11 € 23,78 €Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,250 U 135,75 € 33,94 €Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,250 U 137,37 € 34,34 €Arnès de seient, EPI de categoria III, segons UNE-EN 813, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 99,48 € 1,99 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 101,47 € 3,04 €

Preu total redondeado por U 104,51 €
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13.10 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra
de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura
determinada, amortitzable en 4 usos i un cinturó de subjecció i retenció destinat a mantenir a
l'usuari en una posició al punt de treball amb plena seguretat (subjecció) o evitar que
aconsegueixi un punt des d'on es pugui produir una caiguda (retenció), amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el
sistema anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 22,47 € 7,42 €Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

0,250 U 95,11 € 23,78 €Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,250 U 135,75 € 33,94 €Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

0,250 U 72,56 € 18,14 €Cinturó de subjecció i retenció, EPI de categoria III, segons UNE-EN 358,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 83,28 € 1,67 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 84,95 € 2,55 €

Preu total redondeado por U 87,50 €
13.11 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic

sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 26,17 € 5,23 €Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

2,000 % 5,23 € 0,10 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,33 € 0,16 €

Preu total redondeado por U 5,49 €
13.12 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a gran

velocitat i mitja energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una muntura flexible i
cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 15,26 € 3,05 €Ulleres de protecció amb muntura integral, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

2,000 % 3,05 € 0,06 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,11 € 0,09 €

Preu total redondeado por U 3,20 €
13.13 U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i mitja

energia, a temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector frontal amb banda
de cap ajustable, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 29,84 € 5,97 €Pantalla de protecció facial, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 5,97 € 0,12 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,09 € 0,18 €

Preu total redondeado por U 6,27 €
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13.14 U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, de subjecció
manual i amb filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 36,15 € 7,23 €Màscara de protecció facial, de subjecció manual i amb filtres de
soldadura, EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, UNE-EN 175 i UNE-EN
169, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 7,23 € 0,14 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,37 € 0,22 €

Preu total redondeado por U 7,59 €
13.15 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent

a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 19,91 € 4,98 €Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 4,98 € 0,10 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,08 € 0,15 €

Preu total redondeado por U 5,23 €
13.16 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 61,96 € 15,49 €Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, EPI de categoria
III, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 60903, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 15,49 € 0,31 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 15,80 € 0,47 €

Preu total redondeado por U 16,27 €
13.17 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 13,42 € 3,36 €Parell de guants per a soldadors, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420
i UNE-EN 12477, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 3,36 € 0,07 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,43 € 0,10 €

Preu total redondeado por U 3,53 €
13.18 U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb

resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 35,23 € 8,81 €Parell de guants resistents al foc, EPI de categoria III, segons UNE-EN 420
i UNE-EN 659, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 8,81 € 0,18 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,99 € 0,27 €

Preu total redondeado por U 9,26 €
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13.19 U Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb
resistència a la calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 28,61 € 7,15 €Parell de manyoples resistents al foc, EPI de categoria III, segons UNE-EN
420 i UNE-EN 659, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 7,15 € 0,14 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,29 € 0,22 €

Preu total redondeado por U 7,51 €
13.20 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 20,25 € 5,06 €Parell de maneguets a l'espatlla de serratge grau A per soldador, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 420, complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 5,06 € 0,10 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,16 € 0,15 €

Preu total redondeado por U 5,31 €
13.21 U Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 4,92 € 1,23 €Protector de mans per punxó, EPI de categoria I, segons UNE-EN 420,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 1,23 € 0,02 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,25 € 0,04 €

Preu total redondeado por U 1,29 €
13.22 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap

mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB,
amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U 14,76 € 1,48 €Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, EPI de
categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 1,48 € 0,03 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,51 € 0,05 €

Preu total redondeado por U 1,56 €
13.23 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació

acústica de 31 dB, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U 0,03 € 0,03 €Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació acústica de 31 dB,
EPI de categoria II, segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458, complint tots els
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

3,000 % Costos indirectes 0,03 € 0,00 €
Preu total redondeado por U 0,03 €
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13.24 U Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló
tancada, amb resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de
designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,500 U 55,66 € 27,83 €Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a
impactes, la zona del taló tancada, amb resistència al lliscament, a la
penetració i a l'absorció d'aigua, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN ISO 20347, complint tots els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 27,83 € 0,56 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 28,39 € 0,85 €

Preu total redondeado por U 29,24 €
13.25 U Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada,

amb resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de designació OB, amortitzable en 2
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,500 U 50,61 € 25,31 €Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la
zona del taló tancada, amb resistència al lliscament i a la perforació,
EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20347,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 25,31 € 0,51 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 25,82 € 0,77 €

Preu total redondeado por U 26,59 €
13.26 U Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, de tipus

aïllant, amb resistència al lliscament, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,500 U 215,71 € 107,86 €Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona
del taló tancada, de tipus aïllant, amb resistència al lliscament, EPI de
categoria III, segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 i UNE-EN ISO 20347,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 107,86 € 2,16 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 110,02 € 3,30 €

Preu total redondeado por U 113,32 €
13.27 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 12,45 € 4,11 €Parell de polaines per soldador, EPI de categoria II, segons UNE-EN ISO
11611 i UNE-EN 348, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 4,11 € 0,08 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,19 € 0,13 €

Preu total redondeado por U 4,32 €
13.28 U Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 3 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 102,08 € 33,69 €Parell de polaines per extinció d'incendis, EPI de categoria III, segons
UNE-EN ISO 6942, UNE-EN 367 i UNE-EN 702, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 33,69 € 0,67 €Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 34,36 € 1,03 €
Preu total redondeado por U 35,39 €

13.29 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U 9,65 € 9,65 €Parell de plantilles resistents a la perforació, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 12568, complint tots els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 9,65 € 0,19 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,84 € 0,30 €

Preu total redondeado por U 10,14 €
13.30 U Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i

resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 61,74 € 20,37 €Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, sotmesos a una
temperatura ambient fins a 100°C, EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 20,37 € 0,41 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,78 € 0,62 €

Preu total redondeado por U 21,40 €
13.31 U Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i

resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3
usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 18,22 € 6,01 €Davantal de protecció per a treballs de soldadura, sotmesos a una
temperatura ambient fins a 100°C, EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 6,01 € 0,12 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,13 € 0,18 €

Preu total redondeado por U 6,31 €
13.32 U Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames, amb propagació limitada

de la flama, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 179,30 € 59,17 €Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames,
sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 11612 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 59,17 € 1,18 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 60,35 € 1,81 €

Preu total redondeado por U 62,16 €
13.33 U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 43,35 € 8,67 €Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, EPI de
categoria I, segons UNE-EN 343 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 8,67 € 0,17 €Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 8,84 € 0,27 €
Preu total redondeado por U 9,11 €

13.34 U Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan
l'única llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 34,12 € 6,82 €Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 6,82 € 0,14 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,96 € 0,21 €

Preu total redondeado por U 7,17 €
13.35 U Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U 3,72 € 0,37 €Bossa portaelèctrodes per soldador, EPI de categoria II, segons UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 i UNE-EN 340, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 0,37 € 0,01 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 0,38 € 0,01 €

Preu total redondeado por U 0,39 €
13.36 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.

Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U 35,84 € 3,58 €Bossa portaeines, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340, complint tots
els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425.

2,000 % 3,58 € 0,07 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,65 € 0,11 €

Preu total redondeado por U 3,76 €
13.37 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro,

amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,250 U 28,40 € 7,10 €Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció
regulable mitjançant velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 340,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

2,000 % 7,10 € 0,14 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,24 € 0,22 €

Preu total redondeado por U 7,46 €
13.38 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de mitja

màscara, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del
treballador enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre contra partícules,
d'eficàcia mitja (P2), amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,330 U 34,36 € 11,34 €Mascareta, de mitja màscara, EPI de categoria III, segons UNE-EN 140,
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

0,330 U 4,44 € 1,47 €Filtre contra partícules, d'eficàcia mitja (P2), EPI de categoria III, segons
UNE-EN 143, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

2,000 % 12,81 € 0,26 €Costos directes complementaris
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3,000 % Costos indirectes 13,07 € 0,39 €
Preu total redondeado por U 13,46 €

13.39 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas,
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera
ambient, FFP1, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U 2,67 € 2,67 €Careta autofiltrant contra partícules, FFP1, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 149, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament
(UE) 2016/425.

2,000 % 2,67 € 0,05 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,72 € 0,08 €

Preu total redondeado por U 2,80 €
13.40 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,

gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 U 143,34 € 143,34 €Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma
per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
amb cargols i tacs per fixar ó paramento.

0,225 h 17,65 € 3,97 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 147,31 € 2,95 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 150,26 € 4,51 €
Preu total redondeado por U 154,77 €

13.41 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i
electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta
i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de
tauler en parets, vàter, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta de fusta en inodor i
cortina en dutxa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U 239,26 € 239,26 €Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior
amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lacions
de fontaneria, sanejament i electricitat i força amb presa exterior a 230
V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; termos elèctric de 50 litres de
capacitat; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i
reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant; revestiment de
tauler melaminat en parets; vàter, plat de dutxa i lavabo de tres aixetes,
de fibra de vidre amb terminació de gel-coat blanc i pintura antilliscant;
porta de fusta en inodor i cortina en la dutxa. Segons R.D. 1627/1997.

2,000 % 239,26 € 4,79 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 244,05 € 7,32 €

Preu total redondeado por U 251,37 €
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13.42 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat
revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler
en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el
període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

1,000 U 149,81 € 149,81 €Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta per: estructura metàl·lica mitjançant
perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i galvanitzada
amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior amb llana de
vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació d'electricitat i
força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i
reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i poliestirè de 50 mm
amb recolzament en base de xapa galvanitzada de secció trapezoïdal
i revestiment de tauler melaminat en parets. Segons R.D. 1627/1997.

2,000 % 149,81 € 3,00 €Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 152,81 € 4,58 €

Preu total redondeado por U 157,39 €
13.43 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa

galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,100 U 49,34 € 4,93 €Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100
cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i
retroreflectància nivell 1 (E.G.).

0,119 h 17,65 € 2,10 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 7,03 € 0,14 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,17 € 0,22 €
Preu total redondeado por U 7,39 €

13.44 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8
cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i
blanc, subjecta sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,100 m 0,14 € 0,15 €Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i
blanc.

0,077 h 17,65 € 1,36 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 1,51 € 0,03 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,54 € 0,05 €
Preu total redondeado por m 1,59 €
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13.45 m Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de
vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub,
amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la
visibilitat de la tanca i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,020 U 52,17 € 1,04 €Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús
placa per a publicitat.

0,050 U 2,98 € 0,15 €Tub reflector de PVC, color taronja, per millorar la visibilitat de la tanca.
0,119 h 17,65 € 2,10 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 3,29 € 0,07 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,36 € 0,10 €
Preu total redondeado por m 3,46 €

13.46 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5
usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,200 U 48,20 € 9,64 €Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la
Instrucció 8.3-IC.

0,200 U 11,78 € 2,36 €Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra.
0,176 h 17,65 € 3,11 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 15,11 € 0,30 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,41 € 0,46 €
Preu total redondeado por U 15,87 €

13.47 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de
niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 16,02 € 5,33 €Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació.

6,000 U 0,04 € 0,24 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
0,234 h 17,65 € 4,13 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 9,70 € 0,19 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,89 € 0,30 €
Preu total redondeado por U 10,19 €

13.48 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 4,54 € 1,51 €Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997.

4,000 U 0,04 € 0,16 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
0,176 h 17,65 € 3,11 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 4,78 € 0,10 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,88 € 0,15 €
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Preu total redondeado por U 5,03 €
13.49 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de

297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 4,54 € 1,51 €Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997.

4,000 U 0,04 € 0,16 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
0,176 h 17,65 € 3,11 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 4,78 € 0,10 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,88 € 0,15 €
Preu total redondeado por U 5,03 €

13.50 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 4,54 € 1,51 €Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, segons R.D. 485/1997.

4,000 U 0,04 € 0,16 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
0,176 h 17,65 € 3,11 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 4,78 € 0,10 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,88 € 0,15 €
Preu total redondeado por U 5,03 €

13.51 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 6,19 € 2,06 €Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4
orificis de fixació, segons R.D. 485/1997.

4,000 U 0,04 € 0,16 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
0,176 h 17,65 € 3,11 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 5,33 € 0,11 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,44 € 0,16 €
Preu total redondeado por U 5,60 €

13.52 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC
de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb
4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,333 U 6,19 € 2,06 €Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
verd, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997.

4,000 U 0,04 € 0,16 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
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0,176 h 17,65 € 3,11 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 5,33 € 0,11 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,44 € 0,16 €
Preu total redondeado por U 5,60 €

13.53 m Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en
funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de
barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats
en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable
els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 m 0,14 € 0,14 €Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i
negre.

0,310 kg 1,26 € 0,39 €Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, de varis diàmetres.

0,163 U 0,12 € 0,02 €Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures.

0,145 h 17,65 € 2,56 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 3,11 € 0,06 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,17 € 0,10 €
Preu total redondeado por m 3,27 €

13.54 m Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de
material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges
de color groc i negre, subjecta a tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m
entre eixos, amortitzables en 20 usos. Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,780 m 0,14 € 0,11 €Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i
negre.

0,013 U 52,17 € 0,68 €Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, inclús
placa per a publicitat.

0,133 h 17,65 € 2,35 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 3,14 € 0,06 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,20 € 0,10 €
Preu total redondeado por m 3,30 €

13.55 m Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores
d'excavació mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant
brides de niló a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i
20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m.
Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3
usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres.
Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge
o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 m 0,72 € 0,72 €Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura.

1,815 kg 1,26 € 2,29 €Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra
en barres sense elaborar, de varis diàmetres.

3,780 U 0,04 € 0,15 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
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0,420 U 0,12 € 0,05 €Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures.

0,241 h 17,65 € 4,25 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 7,46 € 0,15 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,61 € 0,23 €
Preu total redondeado por m 7,84 €

13.56 m Senyalització i delimitació de zona de risc mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta
densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50
m. Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.
Inclou: Col·locació dels puntals. Subjecció de la malla de senyalització als puntals. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 m 0,72 € 0,72 €Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement
reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura.

0,059 U 19,93 € 1,18 €Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.
2,670 U 0,04 € 0,11 €Brida de niló, de 4,8x200 mm.
0,241 h 17,65 € 4,25 €Peó Seguretat i Salut.
2,000 % 6,26 € 0,13 €Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,39 € 0,19 €
Preu total redondeado por m 6,58 €
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1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes,
mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició
mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m²  : 1.375,000 1,28 1.760,00

1.2 M³ Desmunt en terreny, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Trencament i disgregació de l'element en trossos manejables per la maquinària mitjançant
el sistema més adequat. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en cantells
atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Càrrega a camió de les
terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els perfils transversals del terreny, una vegada
comprovat que aquests perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre
ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  : 663,600 2,27 1.506,37

1.3 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació
en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 1,680 25,78 43,31

1.4 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons
i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons
amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  : 12,480 26,27 327,85

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny
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1.5 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons
i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  : 13,500 27,55 371,93

1.6 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons
i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Total m³  : 1,800 29,90 53,82

Total Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny : 4.063,28

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

Nº U Descripció Amidament Preu Import



2.1 M³ Sabata/pou de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en
central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  : 19,620 108,13 2.121,51

Total Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions : 2.121,51

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import



3.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en elements estructurals formats per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total kg  : 13.293,496 2,22 29.511,56

3.2 Kg Acer conformat en fred, galvanitzat, tipus DX52D+Z275MA, en estructura metàl·lica lleugera autoportant
d'entramat lleuger de perfils, de les sèries omega, L, U, C o Z; amb reblons per a la unió dels perfils entre si i
ancoratges mecànics per a la seva fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge de l'estructura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades
a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Total kg  : 298,531 4,01 1.197,11

3.3 U Suport elastomèric sense armar, rectangular, sobre base d'anivellació, de neoprè, de 200x200 mm de secció
i 30 mm de gruix, tipus F, segons UNE-EN 1337-3, per a recolzaments estructurals elàstics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base d'anivellació.
Inclou: Replanteig d'eixos. Col·locació dels recolzaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 48,000 18,24 875,52

Total Pressupost parcial nº 3 Estructures : 31.584,19

Pressupost parcial nº 3 Estructures

Nº U Descripció Amidament Preu Import



4.1 M² Façana de panells sandvitx d'acer galvanitzat, model ACH Flat 2XRAS "ACH", de 50 mm d'espessor i 1150 mm
d'amplada, formats per cara exterior de xapa llisa acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,7 mm de gruix, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 120 kg/m³, i cara
interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,6 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,69
W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, resistència al foc EI 30 segons UNE-EN
1366-1, col·locats en posició vertical i fixats mecànicament amb sistema de fixació oculta a una estructura
portant o auxiliar. Inclús accessoris de fixació dels panells i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues
cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Replanteig dels panells. Tall, preparació i col·locació dels panells. Segellat de junts. Fixació
mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Total m²  : 376,620 24,57 9.253,55

4.2 M² Reixa d'alumini lacat especial composada per barrots verticals de 30x15 mm, amb 12 cm de separació i
fixats a bastidor de 40x25 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de fàbrica amb tacs
de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació de la reixa. Aplomat i anivellació. Resolució de
les unions del bastidor als paraments. Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  : 5,040 112,20 565,49

4.3 M² Revestiment exterior de façana ventilada, de panells de fusta i ciment, de 2600x1250 mm i 10 mm de gruix,
color gris, conductivitat tèrmica 0,22 W/(mK) i Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
acabat en brut; col·locació mitjançant el sistema d'ancoratge vist de grapa, sobre subestructura de suport
d'aliatge d'alumini EN AW-6063 T5. Inclús tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per
a la fixació de la subestructura suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aïllament tèrmic.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball.
Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de
la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i
alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Total m²  : 20,000 83,20 1.664,00

Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament Preu Import



4.4 M² Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb
nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si, amb
disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de dilatació
autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre els muntants.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Total m²  : 297,420 25,55 7.599,08

4.5 M² Envà senzill (15+70+15)/600 (70) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix total,
amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa
d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si,
amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una
placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell
semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació
de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Total m²  : 156,600 35,66 5.584,36

Total Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions : 24.666,48

Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament Preu Import



5.1 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles corredisses, dimensions
2100x1200 mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés
de lacat, composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El preu
no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 8,000 639,25 5.114,00

5.2 U Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 600x500 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 24,000 416,02 9.984,48

5.3 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, tres fulles corredisses, dimensions 3600x2100
mm, acabat lacat RAL amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 33 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 4,0 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 26 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 7A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El preu
no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 976,46 3.905,84

5.4 U Porta d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla practicable, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 900x2100 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i amb persiana.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou a persiana. El preu no inclou el calaix de persiana. El preu
no inclou el sistema de triple barrera.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Ajust final
de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 734,39 1.468,78

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº U Descripció Amidament Preu Import



5.5 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina
color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,
amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació
dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 18,000 270,96 4.877,28

5.6 U Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres
acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de
paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de pi país
de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments
de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació
dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 196,68 393,36

5.7 M² Doble envidriament de baixa emissió tèrmica, de color blau 6/16/4, conjunt format per vidre exterior Float
de color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, i vidre interior de baixa emissió tèrmica de 4 mm d'espessor; 26 mm de gruix total, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora compatible amb el material suport, en la cara exterior, i amb perfil continu de
neoprè en la cara interior.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalització
de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les seves
arestes a múltiples de 30 mm.

Total m²  : 43,200 78,72 3.400,70

Total Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars : 29.144,44

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº U Descripció Amidament Preu Import



6.1 U Escomesa de residuals a la xarxa pública de sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i els
materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del projecte tècnic i
sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.

Total u  : 1,000 1.500,00 1.500,00

6.2 U Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa B-125

Total u  : 2,000 297,52 595,04

6.3 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Total u  : 1,000 196,58 196,58

6.4 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Totalment muntat.

Total u  : 1,000 134,40 134,40

6.5 U Subministrament i instal·lació de pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm

Total u  : 1,000 222,57 222,57

6.6 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Total u  : 2,000 160,26 320,52

6.7 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 40 mm, fins a clavegueró

Total u  : 20,000 15,24 304,80

6.8 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 50 mm, fins a clavegueró

Total u  : 3,000 16,25 48,75

6.9 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 90 mm, fins a clavegueró

Total u  : 12,000 21,05 252,60

6.10 U Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 110 mm, fins a clavegueró

Total u  : 12,000 26,10 313,20

6.11 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, penjat al sostre

Total m  : 18,000 33,83 608,94

6.12 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, penjat al sostre
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Total m  : 14,000 34,25 479,50

6.13 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, penjat al sostre

Total m  : 36,000 34,71 1.249,56

6.14 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

Total m  : 30,000 38,42 1.152,60

6.15 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

Total m  : 32,000 40,41 1.293,12

6.16 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Total m  : 6,000 50,87 305,22

6.17 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Total m  : 11,000 40,71 447,81

6.18 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Total m  : 14,100 41,49 585,01

6.19 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Total m  : 19,200 66,56 1.277,95

6.20 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el servei
existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Total m  : 44,300 1,25 55,38

6.21 U Escomesa de pluvials a la xarxa pública de sanejament exterior.
Els treballs de connexió inclouen les taxes i tràmits de la companyia de sanejmanet, la mà d'obra i els
materials auxiliars necessaris per a realitzar les tasques de:
- Permisos i drets d'escomesa.
- Excavació de rases i instal·lació de materials (pous o ericons de connexió, pous o preicons d'unió, etc.).

Tot segons normativa vigent, ordenançes municipals, documentació gràfica i memòria del projecte tècnic i
sempre sota criteris de la propietat de la xarxa pública de sanejament.

Escomesa completament instal·lada, inclosa la part proporional necessària d'ajudes de paleteria.

Partida a justificar a obra.

Total u  : 1,000 1.500,00 1.500,00
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6.22 U Subministrament i instal·lació de pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb marc i tapa de fosa B-125

Total u  : 1,000 297,52 297,52

6.23 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Total u  : 1,000 196,58 196,58

6.24 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Totalment muntat.

Total u  : 1,000 134,40 134,40

6.25 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Total u  : 5,000 160,26 801,30

6.26 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjat al sostre

Total m  : 39,000 50,87 1.983,93

6.27 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Total m  : 27,300 40,71 1.111,38

6.28 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Total m  : 9,840 41,49 408,26

6.29 M Subministrament i instal·lació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, amb picó vibrant elèctric

Total m  : 19,200 66,56 1.277,95

6.30 M Subministrament i instal·lació de baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides isofòniques.

Total m  : 54,400 24,22 1.317,57

6.31 U Subministrament i instal·lació de bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada
amb fixacions mecàniques.

Total u  : 16,000 51,51 824,16

6.32 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el servei
existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Total m  : 56,340 1,25 70,43
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6.33 U Escomesa per a instal·lació de fontaneria des de la xarxa de distribució d'aigua pública, formada per:
- Clau interna d'escomesa de la companyia subministradora al carrer (inclòs el pericó prefabricat segons
indicacions de la companyia subministradora).
- Vàlvula antirretorn.
- Filtre.
- Aïllament anticondensacions.
- Clau de pas a l'edificació.
- Aixeta de comprovació.
- Comptador segons criteris de la companyia subministradora i, preferiblement, amb lectura Modbus (a
instal·lar per part de la Companyia).
- Tram de canonada de polietilé de diàmetre 50mm per escomesa, de la sèrie SDR - 11 segons la UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb un grau de dificultat mig i utilitzant accessoris de plàstic.
- Pericó i tapa d'acord a condicions de companyia distribuïdora d'aigua.
- Connexió a xarxa d'aigua freda sanitaria de distrïbució en via pública, tràmits i taxes que corresponguin
amb la companyia distribuïdora d'aigua.
S'inclou la mà d'obra i els materials necessaris per a la realització de les tasques d' obra civil com l'extracció
del paviment, l'excavació i obertura de rases, la reposició tant de materials de rebliment com del paviment
i també dels permisos i drets de connexió d'escomesa i primer abonat.
Tot segons esquemes i plànols de fontaneria de la documentació gràfica i normativa vigent.

Total u  : 1,000 1.287,50 1.287,50

6.34 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x40 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Total u  : 1,000 186,34 186,34

6.35 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Total u  : 1,000 119,56 119,56

6.36 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el servei
existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Total m  : 71,720 1,25 89,65

6.37 U Subministrament i instal·lació d'vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer, muntada superficialment

Total u  : 1,000 64,60 64,60

6.38 U Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat,
muntat en pericó de canalització soterrada

Total u  : 1,000 68,40 68,40

6.39 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, de llautó,
de diàmetre nominal 3/8, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  : 2,000 16,78 33,56

6.40 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Total m  : 16,000 18,93 302,88

6.41 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Total m  : 24,000 21,16 507,84

6.42 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Total m  : 22,000 29,81 655,82
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6.43 M Subministrament i instal·lació de tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè
multicapa 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Total m  : 165,000 35,66 5.883,90

6.44 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: 3
vàter, 3 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua
freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).

Total u  : 2,000 960,28 1.920,56

6.45 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: 3
vàter, 4 lavabo, 3 dutxes amb columna, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua
freda i ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).

Total u  : 2,000 1.066,64 2.133,28

6.46 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: 2 aigüeres i 2
aixetes de pas per rentavaixelles, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i
ACS, que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per
al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), p/p de material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Total u  : 2,000 541,02 1.082,04

6.47 U Subministrament i muntatge de instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació per:
safareig i 2 rentadores, realitzada amb tub de polietilè multicapa, per la xarxa d'aigua freda i ACS, que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè multicapa, p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Total u  : 2,000 346,41 692,82

6.48 U Instal·lació d'aerotermia per a la generació i acumulació d'ACS, formada pels equips i materials:

- LG unitat interior hydro kit RNH04GK3A4 high temperatura
- Bitub aïllat 3/8"-5/8"-X0.8 rotllo fins a 20m
- Circulador EVOSTA 3 80/180X 1.1/4"
- Joc de racords 1.1/4" de ferro
- Suport del bas d'expansió
- Vas d'expansió de calefacció de 12L
- Desfangador TCNPOLIM.IMAN 5453 1.1/4"
- Colador Y 1.1/4"
- Vàlvula d'esfera maneta inox. 1-1/4"
- Purgador minical mitja capacitat LT.1/2"
- Intercaumulador VTCE-HL inoc 316 L 500 L amb boca DN200
- Depòsit inox. membrana recam. GDV50 d.400

S'inclou material auxiliar. Totalment instal·lat, posta en marxa i funcionant.

Total u  : 2,000 10.622,00 21.244,00
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6.49 U Subministrament i instal·lació d'equip de climatització de tipus multisplit amb 2 unitats interiors amb una
potència frigorífica nominal de 3,2 kW i potència calorífica de 3,6 kW, marca EKOKAI model DPA35FGI-W o
similar, constituït per 1 unitat exterior amb una potència frigorífica nominal de 7,1 kW i amb una potència
calorífica nominal de 8,6 kW, marca EKOKAI 3x1 3MA71FGE.
Inclou els tubs frigorifics, l'alimentació elèctrica per la maniobra, la connexió al desaigua amb tub plàstic de
diàmetre 25 mm i sifó, i termostat/control remot.
Inclou els accessoris necessaris per al correcte funcionament. Totalment muntat, provat i funcionant.

Total u  : 6,000 2.432,50 14.595,00

6.50 U Subministrament i instal·lació de recuperador de calor marca S&P, model CAD-COMPACT 900 BASIC N8,
amb alimentació monofàsica a 230 V, de 790 m3/h de cabal nominal, col·locat fixat mecànicament a
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i contril i als conductes d'aspiració i impulsió, amb
filtres F9, silenciadors i presa d'aire. Inclou accessoris. Col·locat, programat i funcionant.

Total u  : 2,000 2.857,33 5.714,66

6.51 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Total m  : 43,000 27,47 1.181,21

6.52 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Total m  : 42,800 28,50 1.219,80

6.53 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Total m  : 24,800 33,69 835,51

6.54 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Total m  : 20,440 50,84 1.039,17

6.55 M Conducte helicoidal d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm,
autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Total m  : 31,200 55,31 1.725,67

6.56 U Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn per a encastar en cel ras, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, fixada al
bastiment. Inclou bastiment. Inclou tub flexible des de conducte fins a reixeta. Totalment col·locada.

Total u  : 24,000 52,77 1.266,48

6.57 U Subministrament i instal·lació de ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Col·locat

Total u  : 2,000 92,48 184,96

6.58 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Total m  : 6,000 28,50 171,00

6.59 M Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Inclou accessoris per al correcte funcionament.

Total m  : 6,000 33,69 202,14

6.60 M Subministrament i instal·lació de preesa de terra amb conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35mm2
muntat en malla de connexió a terra, soterrat a una profunditat mínima de 80cm, cable conductor nu de
35mm2 de secció per a la l'ínia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar.

Total m  : 150,200 8,44 1.267,69
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6.61 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Total u  : 11,000 44,23 486,53

6.62 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Total u  : 3,000 47,48 142,44

6.63 U Subministrament i instal·lació de caixa de seccionament (CS), segons condicions de companyia
distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

Total u  : 1,000 198,90 198,90

6.64 U Subministrament i instal·lació de caixa General de Protecció (CGP) segons condicions tècniques de
companyia distribuïdora. Inclou proteccions i accessoris. Col·locada.

Total u  : 1,000 299,04 299,04

6.65 U Subministrament i instal·lació de conjunt d'equip de mesura (TMF) tipus TMF10 per a comptador multifunció
amb transformadors d'intensitat relació segons condicions tècniques de companyia distribuïdora, i fusibles i
base tipus segons condicions tècniques de companyia distribuïdora; amb interruptor de protecció i
intensitat regulable d'intensitat nominal i amb poder de tall segons condicions tècniques de companyia
distribuïdora. Inclou portafusibles, fusibles, proteccions, tubs, canalitzacions i accessoris. Col·locada en
ninxol.

Total u  : 1,000 875,40 875,40

6.66 U Subministrament i col·locació de nínxol prefabricat de GRC, per a CGP+CS i TMF10, amb envà de separació
i tres portes metàl·liques.
Inclou fonamentació i portes metàliques d'acer galvanitzat.
Inclou senyalística.

Total u  : 1,000 2.150,00 2.150,00

6.67 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre pericó. Inclou marc i tapa de fosa B-125. Totalment muntat.

Total u  : 1,000 196,58 196,58

6.68 U Subministrament i instal·lació de pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació. Totalment muntat.

Total u  : 1,000 134,40 134,40

6.69 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Total m  : 588,900 2,14 1.260,25

6.70 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Total m  : 455,800 2,64 1.203,31

6.71 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Total m  : 97,000 3,39 328,83

6.72 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Total m  : 418,000 5,81 2.428,58
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6.73 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Total m  : 450,000 6,88 3.096,00

6.74 M Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Total m  : 50,000 21,33 1.066,50

6.75 M Subministrament i instal·lació de Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, montado empotrado

Total m  : 590,000 1,82 1.073,80

6.76 M Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, montado empotrado

Total m  : 560,000 2,10 1.176,00

6.77 M Subministrament i instal·lació de tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 32 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni
corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, montado empotrado

Total m  : 420,000 3,17 1.331,40

6.78 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Total m  : 410,000 4,13 1.693,30

6.79 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com
a canalització soterrada

Total m  : 10,000 8,10 81,00

6.80 U Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

Total u  : 18,000 17,18 309,24
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6.81 U Subministrament i col·locació de punt de connexió elèctrica des de la caixa de derivació fins a la Presa de
Corrent simple/múltiple, punt de treball o dispositiu similar. 
Incloent cables, caixa i canalització a mecanisme.

Característiques Derivació a mecanisme:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x2,5 mm2 + 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V.

- Caixa aïllant IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Total u  : 118,000 32,55 3.840,90

6.82 U Subministrament i col·locació de connexió a punt d'Alimentació Elèctrica des de la caixa de derivació fins
al Punt de llum emergència.
Inclosos conductors, caixa i canalització a lluminària.

Característiques Derivació a punt de llum d'emergència:

- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575.

- Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V.

- Part proporcional de caixes aïllants IP54 amb tapa cargolada i entrades elàstiques/roscades.

- Protecció superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuració del cable, secció dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seràn lliures d'halògens.

S'inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Total u  : 120,000 24,77 2.972,40

6.83 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el servei
existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Total m  : 60,000 1,25 75,00
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6.84 U Subministre i col·locació de quadre elèctric GENERAL marca LEGRAND, segons esquema elèctric, inclòs
quadre elèctric exterior amb protecció IP65 amb sustentació a terra per quadre elèctric, protecció general,
proteccions diferencials i magnetotèrmiques que corresponguin.
Inclou suficient espai per previsió per ampliació de futures edificacions (Edificació 3, Edificació 4, Edificació
5, Edificació 6 i Edificació 7).
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit
que pertany.
Inclou fonamentació per quadre elèctric general.
Tot muntat i funcionant.

Total u  : 1,000 3.254,12 3.254,12

6.85 U Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 1 marca LEGRAND, segons esquema elèctric,
inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit
que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Total u  : 1,000 2.975,88 2.975,88

6.86 U Subministre i col·locació de quadre elèctric SUBQUADRE Edifici 2 marca LEGRAND, segons esquema elèctric,
inclòs protecció general, proteccions diferencials i magnetotèrmiques.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit
que pertany.
Inclou espai reserva del 25%.
Tot muntat i funcionant.

Total u  : 1,000 2.975,88 2.975,88

6.87 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, encastada

Total u  : 132,000 14,55 1.920,60

6.88 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Total u  : 4,000 16,86 67,44

6.89 U Subministrament i instal·lació de commutador de 10 A, tipus 1 i encastat, inclos connexionat, p.p.
d'instal.lació i connexió a terra, amb les seccions i nombre de circuits especificats en projecte, sota tub de
PVC corrugat, amb grau de resistencia al x oc=5 i caixes de derivació.

Total u  : 28,000 17,18 481,04

6.90 U Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
encastat

Total u  : 14,000 17,42 243,88

6.91 U Subministrament i instal·lació sistema de xarxa equipotencial en bays, lavabos i piscina mitjançant el
connexionat de cadascuna de les parts metàl·liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors d 4
mm2 de secció amb aïllament de PVC de 750 V. Inclou tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc.
Inclou mà d'obra, materials i medis auxiliars.

Total u  : 32,000 30,90 988,80

6.92 U Subministrament i instal·lació de detector de presencia, per automatizació del sistema d'enllumenat i
detector de preseència, de material termoplàstic de color blanc, instal·lació encastat. Totalment
funcionant.

Total u  : 16,000 75,01 1.200,16

6.93 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus pantalla amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma quadrat, 60x60, 40 W de potència, encastat, marca Prilux model ETNA SLIM 60X60 40W 840
o similar.

Total u  : 10,000 49,32 493,20

6.94 U Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa monotub, 18 W, instal·lada encastada a cel ras
marca Prilux model DACIL 18W 840 600MM IP65 o similar.

Total u  : 2,000 43,14 86,28
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6.95 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 6 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL 6W 840 125MM
220-240V BLANCO o similar.

Total u  : 10,000 39,02 390,20

6.96 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 14 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM
220-240V BLANCO o similar.

Total u  : 28,000 45,20 1.265,60

6.97 U Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 20 W de potència, marca PRLIUX model KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM
220-240V BLANCO o similar.

Total u  : 34,000 47,26 1.606,84

6.98 U Subministrament i instal·lació llum LED per a exterior de 50 W de potència, grau de protecció IP-66 i IK08
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport. Inclou accessoris i suport

Total u  : 2,000 76,99 153,98

6.99 U Subministrament i instal·lació de llum d'emergència amb làmpada led, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 250 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular ENCASTADA, marca Daisalux model Nova LD N1 o equivalent.

Total u  : 44,000 55,89 2.459,16

6.100 U Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

Total u  : 2,000 83,12 166,24

6.101 U Subministrament i instal·lació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Total u  : 2,000 22,56 45,12

6.102 U Subministrament i instal·lació rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Total u  : 2,000 22,56 45,12

6.103 U Subministrament i instal·lació rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de
402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Total u  : 8,000 22,56 180,48

6.104 U Subministrament i instal·lació de base de torreta fixe emp. 180 BFG-18, col·locada

Total u  : 2,000 78,16 156,32

6.105 U Subministrament i instal·lació de tram de torreta intermitg 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat.
A justificar segons alçada necessaria per captació correcte de senyal.

Total u  : 4,000 204,74 818,96

6.106 U Subministrament i instal·lació de tram de torreta superior 180 2,5m TR-2,5-18, col·locat

Total u  : 2,000 241,29 482,58

6.107 U Subministrament i instal·lació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de
gruix, fixat a la barana, incloses les peces especials de fixació, col·locat

Total u  : 2,000 116,88 233,76

6.108 U Subministrament i instal·lació d'antena UHF FLASHD HDTF-C48V, fixada mecànicament, col·locada i
funcionant

Total u  : 2,000 111,01 222,02

6.109 U Subministrament i instal·lació d'antena FM-1, fixada mecànicament, col·locada i funcionant

Total u  : 2,000 60,65 121,30

6.110 U Subministrament i instal·lació d'amplificador AI-271 LTE700, col·locat, provat i funcionant
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Total u  : 2,000 146,35 292,70

6.111 U Subministrament i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal amb tapa,
de preu mitjà encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes,
instal·lada

Total u  : 2,000 51,58 103,16

6.112 M Subministrament i instal·lació de cable coaxial Cable coaxial CCR-128, col·locat en tub

Total m  : 50,000 1,45 72,50

6.113 M Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Total m  : 202,000 3,07 620,14

6.114 M Subministrament i muntatge de cinta de senyalització per canonades de 30cm d'ample, de color a
convenir (segons insntal·lació de subministrament) i missatge clar que permet identificar clarament el servei
existent.
Inclou cable de inox de 0.4mm per una detecció fàcil i precisa de la canonada.
Subministrament en rotllo de 500m.
Totalment instal·lat i testejat, segons especificacions de fabricant prèviament aprovat per DF.

Total m  : 202,000 1,25 252,50

6.115 U Subministrament i instal·lació de punt d'accés Wi-Fi GWN7605. Inclòs punt d'alimentació i conversor. Muntat i
funcionant

Total u  : 2,000 145,98 291,96

6.116 M Subministrament i instal·lació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Total m  : 100,000 1,78 178,00

6.117 M Subministrament i instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m  : 100,000 5,37 537,00

6.118 U Instal·lació videoporter, per a edifici de 2 edificis, amb placa al carrer de 2 teclas, equip obreportes amb
veu i video. Inclou cable de 2 fils. Col·locat i funcionant.

Total u  : 1,000 1.293,35 1.293,35

6.119 U Notes generals a totes les partides del present pressupost que inclouran:
- Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge.
- Bastides i plataformes de muntatge de tot tipus
- Descàrrega del material i distribució fins al punt de treball.
- Homologació i certificació de tots els materials.
- Manual d'instruccions i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Legalització de les instal·lacions, que inclou projectes i/o memòries segons correspongui, certificats,
tramitacions de registre segons correspongui, i taxes de registre, i inspeccions per part d'OCA.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties,
manteniment bàsic de la instal·lació.
- Planols As-Built en format *.dxf/.dwg i *.pdf.
- Tots els materials que s'instal·lin han de ser aprovat tant per la propietat com per la D.F.

Queden incloses en cada capítol les ajudes del ram de paleta, consistents en:
- Realització de regates i forats.
- Tapat de regates i forats.
- Neteja final i retirada d'enderrocs.

Total u  : 1,000 1,00 1,00

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import



6.120 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en
tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE
100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa
general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora
dels límits de la propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre
solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per
a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o
elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de
l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de
la clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei
amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 344,18 344,18

6.121 U Alimentació d'aigua potable, de 14 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de
gruix. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 85,45 85,45

6.122 U Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1/2" DN 15 mm, col·locat en fornícula, connectat a la branca
d'escomès i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de
llautó fos. Inclús marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 76,02 76,02

6.123 U Campana extractora convencional amb 1 motor d'aspiració, amb tram de connexió de tub flexible
d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 79,10 316,40

6.124 U Barret d'ABS, per a conducte de sortida de fums i ventil.lacions, acabat llis, color gris, amb malla de
protecció, valona de plom de 500x500 mm i coll de connexió a conducte amb junta.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 77,54 155,08

Total Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions : 141.017,27

Pressupost parcial nº 6 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import



7.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell
flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques. Inclús
cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m²  : 374,300 9,54 3.570,82

7.2 M² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a topall a la base
de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre
una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament
sobre el terreny. Col·locació del film de polietilè. Segellat de junts del film de polietilè.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m²  : 365,120 22,02 8.039,94

Total Pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions : 11.610,76

Pressupost parcial nº 7 Aïllaments e impermeabilitzacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import



8.1 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, Deck amb fixació mecànica, tipus convencional, pendent del
1% al 15%. SUPORT BASE: perfil nervat autoportant de xapa d'acer galvanitzat prelacat S 280 de 0,7 mm
d'espessor, acabat llis, amb 3 nervis de 50 mm d'altura separats 260 mm; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de
llana mineral hidrofugada; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, fixada mecànicament, formada per una
làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor, amb armadura de vel de fibra de
vidre, i amb resistència a la intempèrie, fixada en cavalcaments i vores mitjançant soldadura termoplàstica;
FIXACIONS MECÀNIQUES: cargols d'acer de 6 mm de diàmetre i 90 mm de longitud, amb tractament
anticorrosió, tac i volandera de repartiment de 40x40 mm (3 u/m²).
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució d'acabats en
les trobades amb paraments i desaigües.
Inclou: Replanteig de les xapes nervades i dels punts singulars. Tall, preparació i col·locació de les xapes.
Fixació mecànica de les xapes. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la
impermeabilització. Fixació mecànica de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Inclos remat superior i estampa conta peto.

Total m²  : 365,120 66,67 24.342,55

8.2 M² Capa de protecció d'àrid sílice de picament, rentat, de granulometria compresa entre 20 i 40 mm, amb un
espessor medi de 6 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.
Inclou: Abocament i estesa de la capa de protecció de àrid.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m²  : 365,120 6,60 2.409,79

8.3 U Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida amb bonera de PVC, de
sortida vertical, de 90 mm de diàmetre, amb paragravetes de polietilè, fixat amb soldadura termoplàstica a
la làmina impermeabilitzant de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina impermeabilitzant de PVC.
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de la bonera. Neteja i preparació de la superfície.
Col·locació de la peça de reforç. Col·locació de la bonera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 16,000 28,51 456,16

8.4 M Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus invertida, amb aïllant
tèrmic addicional amb parament vertical; mitjançant la realització d'una reculada perimetral de més de 5
cm respecte al parament vertical i de més de 20 cm d'altura sobre la protecció de la coberta, reblert amb
morter de ciment, industrial, M-2,5 col·locat sobre la impermeabilització formada per: banda de terminació
de 50 cm de desenvolupament amb làmina impermeabilitzant flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm d'espessor,
amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada solta sobre la capa separadora, fixada en
encavalcaments mitjançant soldadura termoplàstica, i en les vores soldada a perfils colaminats de xapa i
PVC-P. Inclús, complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials
per a la resolució d'angles interns i externs.
Inclou: Execució de la reculada perimètrica. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del perfil
colaminat Col·locació de la banda de finalització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m  : 133,600 15,84 2.116,22

Total Pressupost parcial nº 8 Cobertes : 29.324,72

Pressupost parcial nº 8 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import



9.1 M² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2
W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i
encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².

Total m²  : 267,000 28,88 7.710,96

9.2 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua
o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora
de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's
afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el
mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Total m²  : 718,300 6,14 4.410,36

9.3 M² Paviment vinílic heterogeni color a escollir, Classe 31: Comercial moderat, subministrat en llosetes de
455x455x3 mm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió
aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Resolució de
trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1 m².

Total m²  : 343,300 22,20 7.621,26

9.4 M Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb adhesiu.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de l'entornpeu.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense
incloure buits de portes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 316,000 5,60 1.769,60

9.5 M² Placa paviment amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), hidròfug, sense
recobriment, de 19 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb cargols.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment. Col·locació
i fixació del revestiment. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m².

Total m²  : 686,300 11,76 8.070,89

Pressupost parcial nº 9 Revestiments i extradossats

Nº U Descripció Amidament Preu Import



9.6 M² Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb
penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries
amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda
autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Total m²  : 343,300 21,21 7.281,39

Total Pressupost parcial nº 9 Revestiments i extradossats : 36.864,46

Pressupost parcial nº 9 Revestiments i extradossats

Nº U Descripció Amidament Preu Import



10.1 U Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell de cuina, gamma bàsica, color blanc, de 560x420 mm, i
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 12,000 186,55 2.238,60

10.2 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, de 350x320 mm, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 162,37 324,74

10.3 U Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats,
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació,
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 12,000 297,97 3.575,64

10.4 U Plat de dutxa de porcellana sanitària, gamma bàsica, color blanc, 80x80x10 cm. Inclús silicona per a
segellat de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 12,000 174,33 2.091,96

10.5 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 355,07 710,14

10.6 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament mural per a dutxa,
gamma bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador, inversor, equip de dutxa format
per mànec de dutxa i flexible de llautó. Inclús elements de connexió, vàlvula antiretorn i dues aixetes de
pas.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 12,000 115,29 1.383,48
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10.7 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color
a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm d'altura; estructura suport d'alumini
anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de
subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI
316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus
regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i
ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 16,000 587,32 9.397,12

10.8 U Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color
a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil
guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils
en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses
amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150
mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 328,53 1.314,12

10.9 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 170 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació,
ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 346,91 693,82

10.10 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 260 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació,
ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina. 3 forats per a pica.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 2,000 503,97 1.007,94
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10.11 U Mobiliari complet en cuina compost per 3,25 m de mobles baixos amb sòcol inferior, realitzat amb fronts de
cuina amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb
resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm
d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de
partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de
qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels
mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors
en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 612,81 2.451,24

10.12 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta i 1 escorredor, de 800x490 mm, amb
vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic
per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços
d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la
xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i
complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 352,59 1.410,36

10.13 U Placa vitroceràmica, de 600 mm d'amplada, 60 mm d'altura i 490 mm de profunditat, color negre, 4 zones i
potència 6300 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 263,00 1.052,00

10.14 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 325 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix,
cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús replanteig; suports i ancoratges
d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb
paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació,
ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No
s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 4,000 617,43 2.469,72

Total Pressupost parcial nº 10 Senyalització i equipament : 30.120,88
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11.1 U Plantació de Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, en clot de
60x60x60 cm realitzat amb mitjans mecànics; subministrament en contenidor. Inclús terra vegetal garbellada
i substrats vegetals fertilitzats.
Inclou: Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació
de tutor. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 3,000 97,95 293,85

11.2 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de rig, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada, col·locada
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris de connexió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 14,000 4,89 68,46

11.3 U Programador electrònic per a regatge automàtic, per a 4 estacions, amb 1 programa i 3 arrencades diàries
del programa, alimentació per bateria de 9 V, amb capacitat per posar en funcionament diverses
electrovàlvules simultàniament i col·locació mural en interior. Inclús programació. Totalment muntat i
connexionat.
Inclou: Instal·lació en la superfície de la paret. Connexionat elèctric amb les electrovàlvules. Connexionat
elèctric amb el transformador. Programació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 1,000 184,01 184,01

11.4 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, d'una fulla batent, dimensions 100x200 cm, perfils rectangulars en
cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior realitzat amb xapa
grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vianants. Obertura manual. Inclús frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors asseguts amb formigó HM-25/B/20/X0, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Inclou: Instal·lació de la porta reixa. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament.
Repàs i greixatge de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. Segons planols detall.

Total U  : 1,000 1.027,00 1.027,00

11.5 U Porta reixat amb fusteria artística d'acer, de dues fulles abatibles, dimensions 300x200 cm, perfils
rectangulars en cèrcol i barrots de rodó massís llis de 16 mm amb magolles de ferro fos, sòcol inferior
realitzat amb xapa grecada de 1,2 mm d'espessor a dues cares, per a accés de vehicles. Obertura manual.
Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a
obra, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i muntatge dels pals de fixació. Instal·lació de la porta reixa. Abocat del
formigó. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i greixatge de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte. Segons planols detall.

Total U  : 1,000 2.603,18 2.603,18
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11.6 M Clos de parcel·la format per reixat modular d'acer laminat en calent, de 2,00x0,75 m, acabat galvanitzat en
calent amb tractament de desengreix i fosfatat i posterior lacat al forn amb polièster ferrotexturat de color
gris acer, compost per malla amb unions reblonades entre mòduls, bastidor simple, amb placa de ferro de
cantell, i muntants de perfils en T composta encastats directament en murs de fàbrica o formigó. Inclús
accessoris per a la fixació dels mòduls del reixat als muntants.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el mur.
Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i
anivellació dels trams. Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte. Segons planols detall.

Total m  : 30,000 133,00 3.990,00

11.7 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en daus de
formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals
metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat del formigó.
Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de longitud major de 1 m.

Total m  : 76,000 22,05 1.675,80

11.8 M Subministrament i col·locació de peces de vorera prefabricada de formigó, 40x20x10 cm, per a jardí, amb
cara superior arrodonida o aixamfranada. Tot allò realitzat sobre ferm compost per base de formigó en
massa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de gruix, executada segons pendents del projecte i col·locada sobre
explanada, no inclosa en aquest preu. Inclús excavació, rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5 i
neteja.
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de
juntes amb morter. Assentat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Total m  : 28,600 23,11 660,95

11.9 M² Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 20 cm d'espessor, realitzat amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense
funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant; amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb
capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de
ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins
aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Col·locació de la capa separadora. Replanteig dels junts
de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada
d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m²  : 388,000 33,65 13.056,20

Total Pressupost parcial nº 11 Urbanització interior de la parcel·la : 23.559,45
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12.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega,
el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Total m³  : 170,836 5,06 864,43

12.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Total m³  : 137,500 2,54 349,25

12.3 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

Total U  : 10,000 326,92 3.269,20

Total Pressupost parcial nº 12 Gestió de residus : 4.482,88
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13.1 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de distribució
amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Col·locació de l'armari. Muntatge, instal·lació i comprovació. Desmuntatge de l'element. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 436,27 436,27

13.2 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat de 2 m
de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre
de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
Inclou: Replanteig. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la
línia d'enllaç. Conexió a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 171,87 171,87

13.3 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent
extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat
exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels
extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 15,65 15,65

13.4 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb
acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor,
amortitzable en 3 usos.
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels
extintors. Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 22,00 22,00

13.5 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, col·locada en clos provisional de solar, formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amb porta incorporada per a accés de vianants, d'una fulla, de 0,90x2,00 m, amb llengüetes
per a cadenat, amortitzable en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per
a suport dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 28,000 55,00 1.540,00

13.6 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions
cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 8,000 0,36 2,88
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13.7 U Casc aïllant elèctric, destinat a protegir a l'usuari enfront de xocs elèctrics mitjançant la prevenció del pas
d'un corrent a través del cos entrant pel cap, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 1,88 1,88

13.8 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb un
dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra
de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de
dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable
en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i
després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 123,64 123,64

13.9 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema
amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de
seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix,
unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en
posició asseguda, amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 104,51 104,51

13.10 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema
amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 3 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un cinturó de
subjecció i retenció destinat a mantenir a l'usuari en una posició al punt de treball amb plena seguretat
(subjecció) o evitar que aconsegueixi un punt des d'on es pugui produir una caiguda (retenció),
amortitzable en 4 usos.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema
anticaigudes.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 87,50 87,50

13.11 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 5,49 5,49

Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import



13.12 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i mitja
energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable
en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 3,20 3,20

13.13 U Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes de partícules a gran velocitat i mitja energia, a
temperatures extremes, amb visor de pantalla unit a un protector frontal amb banda de cap ajustable,
amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 6,27 6,27

13.14 U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, de subjecció manual i amb
filtres de soldadura, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 7,59 15,18

13.15 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió,
al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 12,000 5,23 62,76

13.16 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000 16,27 65,08

13.17 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 3,53 3,53

13.18 U Parell de guants resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb resistència a la
calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 9,26 9,26

13.19 U Parell de manyoples resistents al foc, de fibra Nomex amb acabat reflector aluminitzat amb resistència a la
calor fins a 500°C, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 7,51 7,51
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13.20 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 5,31 5,31

13.21 U Protector de mans per punter, amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 1,29 1,29

13.22 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant
un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 5,000 1,56 7,80

13.23 U Joc de taps d'un sol ús, modelables, d'escuma de poliuretà antial·lèrgica, amb atenuació acústica de 31
dB, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 0,03 0,06

13.24 U Parell de botes de mitja canya de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, amb
resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació OB, amortitzable en
2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 29,24 58,48

13.25 U Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, amb
resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000 26,59 159,54

13.26 U Parell de sabates de feina, sense puntera resistent a impactes, la zona del taló tancada, de tipus aïllant,
amb resistència al lliscament, amb codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 2,000 113,32 226,64

13.27 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 4,32 4,32
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13.28 U Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 35,39 35,39

13.29 U Parell de plantilles resistents a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000 10,14 60,84

13.30 U Jaqueta de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 21,40 21,40

13.31 U Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i resistència a
l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 6,31 6,31

13.32 U Granota de protecció per a treballs exposats a la calor o les flames, amb propagació limitada de la flama,
sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C, amortitzable en 3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 10,000 62,16 621,60

13.33 U Granota de protecció per a treballs exposats a la pluja, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 6,000 9,11 54,66

13.34 U Armilla d'alta visibilitat, de material reflector, encarregat d'augmentar la visibilitat de l'usuari quan l'única
llum existent prové dels fars de vehicles, amortitzable en 5 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000 7,17 28,68

13.35 U Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 0,39 0,39

13.36 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Total U  : 2,000 3,76 7,52

13.37 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro,
amortitzable en 4 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 4,000 7,46 29,84

13.38 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de mitja màscara, que
cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de
l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre contra partícules, d'eficàcia mitja (P2), amortitzable en
3 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 13,46 13,46

13.39 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la
barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 2,80 2,80

13.40 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 154,77 154,77

13.41 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de
llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter, dos plats de dutxa i
lavabo de tres aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de
lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 3,000 251,37 754,11

13.42 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),
composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta
de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, finestres
d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè
amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de
lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  : 3,000 157,39 472,17
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13.43 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada,
de 20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 10 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 7,39 7,39

13.44 M Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm
d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta
sobre un suport existent (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000 1,59 15,90

13.45 M Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques de vianants de ferro,
de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos. Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tanca i manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000 3,46 34,60

13.46 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de
perill, triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil
d'acer galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 15,87 15,87

13.47 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 10,19 10,19

13.48 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 5,03 5,03

13.49 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Total U  : 1,000 5,03 5,03

13.50 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 5,03 5,03

13.51 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 5,60 5,60

13.52 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,000 5,60 5,60

13.53 M Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en funcionament
mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge,
taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de la cinta. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000 3,27 32,70

13.54 M Senyalització i delimitació de zones de treball mitjançant doble cinta de senyalització, de material plàstic,
de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre,
subjecta a tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, separades cada 5,00 m entre eixos, amortitzables en 20 usos.
Inclús muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Muntatge de les tanques. Col·locació de la cinta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000 3,30 33,00

Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import



13.55 M Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació
mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb
tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny
cada 1,00 m i separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.
Inclou: Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla de senyalització a les barres. Col·locació de
taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000 7,84 78,40

13.56 M Senyalització i delimitació de zona de risc mitjançant malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200
g/m²), doblement reorientada, amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta
mitjançant brides de niló a puntals metàl·lics telescòpics col·locats cada 1,50 m. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable la malla en 1 us i els puntals en 15 usos.
Inclou: Col·locació dels puntals. Subjecció de la malla de senyalització als puntals. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  : 10,000 6,58 65,80

Total Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut : 5.732,00
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1 Condicionament del terreny 4.063,28
2 Fonamentacions 2.121,51
3 Estructures 31.584,19
4 Façanes i particions 24.666,48
5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 29.144,44
6 Instal·lacions 141.017,27
7 Aïllaments e impermeabilitzacions 11.610,76
8 Cobertes 29.324,72
9 Revestiments i extradossats 36.864,46
10 Senyalització i equipament 30.120,88
11 Urbanització interior de la parcel·la 23.559,45
12 Gestió de residus 4.482,88
13 Seguretat i salut 5.732,00

Pressupost d'execució de material (PEM) 374.292,32

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS
NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

Capítol Import (€)
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1 Condicionament del terreny
1.1 Moviment de terres en edificació .............................................................................................… 4.063,28

Total 1 Condicionament del terreny ..........: 4.063,28
2 Fonamentacions

2.1 Superficials .....................................................................................................................................… 2.121,51

Total 2 Fonamentacions ..........: 2.121,51
3 Estructures

3.1 Acer .................................................................................................................................................… 30.708,67
3.2 Elements especials
3.2.1 Aparells de recolzament ..........................................................................................................… 875,52

Total 3.2 Elements especials ..........: 875,52

Total 3 Estructures ..........: 31.584,19
4 Façanes i particions

4.1 Fàbrica no estructural ..................................................................................................................… 9.253,55
4.2 Defenses .........................................................................................................................................… 565,49
4.3 Fachadas ventiladas
4.3.1 Revestimiento exterior de paneles de madera y cemento ..............................................… 1.664,00

Total 4.3 Fachadas ventiladas ..........: 1.664,00
4.4 Envà d'entramat autoportant
4.4.1 De plaques de guix laminat ....................................................................................................… 13.183,44

Total 4.4 Envà d'entramat autoportant ..........: 13.183,44

Total 4 Façanes i particions ..........: 24.666,48
5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

5.1 Fusteria ............................................................................................................................................… 20.473,10
5.2 Portes interiors ................................................................................................................................… 5.270,64
5.3 Vidres ...............................................................................................................................................… 3.400,70

Total 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars ..........: 29.144,44
6 Instal·lacions

6.1 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT
6.1.1 RESIDUALS ....................................................................................................................................… 11.343,55
6.1.2 PLUVIALS ......................................................................................................................................… 9.923,48

Total 6.1 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT ..........: 21.267,03
6.2 INSTAL·LACIONS FONTANERIA
6.2.1 Distribució AF i ACS ....................................................................................................................… 15.028,75
6.2.2 Generació ACS ..........................................................................................................................… 21.244,00

Total 6.2 INSTAL·LACIONS FONTANERIA ..........: 36.272,75
6.3 INSTAL·LACIONS CLIMA ................................................................................................................… 14.595,00
6.4 INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ ......................................................................................................… 13.540,60
6.5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
6.5.1 TERRA ............................................................................................................................................… 1.896,66
6.5.2 ESCOMESA ...................................................................................................................................… 3.523,34
6.5.3 CABLEJAT I TUBS ..........................................................................................................................… 22.267,49
6.5.4 QUADRES ELÈCTRICS ..................................................................................................................… 9.205,88
6.5.5 MECANISMES ...............................................................................................................................… 4.901,92

Total 6.5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ..........: 41.795,29
6.6 INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ ...................................................................................................… 6.455,26
6.7 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS ..........................................................................................… 436,96
6.8 INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
6.8.1 ANTENA UHF + FM .......................................................................................................................… 3.375,94
6.8.2 WIFI ...............................................................................................................................................… 1.006,96
6.8.3 VIDEOPORTER .............................................................................................................................… 1.294,35

Total 6.8 INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS ..........: 5.677,25
6.9 Fontaneria ......................................................................................................................................… 505,65
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6.10 Ventilació
6.10.1 Ventilació addicional especifica en cuina per a habitatges ........................................… 316,40
6.10.2 Ventilació mecànica ..............................................................................................................… 155,08

Total 6.10 Ventilació ..........: 471,48

Total 6 Instal·lacions ..........: 141.017,27
7 Aïllaments e impermeabilitzacions

7.1 Aïllaments tèrmics .........................................................................................................................… 11.610,76

Total 7 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........: 11.610,76
8 Cobertes

8.1 Planes no transitables, no ventilades ........................................................................................… 29.324,72

Total 8 Cobertes ..........: 29.324,72
9 Revestiments i extradossats

9.1 De peces rígides en paraments verticals .................................................................................… 7.710,96
9.2 Pintures en paraments interiors ..................................................................................................… 4.410,36
9.3 Paviments .......................................................................................................................................… 17.461,75
9.4 Falsos sostres en interiors ..............................................................................................................… 7.281,39

Total 9 Revestiments i extradossats ..........: 36.864,46
10 Senyalització i equipament

10.1 Aparells sanitaris ..........................................................................................................................… 22.737,56
10.2 Cuines/eixides .............................................................................................................................… 4.913,60
10.3 Taulell de cuina ...........................................................................................................................… 2.469,72

Total 10 Senyalització i equipament ..........: 30.120,88
11 Urbanització interior de la parcel·la

11.1 Jardineria .....................................................................................................................................… 293,85
11.2 Reg ................................................................................................................................................… 252,47
11.3 Tancaments exteriors .................................................................................................................… 9.295,98
11.4 Paviments exteriors .....................................................................................................................… 13.717,15

Total 11 Urbanització interior de la parcel·la ..........: 23.559,45
12 Gestió de residus

12.1 Gestió de terres ...........................................................................................................................… 1.213,68
12.2 Gestió de residus inertes ............................................................................................................… 3.269,20

Total 12 Gestió de residus ..........: 4.482,88
13 Seguretat i salut

13.1 Sistemes de protecció col·lectiva ...........................................................................................… 2.185,79
13.2 Equips de protecció individual ................................................................................................… 1.845,02
13.3 Medicina preventiva i primers auxilis ......................................................................................… 154,77
13.4 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar .....................................................................… 1.226,28
13.5 Senyalització provisional d'obres .............................................................................................… 320,14

Total 13 Seguretat i salut ..........: 5.732,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 374.292,32
13% de despeses generals 48.658,00
6% de benefici industrial 22.457,54

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 445.407,86
21% IVA 93.535,65

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + I… 538.943,51

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-VUIT MIL
NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS.
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En Lleida, a 2 de Gener de 2025

Ft.: Francesc Coit Bonet
Arquitecte

Ft.: Oriol Aubets Fusté
Arquitecte Tècnic
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Projecte CAT - Centre d'Acollida de persones Temporeres
Situació Carrer Creu del Batlle sn - 25194 - Lleida
Promotor Ajuntament de Lleida

V. Pressupost

Pàgina 367 - 367


	Projecte bàsic + execució
	I. Memòria
	1. Memòria descriptiva
	1.1. Identificació i objecte del projecte
	1.2. Agents
	1.2.1. Promotor.
	1.2.2. Projectista.
	1.2.3. Altres tècnics.

	1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
	1.4. Descripció del projecte
	1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn.
	1.4.2. Marc legal aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i local.
	1.4.3. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives.
	1.4.4. Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i evacuació.
	1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte.

	1.5. Prestacions de l'edifici
	1.5.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics del CTE
	1.5.2. Prestacions en relació als requisits funcionals de l'edifici
	1.5.3. Prestacions que superen els llindars establerts en el CTE
	1.5.4. Limitacions d'ús de l'edifici


	2. Memòria constructiva
	2.1. Sustentació de l'edifici
	2.2. Sistema estructural
	2.2.1. Fonamentació
	2.2.2. Estructura de contenció
	2.2.3. Estructura portant
	2.2.4. Estructura horitzontal

	2.3. Sistema envolupant
	2.4. Sistema de compartimentació
	2.5. Sistemes d'acabats
	2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions
	2.6.1. Sistemes de transport i ascensors
	2.6.2. Protecció enfront de la humitat
	2.6.3. Evacuació de residus sòlids
	2.6.4. Fontaneria
	2.6.5. Evacuació d'aigües
	2.6.6. Protecció enfront de l'exposició al radó
	2.6.7. Instal·lacions tèrmiques de l'edifici
	2.6.8. Ventilació
	2.6.9. Subministrament de combustibles
	2.6.10. Electricitat
	2.6.11. Instal·lacions d'il·luminació
	2.6.12. Telecomunicacions
	2.6.13. Protecció contra incendis
	2.6.14. Parallamps
	2.6.15. Instal·lacions de protecció i seguretat (antiintrusió)

	2.7. Equipament

	3. Compliment del CTE
	3.1. Seguretat estructural
	3.2. Seguretat en cas d'incendi
	3.2.1. SI 1 Propagació interior
	3.2.2. SI 2 Propagació exterior
	3.2.3. SI 3 Evacuació d'ocupants
	3.2.4. SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
	3.2.5. SI 5 Intervenció dels bombers
	3.2.6. SI 6 Resistència al foc de l'estructura

	3.3. Seguretat d'utilització i accessibilitat
	3.3.1.  Aplicació del DB SUA.
	3.3.2. SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes
	3.3.3. SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'atrapament
	3.3.4. SUA 3 Seguretat enfront del risc d'empresonament en recintes
	3.3.5. SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada
	3.3.6. SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació
	3.3.7. SUA 6 Seguretat davant el risc de ofegament
	3.3.8. SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment
	3.3.9. SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp
	3.3.10. SUA 9 Accessibilitat

	3.4. Salubritat
	3.4.1. HS 1 Protecció enfront de la humitat
	3.4.2. HS 2 Recollida i evacuació de residus
	3.4.3. HS 3 Qualitat de l'aire interior
	3.4.4. HS 4 Subministrament d'aigua
	3.4.5. HS 5 Evacuació d'aigües
	3.4.6. HS 6 Protecció enfront de l'exposició al radó

	3.5. Protecció front al soroll
	3.6. Estalvi d'energia
	3.6.1.  Aplicació del DB HE.
	3.6.2. HE 0 Limitació de consum energètic
	3.6.3. HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica
	3.6.4. HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
	3.6.5. HE 3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació
	3.6.6. HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària
	3.6.7. HE 5 Generació mínima d'energia elèctrica procedent de fonts renovables
	3.6.8. HE 6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics


	4. Compliment de altres reglaments i disposicions
	4.1. RITE - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis
	4.2. REBT - Reglament electrotècnic de baixa tensió

	 Annexos a la Memòria
	 Eficiència energètica
	 Estudi de Seguretat i Salut
	 Pla de control de qualitat
	 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
	 Anàlisi de cicle de vida (ACV)
	 FITXA ECOEFICIENCIA
	 CRITERIS ECOEFICIENCIA
	 Càlcul de l'estructura
	 Instruccions d'ús i manteniment
	 Control qualitat 1%


	III. Plec de condicions
	1. Plec de clàusules administratives
	1.1. Disposicions Generals
	1.2. Disposicions Facultatives
	1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
	1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
	1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
	1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
	1.2.5. La direcció facultativa
	1.2.6. Visites facultatives
	1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
	1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici

	1.3. Disposicions Econòmiques

	2. Plec de condicions tècniques particulars
	2.1. Prescripcions sobre els materials
	2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
	2.1.2. Formigons
	2.1.3. Acers per a formigó armat
	2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques
	2.1.5. Morters
	2.1.6. Materials ceràmics
	2.1.7. Prefabricats de ciment
	2.1.8. Sistemes de plaques
	2.1.9. Aïllants i impermeabilitzants
	2.1.10. Fusteria i manyeria
	2.1.11. Vidres
	2.1.12. Instal·lacions
	2.1.13. Varis

	2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
	2.2.1. Condicionament del terreny
	2.2.2. Fonamentacions
	2.2.3. Estructures
	2.2.4. Façanes i particions
	2.2.5. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
	2.2.6. Instal·lacions
	2.2.7. Aïllaments e impermeabilitzacions
	2.2.8. Cobertes
	2.2.9. Revestiments i extradossats
	2.2.10. Senyalització i equipament
	2.2.11. Urbanització interior de la parcel·la
	2.2.12. Gestió de residus
	2.2.13. Seguretat i salut

	2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
	2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició


	IV. Amidaments
	V. Pressupost


		2025-01-15T11:44:22+0100
	Francesc Josep Coit Bonet - DNI 43718273B (TCAT)


		2025-01-16T11:16:49+0100
	Oriol Aubets Fuste - DNI 47676708P (TCAT)


		2025-02-13T18:28:48+0100
	Antonio Ropero Vilaró - DNI 47682590W (TCAT)




